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Lavori di somma urgenza per mitigare il fenomeno di caduta massi dal costone roccioso 
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  Data invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio
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IL DIRIGENTE DELL'U.O.D.  GENIO CIVILE SALERNO PRES IDIO DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO
a) Che, in seguito a sopralluogo eseguito congiuntamente dai funzionari dell’Ufficio del Genio Civile di

Salerno e Amministrazione del comune di Scala in data 05.08.15 al costone roccioso posto sulla 1°
galleria di via Valle delle Ferriere in località Pontone del comune di Scala (SA), è stato redatto verbale
di somma urgenza ai sensi degli art. 18 e 67 della L.R. n. 3/2007 e dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016
con una previsione di spesa pari ad € 20.000,00 comprensiva di IVA e spese generali;

b) Che con verbale di consegna, sotto riserva di legge, i lavori vennero affidati alla ditta CARDINE srl
con sede alla via Fangarielli,  5 di Salerno, la quale iniziò immediatamente l’ispezione del costone
roccioso sul quale si  era sviluppato l’incendio e venne constatato che, per effettuare la messa in
sicurezza di tutto il costone prospiciente la via Valle delle Ferriere –ingresso ed uscita 1° galleria-
data  la  notevole  estensione  e  conformazione delle  masse  instabili,  occorreva  procedere  con
l’apposizione di rete metallica idoneamente fissata con perforazioni e reticolo di funi d’acciaio, per cui,
vista la previsione di spesa di € 20.000,00 rispetto al maggiore importo occorrente per la messa in
sicurezza del costone, i lavori vennero sospesi a far data dall’08.08.2015, in attesa di procedere ad
una nuova quantificazione dell’importo necessario;

c) Che  con  note  prot.  2015.576214  del  27.08.2015,  prot.  2015.711141  del  22.10.2015  e  prot.
2015.823254 del 30.11.2015, l’U.O.D. 13 Genio Civile Salerno ha notiziato alla Direzione Generale
LL. PP. e Protezione Civile di Napoli sulla richiesta di € 150.000,00 fatta dal Comune di Scala per la
realizzazione dell’intervento, ed ha chiesto determinazioni in merito;

a) Che  con  nota  prot.  1446  del  06.04.2017, acquisita  agli  atti  dell’Ufficio  Genio  Civile  Salerno  il
06.04.2017 al prot. 2017.0256790, il  Comune di Scala,  in seguito alla caduta di massi staccatisi
sempre dallo  stesso costone prospiciente l’ingresso della  galleria sulla  strada comunale via Valle
delle Ferriere in località Pontone, ha chiesto un immediato sopralluogo per la messa in sicurezza
dell’area;

d) Che in data  12.04.2017, i funzionari dell’U.O.D. 13 Genio Civile Salerno arch. Baldo AMATO e geom.
Vincenzo SADA, all’uopo autorizzati dal Dirigente, congiuntamente al Sindaco di Scala Luigi MANSI e
al dott. Angelo GRIMALDI in rappresentanza della ditta CARDINE srl, in riscontro alla nota predetta,
hanno effettuato mirato accertamento sulla zona segnalata constatando che dal costone prospiciente
via Valle delle Ferriere – località Pontone-  si sono nuovamente verificati  degli  episodi di  caduta
massi, anche di notevole dimensioni, che hanno interessato il piano viario della sottostante strada
comunale ed il relativo parapetto;

e) Che, al fine di eliminare i  frequenti fenomeni di caduta massi riscontrati sul suddetto tratto di strada
comunale, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, è stato redatto apposito verbale di
somma urgenza ai sensi dell’art.  18 e 67 L R n. 3 del 27.02.2007 ed art.163 del D.Lg. n. 50 del
18.04.2016, stimando l’importo occorrente per i lavori in € 150.000,00 comprensivo di IVA e spese
generali;

f) Che, data l’indifferibilità dell’esecuzione dei lavori, al fine di dare più celere inizio degli stessi e nelle
more  del  perfezionamento  degli  atti  amministrativi,  acquisita  l’autorizzazione  verbale  dal  proprio
Dirigente, i funzionari dell’Ufficio del Genio Civile di Salerno hanno provveduto in data 12.04.2017 ad
affidare i lavori con verbale di consegna sotto riserva di legge all'Impresa Cardine srl con sede legale
in Salerno alla via Fangarielli, 5, già operante in zona e qualificata ad eseguire tale categoria di lavoro
(OS12b), resasi disponibile ad iniziare i lavori “ad horas”;

g) Che, al fine di evitare ulteriori aggravi all’Amministrazione Regionale, si è convenuto di dedurre dal
preventivato importo dei lavori il ribasso offerto dalla ditta pari al 12,00%;

h) Che l’Ufficio del Genio Civile Salerno, con nota n. 2017.0276498 del 13.04.2017 ha trasmesso alla
Direzione  Generale  53-08  Lavori  Pubblici  –  Protezione  Civile  di  Napoli,  per  i  provvedimenti  di
autorizzazione e finanziamento dell’intervento, il citato verbale di somma urgenza;

i) Che con Ordine di Servizio n. 15 del 14.07.2017, a firma del Dirigente dell’U.O.D. 13 Genio Civile di
Salerno,  sono state individuate ed assegnate le  figure professionali  per  l’espletamento di  tutti  gli
adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla progettazione ed esecuzione dei lavori;

j) Che  con  Determina  Dirigenziale  n.  09  del  05.05.17  è  stata  approvata  la  perizia  dei  lavori;  col
seguente quadro economico:



A - LAVORI      
 A MISURA  Anno 2015 Anno 2017   

A1) Lavori a misura € 16.616,93 105.602,40 122.219,33  
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 689,60 4.357,42 5.047,02  
A3) Lavori al netto della sicurezza € 15.927,33 101.244,98 117.172,31  
A4) A detrarre il ribasso del 12% €   14.060,68  
A5) Lavori al netto del ribasso €   103.111,63  
A6) Importo lavoria misura (A2+A5) €    108.158,65

 IN ECONOMIA      
A7) Lista settimanale n. 1 € 1.351,76    
A8) Lista mensile n. 1 €  10.286,55   
A9) Importo lavori in economia €    11.638,31

A10) Importo totale lavori (A6+A9) €    119.796,96
B - SOMME A DISPOSIZIONE      

B1)  I.V.A. sui lavori (22% di A10) €   26.355,33  
B2) Competenze tecniche €   2.677,15  
B3) Spese di gestione €   240,55  
B4) Oneri discarica €   900,00  
B5) Contributo ANAC €   30,00  
B6) Totale somme a disposizione €    30.203,03

TOTALE GENERALE (A10+B6) €    150.000,00

CONSIDERATO
a) Che i lavori sono stati ultimati in data 07.06.2017, come accertato dal certificato di ultimazione redatto

in pari data e agli atti;
b) Che il Direttore dei Lavori Geom. Vittorio Bartoli ha redatto gli atti relativi alla contabilità finale nonché

la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 131.07.17, col quale è
stato proposto il  pagamento a favore dell’impresa  CARDINE Srl,  Amm.re Unico Geom. Vincenzo
Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli n. 5, dell’importo netto di €. 146.841,40 comprensivo di
IVA con aliquota al 22% e del rimborso degli oneri di smaltimento;

c) Che il Responsabile del Procedimento, con attestazioni agli atti, ha asserito la corrispondenza delle
opere  eseguite  rispetto  al  progetto  originario,  il  conseguimento  dell’obiettivo  previsto  in  fase  di
progettazione, la non avvenuta cessione dei crediti da parte dell’impresa esecutrice, la  pubblicazione
degli avviso ai creditori;

d) Che con l’acquisizione del DURC On Line prot.  INAIL 8442000 del 31.07.17 scadenza validità al
28.11.2017, si evince che l’impresa CARDINE, esecutrice dei lavori, risulta in regola con i contributi
versati a favore degli Enti INAIL, INPS e CASSA EDILE;

e) Che occorre approvare il seguente quadro economico finale redatto dal Direttore dei lavori;
A - LAVORI    
 A MISURA    
A1) Lavori a misura € 122.218,96  
A2) Incidenza sicurezza € 5.047,02  
A3) Lavori soggetti a ribasso (A1-A2) € 117.171,94  
A4) Ribasso d'asta del 12,00% € 14.060,63  
A5) Lavori a misura al netto del ribasso € 103.111,31  
A6) Importo netto dei lavori a misura (A4+A2) € 108.158,33  
          IN ECONOMIA    
A7) Liste mensili € 11.638,31  
A8

) TOTALE LAVORI  (A6+A7) €  119.796,64

B - SOMME A DISPOSIZIONE    
B1)  I.V.A. sui lavori (22% di A10)  € 26.355,26  
B2) Spese di gestione  € 240,00  
B3) Spese tecniche  € 2.677,15  
B4) Oneri discarica complessivi  € 689,50  
B5) Contributo ANAC  € 30,00  



B6
) Totale somme a disposizione €  29.991,91

TOTALE GENERALE (A8+B6) €  149.788,55
IMPORTO DEI LAVORI €  150.000,00

ECONOMIA DI APPALTO €  211,45

f) Che  l’importo  da  liquidare  all’impresa  esecutrice  dell’intervento  è  pari  ad  €.  146.841,40  di  cui
1119.796,64 per lavori, €. 26.355,26 per IVA al 22,00%, ed € 689,50 per oneri di discarica, rientra
nella somma finanziata;

g) Che le  somme da corrispondere  alle  figure  professionali  intervenute  per  l’esecuzione  dei  lavori,
nonché alla Eliografia Caggiano di Caggiano Gianpaolo, sono incluse nelle somme a disposizione
della amministrazione per spese di gestione e competenze tecniche,  punti  B2)  e B3) del  quadro
economico;

RITENUTO
a) Che alla luce di quanto sopra premesso e considerato, occorre  provvedere all’approvazione degli atti

relativi alla contabilità finale, della relazione sul conto finale, del  certificato di regolare esecuzione e
del quadro economico finale; 

b) Che occorre provvedere al pagamento a favore dell’impresa CARDINE Srl, Amm.re Unico Geom. Vin-
cenzo Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli n. 5 dell’importo di €. 146.841,40 così composto:
b1) € 146.151,90 di cui 119.796,64 per lavori, €. 26.355,26 per IVA al 22,00%;
b2) € 689,50 di cui 582,84 rimborso spese sostenute per oneri di smaltimento dei materiali di risulta, €

87,43 maggiorazione del 15% sulle spese sostenute, ed € 19.23 per IVA sulla maggiorazione del
15%;

c) Che occorre provvedere al pagamento a favore della ditta eliografia Caggiano di Caggiano Gianpao-
lo, dell’importo complessivo di € 240,00 per produzione elaborati e copie eliografiche;

d) Che occorre provvedere all’approvazione del prospetto contabile n. 01 riguardante le competenze ex
art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/06, dei funzionari che hanno curato l’iter amministrativo e tecnico necessa-
rio per l’esecuzione dei lavori;

VISTO
a) gli atti di contabilità finale dei lavori, Relazione sul Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione;
b) il quadro economico finale dalla direzione lavori;
c) il prospetto contabile n. 01 delle competenze ex art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/06;
d) la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell’Assessore Regionale al Personale;
e) la Circolare Assessorile n° 0674637/05 relativa alla “Procedura informatizzata trasmissione Decreti-

Delibere-Determinazioni. D.G.R. n 3726 del 19/12/03 e D.G.R. n  874 del 23/06/04; 
f) il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 –Nuovo Codice Appalti e s.m.i.
g) la L.R. n. 3 del 27/02/07 – Disciplina dei Lavori Pubblici –
h) il Regolamento Regionale n° 7/2010 di attuazione della L.R. n° 03/07;
i) le  dichiarazionI  in  merito  all'obbligo  di  astensione in  caso  di  conflitti  di  interessi  del  Dirigente

dell'U.O.D. Genio Civile Salerno e dal Responsabile del Procedimento, già rese dagli stessi nella
Determina Dirigenziale n. 09 del 05.05.17, relativa all’approvazione della perizia finale dei lavori stessi

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario geom. Vincenzo Sada, e delle risultanze degli atti
richiamati  nelle  premesse  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dall’arch. Baldo AMATO nella qualità di Responsabile del Procedimento

D E T E R M I N A
1. di approvare:

1.1 il quadro economico finale redatto dalla direzione lavori:
A - LAVORI    
 A MISURA    
A1) Lavori a misura € 122.218,96  
A2) Incidenza sicurezza € 5.047,02  
A3) Lavori soggetti a ribasso (A1-A2) € 117.171,94  



A4) Ribasso d'asta del 12,00% € 14.060,63  
A5) Lavori a misura al netto del ribasso € 103.111,31  
A6) Importo netto dei lavori a misura (A4+A2) € 108.158,33  
          IN ECONOMIA    
A7) Liste mensili € 11.638,31  
A8

) TOTALE LAVORI  (A6+A7) €  119.796,64

B - SOMME A DISPOSIZIONE    
B1)  I.V.A. sui lavori (22% di A10)  € 26.355,26  
B2) Spese di gestione  € 240,00  
B3) Spese tecniche  € 2.677,15  
B4) Oneri discarica complessivi  € 689,50  
B5) Contributo ANAC  € 30,00  
B6

) Totale somme a disposizione €  29.991,91

TOTALE GENERALE (A8+B6) €  149.788,55
IMPORTO DEI LAVORI €  150.000,00

ECONOMIA DI APPALTO €  211,45

1.2 gli  atti  di  contabilità  finale  e,  quindi  la  Relazione  sul  Conto Finale  -  Certificato  di  Regolare
Esecuzione, relativi ai lavori di somma urgenza per mitigare il fenomeno di caduta massi dal
costone roccioso sovrastante via Valle delle Ferriere Località Pontone del comune di Scala (SA),
ai sensi degli artt. artt. 18 e 67 della L.R. n. 3 del 27.02.2007 e dell’art. 163 del D Lgs. n. 50 del
18.04.2016 eseguiti dalla impresa CARDINE Srl, Amm.re Unico Geom. Vincenzo Bisogno, con
sede in Salerno Via Fangarielli n. 5 partita IVA 04808280657, per un importo netto lavori di €
119.796,64;

1.3 l’importo  complessivo  da  corrispondere  all’impresa  CARDINE  Srl,  Amm.re  Unico  Geom.
Vincenzo Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli n. 5 partita IVA 04808280657, pari ad €
146.841,40 di cui:

- € 146.151,90 di cui 119.796,64 per lavori, €. 26.355,26 per IVA al 22,00%;
- € 689,50 di cui 582,84 rimborso spese sostenute per oneri di smaltimento dei materiali di

risulta, € 87,43 maggiorazione del 15% sulle spese sostenute, ed € 19,23 per IVA sulla
maggiorazione del 15%;

1.4 l’importo complessivo da corrispondere  alla Eliografia Caggiano  di Caggiano Gianpaolo Cod.
Fis. CGG GPL 61C17 H703O e P.IVA 04669010656, pari ad € 240,00 di cui € 196,72 imponibile
ed € 43,28 per IVA al 22,00% e relativo alle spese per produzione elaborati e copie eliografiche;

1.5 il prospetto n. 01 allegato alla presente determinazione e riguardante le competenze ex art. 92 c.
5 del D.Lgs. 163/06 spettanti al personale regionale che ha curato l’iter amministrativo e tecnico
necessario per l’esecuzione dei lavori;

2. di dare atto  che il quadro economico finale dell’intervento risulta così rideterminato
IMPORTO FINANZIATO  150.000,00

A - LAVORI  119.796,64

B - SOMME A DISPOSIZIONE  

B1)  I.V.A. sui lavori (22%)  € 26.355,26

B2) Spese di gestione  € 240,00

B3) Competenze tecniche  € 2.677,15

B4) Oneri discarica  € 689,50

B5) Contributo ANAC € 30,00

B6) Totale somme a disposizione € 29.991,91

ECONOMIA DI APPALTO € 211,45
3. di provvedere  con successivo atto,  alla liquidazione,  secondo le procedure previste dall’art.  3 L.

136/2010 e s.m.i., e nel caso ricorrano le condizioni di cui all’art. 3 comma 1 del citato D.M. Economia
e Finanze n. 40 del 18/01/2008, a favore:



3.1 della  ditta CARDINE Srl,  Amm.re Unico Geom. Vincenzo Bisogno, con sede in  Salerno Via
Fangarielli n. 5 partita IVA 04808280657, dell’importo di complessivo di €. 146.841,40 di cui:

- € 146.151,90 di cui 119.796,64 per lavori, €. 26.355,26 per IVA al 22,00%;
- € 689,50 di cui 582,84 rimborso spese sostenute per oneri di smaltimento dei materiali di

risulta, € 87,43 maggiorazione del 15% sulle spese sostenute, ed € 19,23 per IVA sulla
maggiorazione del 15%;

3.2 della ditta eliografia  Caggiano  di Caggiano Gianpaolo Cod. Fis. CGG GPL 61C17 H703O e
P.IVA 04669010656, pari ad € 240,00 di cui € 196,72 imponibile ed € 43,28 per IVA al 22,00%,
relativo alle spese per produzione elaborati e copie eliografiche;

3.3 del personale regionale che ha curato l’iter amministrativo e tecnico necessario per l’esecuzione
dei lavori, delle spettanze così come riportate nel prospetto allegato n. 01;

La presente Determina viene inviata, in forma cartacea in copia conforme all’originale, per conoscenza;
- all’impresa CARDINE Srl, Amm.re Unico Geom. Vincenzo Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli

n. 5 partita IVA 04808280657
- all’ eliografia Caggiano di Caggiano Gianpaolo con sede in Salerno alla Via Duomo 

                Il Dirigente 
Biagio Franza


