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Oggetto :

Comuni di Minori e Maiori (SA) - Lavori di somma urgenza per l'ispezione, la rimozione della 
vegetazione e ripristino della rete paramassi, al costone roccioso compreso tra la grotta 
dell'Annunziata ed il castello Mezzacapo, ai sensi degli artt. artt. 18 e 67 della Legge Regionale 
n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 163 del D Lgs. n. 50 del 18.04.2016. CUP B24H17000180002 e 
CIG 7053384C99 - Approvazione contabilita' finale

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio

  Data invio al Settore Sistemi Informativi
 



IL DIRIGENTE DELL'U.O.D.  GENIO CIVILE SALERNO PRES IDIO DI PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO
a) Che, in seguito a sopralluogo eseguito congiuntamente dai funzionari dell’Ufficio del Genio Civile di

Salerno e Amministrazione del comune di Minori in data 04.04.17 al costone roccioso compreso tra la
Grotta dell’Annunziata ed il Castello Mezzacapo, è stato redatto verbale di somma urgenza ai sensi
degli art.  18 e 67 della L.R. n. 3/2007 e dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 con una previsione di
spesa pari ad € 170.000,00;

b) Che l’Ufficio del Genio Civile di Salerno ha trasmesso alla Direzione Generale 53-08 Lavori Pubblici –
Protezione Civile di Napoli, per i provvedimenti di autorizzazione e finanziamento dell’intervento, il
citato verbale di somma urgenza con nota prot. n. 2017.0249571 del 04.04.2017;

c) Che, data l’indifferibilità dell’esecuzione dei lavori, al fine di dare più celere inizio degli stessi e nelle
more  del  perfezionamento  degli  atti  amministrativi,  acquisita  l’autorizzazione  verbale  dal  proprio
Dirigente, i funzionari dell’Ufficio del Genio Civile di Salerno hanno provveduto in data 04.04.17 ad
affidare i lavori con verbale di consegna sotto riserva di legge all'Impresa Cardine srl con sede legale
in Salerno alla via Fangarielli, 5, già operante in zona e qualificata ad eseguire tale categoria di lavoro
(OS12b), resasi disponibile ad iniziare i lavori “ad horas”;

d) Che, a seguito di una più precisa valutazione dello stato dei luoghi e quindi del costo complessivo
dell’intervento,  al  fine di  evitare ulteriori  aggravi  all’Amministrazione Regionale,  si  è convenuto di
dedurre dal preventivato importo dei lavori il ribasso offerto dalla ditta pari al 18,00%;

e) Che con Ordine di Servizio n. 14 del 07.04.2017, a firma del Dirigente dell’U.O.D. 13 Genio Civile di
Salerno,  sono state individuate ed assegnate le  figure professionali  per  l’espletamento di  tutti  gli
adempimenti tecnico-amministrativi finalizzati alla progettazione ed esecuzione dei lavori;

f) Che con Determina Dirigenziale n. 08 del 21.04.17 è stata approvata la perizia dei lavori;
g) Che nel corso dei lavori, in seguito agli interventi di rimozione della vegetazione dalla parete rocciosa

che ha consentito una più chiara visione dello stato dei luoghi, e ad una più approfondita ricognizione
dei rocciatori impegnati nei lavori,  è emerso che un blocco lapideo di notevoli  dimensioni,  situato
immediatamente a monte del  lato sinistro della  grotta dell'Annunziata,  presentava delle  profonde
fratture e risultava parzialmente distaccato dal costone retrostante, per cui,  al  fine di garantire la
pubblica  e  privata  incolumità,  come  accertato  nel  verbale  di  somma  urgenza  redatto  in  data
02.05.2017 dal Direttore dei Lavori e vistato dal Responsabile del Procedimento, è stata redatta una
perizia complementare avente il seguente quadro economico:

A - LAVORI    
 A MISURA    

A1) Lavori a misura € 169.179,33  
A2) Incidenza sicurezza € 6.528,07  
A3) Lavori soggetti a ribasso (A1-A2) € 162.651,26  
A4) Ribasso d'asta del 18,00% € 29.277,23  
A5) Lavori a misura al netto del ribasso € 133.374,03  
A6) Importo netto dei lavori a misura (A4+A2) €  139.902,10

 IN ECONOMIA    
A7) Liste mensili € 18.898,75  
A8) Ribasso d'asta del 18,00% su Spese e Maggiorazione € 680,36  
A9) Importo netto dei lavori in economia €  18.218,39

A10
) Importo totale lavori (A6+A9) €  158.120,4

9
B - SOMME A DISPOSIZIONE    

B1)  I.V.A. sui lavori (22% di A10)  € 34.786,51  
B2) Spese di gestione  € 400,00  
B3) Spese tecniche  € 3.761,56  
B4) Oneri discarica complessivi  € 2.706,44  
B5) Contributo ANAC  € 225,00  
B6) Totale somme a disposizione €  41.879,51

TOTALE GENERALE (A10+B6) €  200.000,0



0

h) Che, la suddetta perizia è stata approvata con Determina Dirigenziale n. 02 del 23.06.17;

CONSIDERATO
a) Che i lavori sono stati ultimati in data 30.06.2017, come accertato dal certificato di ultimazione redatto

in pari data e agli atti;
b) Che il  Direttore dei Lavori  Geom. Valentino Pecora ha redatto gli atti relativi alla contabilità finale

nonché la Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 18.07.17, col quale
è stato proposto il pagamento a favore dell’impresa CARDINE Srl, Amm.re Unico Geom. Vincenzo
Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli n. 5, dell’importo netto di €. 194.715,06 comprensivo di
IVA con aliquota al 22% e del rimborso degli oneri di smaltimento;

c) Che il Responsabile del Procedimento, con attestazioni agli atti, ha asserito la corrispondenza delle
opere  eseguite  rispetto  al  progetto  originario,  il  conseguimento  dell’obiettivo  previsto  in  fase  di
progettazione,  la  non  avvenuta  cessione  dei  crediti  da  parte  dell’impresa  esecutrice,  la  non
necessaria pubblicazione dell’avviso ai creditori;

d) Che con l’acquisizione del DURC On Line prot.  INAIL 8442000 del 31.07.17 scadenza validità al
28.11.2017, si evince che l’impresa CARDINE, esecutrice dei lavori, risulta in regola con i contributi
versati a favore degli Enti INAIL, INPS e CASSA EDILE;

e) Che occorre approvare il seguente quadro economico finale redatto dal Direttore dei lavori;
A - LAVORI    
 A MISURA    
A1) Lavori a misura € 169.174,05  
A2) Incidenza sicurezza € 6.527,87  
A3) Lavori soggetti a ribasso (A1-A2) € 162.646,18  
A4) Ribasso d'asta del 18,00% € 29.276,31  
A5) Lavori a misura al netto del ribasso € 133.369,87  
A6) Importo netto dei lavori a misura (A4+A2) € 139.897,74  
          IN ECONOMIA    
A7) Liste mensili € 18.201,85  
A8

) TOTALE LAVORI  (A6+A7) €  158.099,59

B - SOMME A DISPOSIZIONE    
B1)  I.V.A. sui lavori (22% di A10)  € 34.781,91  
B2) Spese di gestione  € 400,00  
B3) Spese tecniche  € 3.747,52  
B4) Oneri discarica complessivi  € 1.833,56  
B5) Contributo ANAC  € 225,00  
B6

) Totale somme a disposizione €  40.987,99

TOTALE GENERALE (A8+B6) €  199.087,57
IMPORTO DEI LAVORI €  200.000,00

ECONOMIA DI APPALTO €  912,43

f) Che  l’importo  da  liquidare  all’impresa  esecutrice  dell’intervento  è  pari  ad  €.  194.715,06  di  cui
158.099,59 per lavori, €. 34.781,91 per IVA al 22,00%, ed € 1.833,56 per oneri di discarica, rientra
nella somma finanziata;

g) Che le  somme da corrispondere  alle  figure  professionali  intervenute  per  l’esecuzione  dei  lavori,
nonché alla Eliografia Caggiano di Caggiano Gianpaolo, sono incluse nelle somme a disposizione
della amministrazione per spese di gestione e competenze tecniche,  punti  B2)  e B3) del  quadro
economico;

RITENUTO
a) Che alla luce di quanto sopra premesso e considerato, occorre  provvedere all’approvazione degli atti

relativi alla contabilità finale, della relazione sul conto finale, del  certificato di regolare esecuzione e
del quadro economico finale; 



b) Che occorre provvedere al pagamento a favore dell’impresa CARDINE Srl, Amm.re Unico Geom. Vin-
cenzo Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli n. 5 dell’importo di €. 194.715,06 così composto:
b1) € 192.881,50 di cui 158.099,59 per lavori, €. 34.781,91 per IVA al 22,00%;
b2) € 1.833,56 di cui 1.549,92 rimborso spese sostenute per oneri di smaltimento dei materiali  di

risulta,  €  232,49  maggiorazione  del  15%  sulle  spese  sostenute,  ed  €  51,15  per  IVA  sulla
maggiorazione del 15%;

c) Che occorre provvedere al pagamento a favore della ditta eliografia Caggiano di Caggiano Gianpao-
lo, dell’importo complessivo di € 400,00 per produzione elaborati e copie eliografiche;

d) Che occorre provvedere all’approvazione del  prospetto contabile n. 01 riguardante le competenze ex
art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/06, dei funzionari che hanno curato l’iter amministrativo e tecnico necessa-
rio per l’esecuzione dei lavori;

VISTO
a) gli atti di contabilità finale dei lavori, Relazione sul Conto Finale - Certificato di Regolare Esecuzione;
b) il quadro economico finale dalla direzione lavori;
c) il prospetto contabile n. 01 delle competenze ex art. 92 c.5 del D.Lgs. 163/06;
d) la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell’Assessore Regionale al Personale;
e) la Circolare Assessorile n° 0674637/05 relativa alla “Procedura informatizzata trasmissione Decreti-

Delibere-Determinazioni. D.G.R. n 3726 del 19/12/03 e D.G.R. n  874 del 23/06/04; 
f) il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 –Nuovo Codice Appalti e s.m.i.
g) la L.R. n. 3 del 27/02/07 – Disciplina dei Lavori Pubblici –
h) il Regolamento Regionale n° 7/2010 di attuazione della L.R. n° 03/07;
i) le  dichiarazioni  in  merito  all'obbligo  di  astensione in  caso  di  conflitti  di  interessi  del  Dirigente

dell'U.O.D. Genio Civile Salerno e dal Responsabile del Procedimento, già rese dagli stessi nella
Determina Dirigenziale n. 08 del 21.04.2017, relativa all’approvazione della perizia finale dei lavori
stessi

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal funzionario geom. Vincenzo Sada, e delle risultanze degli atti
richiamati  nelle  premesse  costituenti  istruttoria  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché  dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dall’arch. Baldo AMATO nella qualità di Responsabile del Procedimento

D E T E R M I N A
1. di approvare:

1.1 il quadro economico finale redatto dalla direzione lavori:
A - LAVORI    
 A MISURA    
A1) Lavori a misura € 169.174,05  
A2) Incidenza sicurezza € 6.527,87  
A3) Lavori soggetti a ribasso (A1-A2) € 162.646,18  
A4) Ribasso d'asta del 18,00% € 29.276,31  
A5) Lavori a misura al netto del ribasso € 133.369,87  
A6) Importo netto dei lavori a misura (A4+A2) € 139.897,74  
          IN ECONOMIA    
A7) Liste mensili € 18.201,85  
A8

) TOTALE LAVORI  (A6+A7) €  158.099,59

B - SOMME A DISPOSIZIONE    
B1)  I.V.A. sui lavori (22% di A10)  € 34.781,91  
B2) Spese di gestione  € 400,00  
B3) Spese tecniche  € 3.747,52  
B4) Oneri discarica complessivi  € 1.833,56  
B5) Contributo ANAC  € 225,00  
B6

) Totale somme a disposizione €  40.987,99

TOTALE GENERALE (A8+B6) €  199.087,58



IMPORTO DEI LAVORI €  200.000,00
ECONOMIA DI APPALTO €  912,42

1.2 gli  atti  di  contabilità  finale  e,  quindi  la  Relazione  sul  Conto Finale  -  Certificato  di  Regolare
Esecuzione, relativi  ai lavori  di somma urgenza  per ispezione, la rimozione di vegetazione e
ripristino della rete paramassi  al  costone roccioso tra la grotta dell’Annunziata ed il  castello
Mezzacapo nei comuni di Minori e Maiori (SA)- ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 3/2007 e
dell’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016  eseguiti dalla impresa CARDINE Srl, Amm.re Unico Geom.
Vincenzo Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli  n. 5 partita IVA 04808280657, per un
importo netto lavori di € 158-099,59;

1.3 l’importo  complessivo  da  corrispondere  all’impresa  CARDINE  Srl,  Amm.re  Unico  Geom.
Vincenzo Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli n. 5 partita IVA 04808280657, pari ad €
194.715,06 di cui:

- € 192.881,50 di cui 158.099,59 per lavori, €. 34.781,91 per IVA al 22,00%;
- €  1.833,56  di  cui  1.549,92  rimborso  spese  sostenute  per  oneri  di  smaltimento  dei

materiali di risulta, € 232,49 maggiorazione del 15% sulle spese sostenute, ed € 51,15
per IVA sulla maggiorazione del 15%;

1.4 l’importo complessivo da corrispondere  alla Eliografia Caggiano  di Caggiano Gianpaolo Cod.
Fis. CGG GPL 61C17 H703O e P.IVA 04669010656, pari ad € 400,00 di cui € 327,87 imponibile
ed € 72,13 per IVA al 22,00% e relativo alle spese per produzione elaborati e copie eliografiche;

1.5 il prospetto n. 01 allegato alla presente determinazione e riguardante le competenze ex art. 92 c.
5 del D.Lgs. 163/06 spettanti al personale regionale che ha curato l’iter amministrativo e tecnico
necessario per l’esecuzione dei lavori;

2. di dare atto  che il quadro economico finale dell’intervento risulta così rideterminato
IMPORTO FINANZIATO  200.000,00

A - LAVORI  158.099,59

B - SOMME A DISPOSIZIONE  

B1)  I.V.A. sui lavori (22%)  € 34.781,91

B2) Spese di gestione  € 400,00

B3) Competenze tecniche  € 3.747,52

B4) Oneri discarica  € 1.833,56

B5) Contributo ANAC € 225,00

B6) Totale somme a disposizione € 40.987,99

ECONOMIA DI APPALTO € 912,42
3. di provvedere  con successivo atto,  alla liquidazione,  secondo le procedure previste dall’art.  3 L.

136/2010 e s.m.i., e nel caso ricorrano le condizioni di cui all’art. 3 comma 1 del citato D.M. Economia
e Finanze n. 40 del 18/01/2008, a favore:
3.1 della  ditta CARDINE Srl,  Amm.re Unico Geom. Vincenzo Bisogno, con sede in  Salerno Via

Fangarielli n. 5 partita IVA 04808280657, dell’importo di complessivo di €. 194.715,06 di cui:
- € 192.881,50 di cui 158.099,59 per lavori, €. 34.781,91 per IVA al 22,00%;
- €  1.833,56  di  cui  1.549,92  rimborso  spese  sostenute  per  oneri  di  smaltimento  dei

materiali di risulta, € 232,49 maggiorazione del 15% sulle spese sostenute, ed € 51,15
per IVA sulla maggiorazione del 15%;

3.2 della ditta eliografia  Caggiano  di Caggiano Gianpaolo Cod. Fis. CGG GPL 61C17 H703O e
P.IVA 04669010656, pari ad € 400,00 di cui € 327,87 imponibile ed € 72,13 per IVA al 22,00 e
relativo alle spese per produzione elaborati e copie eliografiche;

3.3 del personale regionale che ha curato l’iter amministrativo e tecnico necessario per l’esecuzione
dei lavori, delle spettanze così come riportate nel prospetto allegato n. 01;

La presente Determina viene inviata, in forma cartacea in copia conforme all’originale, per conoscenza;
- all’impresa CARDINE Srl, Amm.re Unico Geom. Vincenzo Bisogno, con sede in Salerno Via Fangarielli

n. 5 partita IVA 04808280657
- all’ eliografia Caggiano di Caggiano Gianpaolo con sede in Salerno alla Via Duomo 



                Il Dirigente 
Biagio Franza


