CAPITOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO

DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE -

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Art1.1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di:RIPRISTINO DEL TRACCIATO ORIGINARIO E DEL REGOLARE DEFLUSSO
DELLE ACQUE DEL VALLONE MALECAGNA ALLA LOCALITA' ROSETO IN COMUNE DI BENEVENTO.

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto,
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera di cui al
precedente comma e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

3. L'esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

4, Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo
all'intervento & e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento &
Art 1.2

FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto € dato a CORPO ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Codice dei

contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo della contratto,
come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 90.000,00 (Euro
NOVANTAMILA/00) oltre IVA.

Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni

a) Per lavori a CORPO detratti oneri della sicurezza compresi nei prezzi (€ 13,53) Euro 50.074,96

b) Per lavori a MISURA Euro 0,00

¢) Per lavori in ECONOMIA Euro 0,00

Totale dei Lavori Euro 51.185,97

- di cui per oneri totali della sicurezza Euro 1.111,01

Art1.3

AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 51.185,97

(Euro cinquantunomilacentottantacinquemila/97) oltre IVA come risulta dalla stima di progetto e come
risulta nel prospetto del quadro economico sotto riportato:



RIPRISTINO DEL TRACCIATO ORIGINARIO E DEL REGOLARE DEFLUSSO DELLE

ACQUE DEL VALLONE MALECAGNA ALLA LOCALITA'ROSETO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO
A -lavori

A.1.a) Lavori a corpo

A.1.b) A detrarre oneri della sicurezza compresi nei prezzi
A.1) Importo soggetto a ribasso

A.2) Oneri speciali sicurezza

A.3) Importo non soggetto a ribasso (oneri della sicurezza)

A.4) Oneri afferenti le attivita espropriative soggetti allo stesso
ribasso d'asta offerto per i lavori

TOTALE A) Importo a base d'appalto

b1)

b2)

B2.b)
b3)
b4)
b5)
b6)

b7)

b8)

b9)
b10)
b11)

b12)

b13)

B - Somme a disposizione dell'amministrazione
lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto,
rimborsi previa fattura per oneri di discarica
rilievi accertamenti ed indagini compreso VA e Cassa
indagini caratterizzazione materiale con IVA
allacciamenti ai pubblici servizi
imprevisti (max 5% lavori a base d’asta)
acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi
accantonamenti, per:

a] - compensazione prezzi (min. 1% dellimporto lavori a
base d’asta) ex art.50, commi 3 e 7 della Legge; art.

133, commi 3 e 7 del Codice; 1,0%
b] - spese di manutenzione per un anno dalla data di
consegna;

spese tecniche, relative alla progettazione, alle necessarie
attivita preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori
e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
all'assistenza giornaliera e contabilita, incentivo ex art. 11
della Legge, spese relative al funzionamento delle
amministrazioni aggiudicatrici comunque sostenute in
relazione allintervento (organizzazione uffici, produzione
elaborati, missioni, assicurazioni personale dipendente, e
simili):
a] - interne 1,6%
0,4%
b] - esterne;

spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, supporto al responsabile del procedimento,
verifica e validazione, attivita specialistiche (geologiche,
geotecniche, meteo marine, ecc.), attivita di consulenza;

spese eventuali per commissioni giudicatrici;

spese per pubblicita

opere artistiche ex art. 11 (almeno il 2% dei lavori a base

d’asta) 2,0%

spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici; spese per monitoraggi in corso d’opera e post-
opera

LV.A. e altre imposte:

a) per lavori (compresi imprevisti, lavori in economia) 22,00%
b) per spese tecniche 22,00%
c) per altre voci del quadro economico 22,00%

TOTALE B) Somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€50.163,09
€13,88

€ 50.149,21
€ 1.097,48

€1.111,36

€ 51.260,57

€20.149,36
€ 1.851,81
€3.538,00

€735,84

€820,17
€ 205,04

€ 11.439,21
0
0
2

€ 38.739,43
€ 90.000,00



2. Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE

La partecipazione all'invito necessita dell’iscrizione alle Categoria SOA.

La categoria dei lavori assimilabile all'intervento in oggetto € la OG8.

4, L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto conto che

gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la descrizione delle singole
voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

Art. 1.4

DESCRIZIONE DEI LAVORI

- 1 — Premessa e interventi previsti

L'intervento da eseguire consistera nel ripristino del tracciato originario del torrente malecagna con pulizia in
generale. Trattasi di un intervento volto a mantenere e/o a riportare le sezionio di deflusso in condizioni di
buona funzionalita, tenendo conto anche dell'urgenza con cui bisogna intervenire. La pulizia dell'alveo deve
tendere ad eliminare gli ostacoli al regolare deflusso delle acque nel letto naturale del torrente con rimozione
della vegetazione di ingombro presente in alveo, soprattutto piante morte, pericolanti o debolmente radicate
che potrebbero essere facilmente scalzate ed asportate in caso di piena, pregiudizievoli per la difesa e la
conservazione delle sponde.

Il ripristino delle sezioni di deflusso consistera principalmente nell'asportazione, nei tratti critici per il deflusso
delle portate idriche, dei materiali, litoidi e non trasportati dalla corrente e accumulati in alveo, con riutilizzo
dello stesso materiale, previa autorizzazione dei proprietari dei fondi limitrofi al colmamento delle aree che a
seguito dell'evento alluvionale hanno subito ingenti danni.

Nello specifico le voci necessarie per la realizzazione degli interventi sono le seguenti:

Decespugliamento delle scarpate fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti;

Taglio di alberi di alto fusto da individuarsi tra quelli pericolanti o debolmente radicati che potrebbero essere
facilmente scalzati;

Scavo a sezione obbligata per il ripristino della sezione originaria dell'alveo che in gran parte del suo
percorso & completamente occluso;

Movimentazione del materiale scavato lungo il tratto di alveo su cui bisogna intervenire;

Trasporto a rifiuto a discarica autorizzata e smaltimento dello stesso.

Lintervento di pulizia, come gia ampiamente accennato, comprende il ripristino della sezione di deflusso
inteso come eliminazione, nelle tratte critiche per il deflusso delle portate idriche, dei materiali litoidi e di
sedime alluvionale, trasportati dalla corrente e accumulati in alveo pregiudizievoli al regolare scorrimento
delle acque, con sistemazione del materiale stesso nell'ambito dell’alveo.

In termini generali, il progetto € volto a migliorare I' assetto idrogeologico del torrente, ovvero il buon ordine
del territorio e delle acque.

Art. 1.5

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP

con le modalita previste dall’'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e possono essere
modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art.

106, comma 1.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi,

nonche agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni
tutelati, che non modificano qualitativamente I'opera e che non comportino una variazione in aumento o in
diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del
dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilita finanziaria nel quadro
economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in pil dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera

rese necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso
d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione
progettuale qualora cio sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro o
ripristino.



Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una
nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti
valori:

a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;

b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che

speciali. Tuttavia la modifica non potra alterare la natura complessiva del contratto. In caso di pit modifiche
successive, il valore sara accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pud imporre
all'appaltatore |'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso |'appaltatore
non puo far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del
Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione
originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli pud vantare
compensi, rimborsi 0 indennizzi per i lavori medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art.
106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di

lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo
contrattuale si procedera alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai
lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di
cui all'articolo 23, comma 7, solo per I'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e
comungue in misura pari alla meta.

Art. 1.6 Direttore tecnico di cantiere

Prima dell'inizio dei lavori, I'Tmpresa ha I'obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e al
Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sara un tecnico abilitato e iscritto al
relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai
lavori da eseguire.

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi

cantiere e degli operai dell’Appaltatore per insubordinazione, per incapacita o per grave negligenza.
L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei

lavori e I'eventuale sostituzione di questa figura dovra essere comunicata tempestivamente con lettera
raccomandata alla stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di
sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 1.7 Direttore dei lavori

Il Direttore dei lavori, ove provveda alla consegna dei lavori, € tenuto ad acquisire, prima che i lavori
abbiano inizio, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa
edile, assicurativi e antinfortunistici.

Il Direttore dei lavori dovra annotare nel verbale di consegna dei lavori, qualora si provveda sotto

riserva di legge, I'avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato
speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi.

Il Direttore dei lavori dovra, inoltre, comunicare tempestivamente alla stazione appaltante I'eventuale
esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o I'inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata
violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilita
civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell'Impresa e del Direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore dei lavori, infine, ha I'obbligo di procedere, in sede di emissione dei certificati di

pagamento, all'acquisizione delle certificazioni attestanti I'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed
associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.

Art. 1.8 — Criteri contabili per la liquidazione dei lavori

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date

nelle norme del capitolato speciale e nell’'enunciazione delle singole voci in elenco (schede tecniche); in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che |'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali



di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
Direttore dei Lavori.

Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa

occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Per i lavori a misura I'importo degli stessi sara desunto dai registri contabili che dovranno indicare

qualita, quantita, prezzo unitario e prezzo globale.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i

prezzi unitari netti offerti in sede di gara dall'appaltante e a tale scopo riportati dallo stesso sulla «lista», che
costituiscono i prezzi contrattuali o dai prezzi dell’elenco posto a base di gara al netto del ribasso di
aggiudicazione.

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’'enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per |'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa

occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione,

risultante dall’offerta effettuata sulla base del computo metrico estimativo e del quadro economico posti a
base di gara, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate, di ciascuna delle
quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo, inserite nel computo metrico estimativo, ha
validita ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste
per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

La contabilizzazione dei lavori in economia € effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per

I'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dalle
norme vigenti.

Art. 1.9 - Prezzi unitari — Revisione prezzi

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le spese

sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'assuntore
debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento secondo il progetto
approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera,
ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i

due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del
ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso d'inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Per i lavori di durata superiore ai due anni, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei
lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra
il tasso di inflazione reale e il tasso d'inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%,
all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
Tale percentuale € fissata, con decreto del Ministero dei LL.PP. da emanare entro il 30 giugno di ogni anno,
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2% .



CAPITOLO 2

QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 2.1

NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle
opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza,
purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui
ai seguenti articoli.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale;
essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, e possono essere messi in

opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori.

Resta sempre all'Impresa la piena responsabilita circa i materiali adoperati o forniti durante I'esecuzione

dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte
e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori.

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'’Appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a

quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione pil accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilita € redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori,
I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita,
ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del
prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse
prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale
di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale
verbale.

La Direzione dei Lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire 'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'’Appaltatore.

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e

impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di
quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16,
17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

CAPITOLO 3

MOVIMENTI DI MATERIE, OPERE MURARIE E VARIE

Art. 3.1

COLLOCAMENTO IN OPERA - NORME GENERALI

L'Appaltatore, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, & obbligato ad

impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio
indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni
0 piene sia le attrezzature di cantiere che le opere stesse.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ci6 tanto il trasporto in piano
o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o
mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a
qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che le venga
ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre ditte.



Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto
dovra essere convenientemente protetto, se necessario, a'nche dopo collocato, essendo I'Appaltatore unico
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal
solo traffico degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il
particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte,
fornitrici del materiale o del manufatto.

Art. 3.2

SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo

i disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla
Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere |'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,
altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili all'interno del cantiere, dovranno essere portate fuori della
sede del cantiere, alle pubbliche discariche, come previsto in progetto. Il loro deposito temporaneo avverra
nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e del D.M. n. 161/2012 "Regolamento recante
la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo". In ogni caso le materie depositate non dovranno
essere di intralcio o danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque
scorrenti in superficie.

La Direzione dei Lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali,
intendendosi di cid compensato coi prezzi degli scavi, delle demolizioni relative e del conferimento in
discarica.

Art. 3.3

RINTERRI

Per le opere di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e fino alle quote prescritte dalla
Direzione dei Lavori, si impiegheranno, nel rispetto delle norme vigenti relative tutela ambientale, materie
vergini.

Nella formazione dei suddetti rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene
sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da avere un carico uniformemente distribuito
e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie, trasportate con automezzi o carretti, non potranno essere scaricate direttamente contro le
pareti di scavo, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi al momento della
formazione dei suddetti rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore.

Art. 3.4

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., qualora previste, sia parziali che complete, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno
essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di
danni a favore della Stazione Appaltante.




Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure
a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti
indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla
direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro
assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione Appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore
di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

CAPITOLO 4

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 4.1

NORME GENERALI

Generalita

La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a corpo, in relazione a quanto previsto nell'elenco
dei prezzi e nel computo metrico del progetto esecutivo.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori
di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno
contabilizzate.

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra conto
nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di verifica e rettifica in
occasione delle operazioni di collaudo.

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pil ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e
soggetti al ribasso d'asta che ha determinato I'aggiudicazione della gara ovvero con i prezzi offerti
dall'appaltatore nella lista in sede di gara.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

4.1.1) Scavi in Genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in
genere I'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi
consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in
elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi
secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature, oltre quelle previste in progetto, di qualsiasi importanza
e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni,
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del
legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e
sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in

base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi
saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo
unitario di elenco ogni maggiore scavo.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi



di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei
prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella
zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

4.1.2) Rinterri

I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in
opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il conferimento a cave di prestito.

Art. 4.2

LAVORI IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha I'obbligo, di fornire mano
d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.
Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi
ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli
attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri
per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia I'Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei
Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non
preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall’Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non
saranno in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito
ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i.

L'importo di tali prestazioni, e provviste non potra superare quello debitamente autorizzato nei limiti
definiti dall'art. 125 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Art. 4.3

MATERIALI A PIE' D'OPERA

I prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto:

a) alle provviste dei materiali a pié d'opera che |'Appaltatore € tenuto a fare a richiesta della Direzione
dei Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione di legnami

per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente la Stazione
Appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando I'Impresa non debba effettuarne lo
spandimento;

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione
coattiva oppure di scioglimento di contratto;

¢) alla valutazione del materiale per I'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi
del D.P.R. n. 207/2010;

d) alla valutazione delle provviste a pié d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante
quando per variazioni da essa introdotte non potessero piu trovare impiego nei lavori.

I detti prezzi per i materiali a pie d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali deve
essere applicato il ribasso contrattuale.

In detti prezzi dei materiali & compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a pié d'opera sul luogo
di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'’Appaltatore.

CAPITOLO 5

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 5.1

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI

DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale e
nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore & tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che

da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana,
dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al



momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'’Appaltatore stesso, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme
CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro,
nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al
rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro
sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i., al D.Lgs. 03
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
Art. 5.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il
Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato
0 non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:
a) Le Leggqi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione
dei lavori;
b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali,
nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
¢) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme
tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
d) L'elenco dei Prezzi Unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi;
e) II Cronoprogramma;
f) Le polizze di garanzia;
g) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
h) I Disegni di progetto.
I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato
Speciale d'Appalto e I'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai
contraenti.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei
documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori € riservata la facolta di consegnarli all'Appaltatore in
quell'ordine che credera pill opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi
nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni
riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.
L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate
negli altri atti contrattuali.
Art. 5.3
QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, € richiesta la qualificazione dell'Appaltatore
per le seguenti categorie e classifiche cosi come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

— Qualificazione per categoria di lavori OGS8;

— Certificazione ISO;

Art. 5.4

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del
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completamento dei lavori. L'affidamento avverra alle medesime condizioni gia proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con
continuita aziendale, potra partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti
gia stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i.

Art. 5.5

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore con le procedure di cui all'art.
108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o piu delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti
impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilita o interoperabilita
tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per
I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei
costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per I'amministrazione aggiudicatrice o
per I'ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con
riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dellarticolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di
errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o
la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106 ;

¢) l'aggiudicatario si & trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari
ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere
escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda
i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli

obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del
Codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di
una o pil misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i..

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un

grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la
buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata,
corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud
essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile
del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 'appaltatore
deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
I'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando
il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante I'appaltatore dovra

11



provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 5.6

CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalita di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in
forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia € indicato nella misura massima del 10
per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore
al venti per cento, 'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per
cento. La cauzione € prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilita del maggior danno verso |I'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, € ridotto secondo le modalita indicate dall'articolo

93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto
ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia definitiva & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comungue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante
nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per I'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito,

per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e
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s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede
di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al concorrente che
segue nella graduatoria.

E’ facolta dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da
operatori economici di comprovata solidita. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere
adeguatamente motivato ed & subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 5.7

COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. I'Appaltatore € obbligato a costituire e
consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di
assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei
lavori. L'importo della somma da assicurare ¢ fissato in Euro 500.000,00 (diconsi euro
CINQUECENTOMILA/00). Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile
per

danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale € pari al cinque per cento della
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. Nel
caso in esame il massimale sara di Euro 500.000,00 (diconsi euro CINQUECENTOMILA/00). La copertura
assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa
e sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente
rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione
della rata di saldo € obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina
totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la
previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza
dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
II limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore
dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto
riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori € altresi obbligato a stipulare, una polizza di
assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e
con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia € prestata per un massimale assicurato non inferiore a Euro 500.000,00 (diconsi euro
CINQUECENTOMILA/00).

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Art. 5.8

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto non & ammesso. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita, ai sensi
delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 5.9

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore € tenuto ad osservare,
integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale,
in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e
fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda

da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione
dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore osserva altresi le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni,
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tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni,
attestandone la conoscenza.

L'Appaltatore & responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante,
dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti
per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime |'Appaltatore dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore ¢ inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti
Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini
mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore ¢ altresi obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche,
ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento

della firma del presente capitolato.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali
un'inadempienza contributiva relativa a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza
di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, Ia
Stazione appaltante provvede direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento dei
crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile, utilizzando le somme trattenute
sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute
sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Art. 5.10

CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - PIANO DI QUALITA' DI
COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE
PARZIALI - SOSPENSIONI

Divenuta efficace I'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto salvo
I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di
appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad
offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con I'aggiudicatario. Se la stipulazione del
contratto non avviene nel termine fissato, I'aggiudicatario pud, mediante atto notificato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun
indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

La consegna dei lavori all'Appaltatore verra effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del
contratto, in conformita a quanto previsto nella prassi consolidata.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla
data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova data. La
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.

Nel caso di lavori, se € intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si & dato avvio

all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, I'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
I'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali.
L'esecuzione d’'urgenza € ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per
ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero
per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che & destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92,
comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto
in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
La redazione del verbale di consegna € subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei Lavori,
degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il verbale di
consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole
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consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede di
volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati.
L'Appaltatore € tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di

cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra avvenire prima dell'effettivo inizio
dei lavori.

L'Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 dalla

data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la
presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori una proposta

di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010, elaborato in
relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.
Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovra essere redatto tenendo conto del tempo
concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante
comunichera all'Appaltatore I'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia
conseguito I'approvazione, |'Appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova proposta oppure adeguera
quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma esecutivo dei lavori si dara per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per |'Appaltatore che dovra rispettare i termini previsti, salvo
modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che
dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della
scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla
verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilita dell'area sulla
quale dovra svilupparsi il cantiere 0 comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione
Appaltante potra disporre la consegna anche in pill tempi successivi, con verbali parziali, senza che per
questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale.

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli immobili,

I'Appaltatore € tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma
esecutivo dei lavori redatto dall'’Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non si da luogo a
spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene
automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per I'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone
consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del
ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei
lavori.

L'Appaltatore € tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli

attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati
nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla
data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

La sospensione puo essere disposta dal RUP disposta per il tempo strettamente necessario e per ragioni

di necessita o di pubblico interesse, tra cui I'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

15



Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’'esecuzione e indica il nuovo termine
contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei
mesi complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la stazione
appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo € dovuto all’'esecutore negli altri casi.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori

procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto,
il direttore dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con
I'intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle
ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle
opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano
essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale € inoltrato al responsabile del procedimento
entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore & tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili,
dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono
iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni
inizialmente legittime, per le quali € sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore
non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di
contabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pud
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la
sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per I'eventuale imputabilita della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento,
sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel
termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di
consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, &
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle esposte sopra, |'esecutore pud chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di
quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente
necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori,
indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, I'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta
intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinera
prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori

ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione
parziale, le opere sospese.

L'Appaltatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori,
l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 60 naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale complessita

o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, I'Appaltatore ha I'obbligo di redigere e consegnare alla
Direzione dei Lavori per |'approvazione, di un Piano di qualita di costruzione e di installazione.
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Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita, strumentazioni, mezzi
d'opera e fasi delle attivita di controllo da porre in essere durante I'esecuzione dei lavori, anche in funzione
della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri
di valutazione e risoluzione delle non conformita.

Art. 5.11

DANNI DA FORZA MAGGIORE e SINISTRI

Come indicato dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010, I'Appaltatore non pu0 pretendere compensi per danni

alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto e dal presente
articolo. Si definisce "danno da forza maggiore" il danno causato da evento imprevisto, imprevedibile ed
inevitabile, oltre che sproporzionato allo sforzo messo in atto dall'Appaltatore per resistere all'evento.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I'Appaltatore potra farne denuncia al Direttore dei Lavori

entro cinque giorni da quello dell'evento, pena la decadenza del diritto al risarcimento.

L’Appaltatore non potra sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia del danno, il Direttore dei Lavori procedera, redigendone processo verbale alla
presenza dell’Appaltatore, all'accertamento dei seguenti aspetti:

a) stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente

b) cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore

) eventuale negligenza, indicandone il responsabile

d) osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori

e) eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I'esecutore stesso.

Ricevuto il processo verbale redatto dal Direttore dei Lavori, la Stazione appaltante quantifica e dispone
I'indennizzo dai danni da forza maggiore in misura congrua, nel limite massimo di Euro 20.000,00.
L'indennizzo per i danni sara limitato all'importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione, valutati

ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con l'esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti
in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle
persone delle quali esso € tenuto a rispondere. L'eventuale dissenso con la Stazione appaltante sul diritto al
risarcimento per danni da forza maggiore dara il solo titolo all'Appaltatore di iscrivere riserva di contabilita,
ma non lo autorizzera ad omettere di realizzare le riparazioni necessarie alla prosecuzione dei lavori.

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora
iscritti a libretto, saranno valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere.
Mancando la misurazione, I'esecutore potra dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di
prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Qualora, come previsto dall'art. 165 del D.P.R. 207/2010, nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri a
persone o danni alle proprieta di terzi, il Direttore dei Lavori compilera apposita relazione da trasmettere
senza indugio alla Stazione appaltante, indicando il fatto e le presumibili cause.

L'Appaltatore sara tenuto ad adottare tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose.

L'onere del ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sara a totale carico dell’Appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs.
163/2006.

Art. 5.12

PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore,
qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 'appaltatore
deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
I'appaltatore, qualora I'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando
il pagamento delle penali. (vedi art. 108 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, sara applicata una penale
giornaliera di Euro 1,00 per mille (diconsi Euro UNO ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente

17



successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo
della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, I'importo complessivo delle penali
da applicare non puo superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione
all'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Non & previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 5.13

SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori €, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data
fissata per la consegna medesima, dovra presentare al Coordinatore per I'esecuzione (ai sensi dell'art. 100
del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e
coordinamento allegato al progetto.

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato,
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del "Titolo IV
“Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., € tenuto comunque a presentare un Piano
di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse
ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca I'appalto e, in particolare, di aver preso visione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte,
tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art. 131 comma 3 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., assommano all'importo di Euro 6,729,45 a cui si aggiungono Euro .......... per oneri
speciali di sicurezza.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi

dell'art. 92 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verifichera, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte delle imprese
appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;

- verifichera l'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguera il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche;

- organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintendera all'attivita informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;

- controllera la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso

contrario, attuera le azioni correttive piu efficaci.

Il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori provvedera, inoltre, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81 es.m.i. a:

segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;

a proporre la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento,

senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione
Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potra
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sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate.

L'Appaltatore ¢ altresi obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131 comma 2 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., a redigere e consegnare:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia
previsto ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia
previsto ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

C) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative

responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai
sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
II piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni
qualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.

II piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove
diverso da questi, dal progettista del piano, i quali assumono, di conseguenza:

il progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
I'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione
dell'appalto.

L'Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi
aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente
emanate dal Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Art. 5.14

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di BENEVENTO della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato
utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita’
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 5.15

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verra calcolato
I'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici
giorni dall’effettivo inizio dei lavori, € comunque a seguito del materiale accredito delle relative somme da
parte della Struttura commissariale ex Ocdpc n. 298 del 17/11/2015 e n. 303 del 03/12/2015, alla tesoreria
della Regione Campania, con le modalita indicate dall'atto di convenzione tra la stessa ed il Genio Civile di
Benevento.

L'erogazione dell’anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia €
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere,
altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nellalbo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto
al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione della anticipazione.

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto
del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 40.000,00.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
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regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui € richiesto dalla
legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia I'ammontare, verra

rilasciato dopo I'ultimazione dei lavori.?

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la
stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza per il
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
Sull'importo netto progressivo delle prestazioni &€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute
possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione
appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di
regolarita contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario,
a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia
previsto il pagamento.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla
rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli
interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso
in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice
civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla
data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto.

Art. 5.16

CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 90 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Il conto finale dei lavori dovra essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del
procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potra iscrivere domande
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei
lavori, e dovra confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se I'Appaltatore
non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate
nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del
procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dara

avviso al Sindaco per la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso
I'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare
entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
Trascorso questo termine il Sindaco trasmettera al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto
avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il responsabile del
procedimento invitera I'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimettera al collaudatore i
documenti ricevuti dal Sindaco, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed
eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 5.17

COLLAUDO

Il collaudo verra effettuato mediante certificato di regolare esecuzione de parte del Direttore Dei Lavori.

Il collaudo stesso deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di
particolare complessita dell'opera da collaudare, per i quali il termine pud essere elevato sino ad un anno. II
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione. Decorso tale terming, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di
approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le
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disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti,
compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per
ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui I'esecutore non
ottemperi a tali obblighi, 'organo di collaudo potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno
all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entita e sono riparabili in breve tempo, I'organo di collaudo
prescrivera specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di
collaudo non sara rilasciato sino a che non risulti che I'esecutore abbia completamente e regolarmente
eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, I'organo di collaudo
disporra che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.

Salvo quanto disposto dall‘articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita e i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 5.18

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'’Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale
d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da
tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:

- la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovra fornire alla Direzione dei Lavori
apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;

- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entita
dell'opera, con tutti i piu moderni ed avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione
di tutte le opere prestabilite; la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo
le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la
manutenzione del cantiere, I'inghiaiamento ove possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da
renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone;

- la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di
tutti i beni di proprieta della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la
custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore dovra servirsi di
personale addetto con la qualifica di guardia giurata;

- la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati,
illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;

- le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, spezzoni
d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i relativi certificati;
- I'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che verranno in ogni tempo
ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in
correlazione a quanto prescritto circa I'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potra essere
ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione
dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalita piu adatte a garantirne I'autenticita;

- I'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione,
solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;

- la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di
esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;

- il mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri
pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;

- la fornitura di acqua potabile per il cantiere;

- l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
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- la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della manodopera;

- I'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R.
128/59 e s.m.i.;

- le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero
indicato dalla Direzione dei Lavori;

- 'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;

- il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,
I'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite,
esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;

- la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;

- il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone
addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della
Stazione Appaltante;

- 'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o
persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per
tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;

- il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a pié d'opera, a sua cura e
spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla
perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da
altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza
fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'’Appaltatore;
- la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori
di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- I'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore
in materia di sicurezza;

- il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che
I'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi. Egli potra, pero, richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero
derivarne dall'uso. Entro 20 giorni dal verbale di ultimazione I'Appaltatore dovra completamente
sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta;

- la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori,
anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che
dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica
anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;

- la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine
nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da
altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione
temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere € attribuito mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni
da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La
Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L'appaltatore &€ comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei
medesimi nell'impiego dei materiali.

- La fornitura dei disegni as built in formato cartaceo che descrivono nel dettaglio I'opera come é stata
effettivamente costruita, le eventuali modifiche progettuali apportate in corso d'opera nonché eventuali
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difformita fra progetto e realizzazione;

- la realizzazione, anche ripetuta, di tutte le prove idrauliche sulle condotte realizzate;

- la individuazione e regolazione di tutte le interferenze non direttamente individuabili in sede di progetto;
- la fornitura di tutti gli apprestamenti relativi alla sicurezza del cantiere per tutta la durata dei lavori,
indipendentemente dalla durata degli stessi in relazione agi importi computati.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati € conglobato nei prezzi dei lavori a corpo di
cui all'articolo "Forma e Ammontare dell'’Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso a
corpo

e fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformita a quanto previsto dalla normativa
sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Art. 5.19

CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'’Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00
(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, I'oggetto dei lavori, i
nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli,
ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresi, i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e
locali.

Art. 5.20

PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

Per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue: tutti i prodotti
provenienti dalle escavazioni saranno trasportati a rifiuto e, tale attivita, il corrispettivo & stabilito dalla
specifica voce di prezzo AP04 — Trasporto a rifiuto.

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, i materiali provenienti da
escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente conferirli in discarica autorizzata intendendosi di cio
compensato col prezzo sopra indicato.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve
essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella
determinazione dei prezzi.

L'appaltatore si obbliga a consegnare alla Direzione lavori copia di tutti i FI.R. (Formulario Identificativo
dei Rifiuti), debitamente compilato e riportante le pesate effettive del materiale conferito in discarica.

Art. 5.21

RINVENIMENTI

Al rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle
demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica I'art. 35 del Capitolato Generale
d'Appalto D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi
possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi
depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigera regolare verbale in proposito, da trasmettere
alle competenti autorita.

Per quanto detto, pero, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 5.22

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - ACCORDO BONARIO

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'i'mporto economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dellimporto contrattuale, si attivera il procedimento dell’accordo bonario di
tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.

Prima dell’'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque
sia lI'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento

attivera I'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valutera I'ammissibilita e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del
contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori dara immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve,
trasmettendo nel pili breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori g, ove
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costituito, dell’organo di collaudo, provvedera direttamente alla formulazione di una proposta di accordo
bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso 'ANAC con le
modalita previste dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Se la proposta & accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario

€ concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di
reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del
termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Collegio consultivo tecnico

In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono
convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, 0 comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia
costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di
ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’'esecuzione del contratto. Le proposte di transazione
formulate del collegio costituito con le modalita dell'art. 207 del D.Lgs. n. 50/2016, non saranno comungue
vincolanti per le parti.

Arbitrato

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designera I'arbitro
di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del
contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sara designato dalla Camera arbitrale
istituita presso I'ANAC tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La
nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4,5 e 6 dell'articolo 209
del D.Lgs. n. 50/2016, determina la nullita del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgera secondo i disposti
dell'articolo 209 e 210 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il Collegio arbitrale decidera con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o piu delle altre parti, I'ANAC potra esprimere parere
relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta. Il parere obblighera le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad
attenersi a quanto in esso stabilito.

CAPITOLO 6

SPECIFICHE TECNICHE

SCHEDA TECNICA

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

1 - NORME GENERALI

1.1 OGGETTO:

Le opere oggetto di questo articolo trattano delle demolizioni o rimozioni da effettuarsi nell'area di lavoro
della nuova costruzione onde effettuare tutti i lavori previsti come indicato nei disegni.

1.2 CERTIFICAZIONI - CAMPIONATURE - PROVE a carico dell'appaltatore:

I metodi proposti per la demolizione e la rimozione dovranno essere sottoposti all'approvazione della D.L.
Prima che i lavori siano intrapresi. Si dovra provvedere ad una accurata rimozione dei materiali da rimuovere
e al coordinamento con gli altri lavori in corso.

1.3 CONTROLLI ED ACCORGIMENTI:

La quantita di polvere generata dai lavori di demolizione deve essere opportunamente controllata per
prevenire ed evitare I'insorgere di danni nelle immediate vicinanze. Non sara permesso l'impiego di acqua se
questo potra causare o creare condizioni pericolose ed inaccettabili quali allagamenti ed inquinamento.

a - Linee di servizio: le linee di servizio esistenti che dovranno rimanere in opera ma saranno interessate dal
nuovo lavoro dovranno essere protette contro possibili danni. I danni causati dall'’Appaltatore dovranno
essere riparati immediatamente, senza costi supplementari e si dovra ripristinare I'aspetto originario delle
varie superfici.

b - Persone: dove puo crearsi pericolo per l'incolumita dei pedoni e dei veicoli, usare barriere o recinzioni con
luci intermittenti. Avvisare la D.L. prima dell'inizio di tali lavori.
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2 - MODALITA' DI ESECUZIONE

2.1 STRUTTURE E MATERIALI DA RIMUOVERE:

a - Alberi, arbusti: rimuovere tutti gli alberi, gli arbusti e qualunque altra vegetazione esistente all'atto della
costruzione, nell'area interessata, ed interferenti con la costruzione, come indicato nei disegni. L'appaltatore
all'atto dell'offerta dovra ispezionare la zona per rendersi conto di persona dell'estensione del lavoro. La
rimozione dovra essere completa e dovra includere ceppi e radici a qualunque profondita esse si estendano.
b - Recinzione: rimuovere completamente, comprese le fondazioni, eventuali recinzioni se esistenti o
qualsiasi altra opera di delimitazione anche parziale, dell'area di intervento, il tutto come indicato dalla D.L.
c- Opere in genere: le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete,
devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro ed ad evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno
essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni I'appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti
devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure
a cura e spese dell'appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti
indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della D.L., devono essere opportunamente scalcinati,
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa
usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e
per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra
ordinare all'appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente
Capitolato Generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato. I materiali di scarto provenienti
dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti
indicati od alle pubbliche discariche.

2.2 PULITURA:

a - Detriti e materiale di scarto: dovranno essere rimossi e trasportati alle pubbliche discariche in maniera da
evitare spargimenti di materiali nelle strade o nelle immediate vicinanze. Pulire comunque gli eventuali
spargimenti su strade e zone limitrofe.

b - Normativa: il trasporto e lo scarico dei materiali dovranno uniformarsi alle norme locali.

Art. 9

SCHEDA TECNICA

MOVIMENTI DI TERRA

1 - NORME GENERALI

1.1 OGGETTO:

Le opere oggetto di questo articolo riguardano tutti i movimenti di terra necessari al lavoro descritto in
questo capitolato, completi, compreso scavi, riempimenti e rinterri, necessari sia alla costruzione del
fabbricato che alle linee di servizio esterne.

1.2 NORMATIVA:

Tutte le normative vigenti relative all'oggetto, seppur qui di seguito non richiamate, formano parte integrante
di questo articolo, limitatamente allo scopo per le quali sono state citate e secondo le finalita dei lavori quivi
descritti.

1.2.1 DEFINIZIONI:

Grado di compattazione: il grado di compattazione richiesto € espresso nella percentuale della massima
densita ottenuta nella prova PROCTOR ASTM D 1557 (o CNR-UNI 10006), AASHO modificata, metodo "C".
Questa designazione sara in seguito abbreviata in percentuale della massima densita.

1.3 CERTIFICAZIONI - CAMPIONATURE - PROVE a carico dell'appaltatore:

I seguenti certificati di prova dovranno essere sottomessi prima dell'inizio dei lavori:

a - certificati per il materiale di riempimento, controllato in base ad ASTM C 136 (o CNR 23/71) ed ASTM D
2419 (o CNR 27/72);

b - certificati per il materiale granulare di riempimento, controllato in base ad ASTM C 136 (o CNR 23/71) ed
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ASTM D 2419;

¢ - si dovranno sottomettere i certificati di tutte le prove eseguite in cantiere.

1.4 REQUISITI GENERALI:

1.4.1 TRASPORTO ED IMMAGAZZINAGGIO:

I materiali dovranno essere trasportati ed immagazzinati in maniera da prevenire contaminazioni e
segregazioni.

1.4.2 SBATACCHIATURE E ARMATURE:

Provvedere alle sbatacchiature ed armature degli scavi, come necessario durante le fasi di lavoro, per
prevenire ogni pericolo e danno alle persone ed alle strutture adiacenti, nel pieno rispetto delle norme di
sicurezza e prevenzione infortuni vigenti in materia.

2 - MATERIALI

In generale i materiali dovranno essere liberi da impurita, radici, sostanze vegetali, rifiuti, grumi dannosi di
materiale argilloso, materiali gelivi 0 comunque nocivi.

2.1 STRATO SEPARATORE:

Nei lavori di drenaggio in genere e per la formazione di diaframma anticapillare, il pietrame calcareo di
bonifica sara avvolto in uno strato separatore costituito da una membrana filtrante avente la funzione di
trattenere le particelle di terra o di altre sostanze inquinanti il corpo drenante, trasportate dall'acqua. Questa
membrana sara costituita da un feltro sintetico (poliestere) tessuto non tessuto (TNT) di almeno 300 gr/mq
posto in opera con giunti sormontati.

2.2 MATERIALE GRANULARE DI RIEMPIMENTO:

Il materiale granulare di riempimento per la barriera all'acqua di capillarita (vespaio) sotto le solette a terra,
nonché per la formazione nei piani fondali di diaframma anticapillare in presenza di falda idrica significativa
causa dell'acqua di risalita sia per capillarita che per effetto della pressione piezometrica, dovra rispondere al
requisito generale per i materiali sopra esposto e dovra essere costituito da pietrame vagliato di
media/grossa pezzatura (g = 4+7cm) privo di filler e sabbia fina, ovverosia da pietrisco lavato di frantoio, o
ghiaia naturale, o ghiaia frantumata.

Per la formazione di drenaggio perimetrale all'opera in costruzione, in presenza di acqua di falda o acqua di
infiltrazione di superficie, in linea generale e salvo se non diversamente prescritto, si impieghera per lo piu
pietrame di cava pulito e vagliato di grossa pezzatura (g = 7+10cm).

In ogni caso il materiale granulare di riempimento andra avvolto in un feltro sintetico (poliestere) tessuto
non tessuto (TNT) di almeno 300 gr/mq costituente una membrana filtrante con la funzione di trattenere le
particelle di terra o di altre sostanze inquinanti il corpo drenante, trasportate dall'acqua.

2.3 RIEMPIMENTI E RINTERRI:

I riempimenti ed i rinterri per le strutture, le tubazioni, le zone pavimentate ed il livellamento del lotto
dovranno essere fatti con materiali che rispondano al requisito generale sopra esposto e dovranno essere
terreni granulari come ghiaie e sabbie, classificate tra eccellenti o buone nella seguente tabella. La
dimensione massima dei grani dovra essere in generale non superiore a 7,5 cm.

In particolar modo I'allettamento delle tubazioni dovra essere realizzato in materiale selezionato, sabbia,
ghiaia, o misto granulare con dimensioni non superiori a 2 cm, se non diversamente prescritto in progetto.
2.4 MATERIALE DA CAVE DI PRESTITO:

Sara materiale che corrisponde ai requisiti per il materiale di riempimento sopra specificato. L'appaltatore
dovra ottenere tale materiale ed a sue spese.

2.5 TERRENO VEGETALE:

Sara humus naturale privo di radici, di pietre piu grandi di 2,5 cm di diametro, di eccessive quantita di
vegetazione, di sostanze tossiche ed altro materiale o sostanze nocive alla crescita delle piante. Il terreno
vegetale dovra essere un materiale naturale, friabile e rappresentativo della zona.

3 - MODALITA' DI ESECUZIONE

3.1 PULITURA ED ESTIRPAZIONE:

L'appaltatore dovra rimuovere tutti gli alberi, i tronchi, i cespugli e la vegetazione nella zona interessata dai
nuovi lavori di costruzione, salvo se indicato diversamente. Dovra rimuovere completamente i ceppi dei
tronchi e

le radici come indicato nella scheda tecnica "demolizioni e rimozioni". Dovra proteggere adeguatamente da
ogni danno gli alberi e i cespugli che non devono essere tagliati.

Le sostanze vegetali, i rifiuti, i ceppi, le radici e tutto il materiale di risulta saranno trasportati e scaricati alle
pubbliche discariche.

3.2 TERRENO VEGETALE DI SUPERFICIE:

Rimuovere il terreno vegetale di superficie per l'intera profondita e comunque per non meno di 20 cm,
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ammucchiarlo separatamente dagli altri materiali di scavo e riadoperarlo per tutto il livellamento superficiale
delle zone non pavimentate. Il terreno vegetale dovra essere privo di pietre, sostanze legnose, eccessive
quantita di vegetazione e rifiuti di ogni genere. I mucchi di terreno superficiale dovranno essere realizzati in
maniera che il materiale possa essere adoperato prontamente per il livellamento superficiale delle zone non
pavimentate. Il terreno superficiale dovra essere protetto, finché necessario. I 20 cm superficiali di ogni area
di progetto non pavimentata dovranno essere realizzati con terreno vegetale. Il terreno vegetale ricavato da
scavi e livellamenti, risultante in eccesso a lavori terminati, dovra essere trasportato e scaricato alle
pubbliche discariche.

3.3 MATERIALI NON IDONEI:

Rimuovere ogni sostanza vegetale, rifiuto ed immondizia, sotto ogni area destinata a rinterro ed a
pavimentazioni.

3.4 SCAVI:

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla D.L. Nella esecuzione
degli scavi in genere l'appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti,
restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. Nei lavori di scavo si
intendono compresi gli oneri per la rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a 0,10 mc, se
non diversamente specificato in progetto, nonché per lo spianamento e la configurazione del cavo, anche se
a gradoni, la profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio a uno o piu sbracci, la formazione e la
successiva rimozione delle rampe di servizio per l'accesso dei mezzi d'opera nel cavo. Altresi, nessun
compenso spettera all'appaltatore per la presenza di acqua nel cavo se questa si sia stabilizzata fino ad una
altezza di 20 cm, sempreché non diversamente indicato in progetto.

L'appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della D.L., ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori dalla sede del
cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che I'appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse
dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private
ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La D.L. potra fare asportare, a spese dell'appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti deposizioni.

Gli scavi dovranno essere estesi fino alle quote e dimensioni mostrate. Dovranno inoltre essere mantenuti
all'asciutto durante le operazioni di costruzione.

Qualora si rendesse necessario, I'appaltatore dovra armare gli scavi delle trincee e dei cunicoli.

Inoltre dovra prendere tutte le precauzioni per il drenaggio e I'eventuale aggottaggio degli scavi.

Riempire gli scavi realizzati al di sotto delle profondita previste con materiale granulare, a meno che non sia
prescritto diversamente e compattarli al 90% nella massima densita secondo quanto previsto dalllASTM D
1557 (o CNR-UNI 10006).

Scavare e riempire i terreni disturbati o indeboliti dalle operazioni di costruzione ed i terreni che lascino
prevedere un impoverimento delle loro caratteristiche a seguito dell'esposizione agli elementi naturali con
materiale granulare e compattarli al 90% della loro densita massima, secondo quanto previsto dall'ASTM D
1557 (o CNR-UNI 10006). Tutti i lavori di questa natura che si dovessero rendere necessari saranno a spese
dell'appaltatore.

Ai fini della tipologia del materiale scavato, si intende:

a - per rocce sciolte quegli aggregati minerali aventi resistenza allo schiacciamento inferiore a 80 kg/cmgq;

b - per rocce tenere quegli aggregati minerali aventi resistenza allo schiacciamento compresa tra 80 e 120
kg/cmaq;

¢ - per rocce dure quegli aggregati minerali aventi resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmgq.
3.4.1 SCAVI DI SBANCAMENTO E DI SPLATEAMENTO:

Per scavo di sbancamento si intende quello praticato al di sopra del piano orizzontale passante per il punto
piu depresso del terreno ed aperto almeno da un lato.

Ancora per scavi di shancamento o sterri andanti si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di
cortili, giardini, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile
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I'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento.

Per scavo di splateamento si intende quello praticato al di sotto del piano orizzontale passante per il punto
piu depresso del terreno o per il punto piu depresso dello sbancamento precedentemente eseguito, chiuso
su tutti i lati ma purché il fondo del cavo sia accessibile ai mezzi di trasporto e comunque il sollevamento del
materiale scavato non sia effettuato mediante tiro in alto. Saranno pertanto considerati scavi di splateamento
quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna, o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo),
occorrenti per la formazione di scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, ecc., e in
generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta ove sia possibile I'allontanamento delle materie di scavo
evitandone il tiro in alto, sia pure con la formazione di rampe provvisorie.

3.4.2 SCAVI DI FONDAZIONE:

Per scavo di fondazione o a sezione obbligata si intende quello praticato al di sotto del piano orizzontale
passante per il punto pil depresso del terreno o dello sbancamento o dello splateamento precedentemente
eseguiti, chiuso su tutti i lati e sempre che il fondo del cavo non sia accessibile ai mezzi di trasporto e quindi
I'allontanamento del materiale scavato avvenga mediante tiro in alto.

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo
ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e
cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla D.L. verra ordinata all'atto della loro esecuzione tenendo nel debito conto le istruzioni
impartite dal Ministeri LL.PP. con il D.M. 21.1.1981 e relativa circolare applicativa 3.6.1981 n. 21597.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono percid di semplice avviso e
I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente,
senza che ci0 possa dare all'appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi,
avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profondita da raggiungere.

E' vietato all'appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle strutture prima che la D.L.
Abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde
inclinate, dovranno, a richiesta della D.L., essere disposti a gradini ed anche con determinate
contropendenze.

Compiuta la struttura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu all'ingiro della medesima, dovra
essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'appaltatore, con le stesse materie scavate
sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con robuste
armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni
smottamento di materia durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle strutture.

L'appaltatore € responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbatacchiature, alle quali egli deve
provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla D.L.
Col procedere delle strutture I'appaltatore puod recuperare i legnami costituenti le armature, sempre che non
si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta
dell’Amministrazione; i legnami pero, che a giudizio della D.L., non potessero essere tolti senza pericolo o
danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.

Nel caso in cui tali scavi avvenissero a profondita superiori di quelle previste in progetto, dovranno essere
riempiti con calcestruzzo magro o come prescritto dalla D.L.

3.4.3 SCAVI DI TRINCEA PER TUBAZIONI:

Gli scavi dovranno avvenire secondo le pendenze previste, a meno che non sia ordinato diversamente. La
larghezza delle trincee dovra essere come mostrata sui disegni. La compattazione del terreno nelle
operazioni di rinterro avverra come appresso specificato.

3.4.4 SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTI:

Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, malgrado I'osservanza delle prescrizioni di cui al punto 3.4,
I'appaltatore, in caso di sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire I'acqua naturalmente, € in facolta della
D.L. di ordinare, secondo i casi, e quando lo riterra opportuno, la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il
prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di cm 20 sotto
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il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale
prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali fugatori.

Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di cm 20 dal suo livello costante,
verra percio considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo.

Quando la D.L. ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante I'escavazione, sia durante
I'esecuzione delle strutture o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti a carico
dell'impresa, se non diversamente previsto in contratto, e I'appaltatore, se richiesto, avra I'obbligo di fornire
le macchine e gli operai necessari.

Per i prosciugamenti praticati durante I'esecuzione delle strutture, l'appaltatore dovra adottare tutti quegli
accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

3.5 RILEVATI E RINTERRI:

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei
cavi e le strutture, o da addossare alle strutture, e fino alle quote prescritte dalla D.L., si impiegheranno in
generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di
qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della D.L., per la formazione
dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie
occorrenti prelevandole ovunque l'appaltatore credera di sua convenienza, purché i materiali siano
riconosciuti idonei dalla D.L.

Per i rilevati e rinterri da addossarsi alle strutture, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose,
restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con
I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza (non superiore a 30 cm), disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da
caricare uniformemente le strutture su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un
carico male distribuito.

Nella formazione dei rilevati, ed ove prescritto per i rinterri e riempimenti, si provvedera alla compattazione
meccanica eseguita per strati di altezza non superiore a 30 cm fino a raggiungere in ogni punto un valore
della densita non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata ed un valore del modulo
di deformazione Md non minore di 400 kg/cmgq.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le strutture, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e
trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti
rinterri.

Per tali movimento di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo
le prescrizioni che verranno indicate dalla D.L.

E' vietato di addossare terrapieni a strutture di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'appaltatore.

E' obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle
maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti
abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli ben allineati e profilati e
compiendo a sue spese, durante la esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la
ripresa e la sistemazione delle scarpate e I'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata, ove occorra, e
se inclinata sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte, nonché, se prescritto dalla D.L., sara
compattata meccanicamente fino a raggiungere un valore della densita secca non minore al 90% della prova
AASHO maodificata.

3.5.1 RINTERRI PER LA COSTRUZIONE DI STRUTTURE:

Il rinterro sotto le solette a terra in calcestruzzo dovra avvenire per strati non superiori ai 20 cm di spessore.
Ogni strato dovra essere compattato, come di seguito specificato, prima che sia gettato lo strato superiore. I
rinterro di scavi vicini ad elementi strutturali dovra avvenire, per quanto possibile, solo dopo che I'elemento
strutturale sia stato completato ed accettato dalla D.L. Il riempimento contro le strutture di calcestruzzo
dovra avvenire solo quando ordinato dalla D.L.
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La compattazione di tutti i riempimenti sotto le solette a terra dovra essere fatta in maniera da avere una
densita minima del 95% di quella massima della prova AASHO modificata.

3.5.2 RINTERRI PER TUBAZIONI E LINEE DI SERVIZIO:

Il materiale di riempimento dovra essere depositato in strati da 15 cm di spessore al massimo e compattato
con idonei compattatori fino a 30 cm sopra la tubazione. Il materiale di riempimento in questa parte della
trincea dovra essere come specificato, € come indicato nei disegni.

3.5.3 BARRIERA ALLACQUA DI CAPILLARITA":

Il riempimento granulare dovra essere gettato su un terreno di base compattato e dovra essere a sua volta
compattato con un minimo di due passaggi di una macchina di costipamento manuale a piastra vibrante. Per
la formazione nei piani fondali di un diaframma anticapillare in presenza di falda idrica significativa causa
dell'acqua di risalita sia per capillarita che per effetto della pressione piezometrica, il materiale di
riempimento dovra essere sottoposto a compattazione meccanica eseguita a strati di altezza non superiore a
30 cm fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita non minore del 95% di quella massima della
prova AASHO modificata ed un valore del modulo di deformazione Md non minore di 800 kg/cmg, se non
diversamente specificato in progetto o prescritto dalla D.L., al fine di costituire un piano fondale idoneo a
sopportare i carichi di esercizio a cui sara soggetto.

Nella formazione di diaframma anticapillare in genere, il pietrame sara avvolto in un feltro sintetico
(poliestere) tessuto non tessuto (TNT) di almeno 300 gr/mq costituente una membrana filtrante con la
funzione di trattenere le particelle di terra o di altre sostanze inquinanti il corpo drenante, trasportate
dall'acqua.

3.6 COMPATTAZIONE DEI TERRENI:

3.6.1 TERRENO DI SOTTOFONDO:

Il terreno di sottofondo nelle trincee per la costruzione di strutture, per le solette a terra e le aree
pavimentate dovra essere preventivamente sottoposto a compattazione meccanica, con idonei mezzi
costipanti, eseguita per una profondita di 30 cm, in modo da raggiungere un valore della densita non minore
al 95% di quella massima secondo quanto previsto dall’ASTM D 1557 (o CNR-UNI 10006).

Il terreno di sottofondo, vicino ma non al di sotto di elementi strutturali, dovra essere compattato fino al
raggiungimento di una densita non minore del 90% di quella massima secondo quanto previsto dallASTM D
1557 (o CNR-UNI 10006).

Il terreno dei piani di posa di rilevati dovra essere preventivamente sottoposto a compattazione meccanica,
con idonei mezzi costipanti, eseguita per una profondita di 30 cm, in modo da raggiungere un valore della
densita secca non minore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, previa asportazione della
cotica erbosa, l'eventuale fornitura e miscelazione di adatti materiali di ricarica, gli inumidimenti ed
essiccamenti.

3.6.2 RILEVATI E RINTERRI:

I terreni di qualsiasi natura e consistenza portati in rilevato, e se prescritto per i rinterri, dovranno essere
sottoposti a compattazione meccanica, con idonei mezzi costipanti, eseguita a strati di spessore non
superiore a 30 cm, in modo da raggiungere un valore della densita non minore del 95% di quella massima
della prova AASHO modificata, nonché una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di
deformabilita Md non inferiore a 400 kg/cmgq, provvedendo all'innaffiamento ed essiccamento del materiale
fino ad ottenere I'umidita ottima, all'allontanamento a rifiuto del materiale pietroso che ostacolasse il lavoro
dei mezzi meccanici di costipamento, alla frantumazione delle zolle argillose e quanto altro occorra.

3.7 OPERAZIONI DI FINITURA:

3.7.1 LIVELLAMENTI:

Il livellamento dell'area dovra avvenire secondo le pendenze previste ed in modo tale da favorire lo scolo
delle acque superficiali lontano da ogni struttura. Le zone esistenti, disturbate dai lavori di costruzione
dell'appaltatore, dovranno essere livellate come ordinato dalla D.L.

3.7.2 SCARICO DEI MATERIALI IN ECCESSO:

I materiali in eccesso o comunque non idonei per riempimenti, rinterri o riporti, dovranno essere rimossi
dalle proprieta e trasportati alle pubbliche discariche.

3.7.3 PROTEZIONE DELLE SUPERFICI:

Le zone comprese nell'area del progetto dovranno essere protette, a lavori terminati, da tutto cio che possa
causare erosione o assestamenti che alterino i livellamenti previsti. Nel caso cid avvenga, le zone alterate
dovranno essere riportate alle quote e pendenze previste.

3.8 PROVE E CONTROLLI IN CANTIERE:

Si dovranno realizzare prove sui materiali per riempimenti e rinterri per stabilire il rapporto tra contenuto in
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acqua e densita, secondo quanto previsto dallASTM D 1557 (o CNR-UNI 10006), AASHO modificata. Tale
prova si dovra realizzare su ogni tipo di materiale adoperato a richiesta della D.L.. L'appaltatore dovra
realizzare nella zona del fabbricato due prove della densita in situ, secondo le modalita previste dall'ASTM D
1556 (o CNR 22/72), in posizioni scelte a caso. Tutte le prove dovranno essere eseguite in presenza della
D.L.

Art. 10

SCHEDA TECNICA

INTERVENTI SULLA VEGETAZIONE RIPARIALE

1 - NORME GENERALI

1.1 DESCRIZIONE:

Lintervento di manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione localizzata nell'alveo e sulle sponde
dei corsi d'acqua, consistera in tagli periodici a carattere selettivo e/o in tagli periodici a raso, finalizzati
all'eliminazione di vegetazione instabile ed alla regolarizzazione dei deflussi. In generale, le formazioni
ripariali presenti sul territorio provinciale interessano corridoi fluviali di limitata ampiezza, in considerazione
dei seguenti fattori:

§ nei tratti montani, che rappresentano la quota largamente prevalente dello sviluppo dei corsi d'acqua irpini,
gli alvei sono spesso incassati in versanti a forte pendenza ed hanno comunque percorsi tortuosi con sezione
idraulica mutevole, con frequenti restringimenti e tal volta vere strozzature;

§ nei tratti di fondovalle, qualora persistano condizioni di forte acclivita dei versanti, gli spazi occupati dalle
formazioni ripariali risultano comunque limitati da fattori naturali analoghi ai precedenti, mentre qualora si
siano formate pianure di origine alluvionale, sono i fattori antropici che rappresentano I'aspetto limitante di
maggiore importanza, considerando come l'agricoltura intensiva caratterizzi I'uso del suolo delle poche aree
in pianura esistenti sul territorio provinciale, oltre alle problematiche connesse all’'eccessiva urbanizzazione
del territorio.

Fanno tuttavia eccezione alcuni siti particolari dove si riscontrano soddisfacenti formazioni ripariali ed igrofite,
sia arbustive che erbacee. a — Condizioni di dissesto idrogeologico: le condizioni di abbandono, spesso
instauratesi in formazioni un tempo regolarmente utilizzate e mantenute dai residenti lungo i corsi d'acqua,
hanno determinato una concentrazione informe del soprassuolo arboreo. Nelle zone ad elevata densita si
sono formati soprassuoli costituiti da fusti "filati" (caratterizzati da notevoli altezze in rapporto a valori
diametrali del fusto medio-bassi); in tali condizioni i singoli fusti, e l'intero soprassuolo, risultano
caratterizzati da scarse condizioni di stabilita in quanto costituiti da fusti aventi un baricentro alto ed apparati
radicali poco sviluppati. II rischio di sradicamento di tali fusti in occasione di portate rilevanti diventa
pertanto elevato, con i conseguenti danni derivanti dalla ostruzione delle sezioni dell'alveo in corrispondenza
di manufatti (ad es. pile di un ponte) e/o restringimenti naturali in alveo (ad es. rocce affioranti). Le
condizioni di elevata densita della vegetazione spontanea con formazione di fusti filati possono determinare
condizioni di instabilita. Inoltre, in molte formazioni ripariali sono presenti fusti gia sbilanciati, con baricentro
ampiamente esterno all'asse del fusto, per precedenti eventi alluvionali, erosioni di sponda, ecc., che
rappresentano una rilevante fonte di rischio.

Oltre le suddette problematiche connesse ad aspetti di carattere naturalistico, sussiste l'ulteriore aggravio
della presenza dei rifiuti. Lungo gli alvei si riscontrano accumuli di rifiuti derivanti sia da discariche abusive,
sia da trasporto e deposito lungo le sponde in occasione di eventi di piena. Tale situazione, oltre che
rappresentare un fatto di rilevante impatto sugli aspetti ambientali (inquinamento, ecc.) e paesaggistici, puo
rapprese ntare un serio ostacolo al deflusso delle acque qualora si verifichino accumuli in alveo.

b - Funzioni della vegetazione ripariale: in sintesi, le principali funzioni della vegetazione ripariale sono il
consolidamento e la stabilizzazione delle sponde, il rallentamento della velocita della corrente, la formazione
di ecosistemi di elevato valore vegetativo, fa unistico e paesaggistico, la depurazione delle acque, la
formazione di ambienti a valenza sportiva e turistico-ricreativa.

2 - MODALITA' DI ESECUZIONE

2.1 NORME GENERALI:

L'appaltatore € tenuto a richiedere e ottenere, a sua cura e spese, tutte le autorizzazioni e le concessioni
necessarie per gli attraversamenti e il passaggio sulla proprieta pubblica e/o privata, l'occupazione
temporanea di suolo pubblico e/o privato, gli accessi carrai al sito e quanto altro occorrente per
I'espletamento dell’attivita di taglio vegetale affidata entro il termine contrattuale. A tale scopo I'affidatario
dovra tempestivamente coordinarsi con i soggetti pubblici e privati interessati, pagando a suo carico tutte le
spese inerenti a cauzioni, diritti, indennita e spese di ogni sorta. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore gli
oneri e obblighi seguenti:
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a) il rispetto delle norme di polizia forestale, dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore;

b) le penalita comminate dalla stazione appaltante, nonché dalle autorita competenti di polizia forestale, per
il danneggiamento alle piante sottocavallo. Pertanto, nell’abbattere gli alberi si dovranno usare tutti i mezzi
suggeriti dalla pratica forestale per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante
circostanti. Per ogni pianta non martellata 0 comunque non assegnata al taglio che venga stroncata e
danneggiata dall’affidatario o dai suoi operai in modo cosi grave da obbligarne I'abbattimento, lo stesso
paghera al soggetto proprietario un indennizzo nella misura da questi determinata o, in mancanza, da
calcolarsi nel modo seguente:

a) per un numero di piante inferiore o pari al dieci per cento del numero di piante costituenti il lotto
boschivo, la ditta paghera il valore di macchiatico delle medesime, da determinarsi sulla base del prezzo di
mercato attuale, maggiorato del 20%;

b) per le piante eccedenti il suddetto dieci per cento la ditta paghera il valore di macchiatico delle medesime,
calcolato come sopra, maggiorato di 4 volte; le piante rientranti nel dieci per cento saranno desunte dai
verbali di sopralluogo redatti in occasione delle operazioni di martellata. Qualora si tratti di piante giovani,
non commerciabili, I'indennizzo sara commisurato al doppio del danno;

c) la carbonizzazione nel bosco &€ permessa con le modalita stabilite dalle norme di polizia forestale vigenti.
Essa si fara, di norma, nelle aie carbonili preesistenti;

d) il mantenimento e la conservazione dell'integrita delle reti, degli impianti, degli scoli delle acque e delle
canalizzazioni esistenti sull'area di intervento;

e) la formazione e la successiva rimozione delle rampe di servizio per l'accesso dei mezzi d'opera nell’alveo,
compreso il ripristino dello stato originario dei luoghi;

f) il mantenimento delle sezioni idriche di deflusso della corrente fluviale durante il corso dei lavori, evitando
tassativamente qualsiasi ostacolo allo scorrimento dell'acqua, seppur limitando provvisoriamente, ove
strettamente necessario e soltanto per il tempo minimo occorrente ad eseguire le lavorazioni, la capacita di
invaso del corpo idrico, da ripristinare al piu presto entro la giornata lavorativa e, quindi, con divieto assoluto
di lasciare a fine giornata qualsiasi restringimento di sorta della sezione di deflusso del greto fluviale attivo,
nonché qualsiasi deposito in genere e soprattutto cataste di legna tagliata e accumuli di materiale di risulta;
g) la pulizia quotidiana del sito di lavoro col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto;

h) I'adozione di tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e di tutti gli adempimenti e i provvedimenti
necessari per evitare il verificarsi di danni e deterioramenti di qualsiasi genere alle opere, all'lambiente, alle
persone € alle cose e alla proprieta pubblica e privata nell’'esecuzione dell’attivita per tutto il tempo
contrattuale, compreso i periodi di sospensione, restando a totale carico dell'affidatario I'onere per il
ripristino delle opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, alle cose o a terzi che possano derivare da
inadempienza alla presente clausola;

i) l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul
lavoro;

j) la risistemazione dell'area interessata dall'intervento al fine di minimizzare lo stravolgimento
dell’ecosistema e del paesaggio, attraverso la ricostituzione dello stato preesistente, fatte salve le alterazioni
conseguenti al taglio della vegetazione;

k) il carico, il trasporto e il conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta e residui non
recuperabili;

I) tenere sgombero i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;

m) spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;

n) riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e
qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;

0) la costruzione di piste di esbosco solo in casi di assoluta necessita e rispettando il tracciato da indicare
preventivamente alla direzione dei lavori incluse le modalita costruttive. Tali piste dovranno essere rimosse a
fine lavoro ripristinando, per quanto possibile, lo stato primitivo dei luoghi;

p) la pulizia finale a completamento dell'intervento e lo sgombero totale del sito da materiali, attrezzature,
mezzi d'opera e quanto altro di proprieta dell’affidatario, consegnando l'area completamente libera, pulita e
perfettamente efficiente per la sua destinazione;

q) la responsabilita fino all’'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi
che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per I'esbosco ed il
trasporto, esonerando e mallevando I'Ente da qualsiasi azione e responsabilita al riguardo.

In caso di inadempienza degli obblighi innanzi elencati, I'Amministrazione procedera d'Ufficio al
completamento di tutte quelle attivita necessarie per la rimozione dello stato di pregiudizio al bene
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demaniale, previa diffida e messa in mora dell'affidatario, provvedendo allo sgombero coatto del sito
d'intervento, in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dallAmministrazione stessa o
avvalendosi di altra ditta, il tutto con spese a carico dell'affidatario inadempiente e salvo ogni altro diritto di
risarcimento per eventuali danni indotti.

L'abbattimento o il taglio degli alberi di qualsiasi dimensione presenti in alveo e sulle ripe, appartenenti alle
specie del salice (salix), dell'ontano (alnus) e del pioppo (popolus), nonché la rimozione della vegetazione
arbustiva in genere presente nei luoghi d'intervento, da considerarsi a macchiatico negativo in relazione al
rapporto costi-ricavi, compreso lo sgombero del materiale vegetale tagliato, della ramaglia e altri residui di
lavorazione, il carico e il trasporto del materiale di risulta e I'onere di recupero e/o di smaltimento, eseguito
con mezzi meccanici, macchine operatrici e qualsiasi altra attrezzatura meccanica idonea, inclusa l'eventuale
rimozione del ceppo, € eseguita dall'appaltatore, o in subappalto da altra ditta specializzata previamente
autorizzato, senza oneri per la stazione appaltante intendendosi |'appaltatore compensato con la cessione in
sua proprieta del materiale vegetale di risulta, questo produttivo di utile per 'impiego del legno utilizzabile
come prodotto combustibile per termocamini o0 come prodotto per pacciamatura. Per le specie di piante di
maggior pregio, diverse da quelle elencate prima, e percid di maggiore consistenza e valore commerciale,
I'appaltatore che ne acquista la proprieta, prima del taglio, dovra versare all’erario regionale il relativo prezzo
di mercato nella misura e con le modalita stabilite a tal uopo dall’'Ufficio del Genio Civile della Regione
Campania, previo parere di stima del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste della Regione
Campania. In caso di mancato versamento dell'addebito all’erario regionale, nei termini concessi, la stazione
appaltante ha facolta di provvedervi direttamente imputando la somma sul credito maturato dall'impresa per
i lavori eseguiti; tuttavia, 'omesso versamento dell’appaltatore € da considerarsi inadempienza contrattuale
e, quindi, causa di rescissione dell’appalto in suo danno. In ogni caso, il pagamento del prezzo di acquisto
delle piante da abbattere va effettuato tassativamente prima dell’inizio dei lavori di taglio, questi da avviarsi
previa disposizione con ordine di servizio del direttore dei lavori, non appena acquisita I'apposita quietanza di
pagamento del dovuto.

I criteri guida che devono orientare gli interventi sulla vegetazione ripariale possono essere cosi indicati:

a) riduzione dei rischi idraulici, provvedendo all'eliminazione della vegetazione instabile e delle ostruzioni in
alveo;

b) sostituzione di soprassuoli adulti e maturi (caratterizzati da fusti "rigidi" e potenzialmente instabili) con
soprassuoli giovani (caratterizzati da fusti "elastici" e resistenti alle sollecitazioni della corrente);

¢) mantenimento delle formazioni ripariali, applicando i criteri di cui ai punti @ e b, ma evitando di eliminare
totalmente la vegetazione;

d) avvio di interventi manutentori periodici.

In pratica, fermo restando che si dovranno prioritariamente eliminare i rischi idraulici connessi alla possibile
riduzione delle portate smaltibili dai corsi d'acqua conseguenti a sradicamenti e fenomeni di collasso della
vegetazione ripariale, si dovra valutare sempre la necessita di mantenere I'ecosistema ripariale in relazione
alle fondamentali funzioni che svolge (difesa spondale, aspetti ecologici, ecc.). Pertanto gli interventi
dovranno essere attuati interpretando le priorita del singolo sito di intervento, privilegiando il miglioramento
della vegetazione esistente e riservandone a casi particolari la totale eliminazione. I necessari tagli della
vegetazione dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, evitando di
intervenire in primavera, al fine di evitare danni all'ecosistema. Inoltre, per problemi operativi
nell'effettuazione dei tagli e delle operazioni di allestimento e concentramento dei materiali di risulta, sara
preferibile intervenire in assenza di oglia sulle chiome delle latifoglie. In fase esecutiva, il direttore dei lavori
potra indicare diversi periodi per il taglio vegetativo, in funzione di valutazioni puntuali di opportunita sia
sotto I'aspetto naturalistico che nell'ambito dell'organizzazione del cantiere.

2.2 TIPOLOGIE DI INTERVENTO E RELATIVE MODALITA ESECUTIVE:

2.2.a Taglio raso: orientativamente, l'intervento dovra essere effettuato nei limiti dell'alveo di piena ordinaria
o0 attivo, intendendo con tale definizione I'alveo interessato da eventi di piena con tempo di ritorno di circa
30 anni; in tale ambito, I'intervento consistera nel taglio raso, al colletto, delle piante isolate e dei nuclei di
piante presenti, sia in caso di piante da seme che di polloni da ceppaia. Inoltre l'intervento interessera tutta
la superficie di eventuali "isole" presenti in alveo, dovute a deposito solido. Le ceppaie tagliate non dovranno
essere asportate (ad esclusione di interventi di taglio preparatori a movimentazioni in alveo, costruzione
manufatti, ecc.), in modo da mantenere la fondamentale azione di difesa spondale e consentire la
formazione di polloni dalle ceppaie stesse, e in modo da ricostruire fasce di vegetazione caratterizzate da
strutture piu stabili, di minore ingombro e maggiore elasticita. L'intervento dovra interessare naturalmente
anche piante e ceppaie sradicate, che dovranno essere rimosse; successivamente si dovra provvedere al
rimodellamento ed alla profilatura dei terreno e delle scarpate.
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2.2.b Taglio selettivo: all'esterno dell'alveo attivo e lungo gli argini, il taglio raso dovra essere limitato
esclusivamente alle ceppaie a forte densita di polloni ed intasate da materiali di risulta (che costituiscono
concrete riduzioni di sezione), mentre l'intervento ordinario sara il taglio selettivo, effettuato con intensita
comprese tra il 40 ed il 60% del numero di piante presenti, rilasciando le piante di portamento e sviluppo pil
equilibrato, con taglio delle piante deperenti, malformate e concorrenti con esemplari di maggiore stabilita e
vigore, provvedendo a rendere omogenea la densita del soprassuolo. Orientativamente, tale criterio di
intervento sara applicato agli esemplari fino a 12 cm di diametro (misurato a 1,30 ml da terra), mentre per i
soggetti con diametro >12 cm sara opportuno procedere all'abbattimento, in considerazione della scarsa
stabilita e previa autorizzazione del direttore dei lavori.

2.3.c Materiali di risulta: i materiali legnosi di risulta dai tagli potranno essere sramati in posto e divisi tra
ramaglia e legname (con diametro >8+10 cm); la ramaglia dovra essere eliminata o allontanata dall'alveo e
potra essere concentrata in zone non vegetate, in piccoli mucchi e successivamente bruciata, qualora
sussistano i presupposti di cui alla normativa forestale. In alternativa, la ramaglia potra essere cippata con
apposita macchina o allontanata dall'alveo e conferita a pubblica discarica. II legname dovra essere spartito
e ordinato nelle misure ritenute piu opportune per I'eventuale successiva utilizzazione, e dovra essere
accatastato in aree esterne alla sezione interessata dalla portata di massima piena, in modo da evitare che
venga trasportato dalla corrente di piena. II materiale legnoso di risulta potra essere anche in parte
reimpiegato per le eventuali opere di ingegneria naturalistiche previste, opportunamente valutato in funzione
del vigore vegetativo. I rifiuti presenti lungo le sponde dei corsi d'acqua dovranno essere separati dal
materiale vegetale e legnoso, concentrati e trasportati a cura dell'Impresa a pubblica discarica; tali rifiuti non
dovranno essereassolutamente bruciati.

2.3 PRESCRIZIONI PARTICOLARI ED INTERVENTI IN AREE DI ELEVATO
VALORE PAESAGGISTICO:

I criteri e le modalita di intervento predetti devono intendersi non rigidi ma adattabili alle circostanze del sito
a discrezione della direzione dei lavori; infatti, considerando l'importanza della messa in sicurezza degli alvei
e la pari importanza che deve essere attribuita alle funzioni della vegetazione ripariale (consolidamento,
valore ecologico, biologico e paesaggistico, ecc.) sara cura del direttore dei lavori valutare nei singoli
interventi e nelle puntuali situazioni riscontrabili sul terreno la prevalenza di un aspetto rispetto all'altro. In
aree parco o comunque in zone a forte valenza ambientale e paesaggistica, dovra sempre essere tenuto
conto della necessita di migliorare le formazioni ripariali, sia negli aspetti strutturali che di composizione
specifica. Tale indicazione trovera riscontro pratico sul terreno nel rilascio di eventuali specie di elevato valore
paesadagistico ed ecologico a svantaggio di specie non autoctone o autoctone ma largamente diffuse.

Art. 11

SCHEDA TECNICA

SEMINE E RIVESTIMENTI PER INERBIMENTI

1 - NORME GENERALI

1.1 DESCRIZIONE:

1.1.a Semina a spaglio: rivestimento e consolidamento di superfici in erosione con piante erbacee e
suffruticose, ottenuto mediante spargimento manuale o meccanico di miscele disementi idonee alle
condizioni pedoclimatiche e biologiche del sito d'intervento.

Tali interventi sono finalizzati al rivestimento vegetale di terreni a protezione dall'erosionesuperficiale, idrica
ed eolica. Essi sono spesso interventi finali a completamento di altri tipi di opere stabilizzanti. Le superfici
naturali da trattare devono avere giacitura piana o conpendenze inferiori a 20°: sponde fluviali, scarpate
naturali ed artificiali in aree costiere ed

interne, in aree degradate (cave e discariche), lungo infrastrutture viarie e ferroviarie, ecc.

1.1.b Semina con sfalciato (fiorame): rivestimento e consolidamento di superfici in erosione con piante
erbacee e suffruticose, ottenuto mediante spargimento manuale o meccanico di sfalciato, che porta fiorume
con i semi, prelevato da formazioni vegetali in zone con caratteristiche pedoclimatiche e biologiche analoghe
a quelle del sito d'intervento. Tali interventi sono finalizzati al rivestimento vegetale di terreni a protezione
dall'erosione superficiale, idrica ed eolica. Le superfici naturali da trattare devono avere giacitura piana o con
pendenze inferiore a 20° collocate in aree di pregio o soggette a tutele particolari, quali parchi ed aree
protette, dove & necessaria |'utilizzazione di sementi non reperibili in commercio e bisogni intervenire con
specie esclusivamente autoctone.

1.1.c Idrosemina: rivestimento di superfici in erosione con piante erbacee e suffruticose, ottenuto mediante
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spargimento con mezzo meccanico di una miscela di sementi ed acqua.

Tali interventi sono finalizzati al rivestimento vegetale di terreni a protezione dall'erosione superficiale, idrica
ed eolica. Essi sono spesso interventi finali a completamento di altri tipi di opere stabilizzanti. Le superfici
acclivi da trattare devono avere giacitura non maggiore di 35°- 40° e devono essere caratterizzate da
assenza o scarsa presenza di humus: sponde fluviali, scarpate naturali ed artificiali in aree costiere ed
interne, in aree degradate (cave e discariche), lungo infrastrutture viarie e ferroviarie, ecc. In ambito
idraulico tale tecnica sara adottata soprattutto in tratti canalizzati su sponde regolari.

1.1.d Geotessili: rivestimento di superfici in erosione con applicazione di geotessili di vario tipo che hanno lo
scopo di garantire la stabilita della coltre di terreno superficiale fino all'accrescimento avvenuto del cotico
erboso. I geotessili hanno anche la funzione di ridurre il ruscellamento dell'acqua piovana, mantenere
I'umidita per la germogliazione dei semi e trattenere saldamente al suolo i semi sparsi insieme al terreno
vegetale seminato, contrastando I'erosione e il dilavamento.

l.1.e Prati armati: rivestimento e consolidamento di superfici in erosione mediante armatura e
rinaturalizzazione vegetale dei terreni con specie erbacee a radicazione profonda per scarpate sia in asciutto
che in bagnato, attraverso l'impiego della tecnologia di consolidamento verde tipo “Prati armati” o
equivalente che utilizza una particolare miscela di sementi tecniche costituite da graminacee perenni
cespitose, completamente naturali, non infestanti e non geneticamente modificati (non OGM). Le superfici
acclivi da trattare possono avere giacitura non qualsiasi pendenza: sponde fluviali, scarpate naturali e
artificiali in aree costiere e interne, in aree degradate e/o inquinate (cave e discariche), lungo infrastrutture
viarie e ferroviarie, ecc. Tale tecnica potra essere abbinata all'impianto di piantine e talee compatibili con la
miscela di sementi adottata per il prato armato.

1.2 CERTIFICAZIONI - CAMPIONATURE - PROVE a carico dell'appaltatore:

L'appaltatore dovra presentare alla D.L. per l'approvazione i campioni dei semi, dei fertilizzanti e dei
geotessili proposti per I'uso e i rispettivi dati di produzione dimostranti le caratteristiche dei prodotti e la loro
adattabilita alle condizioni del terreno da sistemare. L'appaltatore dovra inoltrare alla D.L. le dichiarazioni di
conformita attestanti che sementi, fertilizzanti, collanti, geotessili e ogni altro prodotto proposto siano
conformi ai requisiti prescritti.

1.3 CONSEGNA E DEPOSITO:

a - Consegna: I'appaltatore dovra segnalare in anticipo alla D.L. la data di consegna dei prodotti in modo che
gli stessi potranno essere ispezionati all'arrivo in cantiere. Gli esemplari inaccettabili saranno rifiutati ed
immediatamente allontanati dal cantiere.

Sementi, fertilizzanti, concimi e geotessili saranno consegnati in cantiere nei contenitori originali ancora
sigillati e recanti I'enunciato dell'analisi chimica garantita dal fabbricante, nonché nome, tipo e marchio di
fabbrica del rispettivo prodotto. Invece che in contenitori, i fertilizzanti e i concimi potranno essere
consegnati alla rinfusa, ma in tal caso saranno accompagnati da un certificato di autenticita che riportera
tutti i dati necessari per l'individuazione delle caratteristiche dei prodotti.

b - Deposito: sementi, fertilizzanti, concimi e geotessili saranno conservati lontano da contaminanti, in luoghi
asciutti e ben riparati, appositamente scelti o approvati dalla D.L.

2 - MATERIALI

2.1.a Semina a spaglio: saranno miscugli di semi di specie erbacee e suffruticose in quantita variabili da 30 a
100 gr/mq. La composizione dei miscugli dovra essere coerente, per qualita e quantita relative, al contesto
ambientale del sito d'intervento (suolo, microclima, flora, vegetazione, ecc.). La miscela di sementi dovra
essere accompagnata da certificazione riguardante l'origine delle specie, la composizione della miscela, il
grado di purezza ed il grado di germinabilita. Ove necessario I'appaltatore provvedera a sua cura e spese
all'apporto di terreno vegetale, concimi organici e/o inorganici, torba, sabbia o0 ammendanti di vario tipo,
paglia, fieno, bitume, ecc.

2.1.b Semina con sfalciato (fiorame): lo sfalciato sara in quantita sufficiente a coprire la superficie da
inerbire. 1 fertilizzanti organici saranno impiegati in quantita comprese tra 50 e 100 gr/mgq. Particolare cura
dovra essere posta per la conservazione del materiale sfalciato dal momento del prelievo a quello della posa
in opera, utilizzando idonee strutture di deposito.

2.1.c Idrosemina: esistono diversi procedimenti per I'esecuzione delle idrosemine, alcuni dei quali brevettati,
che prevedono l'impiego di specifici materiali in determinate dosi. I materiali piut comunemente usati
saranno: semi di specie erbacee e suffruticose con certificazione di origine (20+60 gr/mq), acqua (1+30
I/mq), concimi organici e/o inorganici (50+200 gr/mq), ammendanti (60+300 gr/mq), collanti (bitume,
colloidi organici, colloidi argillo-umici, polimeri di sintesi, 10+-100 gr/mq), fitoregolatori (ormoni vegetali).
Nell'idrosemina “a spessore” sara aggiunto un supporto, detto MULCH, composto da paglia, fieno, cellulosa,
torba bionda, torba scura, sfarinati, ecc. (60+300 gr/mq). Il collante avra la funzione di legare insieme
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sementi, concimi, ammendanti e mulch e far aderire la miscela al terreno. Se si applichera il metodo NERO-
VERDE verra utilizzato il bitume come legante e l'idrosemina sara effettuata su terreno ricoperto da una
coltre continua di paglia (circa 750 gr/ mq); lo strato di paglia seminato sara fissato mediante aspersione di
una speciale soluzione bituminosa diluita in acqua fredda. Se si applichera il metodo BIANCO-VERDE
verranno usati come collanti prodotti non bituminosi, come quelli elencati in precedenza. Il metodo da
adottare ¢ dettato dalle prescrizioni di progetto €, in mancanza, la scelta sara fatta dal D.L.

2.2 SEMENTE:

Sara di prima qualita e selezione, compatibile con il terreno che la ricevera.

La percentuale minima in peso del seme puro ed attivo sara del 88%. La restante percentuale comprendera:
seme inattivo, pula, buccia, seme vivo di piante diverse, sostanze inerti ed innocue. Inoltre il seme di
erbacce non dovra eccedere il 2% del peso totale delle sementi prese in mucchio.

La miscela di semi per linerbimento delle scarpate, sia se applicata con semina a spaglio che con
idrosemina, avra la seguente composizione:

graminacee festuca rubra 14% 140 gr per kg di miscela

festuca ovina 15% 150 gr per kg di miscela

festuca arundinacea 12% 120 gr per kg di miscela

lolium perenne 12% 120 gr per kg di miscela

lolium multiflorum 12% 120 gr per kg di miscela

poa trivialis 10% 100 gr per kg di miscela

cynodon dactylon 15% 150 gr per kg di miscela

sommano in gr 900

leguminose lotus cornicatulus 3% 30 gr per kg di miscela

medicago sativa 4% 40 gr per kg di miscela

vicia sativa 3% 30 gr per kg di miscela

sommano in gr 100

Totale 100% 1000 gr

2.3 FERTILIZZANTE:

Sara di composizione uniforme, fine ed adatto all'applicazione richiesta.

2.4 TERRENO VEGETALE:

Sara cosi come prescritto nella scheda tecnica relativa ai "movimenti di terra".

2.5 ACQUA:

Sara esente da olio, sostanze alcaline, sali ed altre sostanze nocive alla crescita dell'erba.

Prima dell'uso, la sua provenienza sara soggetta all'approvazione della D.L.

2.6 GEOTESSILI

2.6.a Biotessili: saranno cosituiti in teli di fibre di cocco autoestinguente per il controllo dell'erosione in
applicazioni di ingegneria geotecnica; la biorete deve essere tessuta a maglia aperta con un grado di
copertura del 55+60%, massa areica non inferiore a 700 g/mq (EN 965), resistenza a trazione L/T non
inferiore a 12/9 kN/m, deformazione a rottura L/T non superiore a 25/25% (EN ISO 10319), resistenza al
fuoco in classe 1 (CSE RF 1/75/A).

La valutazione della conformita dei dati verra effettuata tenendo conto dei dati medi indicati in scheda
tecnica corretti con il valore di tolleranza piu sfavorevole. Le caratteristiche tecniche della biorete devono
essere documentate mediante dichiarazione di conformita (EN 45014).

2.6.b Biostuoie: saranno realizzate mediante l'interposizione tra due reti in polipropilene di una massa
organica costituita da fibre di paglia e cocco non inferiore ai 400 gr/mg. Le reti di contenimento avranno
ciascuna una massa areica non superiore ai 10 gr/mq e una maglia di dimensioni pari a 8x10 mm; esse
saranno caratterizzate da una resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20%. Tra
una delle georeti e la massa organica sara posto un foglio di cellulosa da massa areica non inferiore ai 25
gr/mg in grado di decomporsi celermente dopo la posa. Il pacchetto descritto sara assemblato
meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da
rendere solidali i tre strati. I| materiale sara fornito in rotoli. Il fornitore, se in certificazione di qualita ISO-EN
9002 come distributore di geosintetici, dovra produrre per la DL una certificazione delle caratteristiche
suddette dichiarando, inoltre, il nome del produttore, il luogo di destinazione delle merci, la ditta esecutrice
dei lavori e le quantita fornite. In caso di azienda fornitrice non certificata ISO-EN 9002 a tale scopo, le
caratteristiche suddette saranno testate in laboratorio qualificato con minimo una prova per ogni
caratteristica da certificare, per ogni lotto di materiale consegnato, oppure certificate dal produttore stesso
allegando copia della sua certificazione di qualita ISO-EN 9002.

2.6.c Geogriglie monodirezionale: saranno costituite da un nucleo di filamenti in poliestere ad alta tenacita
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densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina
annegati in una massa di polietilene a forma di nastro di larghezza compresa tra gli 80 e i 90 mm. La
geogriglia sara costituita dalla saldatura di nastri, costituiti secondo le caratteristiche suddette, con nastri di
raccordo di larghezza pari a circa 90 mm costituiti da polietilene e aventi nessuna funzione resistente si da
formare una maglia del geocomposito delle dimensioni indicate in progetto. La griglia sara completamente
imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nel terreno alle normali concentrazioni, inalterabile da
insetti, muffe e microrganismi, stabilizzato ai raggi UV. La griglia dovra essere prodotta in certificazione di
qualita secondo le ISO-EN 9002. Il geosintetico avra le seguenti caratteristiche minime:

— massa areica da 465 a 2242 g/mq, secondo i dati di progetto;

— spessore da 1 a 4 mm, secondo i dati di progetto;

— resistenza a trazione longitudinale da 100 a 800 kN/m, secondo i dati di progetto;

— resistenza minima per nastro da 18 a 120 kN, secondo i dati di progetto;

— deformazione massima al carico di rottura 12 %.

Il materiale sara fornito imballato in rotoli. Il fornitore, se in certificazione di qualita ISO-EN 9002 come
distributore di geosintetici, dovra produrre per la DL una certificazione delle caratteristiche suddette
dichiarando, inoltre, il nome del produttore, il luogo di destinazione delle merci, la ditta esecutrice dei lavori
e le quantita fornite. In caso di azienda fornitrice non certificata ISO-EN 9002 a tale scopo, le caratteristiche
suddette saranno testate in laboratorio qualificato con minimo una prova per ogni caratteristica da
certificare, per ogni lotto di materiale consegnato, oppure certificate dal produttore stesso allegando copia
della sua certificazione di qualita ISO-EN 9002.

2.6.d Geogriglie bidirezionale: saranno costituite da un nucleo di filamenti di poliestere ad alta tenacita
densamente raggruppati, paralleli e perfettamente allineati, racchiusi in una guaina protettiva di resina
annegati in una massa di polietilene a forma di nastro di larghezza compresa tra i 24 e i 33 mm. La griglia
sara costituita dalla saldatura di nastri costituiti secondo le caratteristiche suddette, aventi resistenza
longitudinale e trasversale variabile, con maglia vuota delle dimensioni indicate in progetto. Il geocomposito
dovra essere completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nel terreno alle normali
concentrazioni, inalterabili da insetti, muffe e microrganismi, stabilizzato ai raggi UV. II materiale dovra
essere certificato secondo le norme ISO-EN 9002. Le caratteristiche minime di seguito riportate dovranno
essere certificate dal produttore:

— resistenza a trazione trasversale da 15 a 100 kN/m, secondo i dati di progetto;

— resistenza a trazione longitudinale da 15 a 100 kN/m, secondo i dati di progetto;

— resistenza a trazione singolo nastro longitudinale da 2,5 a 15 kN, secondo i dati di progetto;

— allungamento a rottura nelle due direzioni £12%;

— massa areica minima da 330 a 820 g/mq, secondo i dati di progetto.

II materiale dovra essere fornito imballato in rotoli. Il fornitore, se in certificazione di qualita ISO-EN 9002
come distributore di geosintetici, dovra produrre per la DL una certificazione delle caratteristiche suddette
dichiarando, inoltre, il nome del produttore, il luogo di destinazione delle merci, la ditta esecutrice dei lavori
e le quantita fornite. In caso di azienda fornitrice non certificata ISO-EN 9002 a tale scopo, le caratteristiche
suddette saranno testate in laboratorio qualificato con minimo una prova per ogni caratteristica da
certificare, per ogni lotto di materiale consegnato, oppure certificate dal produttore stesso allegando copia
della sua certificazione di qualita ISO-EN 9002.

2.6.e Geotessile nontessuto: sara costituito da filamenti continui spunbonded di fibre al 100% di bipolimero
coestruso di poliolefine (70% nucleo in polipropilene e 30% rivestimento esterno in polietilene) di colore
bianco. L'unione delle fibre dovra essere ottenuta mediante termosaldatura con esclusione di colle, altri
componenti chimici e di alcun processo di agugliatura. Il geotessile dovra essere isotropo, atossico,
completamente imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni,
inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce e il cemento, e rispondere alle
seguenti caratteristiche minime:

— massa areica da 65 a 400 g/mgq, secondo i dati di progetto;

— allungamento a rottura (EN ISO 10319) % £ 35;

— carico di rottura nominale (EN ISO 10319) da 3 a 27 kN/m, secondo i dati di progetto;

— resistenza allo strappo trapezoidale ASTM D 4533 da 175 a 1000 N, secondo i dati di progetto;

— resistenza al punzonamento CBR (EN ISO 12236) da 525 a 5000 N, secondo i dati di progetto;

— permeabilita (battente idraulico di 10 cm — EN ISO 11058:1999) da 20 a 150 |/mg/sec, secondo i dati di
progetto;

— dimensione dei pori (AOS 090 — EN ISO 12956:1999) da 75 a 300 mm, secondo i dati di progetto.

Il materiale sara fornito imballato in rotoli. Il fornitore, se in certificazione di qualita ISO-EN 9002 come
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distributore di geosintetici, dovra produrre per la DL una certificazione delle caratteristiche suddette
dichiarando, inoltre, il nome del produttore, il luogo di destinazione delle merci, la ditta esecutrice dei lavori
e le quantita fornite. In caso di azienda fornitrice non certificata ISO-EN 9002 a tale scopo, le caratteristiche
suddette saranno testate in laboratorio qualificato con minimo una prova per ogni caratteristica da
certificare, per ogni lotto di materiale consegnato, oppure certificate dal produttore stesso allegando copia
della sua certificazione di qualita ISO-EN 9002.

2.6.f Geocomposito ad alta capacita drenante: sara costituito da un nucleo in georete estrusa in polietilene
ad alta densita e da uno o due geotessili nontessuti, secondo le prescrizioni di progetto. La struttura
tridimensionale sara costituita da una georete estrusa in polietilene ad alta densita ad alto peso molecolare,
dotata, per la sovrapposizione di due fili paralleli, di un‘elevata resistenza alla compressione. I geotessili
nontessuto filtranti saranno del tipo termosaldato a filo continuo spunbonded costituiti da fibre di bipolimero
coestruso di polipropilene (70% - nucleo interno) e polietilene (30% - rivestimento esterno) aventi una
resistenza meccanica a rottura, al 28% di deformazione, non inferiore a 8 kN/m; i geotessili saranno trattati
UV al fine di garantire un mantenimento delle loro caratteristiche nel tempo.

La loro permeabilita secondo le EN ISO 11058 sara non inferiore a 100 I/m2 sec con una

pirometria secondo le EN ISO 12956 di 0.15 mm. Il geocomposito dovra inoltre avere le seguenti prestazioni
minime:

— carico di rottura (EN ISO 10319) da 11 a 20 kN/m, secondo i dati di progetto;

— allungamento al max carico (EN ISO 10319) % £ 20;

— resistenza al punzonamento CBR (EN ISO 12236) da 220 a 3700 N, secondo i dati di progetto;

— trasmissivita (gradiente idraulico unitario, rigido/rigido) secondo EN ISO 12958:1997 e secondo i dati di
progetto:

a 20 kPa da 0.70 a 0.85 I/mxsec

a 100 kPa da 0.66 a 0.80 I/mxsec

a 200 kPa da 0.60 a 0.70 I|/mxsec

a 400 kPa da 0.47 a 0.50 I/mxsec

— permeabilita secondo EN ISO 11058: 1999 100 I/mgxsec;

— massa areica minima secondo EN ISO 965:1999 da 635 a 770 g/mq, secondo i dati di progetto;

— spessore complessivo minimo EN 964 da 4.5 a 5 mm, secondo i dati di progetto.

Il materiale sara fornito imballato in rotoli. Il fornitore, se in certificazione di qualita ISO-EN 9002 come
distributore di geosintetici, dovra produrre per la DL una certificazione delle caratteristiche suddette
dichiarando, inoltre, il nome del produttore, il luogo di destinazione delle merci, la ditta esecutrice dei lavori
e le quantita fornite. In caso di azienda fornitrice non certificata ISO-EN 9002 a tale scopo, le caratteristiche
suddette saranno testate in laboratorio qualificato con minimo una prova per ogni caratteristica da
certificare, per ogni lotto di materiale consegnato, oppure certificate dal produttore stesso allegando copia
della sua certificazione di qualita ISO-EN 9002.

2.6.g Geostuoia rinforzata con rete metallica a doppia torsione: sara costituita da rete metallica a doppia
torsione con maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali
durante il processo di produzione. La geostuoia avra una massa areica minima da 500 a 600 g/mq e sara
costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e
stabilizzati per resistere ai raggi UV: quella superiore a maglia tridimensionale con un indice alveolare >90%
mentre quella inferiore sara a maglia piatta. La rete metallica a doppia torsione avra una maglia esagonale
tipo 6x8 0 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN
10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di
rottura compreso fra 350 e 500 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.20
per il tipo 6x8 e 2.70 mm per il tipo 8x10, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio —
Lantanio conforme alla EN 10244 — Classe A e ASTM 856-98con un quantitativo non inferiore a 230 gr/mq
per il tipo 6x8 e 245 gr/mq per il tipo 8x10. L'adesione della galvanizzazione al filo dovra essere tale da
garantire che avvolgendo il filo sei volte attorno ad un mandrino avente diametro 4 volte maggiore, il
rivestimento non si crepa e non si sfalda sfregandolo con le dita.

La galvanizzazione inoltre dovra superare un test di invecchiamento accelerato in ambientecontenente
anidride solforosa (SO2) secondo la normativa DIN 50010 (KESTERNICH TEST) per un minimo di 28 cicli.
Oltre a tale trattamento il filo sara ricoperto da un rivestimento di

materiale plastico di colore grigio che dovra avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando
il diametro esterno ad almeno 3,20 mm per il tipo 6x8 e 3,70 mm per il tipo 8x10. Lo spessore nominale del
geocomposito sara di 12 mm. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore
dovra consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il
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nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantita fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovra
inoltre essere in certificazione di sistema qualita in conformita alle normative in vigore, ISO-EN 9002; in
assenza di cio, la D.L. dara disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative
enunciate.

2.6.h Geocomposito bentonitico: a base di bentonite sodica, sara costituito da un sandwich di geotessili
nontessuti in polipropilene di massa areica (ciascuno) non inferiore a 150+200 gr/mq; la bentonite
contenuta nel geocomposito avra un dosaggio minimo per mq di 4.200+4700 gr (contenuto di umidita non
superiore al 12%) ed avra le seguenti caratteristiche minime:

— contenuto in montmorillonite non inferiore al 70%;

— assorbimento d' acqua secondo ASTM E946 non inferiore al 700%;

— rigonfiamento libero secondo ASTM D5890 non inferiore a 24 ml/2 gr;

— perdita di fluido secondo ASTM D5891 non superiore a 18 ml.

I singoli strati del geocomposito saranno assemblati mediante un sistema continuo di agugliatura meccanica
tale da garantire una resistenza allo spellamento (peeling) secondo ASTM D6496 non inferiore a 65 N e il
geocomposito, prodotto in qualita secondo le norme ISO 9002, dovra garantire le seguenti caratteristiche:

— resistenza meccanica nelle due direzioni secondo EN ISO 10319 non inferiore a 8+10 kN/m con una
corrispondente deformazione non inferiore al 70%;

— permeabilita secondo ASTM D5804 non superiore a 4+5 x 10-11 m/sec cui corrispondera una perdita
massima di fluido non superiore a 1 x 10E-8 mc/mqxsec calcolata secondo le norme ASTM D5887.

Lo spessore del geocomposito secco sara non inferiore ai 5.5+6 mm; questo sara fornito imballato in rotoli.
Il fornitore , se in certificazione di qualita ISO 9002 come distributore di geosintetici, dovra produrre per la
DL una certificazione delle caratteristiche suddette dichiarando, inoltre, il nome del produttore, il luogo, la
ditta esecutrice dei lavori e le quantita fornite. In caso di azienda fornitrice non certificata ISO 9002 a tale
scopo le caratteristiche suddette saranno testate in laboratorio qualificato con minimo una prove per ogni
caratteristica da certificare per ogni lotto di materiale consegnato oppure certificate dal produttore stesso
allegando copia della sua certificazione di qualita ISO 9002.

2.7 PRATI ARMATI

Saranno utilizzate specie erbacee a radicazione profonda per terreni sia in asciutto che in bagnato, attraverso
I'impiego di una particolare miscela di sementi tecniche costituite da graminacee perenni cespitose,
completamente naturali, non infestanti e non geneticamente modificati (non OGM), che:

— sviluppano un‘elevata profondita radicale di almeno 2 ml in ipogeo;

— sviluppano una notevole velocita di accrescimento e un’elevata densita radicale, con radici sottili e
omogenee per tutto lo sviluppo radicale e di resistenza media a trazione da 80 a 205 MPa (8+20,5 kg/mm?2);
— si adattano a terreni fini limoso argillosi fino ai grossolani sabbioso ghiaiosi nonché alla presenza di rocce
deboli e alterate;

— sono capaci di vegetare anche in suoli poveri di sostanze organiche ed elementi nutritivi e contribuiscono a
ripristinare un substrato favorevole all'attecchimento di specie arbustive ed arboree;

— si adattano a terreni con pH compreso tra 4 e 12;

— sopportano le condizioni climatiche del sito d’opera;

— sono resistenti al fuoco, con capacita di ricaccio anche dopo incendi;

— sono resistenti a periodi di siccita e agli inquinanti (idrocarburi, metalli pesanti, liquami, rifiuti organici),
soprattutto a quelli presenti di solito nei fiumi;

— sono capaci di imbrigliare e rinforzare il terreno, di consolidare rilevati e scarpate in generale e arginature
fluviali;

— si abbinano perfettamente alle opere civili tradizionali e di ingegneria naturalistica.

Limpianto deve essere del tipo diffuso con una copertura di circa 200+400 piante per mq. La miscela di semi
deve essere idonea a ricevere gia in fase di idrosemina eventuali integrazioni con particolari specie vegetali
in grado di autoconcimare I'impianto o con sementi fiorifere o con sementi di arbusti e alberi 0 ancora con
I'impianto di piantine e talee compatibili, per favorire la successiva rinaturalizzazione.

3 - MODALITA' DI ESECUZIONE

3.1 PREPARAZIONE PER LA SEMINA:

3.1.1 NORME GENERALI:

Le zone di terreno da seminare saranno quelle indicate in progetto. L'attrezzatura necessaria per le varie
lavorazioni sara tutta disponibile in cantiere prima dell'inizio dei lavori, in condizioni di perfetta efficienza e
gia esaminata e approvata dalla D.L.

3.1.2 RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE:

Prima o durante i lavori di livellamento, si dovra provvedere ad eliminare tutta quella vegetazione non
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compatibile con i lavori di semina. Il terreno dovra essere ripulito da pietre, radici, cavi, fili, picchetti di rilievo
e da tutti i materiali che potranno ostacolare la semina o i futuri lavori di manutenzione.

3.1.3 APPLICAZIONE DEL FERTILIZZANTE:

Sara distribuito uniformemente sopra le aree da seminare in ragione di 810 quintali per ettaro.

Sara mescolato al terreno mediante macchine a disco, erpici o altre attrezzature approvate dalla D.L. Sara
consentito I'impiego di una macchina predisposta per I'operazione combinata della semina e l'applicazione
del fertilizzante.

3.1.4 LIVELLAMENTO:

Prima di procedere ai lavori di semina, saranno spianate le irregolarita superficiali del terreno causate dalle
operazioni di fertilizzazione od altri lavori.

3.2 SEMINA:

3.2.1 NORME GENERALI:
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Tutte le operazioni di semina saranno effettuate durante la stagione pil favorevole alla semina della specie di
erba designata, a meno che non sia diversamente stabilito dalla D.L. Sara effettuato un sistema di semina
ritenuto idoneo dalla D.L., usando una seminatrice motorizzata o trainata a mano, oppure altri mezzi
autorizzati. Quando eventuali ritardi impediranno la semina nella stagione favorevole o qualora siccita, forti
venti, eccessiva umidita od altri fattori creeranno condizioni tali da mettere in dubbio il raggiungimento di
risultati soddisfacenti, la D.L. interrompera il lavoro.

Le operazioni verranno riprese solo quando le condizioni saranno nuovamente favorevoli oppure se saranno
adottati opportuni ed approvati procedimenti correttivi. Se durante la semina e dopo che sia nata l'erba, si
rileveranno aree non seminate, queste saranno riseminate dall'appaltatore a propria cura e spese.

3.2.1.a Semina a spaglio: il terreno dovra essere opportunamente preparato e ben drenato:

lavorato manualmente o meccanicamente; rastrellato per rimuovere ciottoli, materiali piu grossolani, radici;
se necessario, ammendato e fertilizzato; per quanto possibile compattato con un rullo quando € asciutto.

Le sementi, sparse omogeneamente sul terreno a mano o con mezzo meccanico, dovranno essere
leggermente ricoperte da terreno. Su scarpate piu ripide le sementi potranno essere sparse su un letto di
paglia o fieno trattenuto da film di bitume per evitare lo scivolamento dei semi ai piedi della scarpata oppure,
se previsto in progetto, si impiegheranno supporti di fibre naturali e sintetiche (biostuoie, biotessili, biofeltri,
bioreti, geostuoie, geocelle, ecc.); in tal caso la semina avverra prima, nella misura di 1/3 della quantita per
mg, e dopo, nella misura dei restanti 2/3 della quantita per mq, la posa in opera dei supporti antierosivi o
potra avvenire anche soltanto dopo la posa in opera secondo le disposizioni del DL.

3.2.1.b Semina con sfalciato (fiorame): il prelievo del materiale vegetale tramite sfalcio dovra avvenire in
zone con caratteristiche ambientali paragonabili a quelle del sito d'intervento. Nelle zone di prelievo, inoltre,
non dovranno essere state effettuate semine negli ultimi 3-4 anni. Lo sfalcio sara eseguito a mano o con
falciatrici meccaniche. Bisognera aver cura di non disperdere i semi per cui il materiale prelevato dovra
essere deposto su teli per il trasporto al sito d'intervento.

3.2.1.c Idrosemina: il terreno di substrato dovra essere opportunamente preparato e ben drenato: lavorato
manualmente o meccanicamente; rastrellato per rimuovere ciottoli, materiali piu grossolani e radici; per
quanto possibile compattato con un rullo quando € asciutto.

Lo spargimento della miscela di sementi ed acqua sara effettuato con apposita idroseminatrice dotata di
botte e motrice, nella quale saranno continuamente miscelati i materiali per evitarne la sedimentazione
gravitativa; l'idroseminatrice potra essere montata su camionicino o su carro a ruote trascinato da mezzo
cingolato o direttamento su trattore gommato o cingolato, a secondo delle necessita cantieristiche e
dell’accidentalita dei terreni ove intervenire; per superare dislivelli elevati o per cantieri con difficolta di
accesso, si utilizzeranno manichette lunghe fino a 300 m. La miscela verra espulsa mediante pompe con
pressione adeguata per non danneggiare le sementi stesse e sparsa sulla superficie in strati dello spessore di
0.5+2 cm. Nel caso di scarpate pil ripide, dove saranno impiegati supporti di fibre naturali e sintetiche
(biostuoie, biotessili, biofeltri, bioreti, geostuoie, geocelle, ecc.), lidrosemina sara effettuata prima, nella
misura di 1/3 della quantita per mq, e dopo, nella misura dei restanti 2/3 della quantita per mq, la posa in
opera di questi supporti antierosivi, oppure anche soltanto dopo la posa in opera secondo le disposizioni del
DL.

3.2.2 SEMINA PER SPARGIMENTO:

Il seme sara sparso 0 a mano o mediante un'approvata seminatrice nella quantita kg/mq prescritta in
progetto. Il seme sara distribuito uniformemente sulle zone prestabilite. Meta del seme sara sparso in una
direzione e la seconda meta in direzione perpendicolare alla prima. La semina non dovra effettuarsi durante
giornate ventose.
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3.2.3 COSTIPAMENTO:

Immediatamente dopo le operazioni di semina, l'intera area sara costipata per mezzo di attrezzi approvati.
3.2.4 PROTEZIONE:

A semina ultimata, le aree seminate saranno protette dal calpestio e da qualsiasi altro danno mediante
I'impiego di cartelli avvisatori.

3.2.5 INNAFFIATURA:

Sara effettuata non appena ultimato il costipamento e nella misura prescritta per ogni tipo di seme. Quando
la D.L. lo riterra necessario, si procedera ad innaffiature supplementari. L'acqua sara portata in recipienti
forniti di adatti dispositivi che ne permetteranno la distribuzione nelle proporzioni stabilite. L'innaffiatura sara
fatta senza erogare eccessive quantita d'acqua che potrebbero provocare erosioni € comunque |'attrezzatura
usata per questa operazione sara di tipo adatto per non danneggiare la superficie finita.

3.3 ATTECCHIMENTO DELLA SEMINA:

3.3.1 NORME GENERALI:

L'appaltatore avra cura delle aree seminate durante il periodo in cui l'erba comincera a crescere. Questo
periodo durera 4 mesi, se non diversamente prescritto, a partire dalla data di completamento della semina di
tutte le aree prestabilite, a meno che non venga concordato un tempo pit breve e la D.L. autorizzi quindi
una riduzione del periodo di responsabilita dell'appaltatore.

3.3.2 RIFERTILIZZAZIONE:

Le aree che richiederanno una nuova applicazione di fertilizzante saranno indicate dalla D.L.

Il fertilizzante sara distribuito nelle aree seminate nel periodo in cui I'erba sara asciutta; sara di tipo e grado
prescritto e sara applicato nelle quantita stabilite precedentemente.

3.3.3 SEMINA SUPPLEMENTARE:

Le aree che richiederanno una semina supplementare saranno indicate dalla D.L. Tale semina sara effettuata
con seme dello stesso tipo di quello gia usato e secondo le quantita stabilite precedentemente.

3.3.4 MANUTENZIONE:

Le operazioni di manutenzione inizieranno immediatamente dopo la semina e continueranno fino
all'accettazione finale. In caso di necessita I'appaltatore provera a sua cura e spese all'irrigazione di soccorso,
alla concimazione e al taglio periodico fino al collaudo finale dei lavori.

3.4 GEOTESSILI

La posa in opera dei geotessili dovra essere conforme alle indicazioni progettuali. Prima della posa del
geotessile, il piano di posa dovra essere regolarizzato in modo tale da eliminare solchi e materiale sciolto in
precario equilibrio. I teli saranno stesi manualmente srotolandoli dall’alto verso il basso lungo le linee di
massima pendenza, avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze. 1l fissaggio dei teli sara
realizzato mediante rinterro in trincea alle estremita in apposito solco per almeno 50 cm e picchettature con
staffe in ferro nei diametri prescritti in progetto e in quantita tale a garantire la stabilita e I'aderenza del
geotessile al suolo fino ad accrescimento avvenuto del cotico erboso (di norma un picchetto ogni ml o, per
superfici molto irregolari, 2+4 picchetti/mgq). La profondita di infissione dei picchetti sara in funzione delle
caratteristiche dei terreni e comunque non inferiore a 50 cm salvo quanto indicato nei grafici di progetto. I
sormonti dei teli contigui dovranno essere per una larghezza pari ad almeno una maglia, e per almeno 20 cm
per il nontessuto e 10 cm per le biostuoie, convenientemente picchettati al suolo. Dopo la stesa del
biotessile, si provvedera all'intasamento superficiale dello stesso con terreno vegetale.

La posa in opera di geocomposito bentonitico verra effettuata srotolando i telo con l'ausilio di un mezzo
d'opera; il sollevamento deve avvenire mediante un profilato IPE a cui sia sospeso il rotolo sostenendolo
mediante un tubo metallico in grado di sopportare gli 11 gl di peso del rotolo che potra deformarsi con una
freccia massima di 75 cm. I teli devono essere posati (in assenza di altre indicazioni) con la superficie siglata
in vista, le giunzioni tra i teli contigui verranno realizzate mediante semplice sovrapposizione che, in assenza
di altre indicazioni, sara pari a 15 cm in senso trasversale e 60 cm in direzione longitudinale.

3.5 PRATI ARMATI

Il terreno di substrato dovra essere opportunamente preparato e ben configurato: lavorato manualmente o
meccanicamente; eventualmente rastrellato per rimuovere materiali pil grossolani e radici. Limpianto del
prato armato dovra avvenire con lirrorazione della superficie da rivestire con una miscela di acqua,
particolari concimi minerali e organici in ragione di almeno 300 gr/mgq, collanti naturali, fibre vegetali e con
un calibrato miscuglio di sementi tecniche in ragione di almeno 30 gr/mqg. Per l'idrosemina dovra essere
utilizzata idonea idroseminatrice, con cisterne di capacita adatta ai lavori a farsi, montata su camionicino o
su carro a ruote trascinato da mezzo cingolato o direttamento su trattore gommato o cingolato, a secondo
delle necessita cantieristiche e dell’accidentalita dei terreni ove intervenire; per superare dislivelli elevati o
per cantieri con difficolta di accesso, si utilizzeranno manichette lunghe fino a 300 m.

41



3.6 GARANZIE:

Tutti i lavori di sistemazione a verde saranno soggetti alle garanzie d'uso applicabili alle varie specie di piante
e di colture, tenendo conto inoltre che:

-tutte le nuove seminagioni saranno garantite durante il periodo di attecchimento;

-i danni occorsi durante la messa a coltura, saranno eliminati a cura e spese dell'appaltatore.

Art. 12

SCHEDA TECNICA

GABBIONATE

1 - NORME GENERALI

1.1 CERTIFICAZIONI - CAMPIONATURE - PROVE a carico dell'appaltatore:

1.1.2 CAMPIONI:

Prima della consegna del materiale in cantiere, presentare alla D.L. per l'approvazione i seguenti campioni:

- un campione del pietrame di riempimento;

- un gabbione metallico di campione;

- un campione per ogni tipo di legatura metallica (filo zincato, punti metallici, ecc.) e di un

picchetto zincato.

1.1.3 DICHIARAZIONI DI CONFORMITA”:

Inoltrare alla D.L. le dichiarazioni di conformita del produttore attestanti che i prodotti siano conformi ai
requisiti richiesti e alle “Linee Guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia
torsione” emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. Il 12 maggio 2006. In particolare, prima
della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, i gabbioni metallici dovranno essere
accompagnati da idonea certificazione di collaudo e garanzia rilasciata dal fabbricante su cui sia
esplicitamente indicato il riferimento alle bolle di accompagnamento del materiale scaricato, da allegare in
copia, attestante la rispondenza del materiale ai requisiti prescritti; in assenza di certificazione, la D.L. Dara
disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate a spese
dell’Appaltatore.

1.2 REQUISITI GENERALI:

1.2.1 TRASPORTO E DEPOSITO:

Consegnare in cantiere i gabbioni nei propri imballi di origine, con chiaramente visibile I'indicazione del nome
del produttore e del tipo di materiale. Depositare i prodotti in luoghi idonei e protetti da rischi di
danneggiamento. Evitare il diretto contatto dei materiali metallici con il suolo e preservarli anche dal contatto
con erbe, scorie, detriti ecc. Il materiale danneggiato sara allontanato dal cantiere. Maneggiare i materiali
con cura evitando danni dim qualsiasi natura.

1.2.2 CERNITA:

La fornitura di gabbioni metallici pud comportare degli elementi che presentino dei difetti; a questo si
aggiungono ulteriori pezzi che possono essere stati danneggiati nelle operazioni di carico e scarico o di
trasporto. Pertanto, sara innanzi tutto necessario, al momento della messa in opera, eliminare quegli
elementi che presentino difetti troppo accentuati.

1.2.3 CONDIZIONI AMBIENTALI:

Non sara permessa |'esecuzione di gabbionate quando la temperatura ambientale sara sotto i 4,5°C e
tendera a diminuire. Sara vietata la lavorazione con o su materiali ghiacciati.

2 - MATERIALI

2.1 GABBIONI METALLICI:

Saranno di produzione commerciale e conformi, per ciascuna classe o tipo, alle norme UNI di

accettazione e in particolare alle seguenti:

- gabbioni a scatola o cilindrici in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale 6x8 cm filo 2,7 o
8x10 cm filo 2,7 mm o 10x12 cm filo 3,0 tessuta con filo di acciaio dolce galvanizzato e, se previsto,
ricoperto di rivestimento plastico in PVC di spessore minimo di 0,4+0,5 mm e diametro complessivo minimo
del filo 3,7 mm, confezionato a parallelepipedo di varie dimensioni (in genere 0,5+1 m x 1 m x 2 m). Le
dimensioni saranno quelle indicate in progetto. Se previsti, i gabbioni cilindrici avranno lunghezza di 2 ml e
diametro di 65 0 95 cm.

Resistenza a trazione: i fili utilizzati per la produzione dei gabbioni e del filo di legatura,

dovranno avere una resistenza a trazione di 350<-500 N/mmgq in accordo quindi con le UNIEN

10223-3 relative al filo in acciaio dolce.

Allungamento: I'allungamento non deve essere inferiore al 10% in conformita alle UNI-EN-

10223-3.

Galvanizzazione e tolleranze: il filo di acciaio della rete gabbioni sara rivestito con lega eutettica di
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zincoalluminio (5%) - cerio - lantanio conforme alle norme EN10244 - Classe A (tab. 2) e ASTM 856-98 con
un quantitativo non inferiore a 255 g/mgq, in funzione del diametro del filo. Se previsto in progetto, o
ammesso dalla DL, il filo di acciaio dei gabbioni potra essere anche del tipo a forte zincatura (UNI 8018) con
ricoprimento minimo 245 g/mq.

Al fine di irrobustire la struttura, tutti i bordi dovranno risultare rinforzati con un filo avente un diametro
maggiore rispetto a quello utilizzato per la rete. Se prescritto in progetto o dalla D.L., il gabbione scatolare
potra essere suddiviso in celle mediante il posizionamento di diaframmi centrali ogni metro; tuttavia, qualora
non siano prescritti i diaframmi intermedi, le pareti longitudinali dei gabbioni vanno sempre legate con tiranti
intermedi in filo di ferro zincato nella quantita necessaria per evitare spanciamenti delle pareti.

I gabbioni dovranno essere montati a parallelepipedo, e a cilindro per quelli a sacco, e riempiti con pietrame
grossolano di cava o di fiume, avente dimensione maggiore della maglia della rete, rinverditi, se prescritto in
progetto, mediante inserimento, all'interno dei gabbioni o tra un gabbione e quello soprastante in fase di
costruzione, di talee con alta capacita di propagazione vegetativa in ragione di 5+10 per mq di paramento a
vista del gabbione, di ramaglia viva, di piante di specie autoctone, compreso il terreno vegetale; le talee e le
piante in generale dovranno attraversare completamente i manufatti ed essere di lunghezza tale da
raggiungere il terreno retrostante per una profondita che dia garanzia di crescita. Se previsto, I'opera potra
essere completata con idrosemina.

I gabbioni avranno le dimensioni indicate in progetto; i singoli elementi dovranno essere assemblati
utilizzando nelle cuciture e per i tiranti un filo di acciaio galvanizzato con le stesse caratteristiche di quello
usato per la fabbricazione della rete; potranno essere impiegati punti metallici meccanizzati per le operazioni
di legatura costituiti sempre in acciaio rivestito come la rete dei gabbioni, di diametro 3,00 mm e carico di
rottura minimo pari a 170 Kg/mq. Le gabbionate saranno utilmente impiegate sia sui versanti: per il
contenimento di scarpate, consolidamento di terreni smossi, muri di sottoscarpa o di controripa, ecc; sia in
ambito fluviale: protezioni spondali, repellenti, soglie, briglie, ecc. I siti d'intervento potranno essere
ovunque: su sponde fluviali, scarpate naturali ed artificiali in aree costiere ed interne, in aree degradate
(cave e discariche), lungo infrastrutture viarie e ferroviarie, ecc.

2.2 MATERIALE CALCAREO DI RIEMPIMENTO:

Il materiale calcareo di riempimento dei gabbioni metallici, nonché per la formazione di eventuali piani
fondali di posa, dovra essere libero da impurita, radici, sostanze vegetali, rifiuti, grumi dannosi di materiale
argilloso, materiali gelivi o comunque nocivi e dovra essere costituito soltanto da pietrame di cava o ghiaia di
fiume di media pezzatura (orientativamente g = 15+25 cm) e comunque di dimensioni tali da non fuoriuscire
dalla maglia della rete e da consentire il maggior costipamento possibile. Il materiale lapideo non dovra
essere né friabile né gelivo, privo di filler e sabbia fina.

2.3 TALEE:

Le talee, rami di piante legnose in genere arbustive, dovranno avere ottima capacita di propagazione
vegetativa. Le principali specie da utilizzare saranno, secondo le indicazioni di progetto o del D.L., salici,
ligustro e tamerici, ma anche altre opportunamente scelte dalla D.L. In ogni caso le specie da impiegare
dovranno essere scelte in base all'altitudine ed alle condizioni pedoclimatiche. Si indicano di seguito le
caratteristiche principali dei prodotti:

- talee propriamente dette: getti non ramificati, di 2 o pil anni, lunghezza variabile in funzione della
profondita del gabbione da rinverdire e diametro 4+8 cm circa;

- astoni: rami lunghi 100+-300 cm, diritti e poco ramificati;

- verghe: rami sottili, flessibili e lunghi;

- ramaglie vive: rami sottili lunghi 1+5 m.

3 - MODALITA' DI ESECUZIONE

3.1 GABBIONATE:

Nella costruzione delle gabbionate verra accuratamente preparato il piano di posa e in caso di opere di una
certa importanza potra anche prevedersi una vera e propria fondazione in cls. Le gabbionate saranno
realizzate come da progetto, sia all'asciutto che in presenza di acqua e anche in alveo. Gli scatolari metallici
verranno assemblati utilizzando sia per le cuciture che per i tiranti intermedi un filo con le stesse
caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete; I'operazione dovra essere compiuta in modo da
realizzare una struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le
operazioni di legatura, questi saranno costituiti sempre in acciaio rivestito con lega zinco-alluminio (5%)-
ceriolantanio di diametro 3,00 mm. Terminato I'assemblaggio degli scatolari si procedera al riempimento e
alla sistemazione meccanica e manuale del ciottolame, che dovra essere fornito di idonea pezzatura, né
friabile né gelivo di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete e da consentire il maggior
costipamento possibile. Nella fase di riempimento sulla faccia anteriore e su quella posteriore della
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gabbionata saranno poste delle sponde in legno per garantire la complanarita del pietrame di riempimento,
mentre i bordi longitudinali superiori dei gabbioni verranno momentaneamente assicurati, mediante legatura,
ad elementi di rinforzo in tubolari di ferro incravattati alle estremita onde evitare che la caduta delle pietre,
durante lo scarico meccanico, e la spinta del pietrame di riempimento possa deformare i bordi medesimi;
completato il riempimento i tubolari di rinforzo e le sponde verranno rimossi.

Prima della chiusura del gabbione, la superficie superiore verra ben livellata a mano disponendo il pietrame
perfettamente in piano, dopodiché verra chiuso il gabbione e adeguatamente cucito lungo i tre lati
perimetrali con apposito filo di ferro zincato. Lungo le pareti a vista del gabbione, il pietrame verra
accuratamente posto in opera a mano in modo regolare e senza vuoti fino ad avere un paramento a faccia
vista pressoché piano, con caratteristiche di muratura a secco. La gabbionata sara eretta con parete verticale
perfettamente a piombo oppure leggermente inclinata verso il terrapieno con un angolo zenitale non
maggiore di 10°. I gabbioni verranno posti in opera rispettando gli allineamenti con i gabbioni preesistenti,
se non diversamente disposto, con corsi e giunti in piano, intervallati con precisione e sfalsati I'un I'altro di 50
cm, o anche meno se non sia possibile tale sfalsamento. I giunti dovranno risultare corrispondenti nei filari
alternati ed egualmente sfalsati negli altri. Le due facce, esterna ed interna, della gabbionatura dovranno
risultare piane, verticali (o inclinate secondo il progetto) e fra loro parallele. Gli spigoli dovranno essere
convenientemente profilati a squadro. A tal fine si adopereranno dei regoli di legno o di metallo posti a
piombo (o secondo I'angolo di inclinazione di progetto) in corrispondenza degli spigoli del gabbione; sui
regoli si tenderanno delle cordicelle per il perfetto allineamento dei filari di gabbioni. Qualsiasi elemento che
si trovera spostato o fuori piano o fuori piombo sara rimosso e posto nuovamente in opera a regola d’arte.
Per |'assemblaggio dei gabbioni cilindrici si procedera prima alla sistemazione meccanica e manuale del
ciottolame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo, all'interno dei sacchi metallici e dopo alla allocazione dei
cilindri in sito con l'ausilio di mezzi meccanici e I'assistenza manuale per I'esatta posa in opera e la relativa
cucitura degli elementi.

In ambito fluviale sara sempre prevista una fondazione con gabbione incassato nel terreno di posa per
almeno 50 cm sotto il piano di scorrimento dell'alveo. Ove previsto, il fissaggio al suolo del gabbione di
fondazione sara migliorato con I'utilizzo di picchetti in ferro zincati a caldo, di lunghezza 1,50 mt e di sezione
a T nelle misure prescritte, infissi per 1,00 mt. Nel terreno e penetranti in testa per 50 cm all'interno del
gabbione fondale; i picchetti a T verranno orientati con l'ala dal lato dell'alveo per avere una maggiore
resistenza allo scorrimento.

Qualora la nuova gabbionata venga realizzata in prosieguo a gabbionate preesistenti e le sezioni trasversali
dei gabbioni alle estremita in contatto non siano perfettamente combacianti per problemi costruttivi, gli
interspazi di separazione verranno saturati con pietrame come per i gabbioni per la loro intera profondita ed
altezza, mentre le superfici a vista anteriori e quelle posteriori dei detti spazi verranno opportunamente
chiuse con rete metallica zincata, di maglia uguale a quella dei gabbioni e con la medesima sezione di filo
metallico: tali rappezzi in rete dovranno sovrapporsi alla rete dei gabbioni per almeno 5 cm e perfettamente
cuciti con filo di ferro zincato.

3.1.a Gabbionate rinverdite: per i gabbioni rinverditi il pietrame dovra essere posato in modo da avere il
minimo spazio tra i ciottoli, ma sufficiente per il successivo intasamento di terreno vegetale. La messa in
opera delle talee nelle gabbionate andra effettuata durante il riempimento con disposizione sparsa sulla
superficie dei gabbioni stessi e le talee dovranno avere lunghezza tale da raggiungere il terreno naturale
retrostante la struttura; I'approfondimento delle talee nel terreno dovra avvenire per almeno 50 cm per
garantire le migliori condizioni di radicazione, mentre dovranno sporgere a vista oltre la scarpata in terra
realizzata sul fronte della gabbionata per non piu di 20+30 cm e con almeno 3 gemme fuori terra, adottando
se necessario una potatura a taglio netto con cesoie adatte dopo l'infissione. Qualora le talee vengano poste
nelle fessure, queste dovranno essere intasate con materiale fine, non necessariamente terreno vegetale. I
ciottoli da posare intorno alle talee e ad altre piante introdotte nei gabbioni, per la loro intera lunghezza e
fino a totale copertura, verranno necessariamente posti a mano onde evitare danni agli elementi vegetativi.
3.2 GARANZIE:
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Tutti i lavori di rinverdimento saranno soggetti alle garanzie d'uso applicabili alle varie specie di piante e di
colture, tenendo conto inoltre che:

- tutte le nuove piante saranno garantite durante il periodo di attecchimento;

- i danni occorsi durante la sostituzione delle piante, saranno eliminati a cura e spese dell'appaltatore.

Art. 13

SCHEDA TECNICA

SCOGLIERA
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1 - NORME GENERALI

1.1 CERTIFICAZIONI - CAMPIONATURE - PROVE a carico dell'appaltatore:

1.1.2 CAMPIONI:

Prima della consegna del materiale in cantiere, presentare alla D.L. per I'approvazione i

seguenti campioni:

- un campione dei massi ciclopici calcarei;

- un campione di ancoraggio chimico;

- un campione di gancio barra-golfare piu morsetto tipo Deka e morsetto tipo cavallotto

- un campione di fune di acciaio zincato per legatura massi.

1.1.3 DICHIARAZIONI DI CONFORMITA”:

Inoltrare alla D.L. le dichiarazioni di conformita del produttore attestanti che i prodotti siano conformi ai
requisiti richiesti. In particolare, per i massi ciclopici della scogliera I’Appaltatore dovra esibire per ogni carico
ricevuto in cantiere la certificazione di accompagnamento dei beni viaggianti rilasciata dal titolare della cava
di fornitura; in assenza di certificazione, la D.L. dara disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il
rispetto delle normative enunciate a spese dell’Appaltatore.

1.2 REQUISITI GENERALI:

1.2.1 TRASPORTO E DEPOSITO:

Consegnare in cantiere i prodotti, esclusi massi calcarei, nei propri imballi di origine, con chiaramente visibile
I'indicazione del nome del produttore e del tipo di materiale. Depositare i prodotti in luoghi idonei e protetti
da rischi di danneggiamento. Evitare il diretto contatto dei materiali metallici con il suolo e preservarli anche
dal contatto con erbe, scorie, detriti ecc. I| materiale danneggiato sara allontanato dal cantiere. Maneggiare i
materiali con cura evitando danni di qualsiasi natura.

1.2.2 CERNITA:

La fornitura dei massi calcarei pud comportare degli elementi che presentino dei difetti o siano inadeguati
per dimensione; a questo si aggiungono ulteriori pezzi che possono essere stati danneggiati nelle operazioni
di carico e scarico o di trasporto. Pertanto, sara innanzi tutto necessario, al momento della messa in opera,
eliminare quegli elementi che presentino difetti troppo accentuati o non risultino idonei per la formazione
delle scogliere.

1.2.3 CONDIZIONI AMBIENTALI:

Non sara permessa l'esecuzione di scogliere quando la temperatura ambientale sara sotto i 4,5°C e tendera
a diminuire. Sara vietata la lavorazione con o su materiali ghiacciati.

2 - MATERIALI

2.1 MASSI CICLOPICI:

Per la formazione di scogliere di rivestimento e difesa delle scarpate spondali, saranno impiegati massi
calcarei naturali provenienti da cave autorizzate di volume non inferiore a 0,2 mc conformi alle norme UNI di
accettazione. Il materiale calcareo dovra essere libero da impurita, radici, sostanze vegetali, rifiuti, grumi
dannosi di materiale argilloso, materiali gelivi o comunque nocivi e dovra essere costituito soltanto da massi
di cava o, ove sia possibile, da massi di fiume reperiti in alveo, di dimensioni e peso tali da garantire la
stabilita della scogliera. Il materiale lapideo non dovra essere né friabile né gelivo, privo di filler e sabbia
fina.

Le scogliere dovranno essere realizzate nei tratti indicati in progetto e di sezione prescritta negli elaborati
grafici; se previsto, esse saranno rinverdite mediante inserimento, tra le fessure dei massi, di robuste talee
con alta capacita di propagazione vegetativa in ragione di 2+5 talee a mq e, su aree soggette a particolare
erosione, di 5+10 talee a mq, di ramaglia viva, di piante di specie autoctone arbustive ed arboree, poste nel
modo pil irregolare possibile in fase di costruzione, di lunghezza tale da raggiungere il substrato naturale
dietro la scogliera; i vuoti residui dovranno essere intasati con inerte terroso. Nei tratti di maggiore erosione
spondale, i singoli massi andranno legati, secondo le prescrizioni di progetto, con funi di acciaio zincato
costituite da piu trefoli di fili elementari zincati avvolti a elica e preformate, secondo norme DIN 2078, di
diametro variabile, con anima tessile 0 anima metallica e di resistenza nominale del filo elementare di acciaio
non inferiore a 180 kg/mmgq. Le funi andranno posate in opera a reticolo di contenimento composto a
orditura romboidale, e debitamente passate all'interno dei golfari di ancoraggio, tese e bloccate ai golfari
medesimi con relativi morsetti; i morsetti da impiegare saranno di acciaio del tipo Deka in fusione zincata per
i capicorda e del tipo a cavallotto in fusione zincata per I'attacco ai golfari; i golfari di ancoraggio saranno di
acciaio del tipo femmina in fusione zincata, da unire alle barre filettate di acciaio zincato g 20 mm di
lunghezza minima di 25 cm; le barre di ancoraggio saranno collocate all'interno di fori @ 40 mm e annegati in
malta speciale antiritiro. Se previsto in progetto, le funi di legatura dovranno essere collegate direttamente
agli elementi di sostegno interrati a monte della scogliera. Le scogliere saranno utilmente impiegate in
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ambito fluviale per protezioni spondali, repellenti, soglie, briglie, ecc.

2.2 TALEE:

Messa a dimora di talee: le talee, rami di piante legnose in genere arbustive, dovranno essere robuste e di
grosso diametro, oltre ad avere ottima capacita di propagazione vegetativa. Le principali specie da utilizzare
saranno, secondo le indicazioni di progetto o del D.L. salici, ligustro e tamerici, ma anche altre
opportunamente scelte dalla D.L. In ogni caso le specie da impiegare dovranno essere scelte in base
all'altitudine ed alle condizioni pedoclimatiche. Si indicano di seguito le caratteristiche principali dei prodotti:

- talee propriamente dette: getti non ramificati, di 2 o piu anni, lunghezza variabile infunzione della
profondita del gabbione da rinverdire e diametro 4+8 cm circa;

- astoni: rami lunghi 100+300 cm, diritti e poco ramificati;

- verghe: rami sottili, flessibili e lunghi;

- ramaglie vive: rami sottili lunghi 1+5 m.

3 - MODALITA' DI ESECUZIONE

3.1 SCOGLIERE:

Nella costruzione delle scogliere verra accuratamente preparato il piano di posa e in caso di opere di una
certa importanza potra anche prevedersi una vera e propria fondazione al piede costituita da un basamento
longitudinale di sezione retta 2.00xH1.00 ml realizzato con i massi pil grossi incassati per almeno 1 ml nel
terreno. Le scogliere saranno realizzate come da progetto, sia all'asciutto che in presenza di acqua e anche
in alveo. Le fasi di esecuzione si avvicenderanno come segue:

a) sagomatura dello scavo e regolarizzazione della scarpa di appoggio con pendenza non superiore a 2/3
oppure con scarpa tagliata a gradoni, secondo le prescrizioni di progetto;

b) realizzazione del piede di fondazione con massi di grosso volume (interramento di 1.50 ml al di sotto della
quota di fondo alveo), ad evitare lo scalzamento da parte della corrente e la rimobilitazione del pietrame in
elevazione;

c) realizzazione della scogliera in massi ciclopici di pietrame per uno spessore medio non inferiore a 1.50 ml,
inclinati e ben accostati; se previsto, i massi verranno legati con tiranti in acciaio armonico (fune o trefolo). I
massi di dimensioni maggiori vanno situate nella parte bassa dell'opera. Nel caso in cui i massi venissero
recuperati nell'alveo, € necessario fare in modo che non venga alterata eccessivamente la struttura fisica
dello stesso; Gli scogli verranno assemblati meccanicamente in modo da realizzare una struttura compatta e
continua.

Lungo le pareti a vista delle scogliere, i massi dovranno essere accuratamente posti in opera in modo
regolare e fino ad avere un paramento a scarpa pressoché piano, con scogli complanari.

Qualsiasi elemento che si trovera spostato o fuori piano sara rimosso e posto nuovamente in opera a regola
d‘arte.

Ove previsto si eseguiranno gli idonei ancoraggi tra i massi che compongono il manufatto e tra questo e le
sponde in roccia. L'ancoraggio dei massi potra essere preso in considerazione per i tratti a forte erosione, nei
punti di confluenza dei tributari, nei tratti di intensa velocita della corrente del fiume e in genere ove ci sia
serio rischio di smottamento dei massi del manufatto. I punti di ancoraggio alle sponde in roccia e tra i
singoli massi si realizzeranno tramite perforazione meccanica degli elementi da unire, spolveratura dei fori di
sede di @ 40 mm e la saturazione di essi con malta speciale antiritiro, all'interno dei quali annegare le barre
filettate di ancoraggio; in testa alle dette barre vanno montati i golfari all'interno dei quali passare le funi di
acciaio da posare a reticolo di contenimento composto a orditura romboidale; le funi dovranno essere
debitamente tese e bloccate ai golfari mediante morsetti.

Le caratteristiche tecniche e dimensionali degli ancoraggi dovranno corrispondere a quanto indicato in
progetto. Il dimensionamento dei ganci e delle funi sara quello di progetto calcolato in base alle sollecitazioni
attese per eventi di massima piena. Nella fase di perforazione delle pietre si dovranno adottare tutte le
cautele atte ad evitare fenomeni di fessurazione e fratturazione dei massi. Le perforazioni saranno di regola
predisposte con trapani a rotopercussione evitando I'utilizzo del barramine a percussione. Se previsto in
progetto, le funi di legatura dei massi dovranno essere convenientemente collegate direttamente agli
elementi di sostegno da realizzare, secondo le prescrizioni di progetto, a monte della scogliera e
completamente interrati.

Negli interstizi rimasti vuoti per effetto dellirregolarita della forma dei massi accostati, verranno
adeguatamente inserite, anche a mano, pietre di minore pezzatura sicché da non lasciare, sia in profondita
che in superficie, eccessivi vuoti.

3.1.a Scogliere rinverdite: per le scogliere rinverdite, i massi dovranno essere posati in modo da avere |l
minimo spazio tra gli scogli, ma sufficiente per il successivo intasamento di terreno vegetale. La messa in
opera delle talee, piantine ed astoni nelle scogliere andra effettuata durante la sistemazione dei massi con
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disposizione sparsa tra le fessure dei massi medesimi (al di sopra della linea di portata media annuale): in
questo caso sara possibile utilizzare parti di pianta di maggiore lunghezza (oltre 2 ml) che potranno radicare
in profondita sul retro dei manufatto. Questa metodologia sara adottata per le scogliere di tipo chiuso. Le
talee dovranno avere lunghezza tale da raggiungere il substrato naturale dietro la scogliera;
I'approfondimento delle talee nel terreno dovra avvenire per almeno 50 cm per garantire le migliori
condizioni di radicazione, mentre dovranno sporgere a vista oltre la scogliera per non pit di 20+30 cm e con
almeno 3 gemme fuori terra, adottando se necessario una potatura a taglio netto con cesoie adatte dopo
I'infissione. I vuoti residui nelle fessure ove siano state poste le talee dovranno essere intasati con inerte
terroso.

L'inserimento di talee e piantine successivamente alla formazione della scogliera sara da riservarsi alle
scogliere di tipo aperto e richiedera I'assistenza manuale per le operazioni di intasamento con terra dei vuoti
presenti tra i massi adiacenti. Sara possibile in questo caso porre a dimora parti di pianta di piu ridotta
lunghezza (1,00 - 1,50 mt) che necessiteranno di qualche stagione per ottenere una radicazione profonda.
Nei manufatti di tipo aperto sara preferita la posa di fasci di piante anziché piante singole, per ottenere una
maggiore resistenza allo sradicamento.

3.2 GARANZIE:

Tutti i lavori di rinverdimento saranno soggetti alle garanzie d'uso applicabili alle varie specie di piante e di
colture, tenendo conto inoltre che:

- tutte le nuove piante saranno garantite durante il periodo di attecchimento;

- i danni occorsi durante la sostituzione delle piante, saranno eliminati a cura e spese dell'appaltatore.

Art. 14

SCHEDA TECNICA

OPERE IN CALCESTRUZZO SEMPLICE ED ARMATO

1 - NORME GENERALI

1.1 OGGETTO:

Le opere oggetto di questo articolo consistono in tutti i manufatti in calcestruzzo semplice ed armato gettati
in opera o prefabbricati, richiesti dal progetto, ivi compresi tutti gli accessori necessari a dare manufatti
perfettamente realizzati ed in opera, con le caratteristiche e le dimensioni indicate negli allegati disegni di
progetto ed in questo articolo.

La massima collaborazione dovra essere data agli altri operatori autorizzati per la messa in opera di elementi
incassati (es. impianti tecnologici). Opportune sagome e/o le istruzioni necessarie dovranno essere fornite
per l'installazione di elementi che non siano da collocarsi nelle casseforme. Gli elementi da incassare
dovranno essere preventivamente ispezionati, come pure dovranno essere effettuate ed approvate, prima di
iniziare il getto, tutte le prove necessarie per la verifica della perfetta funzionalita dei materiali incassati.

1.2 NORMATIVA:

Tutte le normative vigenti relative all'oggetto, comprese le norme UNI inerenti il conglomerato cementizio in
tutti i suoi componenti, seppure qui di seguito non richiamate, formano parte integrante di questo articolo,
limitatamente allo scopo per le quali sono state citate e secondo le finalita dei lavori quivi descritti.

1.3 CERTIFICAZIONI - CAMPIONATURE - PROVE a carico dell'appaltatore:

La costruzione delle opere dovra avvenire in base al progetto strutturale esecutivo appaltato; I'appaltatore,
presa visione degli elaborati progettuali acclusi al contratto di appalto, previe verifiche da eseguire a sua cura
e spese nel termine che le sara prescritto, dovra firmare per accettazione i grafici esecutivi del progetto,
unitamente ai calcoli statici ed alle verifiche delle relative strutture. Pertanto la stessa Impresa rimane
pienamente edotta delle opere da realizzare e responsabile della riuscita dei lavori. Se richiesto dalla
Direzione dei Lavori, per quei manufatti od opere di particolare interesse, I'Impresa dovra far eseguire a sua
cura e spese nel termine prescritto,

e comunque prima della loro posa in opera, i dettagli esecutivi per i quali I'Amministrazione se ne riserva il
controllo e l'approvazione, senza che per ci0 la stessa Impresa rimanga esonerata dalla propria
responsabilita che ad essa compete per la riuscita dei lavori.

L'appaltatore potra dare inizio ai lavori strutturali solo dopo che sia stato effettuato presso I'Amministrazione
competente il deposito del predetto progetto strutturale, con acclusi calcoli statici e documentazione di rito.
La firma dei progetti delle varie strutture in cemento armato comporta per l'appaltatore I'assunzione delle
responsabilita a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente
stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere esequiti dalla D.L. nell'esclusivo interesse
dell’Amministrazione, I'appaltatore stesso rimane comunque responsabile delle opere, sia per quanto ha
rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualita dei materiali e la loro esecuzione. Tale
responsabilita non cessa per effetto di revisione o di eventuali modifiche richieste dall’Amministrazione o dai
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suoi organi tecnici ed accettate dall'appaltatore. Di conseguenza egli dovra rispondere degli inconvenienti
che avessero a verificarsi, di qualunque natura e importanza, e delle conseguenze che potrebbero risultare.
1.3.1 DISEGNI DI CANTIERE:

a - Armature: |'appaltatore dovra sottomettere in triplice copia per I'approvazione i disegni di cantiere di tutte
le armature, con l'indicazione delle lunghezze, piegature, posizionamento, sovrapposizioni, forma, dimensioni
e particolari sia delle armature che dei relativi accessori, come distanziatori, supporti, ecc. Tali disegni
costituiranno la base di lavoro per i ferraioli nella esecuzione delle carpenterie del ferro di armatura, nonché
la base per la sorveglianza dei lavori da parte della D.L.

b - Casseforme: |'appaltatore dovra sottomettere in triplice copia per approvazione i disegni di cantiere delle
carpenterie di tutte le strutture che rimarranno a "faccia vista". Tali disegni dovranno mostrare dimensioni e
forma di tutti i pannelli da utilizzare, la posizione degli inserti, tenditori, manicotti ed ogni altro articolo, la
sequenza delle operazioni ed i giunti nonché il metodo della loro realizzazione. Inoltre, I'appaltatore dovra
fornire disegni e descrizione del metodo di puntellamento e supporto dei solai, travi, muri, scale ed ogni altro
elemento strutturale. Le prescrizioni di cui sopra varranno anche in caso di realizzazione di particolari
carpenterie tali da richiedere accorgimenti specifici ai fini della buona esecuzione dei lavori e della incolumita
degli operatori.

1.3.2 CAMPIONI E PROVE:

a - Generalita: I'appaltatore sara responsabile per tutte le prove sugli aggregati, sul calcestruzzo e sul ferro
di armatura. L'ente che svolge le prove dovra essere approvato dalla D.L. I campioni di calcestruzzo per le
prove di resistenza delle varie strutture saranno prelevati e conservati dall'appaltatore quando e come
richiesto dalla D.L.

b - Cemento: il cemento potra essere accettato se i certificati del fabbricante e le prove di fabbrica lo
dichiarino conforme alle specifiche e purché detto cemento sia il prodotto di una casa o di un cementificio
che abbia acquisito una reputazione per la produzione di cemento di alta qualita da almeno tre anni.
L'appaltatore dovra sottoporre certificati, su cui sia esplicitamente indicato il riferimento alle bolle di
accompagnamento del materiale scaricato in cantiere, da allegare in copia, comprovanti i requisiti per
ciascuna fornitura di cemento, sia essa proveniente da una fabbrica o da fabbriche diverse, prima che detto
cemento possa essere usato. II cemento potra essere soggetto a campionature e prove di controllo.

¢ - Aggregati e miscele: saranno sottoposti a prova come prescritto dalla normativa vigente.

Quando gli inerti provengano dalla frantumazione delle rocce saranno preventivamente liberati dall'eccessiva
presenza di materiale finissimo al fine di evitare alterazioni nella distribuzione granulometrica degli aggregati
con conseguente danno agli effetti della resistenza del calcestruzzo. Il controllo andra fatto con analisi
granulometrica a seguito della quale I'eventuale eccedenza di parte finissima andra corretta con aggiunta di
inerti privi di parti fini, oppure mediante lavatura.

La dimensione dei granuli degli inerti andra controllata al fine di garantire, nella esecuzione dell'impasto, una
granulometria tale da identificarsi in una curva compresa nel fuso granulometrico contenente la curva di
Fuller,

nel rispetto delle norme UNI 7163-72. Per effettuare I'analisi granulometrica degli inerti si useranno vagli
aventi forma e dimensioni standardizzati in modo da poter essere sovrapposti a formare una pila chiusa, con
fondo e coperchio, dalla quale non dovra uscire materiale durante la vagliatura. Per ottenere dei dati
attendibili sara necessario che il campione non sia troppo piccolo; le quantita minime da usare dovranno
essere le seguenti,

tenuto conto della dimensione massima dell'inerte da provare:

sabbia (dimensione max 5 mm) peso asciutto 0,5 kg

ghiaia (dimensione max 10 mm) peso asciutto 2 kg

ghiaia (dimensione max 20 mm) peso asciutto 8 kg

ghiaia (dimensione max 40 mm) peso asciutto 16 kg

La scelta della serie dei vagli € in funzione delle dimensioni riportate nelle tabelle granulometriche di cui al
successivo punto 2.1.1. I vagli saranno sistemati I'uno sull'altro, in ordine crescente di apertura dal basso
verso l'alto; sulla pila cosi formata, compreso il fondo, e precisamente sul primo vaglio in alto verra versato |l
campione da esaminare. Quindi, fissato il coperchio, si provvedera ad agitare la pila dei vagli per far si che il
materiale passi attraverso di essa. Il movimento potra essere effettuato a mano oppure meccanicamente per
mezzo di una tavola o piatto vibrante. L'agitazione dei vagli continuera fino a che attraverso gli stessi non
passi pil materiale. Terminata 'operazione si pesera ciascuna frazione trattenuta nei vagli successivi. La
bilancia per la pesatura dovra avere la precisione dell'uno per mille del peso totale del campione. Per
costituire la curva granulometrica si rappresentera un diagramma cartesiano sul quale si segneranno,
sull'asse delle ascisse, le aperture dei vagli che sono stati impiegati; sulle ordinate, si indicheranno invece,
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per ciascuna apertura, le percentuali del materiale passante. A ciascun vaglio corrispondera un punto del
diagramma cosicché si otterra una curva passante per tanti punti quanti sono i vagli. La percentuale del
materiale passante ai vagli dovra corrispondere a quella indicata nelle tabelle granulometriche di cui al
successivo punto 2.1.1.

d - Calcestruzzo: sara sottoposto a prova come prescritto dalla normativa vigente.

d1 - Determinazione dellimpasto e prove di consistenza sul calcestruzzo fresco: la qualita di resistenza del
calcestruzzo proposto per l'impiego dovra essere stabilita da prove fatte prima di iniziare i lavori, usando
consistenze adatte per il lavoro. Gli impianti di prova e le prove saranno di pertinenza dell'appaltatore. I
campioni dovranno essere preparati e stagionati secondo le norme UNI. Per la esecuzione delle prove sul
calcestruzzo fresco si dovra prelevare una certa quantita di calcestruzzo al momento della confezione degli
impasti oppure all'atto della posa in opera, o addirittura dopo il getto se necessario. Prelievo da betoniera,
benne, nastri trasportatori, ecc.: prelevare il campione in tre riprese, ad intervalli uguali di tempo, durante lo
scarico della parte mediana della carica. Non fare prelievi prima di aver aggiunto tutta l'acqua di impasto, o
di correzione successiva, né ad inizio e fine carica. Per betoniera di capacita inferiore a 0,5 mc bastera un
solo prelievo. Controllo della lavorabilita: per definire la lavorabilita dell'impasto ci si riferira alla sua
consistenza. Per misurare la consistenza si potranno adottare due sistemi: la prova del cono di Abrams o la
prova di Walz.

In base alla prova del cono di Abrams, la consistenza di un impasto sara definita come segue:

- asciutta, se I'abbassamento al cono (slump) &€ 0,5 cm;

- plastica, se I'abbassamento al cono (slump) € 5,10 cm;

- fluida, se I'abbassamento al cono (slump) & >10 cm.

In base alla prova di Walz, la consistenza dell'impasto sara indicata come segue:
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- asciutta, se l'indice di costipamento V € 1,26£V£1,45;

- plastica, se l'indice di costipamento V € 1,12£V£1,25;

- fluida, se l'indice di costipamento V & 1,04£V£1,10.

In virtu dei requisiti della consistenza come sopra determinati, un impasto asciutto potra essere usato per
getti non troppo sottili, eseguiti entro casseforme rigide nelle quali il getto possa essere vibrato
energicamente; un impasto plastico potra essere adottato per tutti i tipi di getti, anche per quelli molto
armati se sara possibile costipare efficacemente; un impasto fluido potra essere usato per getti di dimensioni
ridotte e molto armati ed in tutti quei casi nei quali non sia possibile realizzare un costipamento appropriato.
Nei calcestruzzi fluidi occorrera aumentare il dosaggio di cemento per mantenere il rapporto acqua-cemento
entro valori accettabili, in virti di quanto sara disposto od autorizzato dalla D.L. Particolari precauzioni
saranno inoltre necessarie per evitare il pericolo di segregazione durante il trasporto ed il getto.

d2 - Prove di resistenza durante i lavori sul calcestruzzo indurito: le prove di resistenza dovranno essere
effettuate secondo quanto prescritto dalla normativa tecnica vigente. Le prove che saranno eseguite per
esaminare e controllare la qualita del calcestruzzo indurito, si divideranno in prove distruttive e prove non
distruttive.

Le prove distruttive saranno eseguite su provini di calcestruzzo, preparati sotto la supervisione della D.L., che
verranno distrutti nel corso della prova stessa. La D.L. curera, mediante sigle, etichettature indelebili ecc.,
che i provini inviati per le prove ai laboratori ufficiali o autorizzati siano effettivamente quelli prelevati alla sua
presenza. I campioni saranno provati a cura e spese dell'appaltatore presso i laboratori ufficiali o autorizzati
dal Ministero II.TT.

Le prove non distruttive saranno svolte in modo che il campione di materiale o la struttura stessa non
rimangano danneggiate. Esse consisteranno nel controllo delle resistenze a compressione mediante
sclerometro. I risultati ottenibili da tale metodo di prova avranno un significato limitato e serviranno
esclusivamente per perseguire dati indicativi da confortare sempre con risultati ricavati da altri metodi di
prova. Se il risultato delle prove di resistenza indica che il calcestruzzo posto in opera non & conforme ai
requisiti delle specifiche o dove vi sia evidenza che la qualita del calcestruzzo sia inferiore a quanto richiesto,
saranno prelevate dalla struttura delle carote di prova, in conformita con le norme UNI 6131-72. Le
deficienze dovranno essere corrette a cura e spese dell'appaltatore; in tal caso, 'appaltatore avra la facolta
di sottoporre proposte per eseguire una prova di carico. Se la proposta sia accettata, la prova di carico sara
fatta a cura e spese dell'appaltatore ed i risultati della prova dovranno essere esaminati dalla D.L. Ove cio
non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero tranquilizzanti si potra dequalificare
l'opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l'opera stessa, il tutto a cura e spese
dell'appaltatore.

e - Acciaio per armature: ogni spedizione di acciaio, dovra essere accompagnata da un certificato di
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laboratorio ufficiale o autorizzato, su cui sia esplicitamente indicato il riferimento alle bolle di
accompagnamento del materiale in cantiere, da allegare in copia, che attesti che I'acciaio fornito risponda
alle prescrizioni richieste. La data del certificato dovra essere non anteriore di 3 mesi a quella di spedizione.
Tutte le prove richieste dalla D.L., dovranno essere eseguite a cura e spese dell'appaltatore secondo le
prescrizioni UNI.

II prelievo dei campioni e le prove saranno effettuati secondo la horma UNI 6407-69, per quanto riguarda la
determinazione dei valori caratteristici. I controlli in cantiere o nel luogo di lavorazione delle barre dovranno
riferirsi a tutti i gruppi di diametro da impiegare, in ragione di 3 spezzoni, marchiati, per ogni diametro, scelti
entro ciascuna partita fornita in sito. Le prove saranno effettuate presso laboratori ufficiali o autorizzati dal
Ministero II.TT. e riguarderanno la resistenza e la duttilita. Qualora il risultato non sia conforme a quello
dichiarato dal produttore, qualsiasi deficienza dovra essere corretta in maniera approvata dalla D.L. e a cura
e spese dell'appaltatore. Ove cid non fosse possibile, ovvero i risultati dei sistemi proposti non risultassero
tranquilizzanti si potra dequalificare I'opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire I'opera stessa,
il tutto a cura e spese dell'appaltatore.

1.3.3 CERTIFICATI:

Tutti i materiali e prodotti che saranno utilizzati per la realizzazione delle strutture in calcestruzzo dovranno
essere accompagnati da certificati che attestino la loro rispondenza alle specifiche di questo articolo. In
particolare sono richiesti certificati per quanto segue:

- aggregati

- additivi

- armature in acciaio

- materiali per sigillatura giunti

- cemento

- aggregati calcestruzzo leggero.

1.3.4 CAMPIONI:

a - Campioni di superfici di calcestruzzo lasciate a "faccia vista": 'appaltatore dovra approntare un campione
di superficie; il pannello dovra avere dimensioni non inferiori a 80x80 c¢cm e di spessore di circa 10 cm,
realizzato con la stessa miscela di calcestruzzo utilizzata per le superfici lasciate a "faccia vista". Il pannello
dovra essere rappresentativo della finitura richiesta incluso giunti verticali ed orizzontali delle casseforme.
Dopo l'approvazione da parte della D.L., il pannello approvato sara rappresentativo della finitura richiesta e
non dovra essere distrutto fin tanto che non lo stabilisca la D.L.

b - Altri campioni: dovranno essere sottoposti all'approvazione della D.L. i campioni dei seguenti articoli:

- aggregati

- aggregati leggeri

- additivi

- materiali per sigillatura giunti

- casseforme

- indurente chimico e protezione antipolvere.

1.4 REQUISITI GENERALI:

1.4.1 TRASPORTO ED IMMAGAZZINAGGIO:

I locali del deposito dei materiali relativi al calcestruzzo dovranno essere soggetti all'approvazione della D.L.
E dovranno consentire il facile accesso per l'ispezione e l'identificazione di ciascuna partita secondo i relativi
certificati.

1.4.2 CEMENTO:

Immediatamente dopo la consegna in cantiere, il cemento dovra essere immagazzinato in un locale asciutto
protetto dalle intemperie e ben ventilato e tale da impedire I'assorbimento di umidita.

1.4.3 AGGREGATI:

I mucchi di aggregati dovranno essere disposti in modo tale da favorire lo scarico dell'acqua e tale da evitare
che sostanze estranee vi si possano mescolare. Si dovra inoltre aver cura che non si verifichino separazioni
nella granulometria.

1.4.4 ADDITIVI:

Gli additivi dovranno essere immagazzinati in maniera da non danneggiare i contenitori. Gli additivi aeranti
che siano stati in magazzino per pil di 6 mesi o che siano stati soggetti a congelamento non dovranno
essere usati

finché non sia accertato, mediante prove, che essi siano ancora adeguati all'uso.

1.4.5 ACCIAIO DI ARMATURA:

L'acciaio di armatura dovra essere immagazzinato in maniera da evitare eccessivo arrugginimento od
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inquinamento da grassi, oli, sporcizie ed altri materiali nocivi. Limmagazzinaggio dovra avvenire
interponendo assi di legno o su rastrelliere in modo da evitare confusione o mescolanza delle varie sezioni.
Non sara consentito il deposito dei fasci delle barre di ferro direttamente sul terreno, ma si dovranno
costituire dei piani di posa composti da basi di legno o altro materiale sicché da isolare i fasci medesimi dal
terreno.

2 - MATERIALI

Tutti i prodotti dovranno essere conformi alla legge. I seguenti materiali dovranno uniformarsi ai requisiti
delle rispettive specifiche ed alle caratteristiche appresso indicate.

2.1 INERTI:

2.1.1 AGGREGATI PER CALCESTRUZZO NORMALE:

Gli aggregati saranno conformi alle norme UNI 2710 e alla normativa tecnica vigente. Gli inerti, naturali o di
frantumazione, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche,
limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato od alla
conservazione delle

armature. La ghiaia o il pietrisco dovranno avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.

Gli inerti da impiegare nella confezione del calcestruzzo saranno costituiti da:

- ghiaie e sabbie alluvionali estratte da letti di fiumi o da cave;

- pietrischi e sabbie provenienti dalla frantumazione di rocce.

Gli inerti dovranno essere assolutamente puliti, esenti da polvere, privi di limo, argilla, materie organiche,
humus, residui di carbone, di calce e di combinazioni dello zolfo. La presenza di impurita avrebbe come
conseguenza l'abbassamento delle resistenze del calcestruzzo oltre la presenza di seri inconvenienti come
sfioriture, rigonfiamenti, fessurazioni, ecc. La sabbia dovra soddisfare i requisiti di accettazione indicati nella
normativa tecnica vigente. Gli inerti dovranno essere ben assortiti in grossezza, dovranno avere cioé una
determinata composizione granulometrica.

L'aggregato grosso conterra elementi che andranno da fine a grosso, entro i limiti prescritti. La scelta del
diametro massimo dell'inerte da impiegare nella confezione dell'impasto andra fatta in base alla natura del
lavoro:

gli inerti dovranno poter passare in tutti i punti della sezione da gettare, attraverso le armature metalliche e
tra queste e le casseforme. In linea generale, il diametro massimo verra fissato in modo che non superi la
dimensione di 1/5 della piu piccola sezione del getto o non sia maggiore di 2/3 della piu piccola distanza fra
le armature orizzontali. Se non diversamente prescritto dalla D.L., la dimensione massima sara di 25 mm per
calcestruzzo di classe Rck 300 e Rck 250, di 30 mm per i magroni di fondazione e di 10 mm per strutture
sottili; in condizioni particolari di getto, si potranno modificare i diametri massimi indicati in funzione della
maggiore o minore difficolta del getto medesimo, nonché della sezione dello stesso, previa approvazione
della D.L. Gli aggregati dovranno essere puliti, duri, provenienti da frantoio o naturali, senza polvere, materie
organiche o altri materiali nocivi.

2.1.2 AGGREGATI PER CALCESTRUZZO LEGGERO NON STRUTTURALE:

Nella composizione dei calcestruzzi leggeri non strutturali saranno impiegati aggregati leggeri rispondenti alle
caratteristiche qui di seguito dettagliate. Tali inerti saranno costituiti da granuli di origine naturale o ricavati
da un processo artificiale, che non siano chimicamente attivi nei confronti del cemento. La composizione
granulometrica dell'aggregato leggero dovra essere ben assortita, di dimensioni variabili in funzione del tipo
di inerte da usare, tale da garantire la formazione di un conglomerato di massa uniforme e rispondente ai
requisiti richiesti. Il materiale da impiegare dovra essere accompagnato da certificazione del fornitore
attestante le caratteristiche del granulare (massa volumica, coefficiente di imbibizione, ecc.) accertate nel
rispetto della norma UNI 7549 (giugno 1976). Esso sara fornito in granuli sciolti confezionati in appositi
sacchi recanti il sigillo della casa fornitrice. Gli aggregati da impiegare per la confezione del calcestruzzo
leggero dovranno corrispondere a quelli previsti in progetto.

Gli inerti da usare nella fattispecie dei lavori oggetto d'appalto saranno, secondo quanto prescritto:

a - argilla espansa: inerte leggero di origine naturale, derivato da un processo artificiale consistente
essenzialmente nella cottura spinta di argille selezionate, costituito da granuli aventi una struttura interna
cellulare klinkerizzata ed una dura e resistente scorza esterna a struttura prevalentemente chiusa; il diametro
dell'inerte dovra variare da 0 a 15 mm, con esclusione di frazioni granulometriche ottenute per
frantumazione successiva alla cottura;

b - lapillo: inerte leggero naturale piroclastico, a struttura alveolata, proveniente da cave di origine vulcanica;
il diametro dell'inerte dovra variare da 0 a 15 mm.

2.2 CEMENTO:
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Solo una marca per ciascun tipo di cemento dovra essere usata per opere a faccia vista della stessa
struttura. Il cemento dovra essere conforme alle norme tecniche vigenti. Non & consentito l'uso di cemento
alluminoso. Si potranno, invece, impiegare i seguenti tipi di cemento purché etichettati col “marchio di
conformita CE” e provvisti del relativo “attestato di conformita” di cui al D.M.Ind.Comm.Art. del 12.7.1999 n.
314:

- cemento normale tipo 325, Portland, pozzolanico o d'alto forno;

- cemento ad alta resistenza tipo 425, Portland, pozzolanico o d'alto forno. Il cemento ad alta resistenza
potra essere utilizzato solo su approvazione della D.L.

2.3 ACQUA:

L'acqua per gli impasti dovra essere limpida, completamente priva di sostanze minerali ed organiche, priva di
sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. L'acqua potabile potra
essere utilizzata senza alcuna formalita. Altre acque potranno essere utilizzate solo su presentazione di
certificati di laboratorio che attestino la loro idoneita per gli impasti di calcestruzzo.

2.4 CALCESTRUZZO:

Per quanto applicabile e non in contrasto con le norme vigenti in materia si fara riferimento alla norma UNI
9858 (maggio 1991).

2.4.1 IMPASTO:

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, dovranno essere
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. II
quantitativo d'acqua dovra essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilita del conglomerato
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti. Partendo dagli elementi gia fissati il rapporto
acquacemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovra essere scelto in relazione alla resistenza richiesta per
il conglomerato. L'impiego degli additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni
pericolo di aggressivita. L'impasto dovra essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti
eseguito con modalita atte a garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

2.4.2 CONSISTENZA:

Ai fini della scelta del tipo di impasto da confezionare, si dovra stabilire a priori la consistenza che dovra
avere il calcestruzzo fresco. Pertanto si dovranno esaminare le condizioni in cui il lavoro si dovra svolgere:
attrezzature per l'esecuzione degli impasti, mezzi di trasporto e di getto, posizione e dimensione dei getti,
mezzi di costipamento. La consistenza pill adatta sara quella che soddisfera le esigenze piu gravose tra tutte
quelle esaminate. In via indicativa, si adotteranno le seguenti fasce di consistenza, se non diversamente
prescritto:

Consistenza per tipo di costruzione

tipo di costruzione slump (cm) consistenza

fondazioni e pavimentazioni 5,10 plastica

costruzioni massicce 0,5 umida

opere comuni in c.a. 10,15 fluida

opere sottili /o con armatura molto densa >15 molto fluida

Consistenza per tipo di costipamento

tipo di costipamento slump (cm) consistenza

forte vibrazione 0,5 umida

vibrazione comune 5,10 plastica

costipamento a mano 10, 15 fluida

costipamento leggero >15 molto fluida

2.4.3 CARATTERISTICHE DI RESISTENZA:

Il calcestruzzo strutturale € classificato per classe di resistenza caratteristica Rck come da progetto, mentre il
calcestruzzo non strutturale € classificato per dosaggio di cemento a mc di impasto come da progetto.

Il calcestruzzo preparato con cemento ad alta resistenza dovra avere una resistenza a 7 giorni pari alla
resistenza prescritta a 28 giorni per calcestruzzo della classe indicata, preparata con cemento normale.

2.4.4 CALCESTRUZZO LEGGERO NON STRUTTURALE:

Non differira sostanzialmente dal calcestruzzo tradizionale ma sara confezionato con inerti leggeri in luogo di
quelli pesanti, naturali o artificiali. La caratteristica essenziale a cui dovra rispondere essenzialmente tale tipo
di calcestruzzo sara la leggerezza e quindi la capacita di isolamento termoacustico, mentre i requisiti di
resistenza risulteranno in genere subordinati rispetto a questa caratteristica fondamentale.

2.5 MATERIALI PER STAGIONATURA:

a - Carta impermeabile: composta da due strati di carta bitumata legati con materiale bituminoso e fili di
fibra a maglia reticolare di tipo approvato dalla D.L.

52



b - Tela da sacco: di tipo corrente in due o piu strati aventi un peso complessivo di 475 gr. o pill per mq, in
condizioni pulite ed asciutte.

¢ - Fogli di polietilene: dovranno essere del tipo corrente, bianchi, aventi uno spessore non inferiore a 1/10 di
mm.

d - Tela di sacco rivestita di polietilene: dovra essere un laminato di juta di peso non inferiore a 400 gr. per
mq e di un foglio di polietilene bianco opaco di spessore non inferiore a 1/10 di mm. Lo strato di polietilene
dovra aderire completamente alla juta.

e - Composti liquidi formanti membrana: dovranno essere di tipo approvato dalla D.L. e dovranno essere
scrupolosamente applicati seguendo le istruzioni del fabbricante.

2.6 RIEMPIMENTO GIUNTT:

a - Strisce prefabbricate: dovranno essere di fibra pressata impregnata di resina o bitume, del tipo elastico
non estrusivo, di tipo approvato dalla D.L., oppure corde di fibra minerale, neoprene, butile, poliuretano,
vinile o schiuma in polietilene. Il tipo di materiale di riempimento dei giunti da impiegare dovra essere
preventivamente sottoposto all'approvazione della D.L.

b - Sigillante per giunti: sara del tipo approvato dalla D.L. e sara consegnato in cantiere nei recipienti sigillati
dal fabbricante.

¢ — Profili: si utilizzeranno profili a freccia in PVC rigido e flessibile con sigillatura superficiale comprimibile o,
per solette di grosso spessore, profili in PVC componibili a doppia faccia parallela con interposto un doppio
cordone di silicone ad alta densita.

2.7 FERRO DI ARMATURA:

Le barre di armatura delle strutture di calcestruzzo saranno ad alta resistenza ed alta aderenza, del tipo
FeB44k certificato dallo stabilimento di produzione e dovranno avere i requisiti indicati dalla normativa
tecnica vigente. Non sara consentita la posa in opera di armature eccessivamente ossidate, corrose, recanti
difetti superficiali, che ne compromettano la resistenza o ricoperte da sostanze che possano ridurne
sensibilmente I'aderenza al conglomerato.

2.7.1 RETI E TRALICCI DI ACCIAIO ELETTROSALDATI:

Le reti ed i tralicci elettrosaldati saranno ottenuti industrialmente per saldatura elettrica da fili elementari
saldabili di diametro prescritto in progetto.

La tensione di rottura, quella di snervamento e l'allungamento dovranno essere determinati con prova di
trazione su campione che comprenda almeno uno dei nodi saldati. Dovra inoltre essere controllata la
resistenza al distacco offerta dalla saldatura del nodo, determinata forzando con idoneo dispositivo il filo
trasversale nella direzione di quello maggiore posto in trazione.

2.7.2 SALDATURE:

Premesso che la saldatura delle armature potra essere eseguita esclusivamente se prescritta, gli acciai
saldabili saranno oggetto di apposita marchiatura, che li differenziera dagli acciai non saldabili. Sono proibite
le giunzioni mediante saldatura in opera o fuori opera, nonché il fissaggio delle gabbie di armatura tramite
punti di saldatura per tutti i tipi di acciaio per i quali il produttore non abbia garantito la saldabilita.

2.7.3 TOLLERANZE:

Le sezioni effettive delle barre non dovranno risultare inferiori al 98% di quelle nominali. Qualora le sezioni
effettive risultassero inferiori a tale limite, la partita di ferro sara rifiutata e quindi immediatamente
allontanata dal cantiere. Per i fili di acciaio trafilati e per i fili delle reti e dei tralicci la tolleranza sulle sezioni
ammesse per |'impiego sara di £4% per tutti i diametri.

2.7.4 MARCHIATURA PER IDENTIFICAZIONE:

Tutte le forniture di barre ad aderenza migliorata, di fili, di reti e di tralicci dovranno recare una marchiatura
del prodotto, dalla quale risulti in modo inequivocabile, il riferimento all'azienda produttrice, allo
stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilita. II marchio di cui sopra dovra essere conforme
a quello depositato dal produttore dell'acciaio presso il M.IL.TT. Servizio Tecnico Centrale.

2.8 ADDITIVI:

L'uso degli additivi in genere dovra essere preventivamente autorizzato dalla D.L., sulla scorta di quei
prodotti sottoposti dall'appaltatore e provvisti di idonea certificazione del fabbricante.

2.8.1 ADDITIVI PER LA FORMAZIONE DI ARIA OCCLUSA:

Dovranno essere conformi ai requisiti delle norme UNI 7103-72. L'additivo ed il cemento proposto per
I'impiego dovranno essere scelti con molto anticipo rispetto al tempo d'impiego e l'appaltatore dovra
provvedere a quanto sia necessario per l'esecuzione di adeguate campionature di prova. Tutti gli impasti di
calcestruzzo dovranno avere un contenuto di aria, in volume di calcestruzzo, di un minimo del 4%. I
contenuto di aria sara computato su misure eseguite sull'impasto all'uscita dalla betoniera. Se prescritto, il
processo di formazione dei globuli d'aria occlusa sara eseguito mediante I'aggiunta dell'additivo aerante alla
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betoniera. Qualora sia necessario aumentare il contenuto di aria per giungere alla proporzione richiesta,
un'ulteriore quantita di additivo, compatibilmente con quella gia incorporata nell'impianto, dovra essere
aggiunta alla betoniera.

2.8.2 ADDITIVI FLUIDIFICANTI:

Se prescritto, gli impasti di calcestruzzo dovranno avere un additivo fluidificante al fine di conseguire
calcestruzzi fluidi e non segregabili nella misura di circa 1 It di additivo per 100 kg di cemento (1%). Questa
percentuale potra essere variata secondo le specifiche condizioni di lavoro e le istruzioni del fabbricante.
2.8.3 ADDITIVI ACCELERANTTI:

Se prescritto o preventivamente autorizzato dalla D.L., dovranno essere usati additivi chimici per accelerare
la velocita di presa e di indurimento dei cementi. Si utilizzeranno in particolare prodotti a base di cloruri, a
base alcalina e di loro sali, oppure altro materiale autorizzato. Le dosi di impiego di tali additivi saranno
determinate in funzione dell'effetto a cui si vorra pervenire: per una moderata accelerazione della presa si
useranno in proporzione intorno al 2% in rapporto al peso del cemento. Tali prodotti andranno adoperati con
attenzione e secondo le prescrizioni del fabbricante, al fine di evitare possibili effetti negativi sul
conglomerato come la riduzione delle resistenze finali. Nel caso di utilizzo di additivi acceleranti in impasti
additivati anche con prodotti fluidificanti, nella determinazione del dosaggio di impiego si dovra considerare
che gli stessi additivi plastificanti gia di per sé svolgono indirettamente un'azione accelerante, in quanto
consentono di ridurre la quantita d'acqua di impasto.

2.8.4 ALTRI ADDITIVI:

Saranno impiegati solo dopo I'approvazione scritta da parte della D.L.

2.9 CASSEFORME:

Le casseforme, compreso l'armatura di sostegno e di controventatura, dovranno essere costruite si da
corrispondere alle forme, sagome, allineamenti e quote richieste e dovranno essere mantenute
sufficientemente rigide da evitare deformazioni sotto carico. I casseri potranno essere costituiti da
pannellature metalliche o di legno, secondo le prescrizioni della D.L. Le superfici delle casseforme che
saranno in contatto con il calcestruzzo, dovranno essere accuratamente pulite prima dell'uso.

2.9.1 PREPARAZIONE:

I supporti dovranno essere disposti ad intervalli abbastanza vicini da evitare flessioni del materiale delle
casseforme con conseguenti ondulazioni della superficie del calcestruzzo. Le casseforme ed i giunti dovranno
essere sufficientemente combacianti per prevenire la perdita di malta durante il getto. I giunti saranno
disposti verticalmente o orizzontalmente in modo da uniformarsi alle caratteristiche del progetto. Le
casseforme messe in opera per unita successive in superfici continue dovranno essere montate ed allineate
accuratamente onde assicurare una superficie liscia e senza irregolarita. Per luci grandi dove non sia
possibile disporre sostegni intermedi, il cedimento previsto delle casseforme dovuto al peso del calcestruzzo
fresco, dovra essere calcolato con cura e preso in considerazione nella progettazione delle casseforme, in
modo che gli elementi finiti in calcestruzzo abbiano superfici precise e seguano esattamente le linee, i piano
e le quote volute. Le casseforme dovranno essere facilmente smontabili senza dover usare martelli o far leva
contro il calcestruzzo.

2.9.2 SUPERFICI DI CALCESTRUZZO A FACCIA VISTA O PITTURATE:

Per le superfici di calcestruzzo da rimanere a faccia vista o da essere pitturate, le superfici delle casseforme a
contatto diretto con il calcestruzzo dovranno essere fatte di materiali inalterabili dal calcestruzzo ed idonee a
produrre delle superfici di calcestruzzo perfettamente lisce. Materiale per casseforme con difetti che possano
danneggiare la struttura o I'apparenza della superficie in vista, non potra essere usato. Qualsiasi elemento di
rinforzo richiesto dalla particolare forma dei casseri dovra essere costruito in maniera tale da non lasciare
impronta nella superficie finita del calcestruzzo. Tutte le superfici a faccia vista dovranno essere realizzate
esclusivamente con casseforme metalliche o casseforme in legno costituite da tavole piallate o rasate a
gesso,

secondo le prescrizioni di progetto o gli ordini della D.L.

2.9.3 SUPERFICI DI CALCESTRUZZO NON IN VISTA:

Le superfici delle casseforme che dovranno essere in contatto con il calcestruzzo, saranno costruite con
legname, compensato, metallo o altro materiale idoneo a produrre un grado di finitura equivalente, secondo
le prescrizioni della D.L.

2.9.4 COLLEGAMENTI DELLE CASSEFORME:

Dovranno essere eseguiti utilizzando prodotti di fabbricazione commerciale facilmente amovibili o a scatto,
aventi una forma che non permetta l'inflessione dei casseri o la scheggiatura del calcestruzzo al disarmo del
getto. Le legature dovranno essere prive di congegni che lascino nella superficie del calcestruzzo fori
madgiori di 22 mm o minori di 12 mm. Le porzioni di legature destinate a rimanere nel getto dopo la
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rimozione delle casseforme non dovranno fuoriuscire dal calcestruzzo e dovranno essere almeno 3,8 cm
entro la superficie destinata a rimanere in vista, pitturata o impermeabilizzata. Congegni per legature,
fabbricati in cantiere, non saranno accettati. Le legature effettuate con filo di ferro saranno permesse dove
ambedue le superfici della struttura non sono in vista, pitturate o impermeabilizzate. La parte sporgente
delle legature eseguite con filo di ferro, dovra essere tagliata a filo con la superficie in calcestruzzo e, per le
strutture in fondazione o qualsiasi altra superficie a contatto con terreno o ambienti umidi, opportunamente
isolata con pittura antiruggine. Ove sara indicato in progetto o secondo le prescrizioni della D.L., agli spigoli
di testa e agli angoli interni dei casseri saranno posti listelli di bordo in legno a sezione triangolare per la
realizzazione degli smussi.

2.9.5 TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELLE CASSEFORME:

Le casseforme per superfici in vista o pitturate, dovranno essere spalmate con dell'olio per casseforme (c.d.
disarmante) che non macchi, prima di porre in opera il ferro di armatura. L'olio per casseforme sara un
prodotto commerciale di soddisfacente e provata capacita, che non aderisca, scolorisca 0 comunque
danneggi la superficie del calcestruzzo, né impedisca la bagnatura delle superfici da essere stagionate con
acqua. L'olio da casseforme potra essere diluito con un agente diluente applicato nella percentuale e nella
maniera raccomandata dal fabbricante, secondo le sue istruzioni stampate o scritte. Le casseforme per
superfici che non saranno in vista, potranno essere ben bagnate con acqua anziché oleate, appena prima del
getto del calcestruzzo, a meno che non si preveda una stagione molto rigida durante la quale I'uso dell'olio
dovra considerarsi obbligatorio. L'olio superfluo sulle superfici delle casseforme dovra essere tolto. Nel caso
in cui I'olio disarmante macchi il ferro di armatura del getto, si dovra provvedere alla completa sostituzione
del ferro compromesso.

2.10 MANUFATTI PREFABBRICATI PRODOTTI IN SERIE:

Saranno manufatti in conglomerato normale o precompresso, misti in laterizio e cemento armato e metallici.
I manufatti prefabbricati dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui alla documentazione depositata dal
produttore presso il M.IL.TT. ai sensi dell'art. 9 della L. n. 1086/71. I manufatti dovranno essere costruiti
sotto la direzione di un tecnico a cio abilitato, che per essi assume le responsabilita stabilite dalla legge per il
direttore dei lavori. A cura di detto tecnico dovranno essere eseguiti i prelievi di materiali, le prove ed i
controlli di produzione sui manufatti finiti con le modalita e la periodicita previste dalle norme vigenti in
materia. I certificati delle prove saranno tenuti dal produttore.

Ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovra essere accompagnata da un certificato di origine firmato dal
produttore, il quale con cid assume per i manufatti stessi la responsabilita che la legge attribuisce al
costruttore, e dal tecnico responsabile della produzione di cui in precedenza. Il certificato dovra garantire la
rispondenza del manufatto alle caratteristiche di cui alla documentazione depositata al M.IL.TT. e portare
l'indicazione del tecnico che ne risulta progettista. Ai sensi dell'art. 9 della L. n. 1086/71, ogni fornitura di
manufatti prefabbricati dovra essere accompagnata da apposite istruzioni nelle quali vengano esposte le
modalita di trasporto e montaggio, nonché le caratteristiche ed i limiti di impiego dei manufatti stessi.

3 - MODALITA' DI ESECUZIONE

Il lavoro dovra essere eseguito in base alle prescrizioni tecniche dettate dalla normativa in vigore.

3.1 DOSAGGIO DEGLI IMPASTI DEL CALCESTRUZZO:

Il calcestruzzo sara dosato in peso.

3.1.1 DEPOSITO E MISURA:

a - Cemento: il cemento andra tenuto al riparo dall'umidita, dalla quale pud essere danneggiato, e potra
essere immagazzinato sia in sacchi che sfuso. Se conservato in sacchi andra tenuto al riparo su un piano
asciutto di tavole, fuori dal contatto diretto con il terreno e con le pareti del deposito; se depositato sfuso
andra conservato in appositi sili e bisognera prevenire la condensazione dell'umidita nell'interno degli stessi.
Il cemento verra sempre misurato a peso. Per il cemento fornito in sacchi, si considerera il peso standard
europeo di imballaggio del cemento. Per il cemento sfuso si useranno idonee bilance per la determinazione
del peso. Qualora sia impiegato cemento in sacchi, le proporzioni di impasto dovranno essere tali da
permettere I'uso di un numero intero di sacchi.

b - Acgua: un litro di acqua sara considerato come un chilogrammo. L'aggiunta di acqua all'impasto sara
sempre subordinata alla percentuale di acqua contenuta negli inerti. Questi ultimi, se umidi, andranno
sottoposti a procedimenti atti a determinare la quantita d'acqua contenuta dagli stessi, la quale andra a far
parte dell'acqua di impasto e pertanto sottratta dal totale d'acqua calcolato. Un sistema di determinazione
della quantita d'acqua negli inerti umidi sara quello di essiccare un campione di materiale; si procedera
quindi alla pesatura del campione prima e dopo dell'essiccamento; la differenza fra il peso umido e il peso
asciutto dara la quantita d'acqua contenuta dall'inerte analizzato. Altri sistemi potranno essere adottati,
anche utilizzando specifiche apparecchiature, se preventivamente approvati dalla D.L.
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c - Aggregati: gli inerti dovranno essere depositati in prossimita dell'impianto di betonaggio. II deposito degli
inerti potra essere fatto:

- in mucchi a terra, su un piano gia predisposto e suddiviso secondo le varie classi granulometriche utilizzate
nell'impianto;

- in sili o tramogge.

Nel caso di deposito a terra, gli inerti dovranno essere deposti su un piano solido e ben pulito, evitando che i
materiali si sporchino alterando i loro requisiti originari. Il piano di posa dovra essere inoltre sagomato con
una certa pendenza per favorire l'allontanamento dell'acqua verso Il'esterno dei mucchi. Le varie classi
granulometriche dovranno essere tenute separate.

Nel caso di deposito in sili o tramogge, I'immagazzinamento degli inerti potra essere effettuato direttamente
dai mezzi di trasporto oppure mediante elevatori a nastro, a tazze, ecc.

Gli aggregati fini e grossi saranno misurati in peso. L'aggregato grosso dovra essere usato nella maggiore
quantita in relazione alla plasticita richiesta.

L'apparecchiatura di dosaggio da adoperare per la determinazione del peso degli inerti sara costituita da
bilance che, attraverso un grande quadrante, consentano un preciso controllo dell'operazione ed una
notevole precisione di misura. Le pesate dovranno avvenire con bilance multiple indipendenti, oppure con
una unica bilancia, nel caso si adotti il sistema delle pesate successive. La precisione del dosaggio sara in
funzione della costanza di condizione dei materiali (es. inerti sempre asciutti oppure con umidita costante).
3.1.2 ADDIZIONI CORRETTIVE:

Dovranno essere usate per rimediare a deficienze nella granulometria degli aggregati soltanto con
I'approvazione scritta della D.L. Quando tali aggiunte siano permesse, il materiale dovra essere misurato
separatamente per ciascun impasto di calcestruzzo.

3.1.3 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO (UNI 7163-72):

Per il calcestruzzo preconfezionato, sia I'attrezzatura per I'impasto ed il trasporto sia il metodo di posa in
opera

saranno soggetti ad approvazione. Il tempo di impasto del calcestruzzo preconfezionato per un'impastatrice
avente capacita di 0,70 mc o meno, non dovra essere meno di un minuto. Per impastatrici sopra i 0,70 mc di
capacita, il tempo di impasto dovra essere aumentato di 15 secondi per ogni 0,38 mc addizionali o frazione
di materiale da impastare.

3.1.4 PREPARAZIONE ED IMPASTO:

Una volta misurati i componenti della miscela, come innanzi espresso, si potra procedere all'esecuzione
dell'impasto.

a - Composizione dellimpasto: nella composizione dellimpasto dovra essere mantenuto il rapporto
acquacemento piu basso possibile compatibilmente con la necessita di ottenere un conglomerato lavorabile;
pertanto non sara mai superato un valore di 0,40-0,50 del rapporto predetto. Nel determinare il dosaggio di
acqua da impiegare nella miscela va tenuto presente lo stato di umidita degli inerti da utilizzare nell'impasto.
Qualora questi siano bagnati o umidi, e pertanto gia contenenti di per se stessi una certa quantita di acqua,
il dosaggio d'acqua di cui innanzi sara ridotto in proporzione al fine di ottenere sempre un rapporto ottimale
acqua-cemento

come sopra indicato. Particolare cura sara posta alla granulometria degli inerti che dovranno essere ben
assortiti e corrispondere alle prescrizioni di cui in precedenza al fine di ottenere una massa di conglomerato
compatta e resistente.

b - Lavorazione: 1 materiali componenti il conglomerato verranno introdotti all'interno della mescolatrice
secondo quest'ordine: ghiaia, sabbia, cemento e acqua. L'acqua sara introdotta con una certa gradualita per
impedire dilavamenti troppo rapidi. La durata del mescolamento deve essere tale da ottenere impasti
uniformi ed omogenei nei quali non si notino separazioni tra i diversi componenti. Il calcestruzzo potra
essere confezionato sia nel luogo stesso del lavoro come anche in appositi impianti di betonaggio fuori sito,
anche lontani dal lavoro stesso. Comunque € necessario che il getto venga eseguito prima che nel
calcestruzzo sia iniziato il processo di presa ciog, in genere, entro il termine di due ore dall'esecuzione
dell'impasto, considerato che entro tale termine dovra essere incluso anche il tempo necessario per la posa
in opera del conglomerato.

c - Attrezzatura: |'appaltatore dovra predisporre in cantiere un complesso per la preparazione del
calcestruzzo dotato di betoniere aventi una capacita minima di 0,40 mc. Il complesso sara soggetto ad
approvazione della D.L. Si potranno usare betoniere a caduta libera costituite da un cilindro metallico detto
tamburo entro cui l'impasto viene sollevato e fatto cadere utilizzando la forza di gravita. Tali betoniere
potranno essere dei seguenti tipi:

- betoniera a bicchiere rovesciabile, adatta per piccole produzioni orarie: il carico dei materiali andra
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effettuato all'estremita del bicchiere e lo scarico del calcestruzzo avverra mediante il rovesciamento dello
stesso;

- betoniera a tamburo cilindrico: i materiali verranno introdotti all'estremita del tamburo e lo scarico avverra
dalla parte opposta per effetto dell'inversione di rotazione del tamburo stesso;

- betoniera a ritorno di flusso: questa betoniera di grande capacita € installata su autoveicoli e servira al
trasporto del calcestruzzo, dalla centrale di betonaggio al cantiere di lavoro; lo scarico avverra per inversione
di marcia del bicchiere.

Quando si usino betoniere su autocarro per l'impasto completo (impasto durante il trasporto) o per terminare
I'impasto parziale iniziato in betoniera fissa, ciascun impasto di calcestruzzo sara impastato a non meno di 35
e non piu di 75 giri di tamburo nelle betoniere di tipo a carico orizzontale ed a non meno di 50 e non piu di
100 giri di tamburo nelle betoniere a carico dall'alto; in entrambi i casi, comunque, ci si dovra attenere alla
velocita di rotazione prescritta dal fabbricante dell'attrezzatura quale velocita d'impasto. Qualsiasi impasto
addizionale sara effettuato alla velocita indicata dal fabbricante dell'attrezzatura quale velocita di
rimescolamento. Quando sia necessario per un controllo accurato del calcestruzzo, non sara permesso
I'impasto del calcestruzzo durante il trasporto, finché la betoniera su autocarro non sia sul luogo del getto del
calcestruzzo. I materiali immessi nelle betoniere dovranno essere pesati individualmente e dovranno
rientrare nei seguenti limiti:

cemento - percentuale in peso pari a 1;

acqua - percentuale in peso pari a 1;

aggregato - percentuale in peso pari a 3.

Le betoniere dovranno essere adatte per mescolare gli aggregati, il cemento e l'acqua in un impasto
uniforme e per scaricare questo impasto senza che si verifichi segregazione.

Si potranno usare anche impastatrici a regime forzato che operano un mescolamento piu efficace. Esse
saranno

installate in impianti di betonaggio di cantiere per produzioni elevate. Per l'uso di impianti di betonaggio,
I'appaltatore dovra sottoporre lo schema e le caratteristiche dell'impianto da adottare all'approvazione della
D.L. Il calcestruzzo cosi preparato dovra soddisfare sotto ogni aspetto le prescrizioni del presente articolo. Si
dovra

disporre di dispositivi per misurare con esattezza e controllare ciascuno dei materiali che entrino in ogni
impasto di calcestruzzo. L'appaltatore dovra provvedere a dei pesi standard per controllare il funzionamento
di tutte le bilance ed altri dispositivi di misura. Dovranno essere effettuate delle prove periodiche in presenza
della D.L. E come disposto da questa. Ultimata ciascuna prova di controllo, I'appaltatore dovra effettuare
quelle regolazioni, riparazioni o sostituzioni che si rendano necessarie per assicurare risultati soddisfacenti.
Qualora venga fatto uso di additivi, si dovra installare un appropriato dispositivo per la sua misura e
distribuzione. Detto dispositivo dovra avere la possibilita di permettere rapidi aggiustamenti per variare la
quantita di additivo da impastare. Il congegno per la distribuzione dell'additivo dovra essere sincronizzato
con il dosaggio e lo scarico dell'acqua d'impasto in modo che il dosaggio e lo scarico dell'additivo divenga
automatico.

Qualora l'uso di autobetoniere renda impossibile questo requisito, il distributore dell'additivo sara
sincronizzato con il dosatore della sabbia.

d - Tempo d'impasto: il tempo di lavorazione per ciascun impasto, dopo che tutti i materiali solidi siano nel
tamburo di mescolamento e purché tutta I'acqua d'impasto sia introdotta prima che 1/4 del tempo d'impasto
sia trascorso, sara come segue:

- per betoniere di capacita inferiore a 1,5 mc - tempo d'impasto di 1%2 min.;

- per betoniere di capacita tra 1,5 e 2,3 mc - tempo d'impasto di 2 min.;

- per betoniere di capacita di 3 mc - tempo d'impasto di 2> min.

I tempi d'impasto specificati hanno come presupposto un adatto controllo della velocita di rotazione della
betoniera e dell'introduzione dei materiali, compresa l'acqua, nella betoniera. Il tempo d'impasto sara
aumentato quando ci0 sia necessario per ottenere |'uniformita richiesta della composizione e consistenza del
calcestruzzo o quando i campioni di prova prelevati dalla parte anteriore, centrale o posteriore della
betoniera, rivelino una differenza di pit del 10% nella proporzione tra sabbia-cemento. Le betoniere non
dovranno essere caricate in eccesso alla capacita consigliata dal fabbricante. Le betoniere dovranno essere
fatte funzionare alle velocita indicate sulle targhette del fabbricante. Non sara permesso di continuare
I'impasto con aggiunta d'acqua per preservare la consistenza voluta. Qualora, ed in qualsiasi momento, una
betoniera produca risultati non soddisfacenti, il suo uso dovra essere prontamente interrotto e non sara
ripreso sino a quando non sia stata riparata o sostituita.

3.2 PREPARAZIONE DEL GETTO:
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Prima di iniziare il getto del calcestruzzo, dovra essere tolta I'acqua dagli scavi. Si dovra deviare I'acqua
medianti opportuni canali di scarico laterali, evitando che passi sopra il calcestruzzo gettato da poco. Si
dovranno rimuovere dall'interno delle casseforme i detriti, il calcestruzzo che abbia gia fatto presa ed altri
materiali estranei; cosi pure dovranno essere ripulite le betoniere ed i mezzi di trasporto. Prima di iniziare il
getto, I'armatura dovra essere fissata in posizione, quindi ispezionata ed approvata dalla D.L. Quando il
trasporto del calcestruzzo venga effettuato con carriole o altri mezzi manuali, si dovranno predisporre guide
di tavoloni evitando perd di appoggiarle direttamente sulle armature. Se il calcestruzzo deve essere posto in
opera direttamente su terreno, immediatamente prima del getto, si dovra bagnare il sottofondo
accuratamente ma senza ridurlo a fango. In generale, prima di ogni getto di cls, le casseforme, se non oleate
con disarmante, e la carpenteria di ferro dovranno essere opportunamente bagnate con acqua, perché non
sottraggano al calcestruzzo fresco l'acqua occorrente per la presa.

3.3 FERRO DI ARMATURA:

Il ferro di armatura, preparato secondo le sagome e dimensioni richieste, dovra essere installato ove indicato
sui disegni di progetto. Prima della messa in opera, l'armatura dovra essere completamente ripulita da
ruggine, scaglie di ferriera o altre formazioni, compreso il ghiaccio, che potrebbero diminuire o ostacolare
I'aderenza.

L'armatura che fosse ridotta di sezione non dovra essere usata. In caso di ritardi nel lavoro, I'armatura
precedentemente posta in opera dovra essere ispezionata e pulita. L'armatura non dovra essere legata o
raddrizzata in maniera dannosa per il materiale. I tondini con nodi o piegature pericolose non dovranno
essere posti in opera. Il riscaldamento dell'armatura per collegarla o raddrizzarla, sara permesso solo se
I'intera operazione venga approvata dalla D.L.

3.3.1 GIUNZIONI:

L'armatura non dovra essere giuntata nei punti di massimo sforzo. Le sovrapposizioni o giunti dovranno
essere eseguite come specificato in progetto e in conformita con la normativa tecnica vigente. Le giunzioni
potranno effettuarsi, a seconda delle prescrizioni di progetto e degli ordini della D.L., mediante:

a - saldature eseguite in conformita alle norme in vigore sulle saldature. Dovranno essere accertate la
saldabilita degli acciai da impiegare nonché la compatibilita con il metallo di apporto nelle posizioni o
condizioni operative previste nel progetto esecutivo;

b - sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la lunghezza
di sovrapposizione in retto dovra essere non minore di 20 volte il diametro, o 40 volte il diametro per le zone
sismiche, e la prosecuzione di ciascuna barra dovra essere deviata verso la zona compressa. La distanza
mutua (interferro) nella sovrapposizione non dovra superare 6 volte il diametro.

3.3.2 BARRE PIEGATE:

Le barre piegate dovranno presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte
il diametro. Per barre di acciaio incrudito a freddo le piegature non potranno essere effettuate a caldo.

3.3.3 COPRIFERRO ED INTERFERRO:

La superficie dell'armatura resistente, comprese le staffe, dovra distare dalle facce esterne del conglomerato
di almeno 0,8 cm nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure
dovranno essere aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette e a 4 cm per le travi
ed i pilastri, in presenza di salsedine marina, di emanazioni nocive, od in ambiente comunque aggressivo.
Copriferri maggiori richiederanno opportuni provvedimenti intesi ad evitare il distacco (per esempio reti) e
potranno essere utilizzati in casi specifici (ad es. opere idrauliche).

In linea generale, se non diversamente prescritto, lo spessore del calcestruzzo che ricopre I'armatura non
dovra essere minore del diametro della barra tonda, e nei sotto elencati esempi, non meno di quanto
specificato.

a - Fondazioni: 7,5 cm fra il ferro ed il suolo.

b - Travi e pilastri: armatura principale: 3,5 cm

staffe: 2,5 cm.

¢ - Solai, solette e pareti -

dove le superfici in calcestruzzo, dopo il disarmo delle casseforme, siano esposte alle intemperie o a contatto
del suolo: per tondini maggiori di 16 mm di diametro: 2 cm

per tondini di 16 mm o meno di diametro: 1,5 cm dove le superfici non siano a diretto contatto delle
intemperie o del suolo: 1,2 cm.

Il ferro di armatura esposto, che sia previsto per il collegamento con lavori futuri, dovra essere protetto dalla
corrosione mediante opportuno rivestimento.

Le superfici delle barre dovranno essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il
diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm. Si potra derogare a quanto sopra
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raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima tra le coppie ad almeno 4 cm.
3.3.4 SUPPORTTI:

Ad eccezione dell'armatura di ripartizione, la quale dovra essere legata all'armatura principale ad interassi di
circa 60 cm, l'armatura dovra essere accuratamente posta in opera e solidamente legata a tutte le
intersezioni e giunti con fil di ferro nero da 1,3 mm, e dovra essere tenuta ferma in posizione durante il getto
del calcestruzzo, mediante distanziatori, sostegni ed altri supporti di tipo approvato dalla D.L. Le estremita
delle legature in filo dovranno essere ripiegate lontano dalle casseforme. Al fine di evitare accostamenti o
allontanamenti tra i ferri di armatura nelle gabbie metalliche durante la fase di getto, impiegare distanziatori
costituiti da ferro tondo sagomato, nella quantita di 4 ,5 a mq, saldamente legati ai predetti ferri di armatura
per il mantenimento della posizione degli stessi. Altresi, nelle gabbie metalliche preparate fuori opera,
controventare opportunamente con ferri sagomati (croci di Sant'/Andrea) le barre di ferro longitudinali onde
evitare qualsiasi deformazione durante la posa in opera delle gabbie medesime. Applicare ai ferri prossimi ai
casseri di contenimento del getto, idonei distanziatori commerciali di varia natura e forma, preventivamente
approvati dalla D.L., allo scopo di garantire lo spessore del copriferro ed evitare quindi il contatto delle barre
con la superficie dei casseri, cosa che comporterebbe in fase di disarmo la vista di parti della gabbia
metallica.

3.3.5 ARMATURA DI SOLETTE A TERRA O SU VESPAIO E DI FONDAZIONI:

I tondini dovranno essere appoggiati su adatti blocchetti in calcestruzzo prefabbricato, o simili, delle
dimensioni volute, disposti agli intervalli richiesti dalle dimensioni dell'armatura impiegata, per mantenere
I'armatura medesima alla distanza minima dal suolo all'intradosso delle solette appoggiate a terra o su
vespaio o delle strutture di fondazione e, quindi, garantire lo spessore del copriferro di cui al precedente
punto 3.3.3.

3.3.6 MORSETTI:

I morsetti per i tiranti delle casseforme da rimuoversi completamente dalle sponde o dalle pareti, saranno
allentati 24 ore dopo aver gettato il calcestruzzo e le legature delle casseforme, eccetto per il numero
sufficiente @ mantenere i casseri in opera, potranno essere rimosse nello stesso momento. Le legature
rimosse completamente dalla parete dovranno essere tirate verso la faccia interna.

3.4 POSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO:

Gli impasti dovranno essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto dovra essere convenientemente
compattato; la superficie dei getti dovra essere mantenuta umida per almeno 3 giorni.

L'uso di trasportatori, scivoli o altra attrezzatura analoga, non sara permesso senza approvazione della D.L. Il
calcestruzzo dovra essere maneggiato dalla betoniera al veicolo di trasporto e fino al punto di deposito
definitivo in maniera continua ed il pil rapidamente possibile, senza causare segregazione o perdita di
ingredienti finché l'unita autorizzata ad essere gettata sia completa. Si privilegera quale mezzo di trasporto
del calcestruzzo in opera, ai fini di una maggiore omogeneita dell'impasto, I'uso di benna trasportata con gru.
Il calcestruzzo che abbia iniziato la presa o che contenga l'acqua d'impasto da piu di 45 minuti, non dovra
essere posto in opera nella struttura. Il getto non sara permesso quando secondo il giudizio della D.L., il
sole, il caldo, il vento o la limitata

disponibilita di attrezzatura fornita dall'appaltatore impediscano un'opportuna rifinitura e stagionatura del
calcestruzzo. Il calcestruzzo dovra essere posto nelle casseforme in strati uniformi di spessore minore a 30
cm, il pit vicino possibile alla posizione definitiva. Le casseforme o l'armatura spruzzate con cemento
dovranno essere accuratamente pulite prima del getto successivo.

Immediatamente dopo il getto, il calcestruzzo dovra essere costipato agitandolo a fondo in maniera
approvata.

Non sara permesso il battere o altra vibrazione esterna delle casseforme. Il calcestruzzo non dovra essere
gettato su altro calcestruzzo che abbia gia fatto abbastanza presa da provocare giunti o aree critiche dentro
all'unita di costruzione. Sara opportuno che l'altezza di caduta del conglomerato sia piccola (in caso contrario
gli elementi pil pesanti si separeranno) e che nella caduta l'impasto non urti contro ostacoli, cioé contro
pareti delle casseforme e contro le armature metalliche. In generale, non sara permesso gettare liberamente
il calcestruzzo da piu di 1,50 mt di altezza per le opere non in vista e da piu di 0,90 mt per quelle in vista.
Quando le altezze saranno superiori a quelle specificate, come pilastri o muri, l'impasto dovra essere
trattenuto con tubi flessibili, o0 con opportune tramogge, od altra attrezzatura approvata che lo guidi fino al
punto di getto. L'uscita dalle

tramogge dovra essere controllata in modo che il calcestruzzo possa essere effettivamente costipato in strati
orizzontali di non oltre 30 cm di spessore e la distanza delle tramogge sara tale da impedire il verificarsi di
segregazioni. Il calcestruzzo su cui dovranno essere erette altre strutture dovra essere portato alla quota
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voluta onde evitare la necessita di un eccesso di malta.

La lavorazione del calcestruzzo dovra essere terminata entro 2 ore circa dal mescolamento dell'impasto; con
un tempo caldo o secco, questo termine dovra essere opportunamente accorciato.

Il disarmo del getto dovra avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche adottando opportuni
provvedimenti. Il disarmo non dovra avvenire prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il
valore necessario in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre
esigenze progettuali e costruttive; la decisione sara lasciata al giudizio della D.L.

3.4.1 TEMPERATURA DI GETTO:

Il calcestruzzo non sara gettato quando la temperatura ambiente sia inferiore a 2°C, o quando vi sia la
possibilita che il calcestruzzo senza speciale protezione possa essere soggetto a temperature sotto zero
prima del trascorrere del periodo indicati per la stagionatura.

Se fosse necessario gettare il calcestruzzo in condizioni di bassa temperatura, il getto dovra essere approvato
dalla D.L. La temperatura del calcestruzzo, quando viene gettato, non dovra essere inferiore a 10°C. I
materiali dovranno essere esenti da ghiaccio, neve o zolle congelate prima di essere immessi nella betoniera.
Si dovranno utilizzare coperture adatte od altro mezzi, secondo quanto approvato dalla D.L. per conservare il
calcestruzzo alla temperatura di almeno 10°C per non meno di 72 ore dopo il getto e ad una temperatura
sopra lo zero per il resto di periodo di stagionatura. Non si dovra mescolare sale né sostanze chimiche o altri
materiali estranei con il calcestruzzo per impedire che esso geli, eccetto il cloruro di calcio che pud essere
impiegato. Qualsiasi costruzione danneggiata dal gelo, dovra essere rimossa e sostituita a spese
dell'appaltatore.

I getti di calcestruzzo ad alta temperatura ambientali saranno eseguiti con speciali precauzioni. La
temperatura dovra essere controllata per ridurre la temperatura e l'evaporazione dell'acqua per mezzo di
corretta dosatura di ingredienti, stagionatura, protezione ecc. Il getto dovra essere eseguito alla piu bassa
temperatura possibile. La temperatura del calcestruzzo gettato nelle casseforme non dovra in nessun caso
superare i 32°C e l'acqua, o gli aggregati, dovranno essere opportunamente raffreddati per mantenere |l
conglomerato sotto la massima temperatura specificata. L'acqua di condensa dovra essere ritenuta sulla
superficie dei getti coprendoli con tela da sacchi o carta impermeabile sigillata agli orli con un composto
adesivo. Per aumentare la condensa, si potra spruzzare la tela o bagnarla con acqua.

3.4.2 GETTO DELLE FONDAZIONI CONTRO TERRA:

Le fondazioni in calcestruzzo saranno gettate su superfici pulite che non siano gelate e sulle quali non si trovi
brina, ghiaccio, fango o acqua.

3.4.3 GETTO MEDIANTE SCIVOLO O NASTRO TRASPORTATORE:

Il calcestruzzo potra essere trasportato con scivoli o nastri trasportatori se autorizzato dalla D.L. Lo scivolo
dovra essere di acciaio, o legno ricoperto di acciaio con elementi posti alla stessa inclinazione in modo da
assicurare un flusso continuo di calcestruzzo per tutta la lunghezza dello scivolo. La pendenza dello scivolo
non sara minore di una misura verticale su tre orizzontali, né maggiore di una misura verticale su due
orizzontali. Il nastro trasportatore dovra essere di tipo adatto e funzionare in modo tale da prevenire la
segregazione degli elementi e la perdita della malta. L'uscita dello scivolo o del trasportatore sara munita di
rompigetto per evitare segregazioni; altresi, all'estremita di uscita andra posto un collettore che permetta di
ricondurre lo scarico in direzione verticale. Lo scivolo o il trasportatore dovranno essere accuratamente puliti
prima e dopo l'uso. II

materiale di rifiuto e I'acqua di lavaggio, dovranno essere scaricati fuori dalle casseforme.

L'impasto da trasportare con nastri dovra avere una consistenza plastica, dotato di coesione fra i suoi
elementi, tale da presentarsi colloso e morbido e che resti in mucchio senza spandersi.

3.4.4 GETTO MEDIANTE POMPE MECCANICHE:

Per il getto di calcestruzzo mediante l'uso di specifiche pompe meccaniche, il rischio di segregazione degli
inerti risulta essere maggiore in quanto si traduce in una ostruzione dei tubi di trasporto dell'impasto. Di fatti,
sotto la spinta della pompa la pasta cementizia liquida tende a scorrere via mentre gli inerti grossi si
ingorgano nei tubi.

Pertanto, per evitare ci0 andra impiegato un impasto grasso e plastico, con consistenza simile a quella di un
liquido viscoso; nella miscela dovra esserci sufficiente quantita di pasta cementizia o di malta fine, la quale
formi una pellicola untuosa sulla parete dei tubi durante il pompaggio. Un impasto adatto a questo mezzo di
trasporto dovra avere una granulometria finissima (inerti fini piu cemento) di almeno:

350 kg/mc con inerti di dimensione max 30 mm;

400 kg/mc con inerti di dimensione max 15 mm.

Nelle miscele povere di cemento si potranno sostituire le frazioni finissime mancanti con pori d'aria prodotti
da additivi adeguati preventivamente autorizzati dalla D.L.
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3.4.5 COSTIPAMENTO:

Immediatamente dopo essere stato gettato, ogni strato di calcestruzzo dovra essere costipato mediante
vibratori meccanici e quindi maneggiato con pale, compattato e pestonato come richiesto. I vibratori non
dovranno essere usati per trasportare il calcestruzzo dentro le casseforme. L'uso dei vibratori sulle
casseforme non sara permesso.

Si potranno usare vibratori interni del tipo ad ago o a bottiglia. Tale tipo di vibratore dovra essere immerso
verticalmente nel calcestruzzo preventivamente distribuito in modo uniforme nell'interno delle sponde. I
punti di immersione dovranno essere intervallati di un certo valore (circa 50 cm) in dipendenza del campo
d'azione del vibratore. La velocita dei vibratori interni non dovra essere inferiore a 7000 vibrazioni al minuto
guando i vibratori siano immersi nel calcestruzzo. L'equipaggiamento per vibrare il calcestruzzo dovra essere
adeguato, sia in potenza che in numero di unita, al fine di ottenere la voluta costipazione del conglomerato.
Si dovranno tenere vibratori di riserva, onde garantire detto requisito. La vibrazione dovra essere limitata al
tempo necessario per produrre un consolidamento soddisfacente senza causare segregazioni dannose. Il
vibratore non dovra essere inserito negli strati inferiori che abbiano gia iniziato la presa. I vibratori saranno
immersi ad intervalli uguali, che non siano perd maggiori al raggio visibile di azione del vibratore stesso.

Nel caso in cui, a causa di un cattivo costipamento, si verifichino formazioni di nidi di ghiaia affioranti sulla
superficie del calcestruzzo, I'appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese, secondo le indicazioni della
D.L., al ripristino dell'integrita della massa di calcestruzzo con conservazione della sezione originaria,
apportando riprese di getto con malta cementizia speciale sielastica antiritiro, previa asportazione della parte
degradata del calcestruzzo, spazzolatura energica della superficie e dei ferri di armatura affioranti,
applicazione di una mano a pennello di resina epossidica fluida, o altro aggrappante approvato, per la
perfetta adesione della nuova malta.

Se, pero, la cattiva costipazione del conglomerato abbia compromesso le caratteristiche fisico-chimiche del
calcestruzzo, gli elementi danneggiati andranno demoliti e rifatti secondo le sagome indicate nel progetto.
3.4.6 CASSEFORME:

Per ottenere nel getto una massa compatta, sara necessario che le forme di contenimento del getto siano a
tenuta stagna e non si deformino. Questa esigenza € tanto piu sentita quanto maggiore € I'energia di
costipamento. La mancanza di una tenuta perfetta della cassaforma pud essere causa della fuoriuscita,
durante la fase di getto e di costipamento del calcestruzzo, di una parte della malta fine nei punti non
ermetici e conseguente formazione in tali punti di una struttura spugnosa, con presenza di vuoti tra i grani
della ghiaia. In tale evenienza l'appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese, secondo le indicazioni della
D.L., al ripristino dell'integrita della massa di calcestruzzo cosi come prescritto al successivo punto 3.6.
Pertanto, si dovra avere particolare cura nell'accostare tra loro le tavole o altri elementi costituenti la
cassaforma, facendone combaciare perfettamente i lembi. Per raggiungere il predetto scopo dovra essere
utilizzato materiale non deteriorato o vetusto, né umido perché risulterebbe alterato nelle dimensioni; altresi,
prima del getto irrorare i casseri sicché da aumentarne il volume con conseguente restringimento dei giunti.
L'insufficiente resistenza della cassaforma pud provocare deformazioni della stessa e quindi anche della
struttura gettata. In tal caso l'elemento gettato andra demolito e rifatto secondo le sagome indicate nel
progetto. Pertanto, le casseforme dovranno essere opportunamente controventate e sostenute da assi di
legno o metallo, picchetti, puntelli, ritti, saette, correnti, traverse, cravatte; per la formazione di elementi a
volta, archi e simili si provvedera alla costruzione di apposite centine in legno o metallo, inclusa la
costituzione della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura di sostegno.

Il disarmo delle casseforme dovra essere effettuato in maniera da garantire la completa sicurezza della
struttura, dopo che siano state rispettate le seguenti condizioni: quando il complesso della struttura sia
appoggiato su sostegni, le casseforme non portanti potranno essere rimosse dopo 24 ore purché il
calcestruzzo sia sufficientemente indurito da non esserne danneggiato. Le casseforme portanti o puntelli non
potranno essere rimossi finché gli elementi abbiano acquisito una resistenza sufficiente da sorreggere con
sicurezza il proprio peso e quello di qualsiasi costruzione e/o carico accidentale al quale possano essere
assoggettati, ma in nessun caso dovranno essere rimosse prima di sei giorni. Le casseforme usate per la
stagionatura non potranno essere disarmate prima che sia trascorso il periodo di stagionatura. Si dovra aver
cura di evitare di sciupare la superficie

del calcestruzzo. Le casseforme in legno dovranno essere completamente disarmate da sotto a gradini e
spazi analoghi, mediante aperture provvisorie se necessario.

3.5 SOLETTE A TERRA:

La messa in opera di articoli interrati o annegati nel calcestruzzo dovra essere controllata ed approvata dalla
D.L. prima di gettare le solette. I tubi ed i condotti portacavo dovranno essere posti dentro il calcestruzzo,
salvo disposizioni contrarie.
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3.5.1 CALCESTRUZZO:

Dovra avere una plasticita in funzione del tipo di struttura. Il calcestruzzo sara compattato, livellato e
preparato per ricevere il tipo di finitura richiesto. Il calcestruzzo sara posto in opera continuamente, in modo
che il getto risulti monolitico sino al giunto di espansione, contrazione o costruzione.

I giunti di espansione saranno realizzati ad interassi di 5 mt circa in entrambe le direzioni od ove disposto
dalla D.L. ed avranno uno spessore di 10,20 mm per l'intera altezza della soletta sicché da creare piastre
monolitiche indipendenti. Perimetralmente alla soletta, in corrispondenza di pareti verticali o altra sorta di
struttura, si realizzeranno giunti di espansione come sopra indicato. In caso di superfici estese, si
realizzeranno giunti di espansione intermedi tali da dividere la soletta in piastre non superiori a 30 mq. La
formazione dei predetti giunti avverra ponendo lungo il tracciato stabilito, prima del getto di calcestruzzo,
liste di materiale facilmente asportabile (polistirolo, polistirene, ecc.) e, successivamente alla stagionatura del
conglomerato e dopo la rimozione di tali liste, inserendo profili a freccia in PVC nell'intercapedine del giunto
preventivamente pulita; in luogo dei profili in plastica, l'intercapedine del giunto potra essere riempita con
idoneo materiale, come indicato al precedente punto 2.6 (corda di fibra minerale pressata impregnata di
resina o bitume, neoprene, butile, poliuretano, vinile, ecc.), e superiormente sigillata. Nel caso in cui la
soletta sia sollecitata da carichi notevoli, al fine di evitare cedimenti differenziati nei giunti di espansione e
conseguenti sfalsamenti di superficie, si realizzera un cordolo in c.a. alla base del giunto stesso con
interposto foglio di polietilene onde garantire lo scorrimento delle piastre sul piano di posa; mentre, lungo i
giunti perimetrali, in corrispondenza delle travi strutturali di piano adiacenti alla soletta, questa poggera su
un gattello in c.a. aggettante dalle travi medesime,

previa posa di una striscia di polietilene. Diversamente, se la soletta sormonti le travi di piano, il giunto sara
realizzato in asse trave, previa posa di un foglio di polietilene sulla testa della trave medesima.

I giunti di contrazione non interessano l'intero spessore della soletta ma soltanto 1/4 circa dello spessore
stesso.

Essi verranno eseguiti ad interasse di 5,10 mt I'uno dall'altro ed avranno uno spessore di 4,6 mm. La
formazione dei giunti di contrazione sara fatta inserendo una striscia di fibra minerale o un listello di plastica
nel calcestruzzo fresco o tagliando questo con apposita sega, o ancora per vibrazione mediante un ferroa T
adoperato come lama di vibrazione. Il ferro a T tagliato sulla lunghezza del giunto da realizzare viene
provvisto alle due estremita di maniglia. La vibrazione sara prodotta o dallo scuotimento di un motore a
benzina o da un piccolo vibratore che sara montato sulla flangia della lama di vibrazione. Nel giunto vibrato
sara messo, subito dopo la sua esecuzione, una striscia di fibra dura oppure lo si lascera provvisoriamente
aperto ed in seguito lo si riempira con idoneo materiale. In corrispondenza di detti giunti il 50%
dell'armatura di ferro della soletta sara interrotta.

La soletta dovra essere piallettata e rifinita come prescritto usando un attrezzo apposito.

3.6 RIFINITURA DELLE SUPERFICI DI CALCESTRUZZO:

Entro 12 ore dalla rimozione delle casseforme, tutte le sbavature ed il materiale sciolto dovranno essere
eliminate da quelle superfici che rimarranno esposte. Buchi, sacche di aggregati, fori di diametro superiore a
13 mm e fori lasciati dalle legature delle casseforme dovranno essere aperti sino a giungere al calcestruzzo
solido, quindi ben bagnati, trattati con una mano di boiacca di cemento puro e riempiti con malta. La malta
sara composta da una parte di cemento normale, due parti di aggregato fine passante al setaccio n. 16 e
una quantita di acqua appena sufficiente a permettere la lavorazione e la posa. Se le alterazioni della
superficie del calcestruzzo interessano elementi strutturali di primaria importanza o in presenza di deficienze
consistenti e penetranti in profondita, I'appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese, secondo le
indicazioni della D.L., al ripristino dell'integrita della massa di calcestruzzo con conservazione della sezione
originaria, apportando riprese di getto con malta cementizia speciale sielastica antiritiro, previa asportazione
della parte degradata del calcestruzzo, spazzolatura energica della superficie e dei ferri di armatura affioranti,
applicazione di una mano a pennello di resina epossidica fluida, o altri tipi di aggrappante approvati, per la
perfetta adesione della nuova malta.

La malta, quando stagionata, dovra accompagnarsi alle superfici adiacenti. La malta sara accuratamente
compattata. I fori passanti completamente attraverso I'elemento gettato saranno riempiti spingendo la malta
dall'interno dell'elemento stesso con un attrezzo appropriato e usando un fermo sull'altro lato in modo da
avere un completo riempimento del foro. I fori non passanti saranno tamponati. I lavori di rappezzo saranno
rifiniti a filo ed allo stesso piano delle superfici adiacenti. I rappezzi di superfici in vista saranno rifiniti in
maniera da accompagnare le superfici adiacenti senza usare attrezzi per finitura metallici. I rappezzi
dovranno essere mantenuti umidi per 72 ore.

3.6.1 FINITURA GREZZA:

Tutte le superfici che a lavoro ultimato rimangano nascoste o ricoperte da latri lavori, non richiederanno
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alcun trattamento particolare, salvo quanto prima descritto, e saranno lasciate cosi come risultino alla
rimozione delle casseforme.

3.6.2 FINITURA LISCIA:

Tutte le superfici di calcestruzzo che rimangano a faccia vista dovranno essere lasciate perfettamente lisce e
rifinite tramite impiego di casseforme speciali tali da riprodurre fedelmente i campioni di superficie preparati
ed approvati in precedenza dalla D.L. I supporti di armatura sporgenti, se inevitabili, dovranno essere rasati
al piano della superficie in vista.

3.6.3 FINITURA DEI SOLAI E DELLE SOLETTE IN CALCESTRUZZO:

I solai e/o le solette in calcestruzzo dovranno essere finiti come indicato qui di seguito. La spolveratura del
manto superficiale con materiali asciutti non sara permessa. Nella preparazione per la finitura, i solai e/o
solette verranno lisciati al livello indicato in progetto. La superficie sara piana con una tolleranza di 3 mm su
3 mt, a meno che non sia diversamente indicato in progetto ed escludendo quelle aree con drenaggi, nel
qual caso la superficie sara inclinata come prescritto.

a - Costipamento: dovra essere eseguito con non meno di tre operazioni di lisciatura. La prima lisciatura
iniziera appena scompaia il velo d'acqua in superficie ed il piano sia abbastanza stagionato da sopportare
una persona senza che rimangano orme; sara fatta a mano o a macchina con fratazzo di legno o metallo. La
seconda lisciatura non dovra dare alcun segno di adesione dell'impasto di calcestruzzo all'orlo del fratazzo.
Ulteriori lisciature dovranno essere eseguite per portare la finitura ad una superficie liscia, dura e resistente,
libera da segni e difetti rilevanti.

b - Stagionatura e protezione: subito dopo la lisciatura finale, si dovranno inumidire le superfici, mantenerle
umide coprendole per non meno di dieci giorni con una protezione di carta da sacchi, stuoie o sacchi di juta.
Questa copertura dovra essere lasciata come protezione sino alla stagionatura. Nella realizzazione di solette
per pavimentazione, non si dovra applicare la mano dell'eventuale liquido indurente chimico per rendere la
pavimentazione stessa impervia alla polvere, sino a quando essa non sia asciugata al termine del periodo di
stagionatura. Non sara permesso l'uso della pavimentazione per almeno cinque giorni dal termine
dell'operazione di finitura ed anche allora, per altri dieci giorni, potra essere usata solo limitatamente.

¢ - Applicazione di indurente chimico e protezione antipolvere per solette di pavimentazione: ove richiesto il
composto chimico-liquido dovra essere sparso uniformemente sulla pavimentazione per indurirla e renderla
inattacabile dalla polvere. La pavimentazione dovra essere accuratamente stagionata, pulita ed essere
perfettamente asciutta. Questa applicazione per indurire e rendere la superficie impervia alla polvere, dovra
essere eseguita uniformemente e liberamente secondo le istruzioni del fabbricante, dando due mani di
composto e lasciando passare 24 ore fra le due applicazioni. Si dovra usare non meno di 4 litri per 10 mq per
l'indurimento e trattamento antipolvere. Ogni mano verra applicata in modo che la superficie di cemento
rimanga bagnata per almeno 15 minuti. Quando la mano finale sara completata ed asciutta, il liquido per
l'indurimento ed il trattamento antipolvere potra essere tolto dalla superficie sfregandola con una spazzola e
risciacquando con acqua.

3.7 STAGIONATURA DEL CALCESTRUZZO:

La stagionatura sara effettuata impedendo la perdita di umidita, cambiamenti improvvisi di temperatura,
danni meccanici e danni causati dagli agenti atmosferici 0 acqua corrente durante un periodo di sette giorni,
quando si sia impiegato cemento normale. La stagionatura iniziera dopo il getto e la rifinitura, appena
l'acqua in eccedenza sia scomparsa dalla superficie del calcestruzzo. La stagionatura delle solette e delle
altre superfici analoghe dovra effettuarsi mediante bagnatura con le casseforme in opera per l'intero periodo
di stagionatura o, se le casseforme siano disarmate e prima che il periodo di stagionatura sia trascorso,
mediante altro metodo approvato dalla D.L.

La stagionatura potra essere effettuata mediante uno dei seguenti metodi o combinazione di essi secondo
quanto approvato dalla D.L.

3.7.1 STAGIONATURA CON ACQUA:

Le superfici senza casseforme dovranno essere coperte con tela da sacchi, cotone o stuoie di altro materiale
approvato, direttamente a contatto con il calcestruzzo e saranno costantemente tenute bagnate. Per la
stagionatura dei getti contenuti in casseforme, si provvedera a mantenere sempre bagnati i casseri e, se
disarmati prima del trascorrere del periodo di stagionatura, questa sara continuata come indicato per le
superfici senza casseforme, usando materiali adatti. La tela da sacchi sara usata soltanto su superfici che
non rimarranno in vista nella struttura finita e se ne impiegheranno due strati.

3.7.2 STAGIONATURA CON CARTA IMPERMEABILE:

Le superfici dovranno essere coperte con fogli di carta impermeabile sovrapposti di 10 cm ai bordi ed alle
estremita e sigillati con mastice o nastro adesivo largo non meno di 3 cm. Si porranno dei pesi sulla carta per
tenerla in sede; gli strappi e i fori che si verifichino durante la stagionatura dovranno essere immediatamente
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rattoppati.

3.7.3 STAGIONATURA CON FOGLI DI POLIETILENE O JUTA:

Le superfici dovranno essere completamente coperte ed i giunti dovranno essere sovrapposti per almeno 10
cm e sigillati con adesivo.

3.7.4 COMPOSTO LIQUIDO PER STAGIONATURA:

L'applicazione del composto liquido per stagionatura formante membrana per la protezione delle superfici da
trattare dovra essere fatta in stretta osservanza delle istruzioni date dal fabbricante e previa autorizzazione
della D.L.

3.8 GIUNTI DI COSTRUZIONE:

L'unita di lavoro non dovra superare i 18 mt in una qualsiasi direzione orizzontale, salvo quanto diversamente
indicato dalla D.L. II calcestruzzo sara gettato in continuita affinché I'unita risulti monolitica in costruzione. Si
potra gettare nuovo calcestruzzo contro strutture adiacenti, purché il calcestruzzo di queste sezioni abbia gia
una presa sufficiente a non subire danneggiamenti. I giunti di costruzione, se necessario, saranno disposti
vicino alla mezzeria delle luci della soletta. I giunti che non siano indicati e prescritti, dovranno essere ubicati
o disposti in maniera da ridurre al minimo l'effetto sulla resistenza o sull'apparenza. Eccetto diversa
indicazione, nessun giunto potra essere fatto nei plinti o nella fondazione senza approvazione scritta della
D.L. II getto del calcestruzzo dovra avvenire ad un ritmo tale che le superfici in calcestruzzo non portate fino
alla quota di un giunto, non abbiano iniziato la presa prima che si proceda a gettarvi altro calcestruzzo. Le
solette in c.a.

dovranno essere gettate in un'unica operazione.

Se prescritto, nei giunti di costruzione, prima di iniziare la ripresa del getto, andra applicato a pennello sulla
superficie di calcestruzzo da riprendere uno strato di resina epossidica fluida, o altri tipi di aggrappante
approvati, per la perfetta adesione del nuovo conglomerato. Tale accorgimento sara particolarmente adottato
alla base dei pilastri per il getto di ciascun ordine di piano.

4 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER CALCESTRUZZO A FACCIA VISTA

La finitura superficiale del calcestruzzo a faccia vista sara in funzione del tipo di casseforme adottato, nonché
delle caratteristiche di eventuali trattamenti successivi. Si potranno avere superfici senza trattamento (lisce,
sagomate, disegnate) e superfici trattate dopo il disarmo dei casseri (spazzolate, graffiate, sabbiate,
bocciardate, scalpellinate, martellinate).

Le seguenti prescrizioni si intendono integrative a quanto gia espresso in questo articolo; pertanto, tutte le
disposizioni riportate in precedenza dovranno essere interamente applicate anche per la realizzazione del
calcestruzzo a faccia vista, secondo le finalita dei lavori quivi descritti.

4.1 CASSEFORME:

Le casseforme dovranno essere di materiale e forma indicati in progetto e preventivamente autorizzati dalla
D.L.

a - Tipi di cassaforma:

al - Legno grezzo: si impiegheranno usualmente tavole di abete e pino, a superficie ruvida; legni speciali si
useranno per casi particolari previa approvazione della D.L. Il legno dovra essere stagionato per evitare che
si deformi durante |'uso; I'esposizione alla luce solare pud provocare l'ingiallimento del legno con conseguenti
macchie sul getto, pertanto, essa andra opportunamente controllata e, se necessario, il getto sara utilmente
coperto e protetto dall'irraggiamento solare. Macchie e variazioni di colore saranno anche possibili in
corrispondenza dei nodi e per il diverso assorbimento delle varie tavole (a maggior assorbimento corrisponde
un colore pil scuro, dovuto ad una maggiore concentrazione delle particelle di cemento). Per questa ragione
sara opportuno bagnare abbondantemente le tavole prima del getto e trattarle poi con un idoneo
disarmante. Con l'uso, le caratteristiche delle tavole si alterano, in particolare si impermeabilizzano
progressivamente; pertanto, il numero dei reimpieghi dovra essere limitato e, comungue, non si dovranno
usare tavole nuove insieme a tavole vecchie.

a2 - Legno lavorato: si impieghera generalmente un legno duro, in tavole trattate in superficie e rifinite ai
bordi per gli accoppiamenti. Il trattamento superficiale potra essere la piallatura, per avere una finitura liscia,
oppure la sabbiatura e la bagnatura con soluzione ammoniacale, per mettere in evidenza le venature del
legno, in conformita a quanto prescritto.

a3 - Compensato: potra essere utilizzato in fogli di ridotto spessore, oppure in pannelli a spessore maggiore
risultanti dall'incollaggio a pressione di alcuni fogli di compensato. Nel primo caso, i fogli verranno usati come
rivestimento di casseforme di altro tipo; a causa dell'assorbimento di umidita dall'impasto, tali fogli in breve
tempo saranno soggetti a rigonfiamento, perdendo dunque la impiallacciatura. In tali condizioni non
andranno piu riutilizzati. Come per le tavole, si potranno avere variazioni di tonalita per diversa eta ed
assorbimento. Per questa ragione si dovra usare materiale il piu possibile omogeneo. I pannelli di grosso
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spessore saranno impiegati come vere e propie casseforme, provvedendo agli opportuni rinforzi e sostegni.
Al fine di ottenere superfici perfettamente lisce, i pannelli di compensato potranno essere trattati con
I'applicazione di uno strato di rivestimento in resine sintetiche, se approvato dalla D.L.

a4 - Acciaio: le casseforme in acciaio, per la loro notevole resistenza, potranno essere riutilizzate pil volte.
Con esse si effettueranno soprattutto getti di grande dimensione e trattamenti di elementi prefabbricati.
Saranno poste in opera in modo tale da sopportare le sollecitazioni trasmesse anche da forti vibrazioni del
getto e, se autorizzato dalla D.L. e con adatti accorgimenti, potranno essere riscaldate per una maturazione
accelerata dei getti stessi. La loro manutenzione dovra essere accurata al fine di evitare fenomeni di
ossidazione e quindi macchiare il getto.

Trattandosi di casseri impermeabili ed indeformabili, la finitura della superficie dovra essere perfettamente
liscia ed omogenea, adottando i necessari accorgimenti per evitare la formazione di bolle d'aria, come per
esempio nell'applicare un disarmante in emulsione oppure in olio addizionato con un agente tenso-attivo in
quantita controllata e previa autorizzazione della D.L..

ab - Materiali plastici: le casseforme in materia plastica saranno usate per ottenere getti particolarmente
levigati, anche in forme molto complicate. Dette forme particolari si realizzeranno per stampaggio su modelli.
Il materiale plastico potra essere un termoplastico espanso (polistirolo, polistirene, cloruro di polivinile
espansi, poliuretano schiumoso, ecc.) oppure un termoindurente (resine poliestere ed epossidiche), secondo
le prescrizioni della D.L. Se necessario, al fine di ottenere una cassaforma particolarmente resistente, le
resine termoplastiche e termoindurenti saranno rinforzate con fibre di vetro (fibroresina). Specifici
accorgimenti si dovranno adottare onde evitare screpolature della superficie del getto, fenomeni possibili in
presenza di casseri particolarmente lisci.

b - Disarmante: per facilitare il distacco del getto dalla cassaforma si useranno dei prodotti disarmanti, di
natura diversa, preventivamente approvati dalla D.L.

Quelli tradizionali saranno oli di origine animale, minerale o vegetale, oppure emulsioni di acqua nell'clio. Per
un disarmo corretto sara sufficiente una pellicola di questi prodotti, stesa sulla forma con spazzole, rulli o
spruzzatori. Lo strato dovra essere il pili possibile uniforme per evitare che si formino macchie sul getto per
assorbimento del prodotto.

Per ridurre la quantita delle bolle d'aria che si formano sulla superficie del getto in presenza di casseforme
impermeabili, sara utile applicare una emulsione oppure un olio addizionato con un agente tenso-attivo in
guantita controllata e previa autorizzazione della D.L.

Il disarmante non dovra attaccare il materiale della cassaforma, né nuocere alla superficie del getto; si dovra
evitare ad esempio |'uso di olio di scarto dei motori. Per i getti in calcestruzzo bianco a vista, al fine di evitare
contaminazione del colore, si useranno prodotti a base di cera o paraffina, su casseforme di acciaio o
plastica.

Il liguido disarmante superfluo sulle superfici delle casseforme dovra essere tolto. Nel caso in cui il
disarmante macchi il ferro di armatura del getto, si dovra provvedere alla completa sostituzione del ferro
COMPromesso.

In generale, i prodotti disarmanti andranno impiegati secondo le istruzioni stampate o scritte del fabbricante.
¢ - Giunti: i giunti fra gli elementi della cassaforma dovranno essere eseguiti con cura al fine di non
compromettere la finitura del calcestruzzo faccia vista a causa di difetti visibili, con conseguente demolizione
e rifacimento dell'elemento pregiudicato.

In presenza di casseforme con materiale impermeabile, si applicheranno sui bordi degli elementi di cassero
nastri di schiuma plastica aventi la funzione di inibire la fuoriuscita del latte di cemento (boiacca) dai giunti.
In presenza di casseforme in legno, i giunti fra le tavole dovranno combaciare perfettamente per impedire
possibili fughe di malta.

Affinché i giunti siano a tenuta stagna, sara necessario adottare le seguenti precauzioni, secondo le
indicazioni della D.L. ed in funzione del tipo di cassero impiegato:

-bagnare le casseforme prima di dar luogo al getto;

-impermeabilizzare i giunti applicando delle bande plastiche che non aderiscano al calcestruzzo;

-adottare tavole ad incastro.

Nel caso in cui sia prescritto che i giunti debbano essere evidenziati, tali da divenire veri e propri elementi
architettonici, si procedera nei seguenti modi in funzione a quanto indicato in progetto:

-giunti evidenziati ottenuti smussando lo spigolo delle tavole adiacenti;

-giunti arretrati ottenuti sovrapponendo listelli di legno sui giunti tra le tavole adiacenti;

-giunti a sbalzo ottenuti con tavole aventi spessore diverso che originano dei rilievi sulla superficie del getto.
d - Legature: ove effettivamente necessario, se autorizzato dalla D.L., si potranno eseguire legature
metalliche, atte a mantenere l'allineamento delle casseforme, con fil di ferro inserito in guaine plastiche
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cosicché, a presa avvenuta, il ferro potra essere facilmente estratto.

e - Distanziatori: si impiegheranno distanziatori per mantenere il ferro di armatura del getto in posizione a
distanza dalla cassaforma e, quindi, evitare fenomeni di trasparenza o addirittura affioramento della gabbia
metallica sulla superficie del calcestruzzo. I distanziatori potranno essere di vario materiale e forma diversa:
tasselli o assicelle in legno, listelli di legno con estremita in calcestruzzo, listelli di calcestruzzo prefabbricati,
elementi in plastica, ecc. Prima dell'impiego, il tipo di distanziatore da utilizzare sara sottoposto
all'approvazione della D.L. I distanziatori possono essere causa di difetti e, pertanto, dovranno avere una
superficie molto ridotta a contatto con la cassaforma. Sara preferibile usare distanziatori in malta di cemento,
specie se la superficie del calcestruzzo dovra essere trattata successivamente.

4.2 ESECUZIONE DEL GETTO, COSTIPAMENTO E STAGIONATURA:

Per ottenere un getto omogeneo in superficie, sara necessario assicurarsi che la massa non subisca
segregazione.

Per evitare che i componenti si separino, l'impasto dovra essere coesivo; pertanto, la miscela dovra
contenere un'elevata quantita di cemento e sabbia, limitata quantita di acqua ed eventuale aggiunta di un
additivo plastificante, secondo quanto prescritto. Altresi, si dovranno adottare tutti quegli accorgimenti del
caso per evitare fenomeni di segregazione durante il trasporto del conglomerato dal sito di produzione al sito
di lavoro, durante le operazioni di getto, cercando di limitare al minimo l'altezza di getto, l'urto contro le
pareti dei casseri e I'armatura metallica, lo scorrimento su pareti inclinate e provvedendo ad una accurata
vibrazione dell'impasto senza perd depauperare il calcestruzzo.

Altre accortezze andranno attuate per ridurre la formazione di bolle d'aria sulla superficie del calcestruzzo,
generate appunto dalla permanenza di aria tra il getto e la cassaforma, particolarmente quando questa &
impermeabile. A questo scopo il getto dovra essere eseguito contestualmente alla vibrazione. Quindi
l'impasto andra gettato vicino al vibratore in funzione, lasciando scorrere il conglomerato nella forma in
modo continuo.

Considerato che le bolle d'aria tendono a spostarsi verso la sorgente di vibrazione, si dovranno usare
vibratori interni ad ago che agevolano, meglio di altri tipi di vibratori, la migrazione delle bolle verso lo strato
superiore del getto, liberandole all'esterno. Una prolungata martellatura con attrezzo di gomma andra
effettuata sulla parete della cassaforma, specialmente in corrispondenza degli angoli.

La stagionatura del getto in vista andra curata affinché si abbia un'essiccazione lenta ed omogenea della
massa.

Un'evaporazione rapida produrrebbe uno schiarimento nel colore. Dunque, dopo il disarmo, che dovra
avvenire comungue non troppo presto, si dovra coprire il getto per la stagionatura controllata di cui al
precedente punto 3.7, impedendone la perdita di umidita e, altresi, per evitare che la superficie in vista
venga macchiata da sostanze estranee. Al fine di evitare la formazione di efflorescenze, sara preferibile usare
per la stagionatura del getto pellicole spruzzate sulla superficie di questo, a protezione dell'evaporazione
dell'acqua di impasto, anziché la bagnatura delle superfici stesse. In ogni caso la bagnatura non andra mai
fatta con il getto nella cassaforma o subito dopo la sformatura; occorrera attendere almeno un giorno.

4.3 EFFLORESCENZE:

Per efflorescenze si intendono quelle macchie o strisce di colore chiaro, che si formano spesso sulle superfici
di calcestruzzo di recente esecuzione. Queste macchie sono dovute alla formazione di croste di carbonato di
calcio che si verifica, in generale, tutte le volte che I'acqua (di pioggia, di condensazione, di ristagno) si
ferma a contatto con il getto fresco e poi evapora rapidamente sulla superficie. Pertanto, si dovra evitare il
contatto dell'acqua esterna con le superfici del getto. In particolare si dovra fare attenzione che non penetri
acqua tra getto e cassaforma, specialmente se la cassaforma sia impermeabile e quindi impedisca la
circolazione dell'aria. Il giunto scoperto tra cassaforma e getto dovra essere protetto contro le precipitazioni.
In presenza di getti orizzontali in vista, la superficie dovra essere coperta per impedire che l'acqua ristagni;
inoltre si dovra far in modo che l'acqua eventuale dalla superficie orizzontale non scoli sulle pareti verticali,
coprendo il coronamento del getto oppure realizzando un bordo di malta o altro.

4.4 PROTEZIONE DELLE SUPERFICI DALLE INTEMPERIE:

Se prescritto, per evitare l'invecchiamento naturale del getto in vista, si ricorrera alla protezione delle
superfici contro l'influenza degli agenti atmosferici. Si useranno a questo scopo dei prodotti idrorepellenti,
per lo piu a base di siliconi, previa campionatura e certificazione del materiale da sottoporre all'approvazione
della D.L.

Questi prodotti dovranno essere stabili alla luce ed alle intemperie; inoltre non dovranno essere decomposti
dai microrganismi. Altresi, non dovranno inibire la capacita della parete di respirare e, quindi, dovranno
essere permeabili all'aria, al vapor d'acqua e all'anidride carbonica, garantendo l'impermeabilita all'acqua.
L'applicazione di tali composti dovra essere fatta in stretta osservanza delle istruzioni date dal fabbricante e
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previa autorizzazione della D.L.

4.5 SUPERFICI TRATTATE:

Se prescritto e previa campionatura da sottoporre all'approvazione della D.L., le superfici in vista dei getti
saranno trattati come segue:

a - Getti orizzontali: in presenza di getti orizzontali (solette, ecc.), la faccia superiore da rimanere in vista, se
prescritto, potra essere bocciardata o trattata mediante il passaggio sulla superficie di un pettine o di una
spazzola rigida, allo scopo di provocare una rigatura o scanalatura. Tali trattamenti saranno adottati per getti
di pavimentazione esterna al fine di produrre una rugosita superficiale a vantaggio dell'aderenza.

b - Sabbiatura: la pellicola superficiale del getto dovra essere asportata mediante un getto di sabbia a forte
pressione. Questa operazione dovra avvenire quando il getto sia sufficientemente indurito. Variando la
durezza della superficie e la pressione della sabbia si potranno ottenere effetti diversi, con superfici pil o
meno profondamente aggredite. Se prescritto, si dovranno disegnare sulla superficie da trattare forme e
sagome cosi come indicato in progetto, usando degli schermi o mascherine prestabilite.

¢ - Lavorazione con attrezzi: quando il calcestruzzo sia completamente indurito, sara possibile modificare
I'aspetto della superficie con interventi energici eseguiti con apposite attrezzature. Lo scopo sara quello di
irruvidire la superficie in vista, asportando un piccolo strato superficiale, formato sia dalla pellicola di malta
che da una parte degli inerti grossi pili esterni. L'operazione dovra compiersi con l'intervento di attrezzi mossi
a mano o0 meccanicamente. A seconda del tipo di attrezzo da usare, in funzione di quanto indicato dalla D.L.,
il trattamento sara per: subbiatura, scalpellinatura, martellinatura, ecc.

5 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER CALCESTRUZZO LEGGERO ISOLANTE NON STRUTTURALE

Le seguenti prescrizioni si intendono integrative a quanto gia espresso in questo articolo; pertanto, tutte le
disposizioni riportate in precedenza dovranno essere interamente applicate anche per la realizzazione del
calcestruzzo leggero isolante non strutturale, secondo le finalita dei lavori quivi descritti.

L'impiego del calcestruzzo leggero sara per lo piu finalizzato alla realizzazione di strati isolanti verticali od
orizzontali, come ad esempio per coibentazione di solai piani, coperture piane ed inclinate, sottofondi di
impermeabilizzazioni, formazione di massi di pendenza, ecc.; altresi potra essere utilizzato per avvolgere le
strutture da proteggere contro il fuoco.

5.1 COMPOSIZIONE:

Il calcestruzzo isolante, impiegato come innanzi detto per lo pil in copertura o per gretonati, consistera di
cemento normale, acqua e aggregati leggeri quali lapillo o argilla espansa di cui ai precedenti punti.

5.2 PROPORZIONI E IMPASTI:

Il calcestruzzo leggero isolante dovra essere proporzionato e miscelato seguendo scrupolosamente le
direttive della D.L., in conformita alle istruzioni date dal fornitore dell'aggregato leggero, onde produrre un
calcestruzzo omogeneo rispondente alle proprieta isolanti richieste.

In linea generale, se non diversamente prescritto, l'impasto sara costituito da 2 q.li di cemento tipo 325 per
1,20 mc di aggregato leggero, oppure per 0,80 mc di aggregato leggero e 0,40 mc di sabbia se si vuole
ottenere un impasto piu consistente. Se non diversamente prescritto, la composizione granulometrica
dell'aggregato dovra essere ben assortita secondo le seguenti proporzioni:

0,3 mm 0,40 mc

3,8 mm 0,40 mc

8,15 mm 0,40 mc

in presenza di sabbia si avra:

sabbia 0,3 mm 0,40 mc

aggregato leggero3,8 mm 0,40 mc

8,15 mm 0,40 mc

5.3 CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO LEGGERO NON STRUTTURALE:

Le caratteristiche del calcestruzzo leggero sono riferite alla natura del conglomerato confezionato e degli
inerti componenti, secondo la norma UNI 7549 (giugno 1976). In funzione di tali requisiti si determinano gli
spessori dei getti, dettati dalle esigenze richieste dall'opera da realizzare e riportati in progetto.

5.3.1 CONFEZIONE:

Sara opportuno eseguire una prova del mescolatore al fine di verificare l'idoneita per limpasto previsto. In
condizioni normali, si consiglia di introdurre i componenti dell'impasto nel mescolatore in rotazione nel
seguente ordine:

a - aggregato grosso;

b - 2/3 dell'acqua totale prevista;

e dopo un intervallo di circa 30"/60":

¢ - aggregato fine e cemento;
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d - 1/3 dell'acqua prevista con eventuali additivi.

Il tempo di miscelazione, a partire dall'avvenuta introduzione di tutti i componenti, non dovra risultare
inferiore a un minuto primo, seppure sia consigliabile un tempo maggiore.

5.3.2 CONSISTENZA:

Per disporre di sufficiente coesione ed evitare segregazioni, la consistenza dovra essere plastica al momento
della posa in opera. La consistenza necessaria al momento del getto dovra essere determinata, caso per
caso, con prove preliminari.

5.3.3 POSA E COMPATTAZIONE:

I getti dovranno essere a strati di spessore limitato per consentirne la vibrazione completa ed evitare |l
fenomeno della segregazione. La compattazione del calcestruzzo leggero andra sempre realizzata con
I'impiego di vibrazione, la cui entita dovra essere maggiore che per il calcestruzzo ordinario.

5.3.4 RITIRO:

I calcestruzzi leggeri hanno normalmente un ritiro maggiore dei calcestruzzi normali in quanto, essendo il
ritiro legato alla perdita di una parte dell'acqua di impasto, nei calcestruzzi leggeri questa acqua € in quantita
maggiore che nei casi comuni. L'aumento dell'acqua necessaria all'impasto & dovuta alla porosita di buona
parte degli inerti fini e grossi e all'aumento della quantita di malta occorrente per avere una sufficiente
lavorabilita. Una diminuzione del ritiro dovuto alla malta di cemento pud essere ottenuta con una riduzione
dell'acqua di impasto, impiegando un additivo adeguato, previa autorizzazione della D.L.

Sempre al fine di diminuire il valore del ritiro dei calcestruzzi leggeri, occorrera fare in modo che la loro
maturazione avvengda in condizioni adatte, con un'essiccazione lenta e progressiva.

Oltre alla contrazione di volume, i calcestruzzi leggeri sono caratterizzati anche da un possibile aumento del
volume stesso, a contatto con I'umidita. Queste variazioni di volume possono risultare dannose nelle opere
eseguite con questi materiali, per le fessurazioni che possono provocare e le tensioni che possono nascere
nella struttura e negli eventuali rivestimenti.

E' opportuno quindi assicurarsi che il ritiro venga stabilizzato durante la maturazione dei getti e che gli
elementi vengano protetti dalle intemperie prima della loro utilizzazione e durante la posa in opera; altresi, si
dovranno realizzare idonei giunti di espansione, come specificato al successivo punto 5.4, posizionati
secondo le indicazioni di progetto e della D.L.

5.3.5 ISOLAMENTO TERMICO:

I calcestruzzi leggeri dovranno avere un elevato grado di coibenza. La capacita isolante di questi
conglomerati sara in funzione dei seguenti fattori:

a - quantita dell'aria racchiusa nei pori della massa, considerato che I'aria immobile € il miglior isolante
termico;

I'aumento della quantita di aria diminuisce il peso specifico dei calcestruzzi, per cui in definitiva bisognera
confezionare un conglomerato il pili possibile leggero e quindi piu isolante;

b - grandezza e distribuzione dei pori d'aria; in genere una quantita di piccoli pori uniformemente distribuiti
nella massa risultano piu efficaci, sotto il profilo dell'isolamento termico, di pochi pori di grande dimensione;
pertanto bisognera confezionare un conglomerato con inerti non troppo grossi mescolati secondo una
granulometria ottimale;

¢ - tenore di umidita del materiale; difatti se l'acqua sostituisce in parte l'aria contenuta nella massa,
I'isolamento termico viene abbassato perché I'acqua ha un indice di conducibilita termica 25 volte maggiore
di quello dell'aria;

quindi bisognera salvaguardare il calcestruzzo leggero dall'umidita, che ne pregiudica la capacita isolante,
adottando tutti quegli accorgimenti necessari sia durante la sua posa in opera che dopo, considerato altresi
I'elevato potere di assorbimento del conglomerato per effetto della sua porosita;

d - caratteristiche termoisolanti degli inerti, dipendenti dalla composizione chimica e dalla struttura dell'inerte
stesso; per cui bisognera utilizzare per la confezione del calcestruzzo leggero inerti omogenei, le cui
caratteristiche siano certificate e garantite dal produttore.

5.3.6 ISOLAMENTO ACUSTICO:

I calcestruzzi leggeri dovranno avere un buon indice di isolamento acustico. La capacita isolante di questi
conglomerati sara in funzione del loro peso, ovverosia maggiore sara il peso del materiale, maggiore risultera
la capacita di isolamento dai rumori.

5.3.7 RESISTENZA AL FUOCO:

I calcestruzzi leggeri dovranno avere un elevata resistenza al fuoco. Tale requisito sara in funzione degli
inerti adoperati a questo riguardo.

5.4 GIUNTI DI ESPANSIONE:

Tali giunti dovranno essere di almeno 10,20 mm di spessore per tutta l'altezza del calcestruzzo isolante,
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disposti secondo le indicazioni di progetto o della D.L. La formazione dei predetti giunti avverra ponendo
lungo il tracciato stabilito, prima del getto di calcestruzzo, liste di materiale facilmente asportabile (polistirolo,
polistirene, ecc.) e, successivamente alla stagionatura del conglomerato e dopo la rimozione di tali liste,
inserendo profili a freccia in PVC nell'intercapedine del giunto preventivamente pulita; in luogo dei profili in
plastica, l'intercapedine del giunto potra essere riempita con idoneo materiale, come indicato al precedente
punto 2.6 (corda di fibra minerale pressata impregnata di resina o bitume, neoprene, butile, poliuretano,
vinile, ecc.), e superiormente sigillata. Le strisce riempigiunti dovranno essere accuratamente tagliate per
conformarsi ai contorni del calcestruzzo isolante. Prima dell'installazione I'appaltatore dovra sottoporre
all'approvazione della D.L. il materiale di riempimento dei giunti. Il sigillante da porre in opera in superficie
dei giunti sara del tipo approvato dalla D.L. e sara consegnato in cantiere nei recipienti sigillati dal
fabbricante.

5.5 GETTI E FINITURE:

Il calcestruzzo leggero isolante proporzionato e miscelato come specificato, dovra essere trasportato e posto
in opera in stretta osservanza delle direttive della D.L., in maniera da produrre un getto di uniforme densita
dappertutto e con le superfici superiori lisciate 0 comunque altrimenti rifinite, atte a ricevere il manto di
finitura superiore. Le superfici dovranno essere piane con tolleranza di pil 0 meno 6 mm in ogni direzione se
controllate con regolo di 3 mt di lunghezza. Onde permettere l'installazione del manto superiore, qualora
necessario, si dovra applicare del materiale di finitura addizionale (sabbia e cemento) alle superfici esposte
superiori onde renderle uniformi.

5.6 STAGIONATURA E PROTEZIONE:

La superficie finita del calcestruzzo isolante dovra essere adeguatamente protetta da danni, dal caldo, dalla
pioggia, dal gelo, dai raggi diretti del sole, dall'umidita e dal vento, fintanto che non sia stato installato il
manto di copertura. Il calcestruzzo isolante dovra essere stagionato e ad esso si dovra consentire di far
presa in maniera appropriata per ricevere il manto di copertura specificato.

5.7 PROVINI:

Si dovranno prelevare dei provini alla presenza della D.L. per il controllo del calcestruzzo gettato ogni giorno
di lavoro. L'appaltatore dovra fornire e provare i cubetti standards per determinare la densita e la resistenza
a compressione secondo le norme UNI 6132-72.

69



