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Oggetto:

Impianto dedicato da realizzarsi presso l'ex area Enel, Localita' Ponte Riccio, in Giugliano in
Campania (NA) per il servizio di trattamento di 400.000 tonnellate di rifiuti stoccati in balle in
siti dedicati della Regione Campania, finalizzato al recupero materia ed eventuale produzione di
combustibile solido secondario (CSS), conferimento dei materiali recuperati presso impianti

nazionali e/o comunitari, nonche' smaltimento della frazione residua.

Approvazione progetto esecutivo di realizzazione dell'impianto.

Data registrazione

Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

|
|
| Data dell’invio al B.U.R.C.
|
|

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)




IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a)

d)

e)

con Decreto n. 11 del 31.07.2018 del Dirigente UOD 700504 & stato approvato il progetto di fattibilitd tecnico

economica del servizio di trattamento di 400.000 tonnellate di rifiuti stoccati in balle (RSB) nella regione Cam-

pania, finalizzato al recupero materia ed eventuale produzione di combustibile solido secondario (CSS), confe-

rimento dei materiali recuperati presso impianti autorizzati presenti sul territorio nazionale o comunitario e

smaltimento della frazione residua - CIG 7582757108 CUP B94H1700092007 - per un importo complessivo di

€ 103.788.240,00, di cui € 19.300.000,00 per la realizzazione dellimpianto, € 66.400.000,00 per il servizio di

trattamento dei RSB, € 300.000,00 per costi della sicurezza non assoggettati a ribasso e € 17.788.240,00 per

IVA e somme a disposizione del’ Amministrazione;

con Decreto n. 22 del 31.07.2018 del Responsabile generale della Struttura di Missione:

- & stata avviata la procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs 50/2016, da aggiu-
dicarsi con il criterio della offerta economicamente piu vantaggiosa ex art. 95, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, cosi
come modificato dall’art. 60 del D.Lgs. n. 56/2017, per I'affidamento del servizio di cui trattasi;

- & stato incaricato I'Ufficio Speciale “Centrale Acquisti e procedura di finanziamento di progetti relativi ad in-
frastrutture” UOD 60.06.01 dello svolgimento della procedura di gara;

con Decreto n. 313 del 26.09.2019, dell’Ufficio Speciale “Centrale Acquisti e procedura di finanziamento di pro-

getti relativi ad infrastrutture” - UOD 60.06.01, & stata aggiudicata in via definitiva la procedura de quo all’ope-

ratore economico CISA s.p.a. che ha offerto un ribasso dello 0,01% sull'importo a base d'asta per la realizza-
zione dell'impianto e dello 0,01% sull'importo a base d'asta per il servizio, per un importo complessivo derivan-
te di € 85.991.430,00, comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 300.000,00 non soggetti a ribasso, oltre

IVA;

con il medesimo Decreto & stata, altresi, comunicata I'intervenuta efficacia dell’aggiudicazione in esito alle

verifiche effettuate sul possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali;

con Decreto Dirigenziale n. 2 del 13.01.2020 si & proceduto ad approvare il quadro economico dell’'interven-

to a seqguito dell’'aggiudicazione, rimodulato come di seguito riportato:

A1) FORNITURE
A1.1 Progettazione, fornitura e posa in opera delle
linee di trattamento dei rifiuti in balle e i lavori di
?degyamento funzionale delle aree e del € 19.298.070,00
abbricato
Totale FORNITURE € 19.298.070,00
A2) SERVIZI
A21 Trattamento di 400.000 tonnellate di RSB
presso l'impianto finalizzato al recupero di
materia ed eventuale produzione di combustibile
solido secondario (CSS), conferimento dei € 66.393.360,00
materiali recuperati presso impianti autorizzati
presenti sul territorio nazionale o comunitario e
smaltimento della frazione residua

Totale SERVIZI € 66.393.360,00

A3) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 300.000,00
A Totale A € 85.991.430,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B1 Acquisizione area di sedime € 5.000.000,00
B2 Oneri di conferimento in discarica A1 € 50.000,00
B3 Oneri di smaltimento per dismissioni A1 € 50.000,00
B4 Imprevisti (2% di A) € 1.719.828,60
B5 Spese tecniche € 1.720.000,00
B6 Spese per commissioni giudicatrici e per € 72.000,00

pubblicita
B7 [.V.A. € 9.175.365,86

Totale B € 17.787.194,46

Totale complessivo dell'intervento (A+B) € 103.778.624,46



f) in data 15.05.2020 & stato stipulato il contratto Rep. n. 14598 tra la Struttura di Missione per lo Smaltimento
dei RSB e la CISA S.p.a. per I'affidamento del servizio di che trattasi;

g) che in data 29.05.2020, del che & verbale in atti con prot. n. PG/2020/0255620 in pari data, & stata effettuata
dal D.L. la consegna delle attivita alla societa aggiudicataria, dando avvio alle prestazioni contrattuali e, in
particolare, alla redazione del progetto esecutivo per la realizzazione dell’impianto di trattamento di cui trat-
tasi;

h) con Decreto Dirigenziale n. 42 del 12.02.2020 & stata rilasciata I'Autorizzazione Integrata Ambientale per
l'impianto IPPC 5.3.b per il trattamento di 400.000 tonnellate di Rifiuti Stoccati in Balle (RSB), finalizzato al
recupero di materia e all'eventuale produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS), da realizzarsi nel
comune di Giugliano in Campania (NA) - Localita Ponte Riccio.

i) con Decreto Dirigenziale n. 206 del 31.08.2020 é stata rilasciata la Modifica non sostanziale dell'Autorizza-
zione Integrata Ambientale di cui al punto precedente;

j) in data 07.08.2020 & stato sottoscritto il contratto d’appalto prot. N. PG/2020/0376627 con la Societo PCQ
s.r.|. affidataria dei servizi di verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell’'art. 26 D.Lgs n.50/2016 di
che trattasi;

k) in esito all' attivita di verifica di cui al punto precedente, in data 26.11.2020, con verbale prot.
PG/2020/0564775, preso atto del Rapporto Finale CV1164.E - RF afferente alle attivita di verifica effettuate
da parte della Societa PCQ s.r.l. incaricata, in uno al progetto esecutivo cantierabile, aggiornato, integrato
e rettificato dalle attivita di controllo ed ispettive svolte dalla stessa (acquisito in data 19.11.2020 al prot.
n.550091), il RUP ha eseguito la validazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, del pro-
getto esecutivo relativo alla realizzazione dell’impianto dedicato al trattamento di 400.000 tonnellate di ri-
fiuti stoccati in balle (RSB) nella Regione Campania, finalizzato al recupero materia ed eventuale produzio-
ne di combustibile solido secondario (CSS), conferimento dei materiali recuperati presso impianti autorizzati
presenti sul territorio nazionale o comunitario e smaltimento della frazione residua, per I'importo complessi-
vo in € 19.300.000,00 oltre IVA comprensivo anche degli oneri di progettazione e quanto altro necessario
alla costruzione dell'lmpianto dedicato, affidato alla societa CISA spa;

DATO ATTO che con D.D. n. 6 del 10.03.2020 & stato assunto I'impegno di spesa n. 3200001363 sul cap. di
spesa U02918 nell'esercizio finanziario 2020 per I'importo di € 4.687.480,00, a valere sui fondi n.
418000999;

CONSIDERATO che il progetto esecutivo € corredato da Nulla Osta preventivo rilasciato in data 03/03/2020
dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Napoli, nel quale viene segnalata la necessita di presentare, pri-
ma dell’inizio lavori, istanza di valutazione progetto e relativa documentazione tecnica redatta nel rispetto
del DM 03/08/2015.

RITENUTO, pertanto,

a) di dover approvare il progetto esecutivo di un impianto dedicato da realizzarsi presso I'ex area Enel,
Localita Ponte Riccio, in Giugliano in Campania (NA) per il servizio di trattamento di 400.000 tonnellate di
rifiuti stoccati in balle in siti dedicati della Regione Campania, finalizzato al recupero materia ed eventuale
produzione di combustibile solido secondario (CSS), conferimento dei materiali recuperati presso impianti
nazionali e/o comunitari,nonché smaltimento della frazione residua;

b) di dover dare atto che I'importo complessivo dell’intervento & quello approvato con con Decreto n. 2 del
13.01.2020 del Dirigente UOD 70.05.04 rimodulato a seguito dell’aggiudicazione alla societa CISA SPA,
come di seguito riportato:

A1) FORNITURE

A1.1 Progettazione, fornitura e posa in opera delle
linee di trattamento dei rifiuti in balle e i lavori di
adegyamento funzionale delle aree e del € 19.298.070,00

fabbricato

Totale FORNITURE € 19.298.070,00



A2) SERVIZI
A2.1 Trattamento di 400.000 tonnellate di RSB
presso limpianto finalizzato al recupero di
materia ed eventuale produzione di combustibile
solido secondario (CSS), conferimento dei € 66.393.360,00
materiali recuperati presso impianti autorizzati
presenti sul territorio nazionale o comunitario e
smaltimento della frazione residua
Totale SERVIZI € 66.393.360,00

A3) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 300.000,00
A Totale A € 85.991.430,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B1 Acquisizione area di sedime € 5.000.000,00
B2 Oneri di conferimento in discarica A1 € 50.000,00
B3 Oneri di smaltimento per dismissioni A1 € 50.000,00
B4 Imprevisti (2% di A) € 1.719.828,60
B5 Spese tecniche € 1.720.000,00
B6 Spese per commissioni giudicatrici e per € 72.000,00

pubblicita
B7 LV.A. € 9.175.365,86

Totale B € 17.787.194,46

Totale complessivo dell'intervento (A+B) € 103.778.624,46

c) di dover dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 23 del d.lgs. n.
33/2013 e, pertanto, si procedera alla pubblicazione dello stesso nell'area "Amministrazione Trasparente"
del portale istituzionale;

VISTI
- laD.G.R. n. 418 del 27.07.2016;

- la D.G.R. n. 496 del 16.09.2016;
- laD.G.R. n. 615 del 03.10.2017;
- il D.D. n. 6 del 10.10.2016;

- il D.D. n. 11 del 31.07.2018;

- D.D.n. 22 del 31.07.2018;

- D.D n. 313 del 26.09.2019;

- D.D. n. 2del 13.01.2020;

- D.D. n. 42 del 12.02.2020;

- D.D. n. 206 del 31.08.2020;

- D.D. n. 3 del 30.01.2020

- DGR n. 459 del 07.09.2020;

sulla base dellistruttoria effettuata dalla Struttura e su proposta del RUP di adozione del presente
provvedimento,

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:



1.

3.

4.

di approvare il progetto esecutivo di un impianto dedicato da realizzarsi presso I'ex area Enel, Localita
Ponte Riccio, in Giugliano in Campania (NA) per il servizio di trattamento di 400.000 tonnellate di rifiuti
stoccati in balle in siti dedicati della Regione Campania, finalizzato al recupero materia ed eventuale
produzione di combustibile solido secondario (CSS), conferimento dei materiali recuperati presso impianti
nazionali e/o comunitari,nonché smaltimento della frazione residua;

di dare atto che limporto complessivo dell’intervento &€ quello approvato con con Decreto n. 2 del
13.01.2020 del Dirigente UOD 70.05.04 rimodulato a seguito dell’aggiudicazione alla societa CISA SPA,
come di seguito riportato:

A1) FORNITURE
A1.1 Progettazione, fornitura e posa in opera delle
linee di trattamento dei rifiuti in balle e i lavori di
adegyamento funzionale delle aree e del € 19.298.070,00
fabbricato
Totale FORNITURE € 19.298.070,00
A2) SERVIZI
A21 Trattamento di 400.000 tonnellate di RSB
presso limpianto finalizzato al recupero di
materia ed eventuale produzione di combustibile
solido secondario (CSS), conferimento dei € 66.393.360,00
materiali recuperati presso impianti autorizzati
presenti sul territorio nazionale o comunitario e
smaltimento della frazione residua

Totale SERVIZI € 66.393.360,00

A3) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza € 300.000,00
A Totale A € 85.991.430,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

B1 Acquisizione area di sedime € 5.000.000,00
B2 Oneri di conferimento in discarica A1 € 50.000,00
B3 Oneri di smaltimento per dismissioni A1 € 50.000,00
B4 Imprevisti (2% di A) € 1.719.828,60
B5 Spese tecniche € 1.720.000,00
B6 Spese per commissioni giudicatrici e per € 72.000,00

pubblicita
B7 LV.A. € 9.175.365,86

Totale B € 17.787.194,46

Totale complessivo dell'intervento (A+B) € 103.778.624,46

di dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 23 del d.Igs. n. 33/2013 e,
pertanto, si procedera alla pubblicazione dello stesso nell'area "Amministrazione Trasparente" del portale
istituzionale;

trasmettere copia del presente allAssessore allAmbiente, al Responsabile Generale della Struttura di
Missione RSB, al Responsabile Unico del procedimento, alla D.G. Autoritda di Gestione F.S.C., nonché
all'ufficio competente per la pubblicazione, ai sensi della L.R. n. 23/2017, nell’area “Trasparenza Regione
Campania - Casa di Vetro” del portale istituzionale.

Ing. Liliana Monaco



