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DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
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DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF Arch. Bruno Mario

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

7 09/02/2024 5 2

Oggetto: 

Contratto d'appalto per l'esecuzione del servizio di rimozione, trasporto, smaltimento in ambito 
comunitario nonche' recupero energetico e/o di materia in ambito nazionale e comunitario di 
rifiuti stoccati in balle presso siti dedicati nel territorio della Regione Campania. Lotto 15, loc. 
Toppa Infuocata di Fragneto Monforte (BN). CIG 8736579510 - CUP B19J21001470001.  
Approvazione schema di Atto di transazione ai sensi degli artt. 205 e segg. del d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. con DGR n. 402 del 03.09.2019 è stato da ultimo aggiornato il Piano stralcio operativo di cui all'art. 2, co 7, del

D.L n. 185 del 25 novembre 2015 - convertito nella legge n. 9 del 22 gennaio 2016 - approvato con DGR n.
609 del 26/11/2015, e s.m.i.;

b. con decreto dirigenziale n. 10 del 09.03.2021 il Responsabile Generale della Struttura di Missione ha nominato
l’ing.  Antonio  De Falco,  matr.  21561,  RUP per  le  fasi  di  programmazione,  progettazione,  affidamento  ed
esecuzione del servizio di rimozione ai fini del conferimento per lo smaltimento presso impianti esteri, nonché
recupero energetico presso impianti italiani e/o esteri, dei rifiuti in balle stoccati nei siti in località Pantano nel
Comune di Acerra (NA) e in località Toppa Infuocata nel Comune di Fragneto Monforte (BN), rispettivamente
lotti n. 13 e n. 15 di cui al Piano stralcio operativo;

c. per tale ultimo sito, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, è stata prevista la rimozione di 48.000
tonnellate di rifiuti stoccati, prevedendo una facoltà di rinnovo nel biennio successivo alla data di stipula del
contratto, per la rimozione dal medesmo sito di ulteriori 18.483 tonnellate di rifiuti;

d. con  decreto  dirigenziale  n.  21 del  28/06/2021 il  medesimo  Responsabile  generale  ha  approvato   gli  atti
progettuali  e  avviato  la  procedura  di  gara  n.  3293/A-T/21  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.  Lgs.  50/2016,  da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2, dello stesso
decreto;

e. con decreto dirigenziale n.  733 del  23/11/2021 dell’Ufficio  Speciale Grandi  Opere,  il  Lotto  15,  loc.  Toppa
Infuocata di Fragneto Monforte (BN) è stata aggiudicato al RTI F.lli Gentile s.r.l. - VIBECO s.r.l.;

f. con nota prot. n. 0045535 del 27/01/2022 è stata comunicata l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione in esito
ai controlli effettuati ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

g. con  nota  n.  PG/2022/0054145  del  10.02.2022  è  stata  comunicata  l’avvenuta  variazione  della  società  f.lli
Gentile s.r.l. in Gentile Ambiente S.p.A. e,  in data 18/05/2022, è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. n.
14689 per il lotto in argomento;

h. con DPGR n. 7 del 26.01.2022 l’arch. Mario Bruno è stato nominato Responsabile della UOD 70 05 02 - già
UOD 70 05 03 - “Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti  liberati”,  con
decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto individuale;

i. con DGR n. 81 del 22.02.2022 sono stati modificati la titolarità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa
come analiticamente riportati nell’Allegato 1 alla deliberazione;

j. il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 25 del 28 dicembre 2023, ha approvato il bilancio di previsione
finanziario 2024-2026 della Regione Campania;

k. la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 3 del 10 gennaio 2024, ha approvato il “Bilancio gestionale 2024 -
2026 della Regione Campania - Indicazioni gestionali”;

l. con DPGR n. 7 del 02/02/2024, in esecuzione della DGR n. 807 del 29/12/2023, è stato conferito l’incarico di
Responsabile ad interim della Struttura di Missione 70.05 al Dott. Antonello Barretta;

CONSIDERATO che
a. in data 27.05.2022, con verbale prot. PG/2022/0281756 del 30.05.2022, è stata effettuata la consegna per

l’avvio del citato servizio; 
b. con decreto dirigenziale n. 1 del 03.01.2024 si è dato corso all’approvazione della perizia di variante per la

rimozione di maggiori quantitativi di rifiuti rinvenuti in fase di esecuzione del servizio, nonché alla contestuale
approvazione del nuovo quadro economico del servizio;

c. in fase di esecuzione del contratto, il RTI appaltatore ha sottoscritto con riserva gli atti contabili afferenti agli
stati di avanzamento delle attività “per il riconoscimento di un equo compenso atto a ripristinare l’equilibrio
economico del Contratto perturbato dall’imprevedibile ed imprevisto incremento (speculativo) del costo delle
principali componenti economiche che concorrono alla formazione della struttura dei costi del servizio.”;

d. in  ragione delle  risultanze istruttorie  del  RUP (rif.  nota  n.  PG/2023/0488909  del  12.10.2023 27.12.2022),
nonché  delle  considerazioni  espresse  dall’Ufficio  Speciale  Avvocatura  Regionale  nell’ambito  di  analoghe
valutazioni  condotte  in  relazione  al  lotto  13  della  medesima  procedura  (rif.  nota  n.  PG/2023/53842  del
01/02/2023), si è ritenuto opportuno definire una transazione ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 50/2016, nel
rispetto  dell’art.1664  c.c.,  per  il  riconoscimento  di  un  equo  compenso  volto  al  ripristino  dell’equilibrio
economico  contrattuale,  al  fine  sia  di  evitare  l’insorgere  di  un  possibile  contenzioso,  sia  di  garantire  la
prosecuzione delle attività previste dal Piano stralcio per l’estinzione della nota sanzione comunitaria inflitta
allo Stato italiano dalla Corte di  Giustizia  Europea con sentenza del 16.07.2015 (causa C-653/13),  per la
gestione dei rifiuti in Campania nel periodo emergenziale 2000/2009;

e. in sede transattiva si è stabilito di riconoscere in favore del RTI appaltatore un corrispettivo unitario di 29,00
€/t, aggiuntivo al prezzo d’appalto, da applicarsi all’intero quantitativo di rifiuti effettivamente rimosso alla data
del presente atto (ca 53.859,73 t), nonché ai servizi affidati in esecuzione della facoltà di proroga di cui all’art.



5 del CSA pari a 18.483 t stimate, per un importo derivante di € 2.097.939,17 oltre € 209.793,917 per IVA al
10%;

f. lo schema di atto transattivo è stato sottoscritto per accettazione dal RTI appaltatore in data 21.12.2023 e, con
prot.  n.  PG/2023/0617478  del  21/12/2023,  trasmesso  all’Ufficio  Speciale  Avvocatura  Regionale  per
l’acquisizione del parere di cui all’art. 208 comma 2 del d.lgs. 50/2016;

ACQUISTO  il  parere  di  legittimità  dall’Avvocatura  Regionale  sullo  schema  transattivo,  reso  con  nota  n.
PG/2024/40853 del 16/01/2024, per il  quale “(…)facendo seguito all’indirizzo già espresso dalla scrivente con il
parere di cui alla nota 53842 dell’1.2.2023, nessuna osservazione si ritiene necessario farsi.”;

DATO ATTO  che  la  copertura  finanziaria  disposta  dal  Bilancio  Gestionale,  approvato  con  DGR n.  3_2024,
ammonta a complessivi € 5.000.000,00 che soddisfano quanto disposto dall’atto di transazione;

RITENUTO
a. di dover approvare l’allegato schema di Atto di transazione, redatto ai sensi degli artt. 205 e segg. del d.lgs. n.

50/2016 e s.m.i. tra la Struttura di Missione 70.05 e il RTI Gentile Ambiente spa/VIBECO srl appaltatore del
servizio di cui alla procedura n. 3293/A-T/21  lotto n. 15 loc. Toppa Infuocata di Fragneto Monforte (BN), per il
riconoscimento  di  un  equo  compenso  volto  al  ripristino  dell’equilibrio  economico  contrattuale  nel  rispetto
dell’art.1664 c.c.;

b. di dover annullare il decreto dirigenziale n. 6 del 08.02.2024 di pari oggetto;
c. che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e, pertanto, si

dovrà  procedere  alla  pubblicazione  dello  stesso  nell’Area  “Amministrazione  Trasparente”  del  portale
istituzionale;

VISTI
- il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 25 del 28 dicembre 2023;
- la DGR n. 3 del 10 gennaio 2024; 

alla  stregua delle  risultanze degli  atti  sopra  richiamati  costituenti  istruttoria  a tutti  gli  effetti  di  legge,  nonché
acquisito con n. PG/2024/0068850 del 07/02/2024 il visto di regolarità contabile;

DECRETA
1. di dover approvare l’allegato schema di Atto di transazione, redatto ai sensi degli artt. 205 e segg. del d.lgs. n.

50/2016 e s.m.i. tra la Struttura di Missione 70.05 e il RTI Gentile Ambiente spa/VIBECO srl appaltatore del
servizio di cui alla procedura n. 3293/A-T/21  lotto n. 15 loc. Toppa Infuocata di Fragneto Monforte (BN), per il
riconoscimento  di  un  equo  compenso  volto  al  ripristino  dell’equilibrio  economico  contrattuale  nel  rispetto
dell’art.1664 c.c.;

2. di annullare il decreto dirigenziale n. 6 del 08.02.2024 di pari oggetto;
3. che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e, pertanto, si

dovrà  procedere  alla  pubblicazione  dello  stesso  nell’Area  “Amministrazione  Trasparente”  del  portale
istituzionale;

4. di trasmettere il presente provvedimento all’Assessore all’ambiente On. Fulvio Bonavitacola, al Responsabile
Generale Dott.  Antonello Barretta, al Responsabile Unico del Procedimento ing. Antonio de Falco, al DEC
Dott.ssa Erminia Addato, nonché, per gli adempimenti di competenza, all’ufficio incaricato per la pubblicazione
nell’area “Trasparenza - Regione Campania Casa di Vetro” del portale istituzionale.

Arch. Mario Bruno

   


