REP. N. 14830

CONTRATTO PER I’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “PROJECT E CONSTRUCTION
MANAGEMENT, DIREZIONE LAVORI, MISURAZIONE E CONTABILITA, ASSISTENZA
AL COLLAUDO NONCHE COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI
SALUTE” PER DI’ INTERVENTO DI UTILIZZO IDROPOTABILE DELLE ACQUE
DELL’INVASO DI CAMPOLATTARO E POTENZIAMENTO DELIZALIMENTAZIONE
POTABILE PER I’AREA BENEVENTANA — LOTTO 2

CUP B87B20098990009; CIG: A0316F156D

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CAMPANIA

I’anno duemilaventiquattro, il giorno sedici del mese di dicembre, in Napoli, nella sede della Giunta
Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr Mauro Ferrara, Direttore Generale della
Segreteria della Giunta regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei
contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D.
18/11/1923, n. 2440, sul’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita generale dello Stato, e
degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtu del
combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 03.12.2013, della D.G.R. n. 569 del
18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme pert le funzioni, compiti e
attivita dell'Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presa
d'atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi
allegati” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n.
0592310 dell’11/12/2024, ai sensi dell’art. 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013,
conservata agli atti dell’'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp

della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. n. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del
Dirigente dell’Utficio Speciale Grandi Opere, di seguito denominato Direzione Generale, dott.
Fabtizio Manduca, nato a || | | N - co1i~2ato alla stipula del presente contratto in
virta della carica rivestita, conferita con DPGRC n. 140 del 9/11/2022, domiciliato per la catica
presso la sede della Regione Campania in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81. 1l costituito Dirigente
ha, altresi, reso, con nota prot. n. PG/2024/40583742 del 06/12/2024, idonea dichiarazione ai
sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 e att. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell’Ufficio III

AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;
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2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato RTI, di cui ¢ capogruppo e
mandataria la societa Technital S.p.A., con sede legale in Verona, alla via Carlo Cattaneo n. 20,

Codice Fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della C.CI.A.A. di Verona n.

05139031008, nella persona del sig. Venturini Simone, nato a ||
Bl idenificato tramice C.1. N . su.

qualita di Consigliere delegato, autorizzato, giusta delibera del CdA del 10/02/2021, alla stipula
dei contratti.della societa Technital S.p.a., domiciliato per la carica presso la sede legale.

Verificato dalla Direzione Generale che detto RTT ¢ stato costituito in data 11/09/2024 per scrittura

privata (rep. n. 14.494 racc. n. 10.418), autenticata nelle firme dal dott. Niccolo Tiecco, notaio in

Perugia, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Perugia, dalle seguenti societa:

1) Technital S.p.A. (capogruppo), avente sede legale a Verona (VR) alla via Carlo Cattaneo
numero 20, Codice Fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.LA.A. di
Verona n. 05139031008;

2) RPA S.R.L. (mandante), avente sede legale a Perugia (PG), Frazione Fontana, alla Strada del
Colle numero 1/A, Codice Fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della
C.C.ILA.A. dell’'Umbrtia n. 02776790541;

3) G&V Ingegneri Associati SRL (mandante), avente sede legale a Venezia (VE), Frazione Mestre,
alla via Torino numero 186, Codice Fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della
C.C.ILA.A. di Venezia Rovigo n. 03365370273;

4) FROSIO NEXT S.R.L. (mandante), avente sede legale a Brescia (BS), alla via Corfu numero 71,
Codice Fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.ILA.A. di Brescia n.
03228960179.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita della visura camerale del 05/12/2024 (documento n.

T 584223291), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la societa Technital S.p.A. ¢

iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.ILA.A.) di Verona, nella

sezione ordinatia nel Registro delle Imprese dal 30/01/2018, Codice Fiscale, pattita IVA e iscrizione

al Registro delle Imprese della C.C.I.LA.A. di Verona n. 05139031008, R.E.A. n. VR — 374379.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita della visura camerale del 05/12/2024 (documento n.

T 584223570), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la societa RPA S.R.L. ¢

iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.LA.A.) dell’'Umbria, nella

sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30/12/2004, Codice Fiscale, pattita IVA e iscrizione

al Registro delle Imprese della C.C.ILA.A. dell’'Umbria n. 02776790541, R.E.A. n. PG — 240287.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita della visura camerale del 05/12/2024 (documento n.

T 584223799), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la societa G&V Ingegneri

Associati S.R.L. risulta iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
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(C.C.I.LA.A) di Venezia Rovigo, nella sezione ordinatia nel Registro delle Imprese dal 06/05/2019,
Codice Fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo
n. 03365370273, R.E.A. n. VE — 426367.
Verificata dalla Direzione Generale la regolarita della visura camerale del 05/12/2024 (documento n.
T 584224223), tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che Frosio Next S.R.L. risulta
iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Brescia, nella
sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 29/03/2019, Codice Fiscale, partita IVA e iscrizione al
Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Brescia n. 03228960179, R.E.A. n. BS — 575895.
Verificate dalla Direzione Generale le seguenti richieste di informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91 D.
Lgs. 159/2011 e ss.mm.i.,, tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della
Documentazione Antimafia:

1) Per la societa Technital S.p.A. con prot. n. PR_VRUTG_Ingresso_0049354_20240527;

2) Perla societa RPA S.R.L. con prot. n. PR_PGUTG_Ingresso_0056482_20240527;

3) Per la societa G&V Ingegneri Associati SR.L con prot. n.

PR_VEUTG_Ingresso_0046372_20240527,

4) Per la societa Frosio Next S.R.L. con prot. n. PR_BSUTG_Ingresso_0035203_20240527.
Considerato, altresi, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall’art.
92 del D. Lgs. 159/2011 e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di
divieto, sara risolto ipso iure ai sensi dell’art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificato che per la societa G&V Ingegneri Associati S.R.L il Ministero dell’Interno ha rilasciato
informazione liberatotia provvisotia ex att. 3, c. 2 del DI 76/2020, in cui si attesta che a catico delle
societa e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono le cause di decadenza,
di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all’art.84, comma
4, e all’art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Verificata dalla Direzione Generale la richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva per la
societa Technital S.p.A., con prot. INAIL_45508894, con validita al 23/01/2025, da cui risulta che la
societa ¢ in regola nei confronti di INPS, INAIL ¢ CNCE.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva per
la societa RPA S.R.L., con prot. INAIL,_45573854, con validita al 25/01/2025, da cui risulta che la
societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva per
la societa G&V Ingegneri Associati S.R.L., con prot. INAIL_46257442, con validita al 26/02/2025, da
cui risulta che la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarita del Documento Unico di Regolarita Contributiva per

la societa Frosio Next S.R.L., con prot. INPS_433315306, con validita al 28/02/2025, da cui risulta che
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la societa ¢ in regola nei confronti di INPS e INAIL.
Verificato che il Dirigente dell’UOD ha attestato, con nota n. 40583742 del 06/12/2024, che per il
presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81
del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pati a euro 0 (zero).
Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identita io Ufficiale Rogante sono certo,
premettono che:
a) con Decreto Dirigenziale n. 998 del 27/11/2023 la Direzione Generale ha inoltrato
provvedimento a contratre, ai sensi dell’art. 17, c.1 del D.lgs. n.36/2023, stabilendo I'affidamento in
appalto del servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché
project e construction management, diviso in tre lotti, relativo all'intervento “Utilizzo idropotabile
delle acque dellinvaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per l'area
beneventana. CUP B87B20098990009”, mediante I'utilizzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 25
e 71 del d.lgs. 36/2023, da affidare a un unico operatore economico per singolo lotto, da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ex art. 108 del Dlgs 36/2023, secondo i
seguenti elementi di costo e CIG acquisiti:
- I'importo globale stimato dell’appalto (servizio di direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e construction management), Ccoperto
programmaticamente e contabilmente con la DGR 310/2023, ammonta ad € 21.254.274,96 cosi
suddivisi in lotti:
Lotto n. 1: € 13.674.096,80 oltre IVA e CPA soggetti a ribasso — CIG A0316B109E;
Lotto n. 2: € 4.824.579,70 oltre IVA e CPA soggetti a ribasso — CIG A0316F156D;
Lotto n. 3: € 2.755.598,46 oltre IVA e CPA soggetti a ribasso — CIG A03172B54
b)  con il DD di cui al punto precedente si ¢ inoltro disposto di prenotare la somma complessiva
di € 26.967.424,07 di cui € 21.254.274,96 per servizi, € 850.171,00 per CPA, € 4.862.978,11 per IVA,
come da relativo allegato SAP;
C) con Decreto Dirigenziale n. 1003 del 27/11/2024 la Direzione Generale ha indetto una
procedura aperta ad evidenza pubblica (Proc.3720/AP/2023) ai sensi dell’art. 25 ¢ 71 del D.Igs.
36/2023 e ss.mm.ii. per I'affidamento del servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, nonché project e construction management, diviso in tre lotti, relativo
allintervento “Utilizzo idropotabile delle acque dellinvaso di Campolattaro e potenziamento
dell’alimentazione potabile per larea beneventana. CUP B87B20098990009” sottoposto al
Protocollo di Vigilanza Collaborativa attivato dal Commissario Straordinario stipulato tra ANAC e
MIMS;
d)  con Decreto Dirigenziale la Direzione Generale n. 728 del 12/08/2024 si ¢ disposto:
- di prendere atto della proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai
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sensi dall’art. 26 del Disciplinare di gara;

- di prendere atto dei verbali di gara, redatti dalla Commissione giudicatrice e pubblicati sul Portale
Gare della Regione Campania;

- di approvare I'aggiudicazione ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 della procedura
aperta n.3720/AP /2023 ai sensi degli artt. 25 e 71 del d.lgs. 36/2023, per I'affidamento di appalto del
servizio di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, nonché project e
construction management, suddiviso in tre lotti, relativo all’intervento “Utilizzo idropotabile delle
acque dellinvaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per Parea
beneventana” CUP: B87B20098990009 ai seguenti operatori economici:

Lotto 1 CIG A0316B109E:

in favore dell’operatore economico RTT TECHNITAL (Capogruppo Mandataria), G&V Ingegneri
Associati (Mandante), RPA S.rl. (Mandante), Frosio Next S.rl. (Mandante) per un importo
complessivo di € 6.529.381,22 (applicando all'importo a base di gara di € 13.674.096,80 il ribasso
offerto del 52,25%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA;

Lotto 2 CIG A0316F156D:

in favore dell’'operatore economico RTI TECHNITAL (Capogruppo Mandataria) G&V Ingegneri
Associati (Mandante) RPA S.rl. (Mandante) Frosio Next S.rl. (Mandante) per un importo
complessivo di € 2.951.195,40 (applicando all'importo a base di gara di € 4.824.579,70 il ribasso
offerto del 38,83%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA;

Lotto 3 CIG A03172B54:

in favore dell’operatore economico RTI TECHNITAL (Capogruppo Mandataria) G&V Ingegneri
Associati (Mandante) RPA S.rl. (Mandante) Frosio Next S.rl. (Mandante per un importo
complessivo di € 1.867.469,08 (applicando all'importo a base di gara di € 2.755.598,46 il ribasso
offerto del 32,23%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA;

e) con Decreto Dirigenziale n. 848 del 07/10/2024 della Direzione Generale si ¢ disposto:

- di sospendere il D.D. n. 728 del 12.08.2024 fino al 09/10/2024, e conseguentemente disporre
fino alla stessa data la sospensione dell’aggiudicazione in favore delloperatore economico RTI
TECHNITAL — Via Carlo Cattaneo n.20 — Verona C.F. 05139031008 — (Capogruppo Mandataria)
G&V Ingegneri Associati — Via Torino, 186 — Venezia C.F. 03365370273 (Mandante) RPA S.r.l. —
strada del colle, n 1/A — Perugia C.F. 02776790541 (Mandante) Frosio Next S.t.1. Via Corfu n. 71 —
Brescia C.F. 03228960179 (Mandante), il quale si ¢ dichiarato disponibile allo svolgimento delle
prestazioni per cui ¢ gara, unitamente a quanto proposto nella propria offerta tecnica, per un
importo complessivo di € 6.529.381,22 (applicando all'importo a base di gara di € 13.674.096,80 il
ribasso offerto del 52,25%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e IVA;

- di fornire direttiva al R.U.P. di attivare e concludere, entro il 08/10/2024, soccorso istruttorio,
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nei termini di cui alla comunicazione, del 07/10/2024, PG/2024/0468491.
f) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale n. 850 del 08/10/2024 si ¢ disposto di:
- di revocate, per leffetto, la sospensione disposta con D.D. n° 848/2024, prevista fino al
09/10/2024, dell’aggiudicazione in favore dell’operatore economico RTI TECHNITAL — Via Carlo
Cattaneo n.20 — Verona C.F. 05139031008 —(Capogruppo Mandataria) G&V Ingegneri Associati —
Via Torino, 186 — Venezia C.F. 03365370273 (Mandante) RPA S.r.l. — strada del colle, n 1/A —
Perugia C.F. 02776790541 (Mandante) Frosio Next S.r.1. Via Corfu n. 71 — Brescia C.F. 03228960179
(Mandante), disposta con Decreto Dirigenziale n.848 del 07/10/2024;
- di confermare, all'esito della nuova istruttoria del RUP, come da nota acquisita in atti al n°
0471152 del 08/10/2024, 'aggiudicazione disposta con Decreto Dirigenziale n® 728 del 12.08.2024,
in favore dell’operatore economico RTT TECHNITAL — Via Carlo Cattaneo n.20 — Verona C.F.
05139031008 — (Capogruppo Mandataria) G&V Ingegneri Associati — Via Torino, 186 — Venezia
C.F. 03365370273 (Mandante) RPA S.rl. — strada del colle, n 1/A — Perugia C.F. 02776790541
(Mandante) Frosio Next S.r.l. Via Corfu n. 71 — Brescia C.F. 03228960179 (Mandante), il quale si ¢
dichiarato disponibile allo svolgimento delle prestazioni per cui ¢ gara, unitamente a quanto proposto
nella propria offerta tecnica, per un importo complessivo di € 6.529.381,22 (applicando all'importo a
base di gara di € 13.674.096,80 il ribasso offerto del 52,25%), oltre oneri previdenziali e assistenziali e
VA,
2) con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale n. 856 del 08/10/2024 si ¢ disposto di:
- di rettificare il mero errore materiale contenuto nell’ultimo rigo del punto a) del RITENUTO e
del punto 1 del DECRETATO del Decteto Dirigenziale n.850 del 08/10/2024, dove in luogo del
Decreto Dirigenziale n.728 del 12/08/2024 risulta erroneamente riportato il Decreto Dirigenziale n°
848 del 07/10/2024;
- di confermare integralmente il restante contenuto del richiamato Decreto Dirigenziale n° 50
dell 08/10/2024;
h)  con Otrdinanza n. 2528/2024 del 05/12/2024 il TAR Campania Sezione I ha respinto la
domanda cautelare per lannullamento dei DD 728/2024, 848/2024, 850/2024, 856/2024,
presentata da altro operatore economico partecipante alla procedura di gara di che trattasi;
1) L’Ufficio speciale avvocatura, con nota prot. 381758 del 27/07/2023, ha reso parere di proptria
competenza sullo schema del presente contratto.
Tutto cio premesso tra le Parti sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Premesse
I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilita le premesse che
precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto,

nonché tutta la documentazione ivi elencata.
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La documentazione di cui alla procedura di gara ¢ pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti,
nonché conservata presso 'UOD 06 della Direzione Generale, non allegata al presente contratto, per
richiesta espressa delle Parti contraenti, ¢ costituita dai seguenti documenti:
- il Bando, il Disciplinare di gara e tutti 1 relativi allegati, incluso il Capitolato;
- Le offerte, tecniche ed economiche, presentate dal RTI, nonché ogni altra documentazione
presentata dagli stessi in sede di gara;
- Gli atti costitutivi del RTT in forma plurisoggettiva;
- Le risposte alle richieste di chiarimento;
- 1l provvedimento di aggiudicazione;
- Garanzia.
Le clausole e le condizioni previste nel presente contratto hanno carattere essenziale.
Le attivita oggetto del presente contratto, come delineate al successivo articolo 2, dovranno essere
eseguite dal RTI con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti dalle disposizioni contenute
nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, in particolare dal
Codice dei Contratti d.lgs. 50/2016 e dalle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimaste in
vigore (di seguito, il “Regolamento”).
Stipulando il presente contratto, il RTI da atto che quanto risulta dal presente e dal Capitolato,
definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del contratto, nonché la
tipologia della prestazione da fornire e, in ogni caso, da atto di aver potuto acquisire elementi
sufficienti per una idonea valutazione tecnica ed economica delle prestazioni che potranno essere
oggetto degli Interventi previsti.
Art. 2 Finalita ed oggetto dell’incarico
La Regione affida al RTT, che accetta, 'affidamento del servizio di “project e construction management,
direzione lavori, misurazione e contabilita, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di
sicurezza e di salute” per I'esecuzione dellintervento di “Ultilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di
Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione potabile per ’area beneventana”.
Tutte le attivita di cui sopra sono meglio specificate e descritte nell’elaborato “2. Capitolato
prestazionale e descrittivo” del Progetto di Servizi (di seguito anche Capitolato), allegato alla
documentazione di gara, e che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 3 Modalita di espletamento dell’incarico
Il presente incarico ¢ affidato ed accettato garantendo l'osservanza delle norme, condizioni, patti
obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dal D.M. 49/2018,
dal D.Igs. 81/08 e dal D.P.R. 207/2010, per gli articoli vigenti, dal bando di gara e dai relativi allegati.
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I RTT ¢ obbligato, inoltre, all’'osservanza di tutte le norme di legge e di regolamento vigenti e dovra

tener conto delle indicazioni, disposizioni e/o direttive che potranno essere impartite dalla Regione,

tramite il RUP.

Le attivita affidate dovranno essere svolte secondo le modalita dettagliate riportate nel citato Capitolato,

allegato alla documentazione di gara, nonché nell’offerta presentata in sede di gara, che costituiscono

anch’essi parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il RTT dovra garantire la massima disponibilita per lo svolgimento di incontri o riunioni inerenti agli

incarichi affidati presso la sede della Regione o in qualsiasi altra sede dallo stesso indicata.

Nello svolgimento delle attivita il RTT si dovra attenere a quanto contenuto negli elaborati posti a base

di gara.

I servizi suddetti dovranno essere sviluppati su tutta ’area oggetto di intervento.

Sara onere del RTI fornire assistenza alla Regione e tenere i necessari contatti con altre

Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’opera, al fine

dell’ottenimento delle autorizzazioni.

Nell’espletamento dellincarico il RTT si impegna a garantire 'esecuzione delle attivita “a regola d’arte”,

a verificare la qualita dei dati prodotti, ad assicurare la loro affidabilita in relazione ai

fini preposti, nonché a:

- utilizzare esclusivamente strumenti di misura tarati per Pesecuzione delle attivita di propria
competenza e fornire preventivamente copie delle suddette certificazioni al RUP;

- accettare integralmente lattivita di controllo che verra messa dalla Regione secondo le relative
procedure, redatte in conformita agli standard ISO 9001:2015;

- utilizzare software regolarmente licenziati, esibendo a richiesta del personale della Regione copie
delle rispettive certificazioni;

- ove occorra, garantire (a proprie spese) I'esecuzione di tutte le misure previste dal D. Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro.

Tutti gli atti ed elaborati prodotti dal PMO, DL, dai Direttori Operativi, dall’'Ispettore di cantiere o dal

CSE nel corso dell’espletamento dell’incarico rimarranno in proprieta alla Regione, che potra quindi

utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere consegnati in

forma cartacea e su supporto informatico compatibile con i software in uso presso le strutture tecniche

della Regione (file sorgente originale modificabile in forma non protetta). Il costo di riproduzione di tali

elaborati si intende ricompreso all’interno dell’onorario della prestazione professionale.

Resta inteso che le proposte migliorative formulate dal RTI andranno attuate senza nessun onetre

aggiuntivo per la Regione, che si riserva la facolta di accettarle.
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Gli elaborati posti a base di gara saranno integrati successivamente, in seguito all’affidamento dei
contratti specifici assegnati in seguito all’aggiudicazione degli accordi quadro eventi ad oggetto appunto
la progettazione dei lavori.
Art. 4 Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali
Il team di lavoro sara cosi composto:
Lotto 2:
v’ “Direttore dei Lavori che non pud coincidere con il Project Manager e con l'assistente Project
Manager” (nel caso di operatore economico partecipante a piu lotti);
v “Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,” in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98,
comma 1, del D. Lgs. 81/2008 che non pud coincidere con il Direttore dei Lavori;
V' n. 3 “Direttore Operativo INGEGNERE” per idraulica e impianti, di n. 2 “Direttore Operativo
GEOLOGO? per idraulica e strutture;
v n. 3 “Ispettore di cantiere”.
I nominativi costituenti il team di lavoro, come sopra composto, corrispondono a quelli indicati in sede
di gara nella relativa documentazione. Resta inteso che il team di lavoro risultera essere integrato da
tutte le figure aggiuntive, 1 cui nominativi corrispondono a quelli indicati nell’offerta presentata in sede
di gara.
Il RTT ha comunicato alla Regione sara ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale
che costituisce I'Ufficio di Direzione dei Lavori, nonché per ogni fatto, negligenza o colpa dei suoi
dipendenti per infortuni o danni a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell’esecuzione del servizio.
Art. 5 Luogo di esecuzione delle attivita e tempo utile per ’espletamento delle stesse
La Direzione dei Lavori sara eseguita nei territori comunali, all’interno delle aree di progetto.
Le prestazioni di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione avranno
inizio dalla data di sottoscrizione del contratto, seguiranno lintera durata dei lavori e termineranno
all’emissione del certificato provvisorio di collaudo tecnico amministrativo, previsto entro sei mesi
dall’ultimazione dei lavori, senza che il RTI possa avanzare pretese di corrispettivi ulteriori per il
protrarsi degli stessi.
Con Disposizione di Servizio del RUP, ai sensi dell’art. 19 del D.M. 49/2018, sara dato avvio
all’esecuzione della prestazione di che trattasi.
Resta facolta insindacabile della Regione disporre sospensioni e concedere proroghe senza che cio dia
luogo a indennizzi o risarcimenti al RTT.
Art. 6 Penali per ritardi o inadempienze
In caso di ritardi di consegna rispetto ai tempi fissati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
per cause ascrivibili al RTI, si applichera una penale per ogni giorno di ritardo dell’l (uno) per mille

sull'importo contrattuale.
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La penale non potra comunque superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.
Qualora i ritardi o le violazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale la Regione avra la facolta di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cut al successivo
art. 16.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali saranno contestati dalla Regione al RTI, il quale potra in ogni
caso comunicare le controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal
ricevimento della contestazione.
Per le somme derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo la Regione potra rivalersi
su quanto dovuto al RTI a qualsiasi titolo.
L richiesta o il pagamento di penali non esonera il RTI dall’adempimento delle obbligazioni rispetto
alle quali si ¢ reso inadempiente.
In caso di persistente inadempimento ¢ riconosciuta alla Regione la facolta, previa comunicazione al
RTI, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi, addebitando a quest’ultimo i relativi costi
sostenuti.
Art. 7 Elaborati da produrre
I RTT dovra produrre tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici,
contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell’opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i
documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilita dell’opera.
I RTT dovra garantire I’assistenza amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Regione da
norme cogenti e dovra assicurare lo svolgimento di tutte le incombenze tecnico-amministrative
conseguenti alla esecuzione e al controllo dell’esecuzione dei lavori, nonché le comunicazioni e la
produzione degli elaborati da trasmettere agli Enti (quali, ad esempio, Autorita ambientali, Vigili del
fuoco, Azienda Sanitaria, ecc.) preposti al rilascio delle autorizzazioni ed al controllo. Dovra essere
effettuata la verifica del rispetto delle revisioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la
programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell’ambito e nel rispetto
di dette previsioni, nonché la definizione delle modalita di svolgimento delle operazioni di cantiere,
entro il termine concordato con il RUP nel rispetto delle previsioni regolamentari.
Art. 8 Corrispettivo
11 corrispettivo che sara riconosciuto al RTI per lo svolgimento del servizio, tenuto conto del ribasso
del 38,83% offerto sull’importo posto a base di gara, pati a:
Lotto 2: € 4.824.579,70 oltre IVA ed oneri di legge,
ammonta ad € 2.951.195,40 (euro duemilioninovecentocinquantunomilacentonovantacinque/40),
oltre IVA ed oneri di legge.
I servizi si intendono compensati a corpo, in misura fissa ed invariabile, e sono ricompresi nel prezzo

tutti gli oneri e le alee a carico del RTI per la esecuzione a perfetta regola d’arte delle attivita affidate.
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Resta inteso che le eventuali ulteriori attivita migliorative prestate andranno svolte senza alcun onere
aggiuntivo per la Regione e che ove 'avanzamento dei lavoti dovesse subire anomalie e/o ritardi non
saranno dovuti compensi aggiuntivi al di fuori di quelli espressamente pattuiti.

Eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive, ivi comprese la redazione di perizie modificative

o suppletive (Varianti) al progetto appaltato, richieste dalla Regione ai sensi delle vigenti norme di legge,

saranno oggetto di contratto integrativo ed i relativi compensi saranno determinati facendo riferimento

al Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi

commisurati al livello qualitativo di progettazione” con Papplicazione del ribasso del 38,83% offerto in sede di

gara.

Le spese vive di viaggio, vitto e alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal RTI e dal suo personale

d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui al presente contratto, nonché le altre spese di

qualunque natura incontrate, sono ricomprese all'interno del cortispettivo sopra citato.

Art. 9 Modalita di pagamento — Obblighi ex Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

11 corrispettivo di cui al precedente art. 8, al netto del ribasso offerto, sara erogato a mezzo bonifico

bancario, dietro presentazione di regolari fatture che dovranno riportare il CIG e il CUP indicati in

oggetto, previa approvazione da parte del RUP degli stati di avanzamento delle attivita, che costituisce
condizione inderogabile per I'emissione delle citate fatture.

Ai sensi dell’art. 125 c. 1 terzo petriodo del D. lgs 36/2023, non si corrisponde anticipazione di

contratto, essendo il servizio di che trattasi presente nell’allegato I11.14 del Codice.

I pagamenti del corrispettivo avverranno con le seguenti modalita:

1. 90% del corrispettivo inerente alla prestazione di direzione dei lavori, al netto del ribasso
percentuale offerto dall’offerente in sede di gara, proporzionalmente all’emissione dei singoli stati
di avanzamento dei lavori;

2. 10% a saldo del corrispettivo inerente alla prestazione di direzione dei lavori, al netto del ribasso
percentuale offerto dall’offerente in sede di gara, all’approvazione del certificato di collaudo
provvisorio e comunque non oltre i sei mesi dal deposito del certificato di collaudo provvisorio da
parte della commissione di collaudo.

Al sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il RTT ha comunicato

alla Regione gli estremi identificativi di uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche

o presso le Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente procedura, entro e

non oltre sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie

relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate
ad operare su di essi. Dovra, altresi, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Con la sottoscrizione dell'incarico il RTT si assumera tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. e, ove cio sia espressamente consentito, si impegnera
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a far assumere 1 predetti obblighi anche ad eventuali subfornitori o subcontraenti nonché a dare notizia
alla Regione ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte
dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge
comportera, ai sensi dell’art. 1456 c.c., 'immediata risoluzione dell’affidamento.
Gli importi dovuti saranno liquidati a mezzo di bonifico bancario, previa verifica dell’assenza di
qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento, ai sensi dell’art. 48
bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii., nonché previa acquisizione del DURC aggiornato ai sensi della
normativa vigente.

Art. 10 Esecuzione dei servizi e garanzie
Le attivita dovranno essere eseguite da personale di provata capacita, specializzato ed efficacemente
istruito, formato all’utilizzo della strumentazione idonea per lo svolgimento delle attivita di che trattasi
nel rispetto di adeguate procedure di sicurezza e idoneo, per numero e qualita, alla perfetta esecuzione
dei servizi richiesti dalla Regione.
La responsabilita delle attivita ¢ affidata al RUP che sara considerato dalla Regione quale referente cui
rivolgersi relativamente all’espletamento dei predetti servizi. Le funzioni di coordinamento, direzione e
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto sono affidate al RUP.
Il RTT ¢ ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito all’esecuzione dei servizi
nonché per ogni fatto, negligenza o colpa dei suoi dipendenti per infortuni o danni a terzi o a cose di
terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attivita.
Le attivita previste e le successive elaborazioni dovranno essere eseguite secondo le direttive impartite
dalla Regione, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamate e
delle possibili variazioni apportate.
Le attivita dovranno essere eseguite secondo le migliori regole dell’arte ed in conformita alle
prescrizioni contenute nel presente contratto nonché nel citato Capitolato. 11 RTI si impegna, su
richiesta della Regione ed entro il congruo termine dalla medesima fissato, al rifacimento di quanto non
eseguito secondo le modalita prescritte, restando salvo il diritto della stessa al risarcimento degli
eventuali danni.
Nel caso in cui il RTI ritenga che le disposizioni impartite dalla Regione siano difformi ai patti
contrattuali o che le modalita esecutive comportino oneri piu gravosi di quelli previsti dal contratto, tali
da comportare la redazione di un nuovo prezzo o uno speciale compenso, dovra formulare, con
comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso all’esecuzione del servizio cui le eccezioni
si riferiscono.
Qualsiasi divergenza o contestazione fra il RTI e la Regione nell’applicazione del contratto non
conferisce al RTI alcun diritto a sospendere o ritardare I'esecuzione dei servizi, né costituisce titolo per

giustificare i ritardi nell’'ultimazione degli stessi.
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11 RTI dovra produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a
copertura della responsabilita civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a
persone ¢/o beni del RTT medesimo, della Regione, o di tetzi (compresi dipendenti del RTT e/o sub-
appaltatore), nell’esecuzione det servizi.
A tal fine, il RTT ha fornito idonee garanzie assicurative RCT/RCO acquisite agli atti della Direzione
Generale al prot. n. 430710 del 16/09/2024, rilasciate da primarie compagnie assicurative con
massimale unico non inferiore a € 500.000,00 a copertura di tutti i rischi e danni comunque connessi
all’esecuzione delle attivita di cui trattasi. Pertanto, la Regione ¢ manlevata da ogni responsabilita per
danni che possono derivare al proprio personale, a quello del RT1, a terzi o a cose, in dipendenza delle
predette attivita.
Il RTI, ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, ¢ in linea con quanto previsto dalla Linee Guida
Anac n. 1, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha presentato una “garanzia definitiva” sotto forma
di cauzione o di fideiussione rilasciata da S2C Spa in data 18/09/2024 per 'importo di € 850.829,63.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del RTI, la Regione ha diritto di valersi della suddetta
cauzione.
I RTT dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sara prefissato, qualora la Regione
abbia dovuto, durante ’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Il RTT ha fornito copia della polizza di responsabilita civile professionale a copertura dei rischi derivanti
dallo svolgimento delle attivita di propria competenza che possano determinare a carico della Regione
nuovi maggiori costi per un massimale pari al 20% dell'importo del servizio.

Art. 11 Riservatezza, proprieta degli elaborati e conseguente responsabilita del RTI
Il RTT si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento
che divenga ad esso noto, in conseguenza o in occasione della esecuzione della attivita previste dal
presente contratto; tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati né rivelati a
terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Regione.
Le attivita affidate, ove occorra, dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di
tutela del diritto d’autore (Legge n. 633 del 1941 e s.m.i.), garantendo loriginalita degli elaborati
prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per 'uso o la diffusione delle opere protette.
I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle attivita
saranno di esclusiva proprieta della Regione.
Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente contratto, il RTT si assume la responsabilita della
veridicita delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedelta delle rilevazioni, delle analisi, delle
elaborazioni e dei rapporti tecnici.
Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sara considerato

grave inadempimento e dara luogo alle conseguenti sanzioni previste nel successivo art. 10.
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Art. 12 Facolta di recesso
La Regione, in qualunque momento, mediante formale comunicazione da darsi almeno venti giorni
prima, ha facolta di recedere dal presente contratto, senza possibilita di opposizione o reclamo da parte
del RTI.
In caso di recesso, come previsto dall’art. 123 del D.1gs. 36/2023, al RTT verra cottisposto il compenso
relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano utili e correttamente eseguite, oltre al decimo
dell’importo dei servizi non eseguiti.

Art. 13 Informativa per il trattamento dei dati personali resa ai sensi della normativa vigente
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i
dati personali raccolti, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di tracciabilita di cui alla Legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., verranno trattati esclusivamente ai fini del presente affidamento nel rispetto dei
principi di economicita, di efficacia, di tempestivita, di correttezza, di libera concorrenza, di parita di
trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalita.

Il RTT dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui
all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “GDPR”),
circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione del Contratto stesso,
e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa ¢
contenuta nell’ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e
trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione
dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali,
pronunce in genere emessi dall'Autorita Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare
riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

II RTT prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla societa stessa ai fini della stipula del
Contratto, per 'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione
potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il RTT acconsente espressamente al trattamento dei dati personali
come sopra definito. Il RTT si obbliga, altresi, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso,
ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali
nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da
parte della Regione per le finalita sopra descritte.

I1 RTT si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché

tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello
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adottato dalla Regione; la ATT si obbliga, altresi, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della
Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali
Persone autorizzate al Trattamento.
Il RTT prende atto che la Regione potra operare verifiche periodiche volte a riscontrare 'applicazione
delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo,
la Regione potra dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il RTI
sara tenuta a risarcire tutti 1 danni che dovessero derivarne alla Regione.
Art. 14 Nomina a responsabile del trattamento dei dati

Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale del RTI ¢ nominato Responsabile
del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il
Responsabile ¢ autorizzato a trattare 1 dati personali necessari per 'esecuzione delle attivita oggetto del
contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole
operazioni necessarie per eseguire i lavori oggetto  del presente contratto, nei limiti delle finalita ivi
specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell’Accordo per il
Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e il RTL.

Art. 15 Incedibilita dei crediti, divieto di cessione parziale del contratto e subappalto
E espressamente esclusa la cedibilita dei crediti derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 1260, comma 2,
del c.c. ed ¢ vietata la cessione, anche parziale, dello stesso.
II RTT indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata
indicazione il subappalto ¢ vietato.
Non puo essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
nonché la prevalente esecuzione delle medesime.
I1 RTT in relazione alle fasi prestazionali di cui all’esecuzione dei lavori previste nel DM Grazie Giustizia
17/06/2016, dovra eseguire le seguenti prestazioni: Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di
accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico-contabile, coordinamento e
supervisione dell’ufficio direzione lavori, coordinamento della sicurezza in ragione delle caratteristiche e
complessita delle prestazioni oggetto dell’appalto, nonché in ragione dell’esigenza di garantire una piu
intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro;
Tutte le altre prestazioni di servizi in appalto possono essere subappaltate ma non possono, a loro
volta, essere oggetto di ulteriore subappalto in ragione dell’esigenza di evitare una elevata parcellazione
delle attivita’ da svolgere in ragione della complessita dell’intervento.
I1 RTT e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Regione dell’esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 16 Normativa antimafia ed anticorruzione
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Il venire meno, nel corso dell’affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze
di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero 'acquisizione di informazioni di valore interdittivo da
parte della competente Prefettura, comportera 'immediata risoluzione dell’affidamento e dara luogo alle
conseguenti sanzioni previste al successivo art. 106.
Art. 17 Clausola risolutiva espressa
11 rispetto degli impegni assunti, con I'accettazione dell’affidamento costituisce obbligazione di primaria
importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui agli artt. 9, per la parte relativa agli
obblighi di tracciabilita (Modalita di pagamento — Obblighi ex 1egge n. 136/2010 e s.m.i.), art.11 (Riservatezza,
proprieta degli elaborati e conseguente responsabilita del KTI), 15 (Incedibilita dei crediti, divieto di cessione parziale del
contratto e subappalto), 16 (Normativa antimafia ed anticorruzione) e 18 (Fatturazione e tracciabilita dei flussi
finanziari), dara luogo all’automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1456 c.c., per
inadempimento.
Nel verificarsi la risoluzione la Regione procedera, in primo luogo, all’escussione della fideiussione,
trattenendo ogni somma ancora dovuta per lattivita regolarmente e puntualmente svolta, in conto del
risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi espressamente
compresi 1 maggiori costi per il nuovo esperimento di gara.
Art. 18 Fatturazione e tracciabilita dei flussi finanziari

Al fine di ottimizzare i reciproci rapporti amministrativi tra le parti e trattandosi di Pubblica
Amministrazione, il RTT ¢ soggetto all’emissione della fattura elettronica, come disposto dalla L. n. 288
del 24/12/2012 (Legge di Stabilita) che ha modificato il D.P.R. n. 633 del 26/10/1972.
I1 RTT ¢ invitato a riportare sulla fattura i seguenti dati essenziali:

— CUP: B87B20098990009

— CIG: A0316F156D;

— riferimento contratto di affidamento;

- IBAN
E fondamentale che sulla fattura sia apposta I’annotazione “scissione dei pagamenti” come indicato
dalla citata normativa.
I conti correnti dedicati all’appalto oggetto del presente contratto sono quelli indicati dal RTI con
dichiarazioni acquisite agli atti della Direzione Generale al prot. n. 428685 del 13/09/2024.
Il RTT si impegna, altresi, a comunicare ogni modifica relativa ai suddetti dati.
Il RTT dovra avvalersi di tale ¢/c per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti
destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli
destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche da effettuarsi tramite conto corrente dedicato, per il

totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dei servizi in oggetto.
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Il mancato rispetto di tali obblighi configurera a carico del RTI inadempimento contrattuale e
comportera la risoluzione del rapporto contrattuale, oltre che l'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste dall’art. 6, commi 1, 2 e 4, della L. 13 agosto 2010 n. 136.
Art. 19 Codice del comportamento
Il RTI si obbliga nell’esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o
collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di
Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, di cui alla D.G.R. n. 612 del
14/11/2024, pubblicata sul Burc n. 83 del 02/12/2024. La violazione degli obblighi di comportamento,
qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un’ipotesi di inadempimento e causa di
risoluzione del contratto.
Art. 20 Protocollo di legalita
Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al
Protocollo di Legalita in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione
Campania in persona del Presidente p.t., in data Tagosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n.
1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. Del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono
integralmente riportati.
Art. 21 Direttore dell’esecuzione del contratto
11 Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto per la Regione ¢ il RUP, Ing. Mariano Serra.
Art. 22 Risoluzione delle controversie
La risoluzione di eventuali controversie relative all’esecuzione del presente contratto ¢ di competenza
del Foro di Napoli. Tale competenza ¢ prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed ¢ espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.
Art. 23 Clausola anti-pantouflage
Il RTI, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lett. ¢), della L. 190/2012 e dell’att. 53,
comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, con riferimento a ciascuno degli operatori economici che lo
compongono, dichiara:
a) che non sussistono relazioni di parentela, affinita, o situazioni di convivenza o frequentazione
abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’operatore economico e gli
amministratori, i1 dirigenti e 1 dipendenti della Regione;
b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della
Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio
successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il

divieto, al RTI, di contrattare con la Regione per i successivi tre anni, con I'obbligo di restituzione dei
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compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facolta della
Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.
Art. 24 Elezione domicilio

Al fini del presente atto le Parti eleggono domicilio:
— la Regione, nella qualita come sopra e per ragioni della carica ricoperta, presso la propria sede in via

S. Lucia n. 81 — 81132 Napoli;
— il RTI presso la propria sede legale in via Carlo Cattaneo n. 20 — 37121 Verona.
Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
Regione e RTT si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi
PEC:
1) Regione: parr.usO6@pec.regione.campania.it

2) RTTI: technital@pec.technital.it

Art. 25 Conoscenza delle condizioni dell’appalto
Con la sottoscrizione del presente contratto il RTI dichiara di conoscere i termini del servizio, le
condizioni pattuite in sede di offerta ed ogni altra circostanza che interessi la prestazione oggetto di
appalto.
II RTI, pertanto, rinuncia a opporre alla Regione eventuali eccezioni limitative della propria
responsabilita che discendano dalle ipotetiche carenze della documentazione e dei dati disponibili al
momento dell’indizione della gara.
Art. 26 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del presente contratto, in quanto esplicitamente richiamati o allegati, 1 seguenti
documenti:

a. Atto di costituzione del R.T.I;

b. Relazione tecnica illustrativa del Progetto di Servizi;

c. Capitolato Speciale prestazionale e descrittivo;

d. Offerta tecnica;

e. Offerta economica;

f. Polizza di responsabilita civile professionale con specifico riferimento ai servizi oggetto di

affidamento;
g. Cauzione definitiva.
Art. 27 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Sono a carico del RTT le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi
di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell’Imposta sul Valore Aggiunto

(I.V.A.), che sara a carico della Regione.
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Al sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalita
telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto
disposto dall’ art. 32, comma 14 del d. 1gs. 18 aprile 2016, n. 50.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia
fiducia mediante strumenti informatici, composto da diciannove pagine, di cui diciotto pagine per
intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che 1 certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi al disposto dell’articolo 1 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, Codice dell’amministrazione digitale
(CAD).

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo
conforme alla loro volonta, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalita di firma
digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione
digitale (CAD).

Documento firmato da:

: - . FABRIZIO MANDUCA
Firmato digitalmente da: 135024 10:49:14 UTC

SIMONE VENTURINI

Documento firmato
da:

MAURO FERRARA
16.12.2024 10:55:59
UTC
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Ricevuta del: 16/12/2024 ora: 13:31:50

Utc: 1734352304794614
Utc_string: 2024-12-16T13:31:44.794614+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 16/12/2024
Ora invio: 13:31:44

Dati identificativi
Identificativo attribuito dall"utente: 3
Codice invio attribuito dall"Amministrazione: 215888080
Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRAG67L20F839F

UFFicio delle entrate competente:
TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: O

Importo per il quale e® stato disposto l"addebito: 200,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell"atto trasmesso nel file

Repertorio: 14830/2024 (del codice fiscale: FRRMRAG67L20F839F)
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 52148 del 16/12/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
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Data: 19/12/2024 ora: 20:05:18
Ricevuta di Pagamento
Relativa agli atti inviati con il file avente i1 seguenti dati identificativi:

Data invio: 16/12/2024
Ora invio: 13:31:44

Identificativo attribuito dall"Amministrazione: 215888080
Identificativo attribuito dall"utente: 3

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 15373920931
Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e" stato disposto I"addebito: 200,00 Euro

L*importo e" stato addebitato in data: 16/12/2024

Atto con Repertorio: 14830/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubb., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP 1

Tributo Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI 200,00 Euro
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GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
SEGRETERIA DI GIUNTA
UFFICIO III
Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell’Ufficio 11 Affari

Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti

amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della

Segreteria della Giunta Regionale, nella qualita di Ufficiale Rogante Vicario
ATTESTO

che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 21

pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ¢

conforme all’originale esistente presso questo Ufficio.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 24/12/2024

11 Dirigente
Dott. Dario Fonzo

Documento firmato da:
DARIO FONZO
24.12.2024 08:49:24 UTC
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