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Oggetto: 

Intesa Istituzionale di Programma - FSC 2000-2006. Accordo di Programma Quadro Sviluppo 
Locale - II Atto Integrativo. Intervento: Riqualificazione ambientale del Monte Albino (Cod. NS 
09). Soggetto attuatore: Comune di Nocera Inferiore. Determinazioni fin ali e liquidazione 
saldo.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE
PREMESSO che 

a. in data 19.07.2005 è stato sottoscritto, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, tra il
Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  il  Ministero  delle  Attività  Produttive  e  la  Regione
Campania,  l’Accordo di  Programma Quadro “Sviluppo Locale -  II  Atto  Integrativo”,  finalizzato
all’accrescimento della  dotazione infrastrutturale  necessaria  allo  sviluppo dell’Agro Nocerino -
Sarnese;

b. il  precitato  Accordo prevedeva,  tra gli  altri,  il  finanziamento di  euro 450.000,00,  in favore del
Comune di Nocera Inferiore, in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell’intervento
“Riqualificazione ambientale del Monte Albino” contrassegnato dal Codice NS.09, interamente a
valere sulle risorse FSC 2000-2006;

c. con il Decreto Dirigenziale n. 159 del 22.07.2005 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono
attenersi  i  soggetti  preposti  all’attuazione degli  interventi  finanziati,  nonché la disciplina per la
regolamentazione dei flussi finanziari;

d. con nota prot. n. 31586 del 01.09.2005, assunta a protocollo regionale al n. 729190 del 07.09.2005, il
Soggetto  attuatore  ha trasmesso la  documentazione  propedeutica  all’assegnazione  provvisoria  del
finanziamento;

e. successivamente,  con Decreto  Dirigenziale  n.  261 del  09.09.2005,  l’Amministrazione  regionale  ha,
dunque, provveduto  all’assegnazione  provvisoria  del  finanziamento  dell’importo  di  euro
450.000,00, in favore del Comune di Nocera Inferiore, in qualità di Soggetto attuatore, per la
realizzazione  dell’intervento  “Riqualificazione  ambientale  del  Monte  Albino”  (Cod.  NS.09)
interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

f. con Decreto Dirigenziale n. 599 del 27.12.2005 si è provveduto all’impegno del rinveniente onere
di euro 450.000,00, sul capitolo di bilancio n. 2428 U.P.B. 1.4.11 dello stato di previsione della
spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2005, all’uopo istituito con deliberazione di G.R. n.
1950 del 23.12.2005;

g. il suindicato Decreto Dirigenziale n. 159/2006, alla lettera K) subordina l’assegnazione definitiva
del finanziamento nonché l’erogazione della prima rata pari al 15 % dell’importo complessivo, alla
presentazione,  da  parte  del  Soggetto  attuatore,  del  quadro  economico  rimodulato  a  seguito
dell’espletamento della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori; 

h. con note prot. n. 521 del 08.02.2006 e n. 1012 del 15.03.2006, il Comune di Nocera Inferiore ha
trasmesso le determinazioni n. 50 del 03.02.2006 e n. 85 del 28.02.2006 con le quali è stata
approvata la rideterminazione del quadro economico, in seguito all’espletamento della procedura
di affidamento dei lavori, come di seguito riportato:

Q.E. Post gara

TOTALE LAVORI 217.483,52 € 

Lavori  198.372,70 € 

Oneri di sicurezza  19.110,82 € 

SOMME A DISPOSIZIONE 138.783,46 €

Iva (20%) 43.496,70 €

Competenze tecniche 32.450,00 €

Contributi 649,00 €

Iva sulle competenze tecniche (20%) 6.619,80 €

Imprevisti e lavori in economia 31.082,79 €

Iva su imprevisti e lavori in economia (20%) 6.216,55 €

Accantonamento (Iva inclusa) 18.268,62 €

TOTALE 356.266,98 €

i. con Decreto Dirigenziale n. 244 del 28.03.2006 si è provveduto all’assegnazione in via definitiva
del finanziamento per l’intervento “Riqualificazione ambientale del Monte Albino” - (Cod.  NS.09)
per  l’importo  di  euro  356.266,98  interamente  a  valere  sulle  risorse  FSC  2000-2006  e,
contestualmente, si è disposta l’erogazione dell’importo di 53.440,05 a titolo di prima rata, pari al
15% del finanziamento assentito;

j. con il summenzionato D.D. n. 244/2006 si è, altresì, provveduto al disimpegno programmatico di
euro 93.733,02 a valere sull’impegno assunto con il suindicato D.D. n. 599/2005; 



k. con successivi Decreti Dirigenziali n. 74 del 27.02.2007 e n. 267 del 26.04.2007, si è provveduto
all’erogazione dell’importo importo complessivo pari a euro 338.453,65, a titolo di prima, seconda,
terza, quarta e quinta rata del finanziamento concesso;

 
PREMESSO, altresì, che

a. il Soggetto attuatore ha adottato la Determina dirigenziale n. 716 del 13.12.2006 di approvazione
della  perizia  di  assestamento  e  miglioramento,  determinando  la  rimodulazione  del  quadro
economico come di seguito riportato:

Q.E. Post gara
Q.E. di assestamento 

D.D. n. 716/06
TOTALE LAVORI 217.483,52 € 226.207,95 €

Lavori  198.372,70 €  208.782,04 € 
Oneri di sicurezza  19.110,82 €  17.425,91 € 

SOMME A DISPOSIZIONE 138.783,46 € 130.059,03 €
Iva (20%) 43.496,70 € 45.241,59 €

Competenze tecniche 32.450,00 € 32.450,00 €
Contributi 649,00 € 649,00 €

Iva sulle competenze tecniche (20%) 6.619,80 € 6.619,80 €
Imprevisti e lavori in economia 31.082,79 € 31.082,79 €

Iva su imprevisti e lavori in economia (20%) 6.216,55 € 6.216,55 €
Accantonamento (Iva inclusa) 18.268,62 € 7.799,30 €

TOTALE 356.266,98 € 356.266,98 €

PREMESSO, altresì, che
a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di

stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell’ambito degli APQ dell’Intesa Istituzionale di
Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui
è Responsabile Unico dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti
che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano
avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;

b. la  predetta  ricognizione,  come  stabilito  nel  su  citato  provvedimento  giuntale,  è  finalizzata
all’attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche
mediante  visite  in  loco presso gli  uffici  dei  soggetti  attuatori  e,  ove  strettamente  necessario,
presso i luoghi di realizzazione delle opere;

c. attraverso tali  verifiche si  dovrà pervenire  all’accertamento del  reale stato  di  attuazione degli
interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per
procedere,  anche  d’ufficio,  alla  chiusura  amministrativo-contabile  del  finanziamento  o  in
alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l’Organismo di
Programmazione del PSC;

d. con nota prot.  n. 747033  del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità  di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo
svolgimento delle attività  di  verifica  sugli  interventi  finanziati  dal  FSC  2000-2006”,  dalla
stessa  redatte  in  qualità  di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi
giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e
procedure  uniformi  da  seguire  da  parte  di  ciascun  RUA  nell’espletamento  dei  controlli  sugli
interventi di competenza;

e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto
previsto  dalla  DGR  n.  464/2019  e  dalle  Linee  guida  di  cui  alla  nota  prot.  n.  747033  del
06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte
all’accertamento del  reale stato di  attuazione degli  interventi  in fase di  stallo negli  APQ FSC
2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;

f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151
del  19.07.2022,  è  stato  aggiornato  il  precitato  Team  operativo  di  supporto  al  RUA  per  lo
svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO che



a. dalla  ricognizione  condotta  dalla  Direzione  Generale  -  Autorità  di  Gestione  Fondo  Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (DG 50.01) in relazione agli APQ FSC 2000-2006
di propria competenza, è emerso che per l’intervento finanziato in favore del Comune di Nocera
Inferiore, contrassegnato dal codice NS.09, non risultava concluso l’iter amministrativo sotteso al
finanziamento de quo mediante l’emissione del decreto di determinazioni finali dell’intervento;

b. con  nota  prot.  n.  137195 del  14.03.2023,  l’Amministrazione  regionale,  nel  rispetto  di  quanto
disposto dalla D.G.R. n. 464/2019 e delle “Linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica
sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, ha assegnato al Comune di Nocera Inferiore un
termine  per  la  trasmissione  di  una  relazione  illustrativa  sullo  stato  di  attuazione  delle  opere
oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell’intervento e a
consentire la chiusura amministrativo-contabile del finanziamento, precisando che, in assenza di
riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in “loco” - in modalità telematica - il giorno
12.04.2023 alle h: 10.00, allo scopo di constatare l’effettivo stato di attuazione dell’intervento;

c. con prot. n. 171754 del 30.03.2023 l’Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo
Sviluppo  e  la  Coesione,  attesa  la  mancata  trasmissione  della  documentazione  richiesta,  ha
confermato  lo  svolgimento  dell’attività  di  verifica  in  loco,  in  modalità  telematica,  il  giorno
12.04.2023 secondo le modalità precedentemente comunicate;

d. con  nota  prot.  n.  197369  del  13.04.2023,  l’Amministrazione  regionale  ha  trasmesso  gli  esiti
dell’attività  di  verifica  in  loco  svolta,  unitamente  alle  schede  di  verifica  e  ai  modelli  di
rendicontazione delle spese, invitando il Soggetto attuatore ad inviare, entro il termine di trenta
giorni, la documentazione integrativa concordata in sede di verifica. Con la precitata nota prot. n.
197369 /2023, si è, contestualmente, rappresentato che, in caso di mancato riscontro entro il
suindicato  termine,  ovvero,  in  caso  di  esito  negativo  della  verifica  sulla  documentazione
trasmessa, si sarebbe proceduto all’avvio del procedimento di revoca del relativo finanziamento;

e. con  nota  prot.  n.  29283  del  16.05.2023,  acquisita  a  protocollo  regionale  n.  261185  del
22.05.2023,  il  Soggetto  attuatore  ha integralmente adempiuto agli  obblighi  di  rendicontazione
previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, trasmettendo la documentazione
attestante  la  conclusione  dell’opera  finanziata  e  la  correlata  rendicontazione  finale  dei  costi
sostenuti dall’Ente comunale nella realizzazione dell’opera;

CONSIDERATO, infine, che
a. con nota prot.  n. 280080 del 31.05.2023, la Direzione Generale - Autorità di  Gestione Fondo

Sociale  Europeo  e  Fondo  per  lo  Sviluppo  e  la  Coesione,  a  conclusione  dell’istruttoria,  ha
comunicato  le  determinazioni  finali  al  Soggetto  attuatore  evidenziando  che,  a  fronte  di  una
somma  erogata  pari  ad  euro  338.453,65,  risultava  rendicontato  ed  ammissibile  per  la
realizzazione dell’opera finanziata l’importo di euro 341.906,55 a valere sulle risorse FSC 2000-
2006;

b. nella suindicata nota prot. n. 280080/2023 si è, altresì, rappresentato che le spese indicate nella
scheda  “D”,  ovvero,  l’elenco  delle  spese  non  liquidate  per  carenza  di  risorse,  pari  ad  euro
2.923,93 dovranno essere documentate dall’Ente comunale successivamente all’erogazione del
saldo finale tramite il decreto di chiusura dell’intervento in oggetto;

ATTESO che
a. a favore dell’Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le

prime cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 338.453,65;
b. il  Soggetto  attuatore  ha adempiuto  integralmente  agli  obblighi  di  rendicontazione  previsti  nel

Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, trasmettendo la documentazione attestante
la  conclusione  dell’opera,  nonché  il  conseguimento  delle  finalità  originariamente  previste
nell’Accordo di Programma Quadro, e la correlata rendicontazione finale delle spese sostenute
dal Comune di Nocera Inferiore;

c. dalla documentazione agli atti risulta ammissibile l’importo finale per la realizzazione dell’opera
“Riqualificazione  ambientale  del  Monte  Albino” (Cod.  NS.09)  pari  complessivamente  ad  euro
341.906,55, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

d. in base a quanto previsto alla lett. K) del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, “ il
saldo del 5% sarà erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale ed alla definizione dei



conti con la Regione, cui dovrà per tale finalità essere trasmessa la certificazione finale delle
spese”;

e. sulla scorta di quanto disciplinato dalla lett.  M) del Disciplinare di attuazione di cui al  D.D. n.
159/2005,  gli  “ulteriori  importi  che  risultino  disponibili  a  seguito  di  economie…costituiranno
elemento  di  detrazione  in  sede  di  chiusura  dei  conti  con  la  Regione  e  saranno  oggetto  di
riprogrammazione”;

f. pertanto,  in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni  di  cui  ai  punti
precedenti,  il  quadro  economico  finale  dell’intervento,  risulta  complessivamente  così
rideterminato:

Q.E. Post gara
Q.E. di

assestamento
D.D. n. 716/06

Q.E. finale
D.D. n. 97 del

02.03.2009

Importo
rendicontato e

ammesso
TOTALE LAVORI 217.483,52 € 226.207,95 € 227.483,57 € 223.235,77 €

Lavori  198.372,70 € 
Oneri di sicurezza  19.110,82 € 

SOMME A DISPOSIZIONE 138.783,46 € 130.059,03 € 128.783,41 € 118.670,78 €
Iva (20%) 43.496,70 € 45.241,59 € 45.495,72 € 44.647,15 €

Competenze tecniche 32.450,00 € 32.450,00 € 32.450,00 €
36.962,47 € Contributi 649,00 € 649,00 € 649,00 €

Iva sulle competenze tecniche (20%) 6.619,80 € 6.619,80 € 6.619,80 €
Imprevisti e lavori in economia 31.082,79 € 31.082,79 € 30.584,30 € 30.584,30 €

Iva su imprevisti e lavori in economia (20%) 6.216,55 € 6.216,55 € 6.116,86 € 6.116,86 €
Accantonamento (Iva inclusa) 18.268,62 € 7.799,30 € 6.509,73 €

Targa - - 360,00 € 360,00 €
TOTALE 356.266,98 € 356.266,98 € 356.266,98 € 341.906,55 €

g. con la suindicata nota prot.  n.  280080/2023 è stato,  contestualmente,  rappresentato di  dover
erogare,  in  favore  dell’Ente  comunale,  la  rata  di  saldo  pari  ad  euro  3.452,90  a  chiusura
dell’intervento in parola;

RILEVATO che
a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti,  l’importo del finanziamento finale relativo

all’intervento “Riqualificazione ambientale del Monte Albino” (Cod. NS.09), interamente a valere
sulle risorse FSC 2000-2006, è rideterminato in euro 341.906,55, 

b. sussistono i  presupposti  previsti  dal  Disciplinare di  attuazione di  cui  al  D.D.  n.  159/2005 per
l’erogazione,  in  favore  del  Comune  di  Nocera  Inferiore,  in  qualità  di  Soggetto  attuatore,
dell’importo di euro 3.452,90 a titolo di saldo finale del finanziamento de quo;

c. gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE

Denominazione CIG CUP

“Riqualificazione ambientale del Monte Albino” (NS-
09)

ND J87I05000030005

d. gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO
Nominativo/

Ragione sociale
Indirizzo Comune

Codice fiscale
P. Iva

Comune di Nocera Inferiore Piazza A. Diaz, 1 - 84014 Nocera Inferiore (SA)
C.F. - P.IVA

00221880651

VERIFICATO
a. che la liquidazione rispetta i limiti dell’impegno di riferimento;
b. i dati relativi all’intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs.

n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;



RITENUTO
a. di dover rideterminare in euro 341.906,55 l’importo finale del finanziamento, interamente a valere

sulle risorse FSC 2000-2006, per la realizzazione dell’intervento “Riqualificazione ambientale del
Monte Albino” contrassegnato dal Codice NS-09;

b. di dover quantificare l’economia complessiva in euro 14.360,43 quale quota non dovuta della rata
di saldo del finanziamento per l’intervento “Riqualificazione ambientale del Monte Albino” (Cod.
NS-09);

c. di dover liquidare, sulla scorta di quanto disposto dal D.D. 159/2005, l’importo complessivo di euro
3.452,90, a  titolo  di  saldo  finale  del  finanziamento  de  quo,  in  favore  del  Comune di  Nocera
Inferiore;

d. di dover autorizzare lo staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e coordinamento dei
procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie a pagare la somma di euro
3.452,90 in  favore  del  Comune di  Nocera Inferiore,  in  qualità  di  Soggetto  attuatore mediante
Giroconto T.U. Codice Tesoreria 424 - Codice Conto n. 0063685;

e. di far gravare il rinveniente onere sull’impegno n. 3180006056, assunto con decreto dirigenziale n.
210 del 06.11.2018  sul capitolo U02428 del bilancio gestionale 2018 come da Allegato SAP n.
83018;

f. di dover stabilire che il Comune di Nocera Inferiore, entro e non oltre il termine di sessanta giorni
dall’accredito della erogazione disposta con il  presente provvedimento, provveda a trasmettere
alla Direzione Generale “Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione”  la  copia  dei  mandati  di  pagamento  quietanzati  relativi  alle  spese  pari  all’importo
complessivo di euro 2.923,93 indicate nella scheda “D”, di cui alla citata nota prot. n. 29283/2023,
acquisita a protocollo regionale n. 261185 del 22.05.2023;

VISTI
a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 
b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018; 
c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al

Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania”;
f. la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione

Campania – Indicazioni gestionali”;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  Funzionario  nominato  con  Decreto  Dirigenziale  n.  340  del
01.12.2021, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare in euro 341.906,55 l’importo finale del finanziamento, interamente a valere sulle
risorse  FSC  2000-2006,  per  la  realizzazione  dell’intervento  “Riqualificazione  ambientale  del
Monte Albino” contrassegnato dal Codice NS-09;

2. di quantificare l’economia complessiva in euro 14.360,43 quale quota non dovuta della rata di
saldo del finanziamento per l’intervento “Riqualificazione ambientale del Monte Albino” (Cod. NS-
09);

3. di  liquidare,  sulla scorta  di  quanto disposto dal  D.D.  159/2005,  l’importo complessivo di  euro
3.452,90, a  titolo  di  saldo finale  del  finanziamento de quo,  in  favore  del  Comune di  Nocera
Inferiore;

4. di  autorizzare  lo  staff  “Funzioni  di  supporto  tecnico  operativo.  Gestione e  coordinamento dei
procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie a pagare la somma di euro
3.452,90 in favore del  Comune di Nocera Inferiore,  in qualità  di  Soggetto attuatore  mediante
Giroconto T.U. Codice Tesoreria 424 – Codice Conto n. 0063685



5. di far gravare il rinveniente onere sull’impegno n. 3180006056, assunto con decreto dirigenziale
n. 210 del 06.11.2018 sul capitolo U02428 del bilancio gestionale 2018 come da Allegato SAP n.
83018;

6. di  stabilire  che il  Comune di  Nocera Inferiore,  entro e non oltre  il  termine di  sessanta giorni
dall’accredito della erogazione disposta con il presente provvedimento, provveda a trasmettere
alla Direzione Generale “Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione”  la  copia  dei  mandati  di  pagamento  quietanzati  relativi  alle  spese  pari  all’importo
complessivo di euro 2.923,93 indicate nella scheda “D”, di cui alla citata nota prot. n. 29283/2023,
acquisita a protocollo regionale n. 261185 del 22.05.2023;

7. di inviare copia del presente provvedimento “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento  dei  procedimenti  di  spesa”  della  Direzione  Generale  Risorse  Finanziarie,  alla
Segreteria di Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Nocera
Inferiore.

                                                                                                                    

 Dott.ssa Maria Somma

   


	VISTI

