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Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma - Accordo di Programma Quadro Infrastrutture per i Sistemi
Urbani. VI Atto integrativo. Premialita’ per la Raccolta Differenziata. Urbanizzazione e
infrastrutture area PIP - Cod. GR-NAOQI - Soggetto Attuatore Comune di Casa marciano.
Adempimenti.
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Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)




IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

In data 01.08.2008, in attuazione dell’'Intesa Istituzionale di Programma approvata il 16 febbraio 2000, il
Ministero dellEconomia e delle Finanze e la Regione Campania hanno sottoscritto I'’Accordo di
Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi Urbani — VI Atto integrativo — Premialita per la Raccolta
Differenziata”;

il suddetto accordo prevede, tra gli altri il finanziamento di € 4.965.350,93 per l'intervento “Urbanizzazione
e infrastrutture area PIP” Cod. GR-NAO1 in favore del Comune di Casamarciano

con il D.D. n. 15 del 04.09.2008, sono stati fissati i criteri e gli indirizzi a cui devono attenersi i soggetti
preposti all'attuazione degli interventi, nonché la disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;
con il Decreto Dirigenziale n. 260 del 11.12.2008, si &€ provveduto all'impegno di spesa della somma di €
4.965.350,93 sul capitolo U02512 del bilancio 2008 per il finanziamento dell’intervento in questione;

in attuazione a quanto disposto dalla delibera Cipe n. 79 del 30.07.2010, 'UVER, di raccordo con le
amministrazioni interessate, ha avviato una ricognizione di tutti gli interventi finanziati a valere sulle
risorse FAS 2000-2006, che presentavano un avanzamento economico (costo realizzato) nullo o inferiore
al 10% ovvero superiore al 10%, ma che denotavano lentezze o ritardi nella prosecuzione dell'intervento;

sulla base degli esiti delle verifiche effettuate dal’lUVER le Regioni interessate hanno valutato I'eventuale
definanziamento degli interventi “incagliati’;

con Delibera CIPE n. 80 del 30.09.2011 (allegato n. 2), sulla base della volonta espressa dalle Regioni
interessate, & stato disposto il definanziamento di una serie di interventi, fra cui quello denominato
“Urbanizzazione e infrastrutture area PIP” Cod. GR-NAO1, con soggetto attuatore il Comune di
Casamarciano, nonché la riprogrammazione delle risorse ad esso destinate pari ad € 4.965.350,93;

RILEVATO che

a.

b.

C.

l'intervento “Urbanizzazione e infrastrutture area PIP” Cod. GR-NAO1 con soggetto attuatore il comune di
Casamarciano & stato oggetto di definanziamento e le risorse ad esso destinate sono state
riprogrammate;

a norma dell’art. 60, comma 3 del Digs n. 118/2011, come modificato dal Digs n. 126/2014, non €& piu
consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione amministrativa;

tali residui, ancorché stralciati dalla contabilita finanziaria, sono conservati nella parte passiva dello Stato
Patrimoniale;

RITENUTO, pertanto

a.

b.

di dover prendere atto che l'intervento “Urbanizzazione e infrastrutture area PIP” cod. GR-NAO1 ¢ stato
oggetto di definanziamento con Delibera CIPE 80/2011;

di dover disimpegnare I'importo programmatico di € 4.965.350,93 a valere sullimpegno perente n.
9080006550, assunto con DD n. 260 del 11.12.2008 sul capitolo U02512 del bilancio 2008, con la
contestuale cancellazione dallo Stato Patrimoniale;

di dover ridurre, per il medesimo importo, I'accertamento n. 41500000693 assunto sul capitolo E01176 del
bilancio 2015;

il Decreto Legislativo del 23 Giugno 2011, n. 118;
il Decreto Legislativo del 26 Agosto 2014, n. 126;
il Regolamento di Contabilita Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n. 66
del 30.04.2020 nonché della espressa dichiarazione di regolarita resa dallo stesso;

DECRETA



Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1.

2.

di prendere atto che l'intervento “Urbanizzazione e infrastrutture area PIP” cod. GR-NAO1 & stato oggetto
di definanziamento con Delibera CIPE 80/2011;

di disimpegnare I'importo programmatico di € 4.965.350,93 a valere sullimpegno perente n.
9080006550, assunto con DD n. 260 del 11.12.2008 sul capitolo U02512 del bilancio 2008, con la
contestuale cancellazione dallo Stato Patrimoniale;

di ridurre, per il medesimo importo, I'accertamento n. 41500000693 assunto sul capitolo E01176 del
bilancio 2015;

di inviare copia del presente provvedimento allo Staff “Gestione e coordinamento dei procedimenti di
spesa” e allo Staff “Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica
finanziaria. Contabilita economica-patrimoniale” della DG Risorse Finanziarie e alla Segreteria di Giunta
per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Dott.ssa Maria Somma



