DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA’” OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE

—

Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

Dott.ssa Somma Maria

STAFF
o DIREZ. GENERALE / UOD/
DECRETON DEL UFFICIO / STRUTT. STAFF
344 01/12/2023 1 0
Oggetto:

Intesa Istituzionale di Programma. A.P.Q. Infrastrutture per i Sistemi Urbani - Premialita’ per

la raccolta differenziata. Sesto Atto Integrativo. Intervento: ""Lavori di restauro e

rifunzionalizzazione dell'ex casa comunale in via Principi di Piemonte" (GR -SA/01). Soggetto
attuatore: Comune di Auletta (SA). Determinazioni finali.

Data registrazione

Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

|
|
| Data dell’invio al B.U.R.C.
|
|

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)




IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a.

in data 01.08.2008, in attuazione dell'lntesa Istituzionale di Programma approvata il 16.02.2000, il
Ministero del’Economia e delle Finanze e la Regione Campania hanno sottoscritto il '’Accordo di
Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi Urbani — Premialita per la raccolta differenziata. VI
Protocollo Aggiuntivo”;

tale Accordo prevede la realizzazione dell’intervento “Lavori di restauro e rifunzionalizzazione dell’ex casa
comunale in via Principi di Piemonte” - Cod. GR-SA01 nel Comune di Auletta (Sa) per un importo
complessivo di € 1.487.734,26 a valere sulle risorse FAS derivanti dal programma di completamento ex
lege n. 208 del 30 giugno 1998, assegnate alla Regione Campania con la deliberazione CIPE n. 3/2006;

con Decreto dirigenziale n. 15 del 04.09.2008, sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i
soggetti preposti all’attuazione degli interventi finanziati con il surrichiamato Atto Integrativo, nonché la
disciplina per la regolamentazione dei flussi finanziari;

il citato decreto dirigenziale n. 15/2008 & stato restituito sottoscritto per accettazione da parte del
Responsabile del procedimento e del Rappresentante legale dell’Ente;

con il Decreto Dirigenziale n. 260 del 11.12.2008, si & provveduto allimpegno di spesa della somma di €
1.487.734,26, per il finanziamento dell’intervento in questione;

con il Decreto Dirigenziale n. 255 del 03.12.2008, si & provveduto all’assegnazione provvisoria del
finanziamento per I'importo di € 1.487.734,26;

con il Decreto Dirigenziale n. 414 del 05.07.2010, si & provveduto allassegnazione definitiva del
finanziamento per I'importo di € 1.487.734,26 ed alla liquidazione della somma di € 223.160,14 a titolo di
1A rata, pari al 15% dell'importo definitivo assentito;

con la DGR n. 148 del 27 maggio 2013, la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta
all’'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali;

con DGR n. 378 del 24 settembre 2013 sono stati ritenuti finanziabili, a valere sul P.O. Campania FESR
2007-2013 i progetti di immediata attuazione, con cronoprogrammi coerenti con i termini di ammissibilita
della spesa e con gli orientamenti di chiusura dei Programmi Operativi di cui alla Decisione C (2013) 1573
del 20/03/2013, nonché i progetti giacenti presso le strutture regionali coerenti con i criteri di selezione di
cui alla DGR n.1663/2009 e le priorita della DGR n. 148/2013;

con la medesima DGR n. 378/2013 sono state, altresi, approvate le procedure di attuazione della DGR n.
148/2013, affidandone I'esecuzione al Gruppo di lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e s.m.i., coordinato
dall’Autorita di Gestione del P.O. Campania FESR 2007/2013 ed & stato deliberato di programmare sul
P.0O. Campania FESR 2007/2013 il completamento degli interventi compresi negli APQ regionali;

con la Delibera 496/2013 & stata demandata ai dirigenti ratione materiae, individuati con DPGRC n. 255
del 31 ottobre 2013 e s.m.i., l'istruttoria finalizzata all'emissione del decreto di ammissione a finanziamento
a valere sulle risorse dei pertinenti Obiettivi Operativi del P.O. Campania FESR 2007-2013;

con deliberazione n. 89 del 09.03.2016 e s.m.i., la Giunta Regionale della Campania, ha demandato ai
dirigenti ratione materiae del Gruppo di Lavoro di cui al DPGR n. 139/2013 e ss.mm. € ii., in coerenza con
quanto disposto con DGR n. 46/2015, la gestione e la chiusura dellintervento selezionato in APQ
ammesso a cofinanziamento a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2007/2013;

. con decreto dirigenziale n. 369 del 30 ottobre 2014, il dirigente ratione materiae ha ammesso a

cofinanziamento sull’'obiettivo operativo 6.3 del PO FESR Campania 2007/13 lintervento “Lavori di
restauro e rifunzionalizzazione dell’ex casa comunale in via PP. Di Piemonte” (CUP J96B04000020002),
attuato dal Comune di Auletta, per I'importo di € 1.487.734,26, di cui € 1.173.826,63 a carico del PO FESR
Campania 2007/13 e € 313.907,63 a valere sul FSC 2000/06, in base al seguente quadro economico post-
gara:

Importo (€)
Lavori + oneri della sicurezza 1.067.115,12
Totale Lavori 1.067.115,12

Somme a disposizione
Imprevisti 57.358,21



n.

o.

Accantonamento 7% 70.329,43

Spese Generali e Tecniche 144.542,68
Iva lavori 119.480,28
Iva su Spese 28.908,54
Totale somme a disposizione 420.619,14
Totale costo progetto 1.487.734,26

con decreto dirigenziale n. 123 del 25.03.2015 il dirigente ratione materiae ha provveduto a riconoscere al
Comune di Auletta la somma di € 314.472,30, quale rimborso delle spese effettivamente sostenute per la
realizzazione dell’'intervento;

con decreto dirigenziale n. 605 del 04.12.2015 il dirigente ratione materiae ha provveduto a riconoscere al
Comune di Auletta la somma di € 336.754,13 quale anticipazione per la realizzazione dell’intervento;

PREMESSO, altresi, CHE

a.

con deliberazione n. 404 del 20.07.2016, la Giunta Regionale della Campania ha attribuito, a parziale
modifica di quanto stabilito con le precedenti deliberazioni nn. 89 del 09.03.2015 e 498 del 21.10.2015, la
gestione degli interventi ammessi al cofinanziamento FESR nell’ambito delle procedure di accelerazione
della spesa, da completare a valere sulla originaria fonte di finanziamento FSC, alla competenza
dell’originario Responsabile del’APQ in cui ciascun intervento € inserito;

con nota prot. n. 552571 del 10.08.2016, il DRM dellambito “Sviluppo urbano per interventi di
riqualificazione”, in ottemperanza a quanto disposto dalla gia citata DGR n. 404/2016, ha trasmesso al
RUA del settore “Sistemi Urbani” I'elenco degli interventi da completare sulla originaria fonte di
finanziamento FSC e tra questi € compreso anche l'intervento “Lavori di restauro e rifunzionalizzazione
dell’ex casa comunale in via Principi di Piemonte” del Comune di Auletta, con il relativo stato di attuazione
delle liquidazioni;

con il Decreto Dirigenziale n. 46 del 23.09.2016, si & provveduto alla liquidazione dellimporto di €
297.546,85 a titolo di 4” rata del finanziamento a valere sulla originaria fonte FSC e secondo le modalita di
erogazione disposte dal soprarichiamato D.D. n. 15/2008 e convenzionalmente pattuite con il Soggetto
Attuatore;

con il Decreto Dirigenziale n. 216 del 08.11.2019, si & provveduto alla liquidazione dell'importo di €
241.414,12 a titolo di saldo della 5* rata del finanziamento;

PREMESSO, infine, CHE

con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in
cui versano diversi interventi finanziati nel’lambito degli APQ dell’Intesa Istituzionale di Programma FSC
2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui & Responsabile Unico
dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti che, dagli atti in proprio
possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi
e/o di spesa;

la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, & finalizzata all’attivazione
delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco
presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle
opere;

attraverso tali verifiche si dovra pervenire all'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in
fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per procedere, anche
d’ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo le
consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, I'Organismo di Programmazione del PSC;

con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo svolgimento delle
attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, dalla stessa redatte in qualita di
Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019,
finalizzate a definire modalita, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun
RUA nell’'espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;

con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, & stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla
DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di



supporto al RUA per lo svolgimento delle attivita di verifica volte allaccertamento del reale stato di
attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG
50.01;

successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. 151 del 19.07.2022, é stato
aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attivita di
verifica;

RILEVATO CHE

a.

dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale - Autorita di Gestione Fondo Sociale Europeo e
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (DG 50.01) in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria
competenza, € emerso che per l'intervento finanziato in favore del Comune di Auletta, contrassegnato dal
codice GR-SA.01, non risultava concluso I'iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante
I'emissione del decreto di determinazioni finali dell’'intervento;

con nota prot. n. 352616 del 11.07.2023, ’Amministrazione regionale, nel rispetto di quanto disposto dalla
D.G.R. n. 464/2019 e delle “Linee guida per lo svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi finanziati
dal FSC 2000-2006”, ha assegnato al Comune di Auletta un termine per la trasmissione di una relazione
illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento
utle a definire lo stato dell'intervento e a consentire la chiusura amministrativo-contabile del
finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria verifica in
“loco” - in modalita telematica - il giorno 04.09.2023 alle h: 10.00, allo scopo di constatare I'effettivo stato
di attuazione dell’'intervento;

con PEC del 14.08.2023, assunta al protocollo regionale con n. 411293 del 24.08.2023, il Soggetto
Attuatore ha trasmesso la relazione esplicativa sullo stato di attuazione dell’intervento, i mandati e le
quietanze relative alle spese sostenute nel dicembre 2019 e la “scheda C di rendiconto generale”
aggiornata al 09.08.2023;

con nota prot. n. 411774 del 24.08.2023 la Direzione Generale- Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, esaminata la documentazione trasmessa e ravvisata la
necessita di ulteriori approfondimenti istruttori, ha confermato la verifica in loco — in modalita telematica —
per il giorno 04.09.2023 alle ore 10:00;

con nota prot. n. 433115 del 13.09.2023 la DG.01 ha trasmesso gli esiti della verifica in loco,
rappresentando che, in mancanza di riscontro nel termine di 30 giorni, avrebbe proceduto alla chiusura
dell’intervento sulla base della documentazione in atti;

con nota prot. n. 511838 del 25.10.2023, la Direzione Generale - Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell'istruttoria, ha comunicato le
determinazioni finali al Soggetto attuatore evidenziando che, a fronte di una somma erogata pari a €
1.413.347,54, risultava rendicontato e ammissibile per la realizzazione dell’'opera finanziata I'importo di €
1.407.464,59 a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

con la medesima nota, I’Amministrazione regionale ha invitato il Comune di Auletta a restituire la somma
di € 5.882,95, pari alla differenza tra I'importo erogato e quello effettivamente documentato ed
ammissibile;

CONSIDERATO CHE

a.

a favore dellEnte attuatore risultano gia erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le prime
cinque rate del finanziamento, per un ammontare complessivo di € 1.413.347,54;

il Soggetto attuatore ha adempiuto agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di attuazione di
cui al D.D. 15/2008, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell’opera, nonché il
conseguimento delle finalitd originariamente previste nell’Accordo di Programma Quadro, e la correlata
rendicontazione finale delle spese sostenute;

dalla documentazione agli atti risulta ammissibile I'importo finale per la realizzazione dell’'opera “Restauro
e Rifunzionalizzazione della ex casa comunale in via Principi di Piemonte”, cod. GR-SA.01 pari
complessivamente a € 1.407.464,59, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

il Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 15/2008:

- alla lett. M) dispone che “gli ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie (...)
costituiranno elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di
riprogrammazione”;



- alla lettera N) prevede che “ogni eccedenza di spesa rispetto allimpegno definitivo fara comunque
carico al soggetto esecutore, dovendosi escludere che ogni ulteriore, eccedente tale limite, possa
gravare sulla Regione”;

e. in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro
economico finale dell’'intervento, risulta complessivamente cosi rideterminato:
QE post gara el RO ;’:‘Zf;g:t“e AMMESSO
06.11.2017
LAVORI €1.067.115,12 €1.194.802,76 €1.152.238,86 €1.152.238,86
Lavori + oneri sicurezza €1.067.115,12 € 1.194.802,76 € 1.152.238,86 € 1.152.238,86
SOMME A DISPOSIZIONE €420.619,14 €292.931,50 €255.225,73 €255.225,73
Imprevisti €57.358,21 €-
Accantonamento 7% €70.329,43 €-
Spese Generali e Tecniche €144.542,68 €144.542,68 €120.678,53 €9.410,99 €120.678,53
IVA Lavori €119.480,28 €119.480,28 €115.223,89 €115.223,89
IVA su Spese €28.908,54 €28.908,54 €19.323,31 €2.070,42 €19.323,31
Forniture varie €68.778,24
TOTALE SPESE €1.487.734,26 € 1.487.734,26 € 1.407.464,59 €80.269,65 € 1.407.464,59
Importo erogato € 1.413.347,54
Importo da restituire € 5.882,95

RILEVATO CHE per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, 'importo del finanziamento finale relativo
all'intervento, “Restauro e Rifunzionalizzazione della ex casa comunale in via Principi di Piemonte”, CUP
J96B04000020002, cod. GR-SA.01, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, & rideterminato in €
1.407.464,59 a fronte della maggiore somma gia erogata, pari a € 1.413.347,54;

VERIFICATO CHE i dati relativi allintervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del
D.lgs. n. 33.2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO

a. di dover rideterminare, alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, I'importo finale
dell'intervento “Restauro e Rifunzionalizzazione della ex casa comunale in via Principi di Piemonte” CUP
J96B04000020002, cod. GR-SA.01 in € 1.407.464,59;

b. di dover quantificare 'economia complessiva del finanziamento in € 80.269,67 (composta per € 5.882,95
quale quota della V rata gia corrisposta, e per € 74.386,72 quale rata di saldo non corrisposta),
relativamente all’intervento “Restauro e Rifunzionalizzazione della ex casa comunale in via Principi di
Piemonte”, cod. GR-SA.01, nei confronti del Comune di Auletta;

c. di dover disimpegnare la somma di € 74.386,72 di cui 22.373,98 a valere sulimpegno n. 3190007251
assunto giusta Decreto Dirigenziale n. 196 del 18.10.2019, sul capitolo U02512 del bilancio gestionale
2019, e la restante parte pari ad € 52.012,74 a valere sullimpegno perente n. 9080006550 assunto giusta
Decreto Dirigenziale n. 260 del 11.12.2008 sul capitolo U02512 del bilancio per l'esercizio finanziario
2008;

d. di dover recuperare nei confronti del Comune di Auletta la somma gia liquidata di € 5.882,95, considerata
non ammissibile all’esito dell’istruttoria sulla rendicontazione trasmessa;

e. di dover stabilire che il Comune di Auletta provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di €
5.882,95, mediante versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice
tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice GR-SA.01 Restauro e
Rifunzionalizzazione della ex casa comunale in via Principi di Piemonte” ed alla trasmissione di copia del
bonifico alla DG Autorita di Gestione FSE e FSC;

f. di dover stabilire fin d’'ora che, decorso inutiimente il suddetto termine, si procedera al recupero coattivo
delle somme erogate in eccesso, con aggravio delle ulteriori spese a carico del Soggetto attuatore;

VISTI



©aoow

—h

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii.;

il Regolamento di Contabilita Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;

la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;

la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;

la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione per il triennio 2023.2025 della Regione Campania”;

la D.G.R. n. 9 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Bilancio gestionale 2023-2025 della Regione Campania
— Indicazioni gestionali”;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n. 252 del
15.09.2023, nonché della espressa dichiarazione di regolarita resa dallo stesso;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1.

di rideterminare, alla luce della rendicontazione trasmessa dal Soggetto attuatore, I'importo finale
dell'intervento “Restauro e Rifunzionalizzazione della ex casa comunale in via Principi di Piemonte” CUP
J96B04000020002, cod. GR-SA.01 in € 1.407.464,59;

di quantificare I'economia complessiva del finanziamento in € 80.269,67 (composta per € 5.882,95 quale
quota della V rata gia corrisposta, e per € 74.386,72 quale rata di saldo non corrisposta), relativamente
all'intervento “Restauro e Rifunzionalizzazione della ex casa comunale in via Principi di Piemonte”, cod.
GR-SA.01, nei confronti del Comune di Auletta;

di disimpegnare la somma di € 74.386,72 di cui 22.373,98 a valere sulimpegno n. 3190007251 assunto
giusta Decreto Dirigenziale n. 196 del 18.10.2019, sul capitolo U02512 del bilancio gestionale 2019, e la
restante parte pari ad € 52.012,74 a valere sull'impegno perente n. 9080006550 assunto giusta Decreto
Dirigenziale n. 260 del 11.12.2008 sul capitolo U02512 del bilancio per I'esercizio finanziario 2008;

di recuperare nei confronti del Comune di Auletta la somma gia liquidata di € 5.882,95, considerata non
ammissibile all’esito dell’istruttoria sulla rendicontazione trasmessa;

di stabilire che il Comune di Auletta provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
alla restituzione della somma anticipata dalla Regione Campania non dovuta di € 5.882,95, mediante
versamento a mezzo bonifico sul conto di Tesoreria Unica Regionale - codice tesoreria 425, codice conto
tesoreria 0031409, con la causale “Codice GR-SA.01 Restauro e Rifunzionalizzazione della ex casa
comunale in via Principi di Piemonte” ed alla trasmissione di copia del bonifico alla DG Autorita di
Gestione FSE e FSC;

di stabilire fin d’ora che, decorso inutiimente il suddetto termine, si procedera al recupero coattivo delle
somme erogate in eccesso, con aggravio delle ulteriori spese a carico del Soggetto attuatore;

di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale
della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;

di inviare copia del presente provvedimento allo staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta ed alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Comune di Auletta.

Somma



