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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. in  data  16.02.2000 è stato  sottoscritto,  nell’ambito  dell’Intesa Istituzionale di  Programma,  l’Accordo di
Programma  Quadro  relativo  alle  “Infrastrutture  di  supporto  alle  attività  economiche.  Potenziamento  dei
collegamenti delle aree industriali. Recupero delle aree dismesse”;  

b. l’accordo testé  citato  prevedeva,  tra  gli  altri,  il  finanziamento  di  €  3.911.873,62 in  favore  del
Consorzio  ASI  di  Napoli,  in  qualità  di  Soggetto  attuatore,  per  la  realizzazione  dell’intervento
“Impianto  di  pubblica  illuminazione  degli  agglomerati  industriali  di  Nola-Marigliano e  Casoria-
Arzano-Frattamaggiore” (cod. NA/1B);

c. con Decreto Dirigenziale n. 6 del 22/06/2000 sono stati fissati i principi e le direttive cui devono
attenersi i soggetti preposti all’attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché la disciplina
per la regolamentazione dei flussi finanziari;

d. il suindicato Decreto Dirigenziale n. 6/2000 subordina l’assegnazione definitiva del finanziamento
nonché l’erogazione della prima rata pari al 15 % dell’importo complessivo alla presentazione, da
parte del Soggetto attuatore, del quadro economico rimodulato a seguito dell’espletamento della
procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori;

e. con  Decreto  Dirigenziale  n.  81  del  26/10/2000  è  stato  assegnato  -  in  via  provvisoria  –  al
Consorzio ASI di Napoli il finanziamento per l’intervento “Impianto di pubblica illuminazione degli
agglomerati  industriali  di  Nola-Marigliano e Casoria-Arzano-Frattamaggiore”  (cod.  NA/1B) pari
alla somma di € 3.911.873,62;

f. il Consorzio ASI di Napoli ha trasmesso, con nota prot. n. 5696/T del 04/12/2002 la Deliberazione
commissariale  n.  604  del  15/11/2002  di  rimodulazione  del  quadro  economico,  in  seguito
all’aggiudicazione dell’appalto di lavori, come di seguito riportato:

Q.E. post gara
Deliberazione n.604/2002

Lavori in appalto 2.285.232,49

oneri sicurezza 120.480,41

Totale Lavori            2.405.712,90

Somme a disposizione

Rilievi, accertamenti ed indagini 12.911,42

Allacciamento ai pubblici servizi                84.698,93

Imprevisti 120.285,64

Accantonamento (7%) 168.399,90

Spese progettazione, coordinatore sicurezza 
prog., direzione lavori, coordinatore sicurezza etc

309.874,14

Spese per attività di consulenza o di supporto 12.911,42

Eventuali spese per commissioni giudicatrici 13.842,49

Spese per pubblicità 15.493,71

Spese per accertamenti, collaudi etc. 54.227,97

Cassa Ingegneri e architetti 8.075,35

IVA su lavori 252.599,85

IVA su altre spese           80.753,49 

Totale somme a disposizione 1.134.074,31

Totale intervento 3.539.787,32

g. con Decreto Dirigenziale n. 381 del 10/12/2002 si è provveduto, pertanto, ad assegnare - in via definitiva -
al Consorzio ASI di Napoli, in qualità di Soggetto attuatore, il finanziamento della somma di € 3.539.787,32 per la
realizzazione dell’intervento “Impianto di pubblica illuminazione degli agglomerati industriali di Nola-Marigliano e
Casoria-Arzano-Frattamaggiore” (cod. NA/1B);



h. con i Decreti Dirigenziali n. 381 del 10/12/2002, n. 356 del 11/07/2003, n. 508 del 14/10/2003, n. 6 del
29/01/2004 e, n. 651 del 10/12/2004 si è provveduto complessivamente all’erogazione di € 3.362.798,59 a titolo
delle prime cinque rate del finanziamento; 

PREMESSO, altresì, che
a. con deliberazione n. 464 del 01/10/2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di

stallo in cui versano diversi interventi finanziati nell’ambito degli APQ dell’Intesa Istituzionale di
Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui
è Responsabile Unico dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti
che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano
avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;

b. la  predetta  ricognizione,  come  stabilito  nel  su  citato  provvedimento  giuntale,  è  finalizzata
all’attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche
mediante  visite  in  loco presso gli  uffici  dei  soggetti  attuatori  e,  ove  strettamente  necessario,
presso i luoghi di realizzazione delle opere;

c. attraverso tali  verifiche si  dovrà pervenire  all’accertamento del  reale stato  di  attuazione degli
interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per
procedere,  anche  d’ufficio,  alla  chiusura  amministrativo-contabile  del  finanziamento  o  in
alternativa  attivare,  per  il  tramite  dell’Organismo  di  Programmazione  del  FSC  e  secondo  le
consuete  procedure  previste  dagli  APQ  2000-2006,  il  competente  Tavolo  dei  Sottoscrittori
dell’Accordo per le determinazioni del caso;

d. con  nota  prot.  n.  747033  del  06.12.2019,  la  Direzione  Generale  Autorità  di  Gestione  Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo
svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006”, dalla stessa
redatte  in  qualità  di  Organismo di  programmazione  FSC in  attuazione  degli  indirizzi  giuntali
formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure
uniformi da seguire da parte di  ciascun RUA nell’espletamento dei  controlli  sugli  interventi  di
competenza;

e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto
previsto  dalla  DGR  n.  464/2019  e  dalle  Linee  guida  di  cui  alla  nota  prot.  n.  747033  del
06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attività di verifica volte
all’accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-
2006 di competenza della medesima DG 50.01;

f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151
del  19.07.2022,  è  stato  aggiornato  il  precitato  Team  operativo  di  supporto  al  RUA  per  lo
svolgimento delle suindicate attività di verifica;

CONSIDERATO che
a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo

per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000-2006 di propria competenza, è emerso
che, per l’intervento finanziato in favore del Consorzio ASI di Napoli, contrassegnato dal codice NA/1B,
non risultava trasmessa, nonostante il lungo lasso di tempo trascorso dall’ultima erogazione avvenuta con
il  già citato  n. 651 del  10/12/2004, la rendicontazione finale di  spesa attestante l’utilizzo  delle risorse
erogate propedeutica all’emissione del decreto di chiusura del finanziamento assentito;

b. con nota prot. n. 50634 del 31/01/2022, l’Amministrazione regionale, nel rispetto delle succitate “Linee
guida  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  verifica  sugli  interventi  finanziati  dal  FSC  2000-2006”,  ha
assegnato al Soggetto attuatore un termine per la trasmissione di una relazione illustrativa sullo stato di
attuazione delle opere oggetto di finanziamento, corredata da ogni documento utile a definire lo stato di
avanzamento  dell’intervento  ed  eventualmente  a  consentire  la  chiusura  amministrativo-contabile  del
finanziamento (ad es. SAL, giustificativi di spesa, certificato di collaudo ecc.), nonché dall’indicazione, nel
caso in cui i lavori non fossero già conclusi e l’opera collaudata, delle eventuali azioni che il beneficiario
intendesse porre in essere per la chiusura dell’intervento, con espresso impegno ad attuarle secondo un
cronoprogramma congruo, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla necessaria
verifica  in  “loco”  –  in  modalità  telematica  -  allo  scopo  di  constatare  l’effettivo  stato  di  attuazione
dell’intervento; 

c. con  nota  prot.  n.  113900  del  01/03/2022,  l’Amministrazione  regionale  ha  rappresentato  che  la
documentazione trasmessa dal Consorzio ASI di Napoli con nota prot. n.983 del 24/02/2022, tra l’altro già



agli  atti  dell’Amministrazione  regionale,  non  risultava  idonea  a  consentire  la  chiusura  amministrativo
contabile dell’intervento, e confermava la predetta verifica in “loco”;

d. con nota prot. n. 188216 del 07/04/2022, la DG 50.01 ha trasmesso al Consorzio ASI di Napoli l’esito della
verifica  in  loco effettuata  in  modalità  telematica,  rappresentando che,  per  la  chiusura  amministrativo-
contabile dell’intervento, fosse necessario acquisire la rendicontazione finale delle spese, e che, in caso di
mancato  riscontro  entro  il  termine  stabilito,  ovvero  in  caso  di  esito  negativo  della  verifica  sulla
documentazione trasmessa,  si  sarebbe proceduto  all’adozione del  decreto di  chiusura amministrativo-
contabile sulla base delle sola documentazione presente agli atti; 

e. con  nota  prot.  n.  2220  del  22/04/2022,  acquisita  al  prot.  reg.  n.  218950  del  26/04/2022,  il  suddetto
Consorzio ASI di Napoli formulava richiesta di una proroga, di ulteriori trenta giorni, per la trasmissione
della documentazione per la chiusura dell’intervento, a cui la scrivente riscontrava positivamente con nota
prot. n. 222824 del 27/04/2022;

f. con nota prot. n. 3087 del 27/05/2022, acquisita al prot. reg. n. 283819 del 30/05/2022, il Consorzio ASI di
Napoli  ha  trasmesso  la  documentazione  richiesta,  necessaria  alla  chiusura  amministrativo-contabile
dell’intervento;

CONSIDERATO, infine, che
a. con nota prot.  n. 555040 del 10/11/2022, l’Amministrazione regionale ha comunicato le determinazioni

finali al Soggetto attuatore evidenziando che, a fronte di una spesa rendicontata pari ad € 3.179.697,54,
risultava  ammissibile  per  la  realizzazione  dell’opera  finanziata  a  valere  sulle  risorse  FSC 2000-2006
l’importo di € 2.799.997,55;

b. con  la  suindicata  nota  prot.  n.  555040/2022,  si  è,  altresì,  sottolineato  di  dover  restituire  l’importo
complessivo  pari  ad  €  562.081,04  corrispondente  alla  differenza  tra  l’importo  erogato  dalla  Regione
Campania e quello effettivamente ammissibile;

c. con la suindicata nota prot. n. 555040/2022, l’Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione ha invitato il Consorzio ASI di Napoli a presentare, a pena di decadenza, entro il
termine di quindici giorni, le eventuali controdeduzioni in ordine alla rideterminazione dell’intervento  de
quo, corredate dai relativi elementi documentali a supporto;

d. il Consorzio ASI di Napoli non ha riscontrato la suindicata nota prot. n. 555040/2022 non trasmettendo
controdeduzioni in merito alle spese non ammissibili;

e. pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti della Regione Campania, risulta ammissibile, per la
realizzazione  dell’intervento  “Impianto  di  pubblica  illuminazione  degli  agglomerati  industriali  di  Nola-
Marigliano  e  Casoria-Arzano-Frattamaggiore”  (cod.  NA-1B)  -  a  valere  sulle  risorse  FSC 2000-2006  -
l’importo complessivo di € 2.799.997,55;

ATTESO che

a. a favore del Consorzio ASI di Napoli risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa, le
prime cinque rate, per un ammontare complessivo di € 3.362.798,59;

b. dalla documentazione agli atti e da quella prodotta dal Consorzio ASI di Napoli, così come evidenziato
nella  nota prot.  555040 del  10/11/2022,  risultano spese sostenute per  la realizzazione dell’opera pari
complessivamente ad € 3.179.697,54;

c. non sono ammissibili a valere sul quadro economico dell’intervento de quo le spese relative alle voci “IVA
10% sui lavori” ed “IVA 20%”, come evidenziato nella precitata nota prot. 555040/2022.

d. il Decreto Dirigenziale n. 6/2000 alla lettera L) prevede che “gli ulteriori importi che risultino disponibili a
seguito di economie realizzate nelle varie fasi procedimentali … costituiranno elemento di detrazione in
sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di riprogrammazione”;

e. il  medesimo D.D. n.  6/2000 alla lettera M) prevede che “ogni  eccedenza di  spesa rispetto  all’importo
definitivo  farà  comunque carico  al  soggetto  esecutore,  dovendosi  escludere  che ogni  ulteriore  onere,
eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione”;

f. pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il
quadro economico finale dell’intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO

Q.E. Post Gara
(Delibera nr. 604
del 15.11.2002)

Spesa
rendicontata

Spesa ammissibile
FSC

A carico Soggetto
attuatore

LAVORI



Lavori e oneri di sicurezza 2.405.712,90 2.395.127,86 2.395.127,86 ----------

Totale lavori e oneri 2.405.712,90 2.395.127,86 2.395.127,86 ----------

SOMME A DISPOSIZIONE

Rilievi accertamenti ed indagini 12.911,42 5.000,00 5.000,00 ----------

Allacciamento ai pubblici servizi 84.698,93 6.791,91 6.791,91 ----------

Imprevisti 120.285,64 ---------- ---------- ----------

Accantonamento del 7% 168.399,90 ---------- ---------- ----------

Spese progettazione, coordinatore 
sicurezza prog., direzione lavori, 
coordinatore sicurezza etc.

309.874,14 349.132,75 309.874,14 39.258,61

Spese per attività di consulenza o di
supporto

12.911,42 13.772,18 12.911,42 860,76

Eventuali spese per commissioni 
giudicatrici

13.842,49 35.893,75 13.842,49 22.051,26

Spese per pubblicità 15.493,71 24.964,37 15.493,71 9.470,66

Spese per accertamenti, collaudi etc 54.227,97 34.757,62 34.757,62 ----------

Cassa Ingegneri e architetti 8.075,35 6.198,40 6.198,40 ----------

IVA 10% su lavori 252.599,85 239.512,79 ---------- 239.512,79

IVA 20% 80.753,49 68.545,91 ---------- 68.545,91

Totale somme a disposizione 1.134.074,31 784.569,68 404.869,69 379.699,69

TOTALE COMPLESSIVO 3.539.787,22 3.179.697,54 2.799.997,55 379.699,69

f. con D.D. n. 274 del 02/10/2023 è stata disposta la chiusura amministrativo-contabile dell’intervento con la
rideterminazione dell’importo finale del finanziamento, il disimpegno delle economie e la quantificazione
delle somme da recuperare a carico del Soggetto Attuatore, Consorzio ASI di Napoli;

g. nell’allegato contabile SAP del  predetto  D.D. n.  274/2023,  per  mero errore materiale,  non sono state
quantificate correttamente le economie del finanziamento da disimpegnare;

h. con  D.D.  n.  276  del  05/10/2023 si  è  provveduto  ad annullare il  succitato  DD n.  274/2023  al  fine  di
provvedere alla rettifica del relativo allegato contabile, rinviando a successivo provvedimento la riposizione
del decreto di chiusura dell’intervento;

RILEVATO che
a. in base alla documentazione trasmessa e snulla scorta dei punti precedenti, l’importo del finanziamento –

a valere sulle risorse FSC 2000-2006 – “Impianto di pubblica illuminazione degli agglomerati industriali di
Nola-Marigliano e Casoria-Arzano-Frattamaggiore” (cod. NA/1B) è rideterminato in € 2.799.997,55;

b. gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE

Denominazione CIG CUP

“Impianto  di  pubblica  illuminazione
degli  agglomerati  industriali  di  Nola-
Marigliano  e  Casoria-Arzano-
Frattamaggiore” (cod. NA/1B)

N.D. G75F94000000002

c. che gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:

BENEFICIARIO
Nominativo/

Ragione
sociale

Indirizzo Comune Codice fiscale/P.IVA

Consorzio ASI di
Napoli

Via Domenico Morelli,75 - 80121
Consorzio ASI di

Napoli
P.IVA 01483030639

RITENUTO
a. alla  luce  della  rendicontazione  trasmessa  dal  Consorzio  ASI  di  Napoli  di  dover  rideterminare  in  €

2.799.997,55 l’importo finale dell’intervento “Impianto di pubblica illuminazione degli agglomerati industriali
di Nola-Marigliano e Casoria-Arzano-Frattamaggiore” (cod. NA/1B);

b. di dover quantificare l’economia complessiva in € 739.789,77 (composta, segnatamente per € 562.801,04
quale quota della quinta rata già corrisposta dalla Regione Campania e non ammissibile  a valere sul



finanziamento  assentito  e  per  €  176.988,73  quale  rata  di  saldo  non  dovuta)  del  finanziamento  per
l’intervento  “Impianto di pubblica illuminazione degli agglomerati industriali di Nola-Marigliano e Casoria-
Arzano-Frattamaggiore” (cod. NA/1B) nei confronti del Consorzio ASI di Napoli;

c. di dover disimpegnare la somma complessiva € 176.988,73 a valere sull’impegno perente n. 9000002011
assunto con Decreto Dirigenziale n. 6 del 22.06.2022 sul capitolo di spesa U02468 del bilancio gestionale
2000;

d. di dover recuperare la somma di €  562.801,04  quale differenza fra l’importo complessivamente erogato
dalla  Regione  Campania  pari  ad  € 3.362.798,59 e  quello  ammesso  pari  ad  €  2.799.997,55  per  la
realizzazione  dell’intervento  “Impianto  di  pubblica  illuminazione  degli  agglomerati  industriali  di  Nola-
Marigliano e Casoria-Arzano-Frattamaggiore” (cod. NA/1B);

e. di dover stabilire che il Consorzio ASI di Napoli, provveda, entro trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento,  alla  restituzione  della  somma  anticipata  dalla  Regione  Campania  non  dovuta  di  €
562.801,04 mediante  versamento  a  mezzo  bonifico  sul  conto  di  Tesoreria  Unica  Regionale  -  codice
tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice NA/1B – Consorzio ASI di Napoli -
A.P.Q.  Infrastrutture  di  supporto  alle  attività  economiche.  Potenziamento  dei  collegamenti  delle  aree
industriali. Recupero delle aree dismesse - Impianto di pubblica illuminazione degli agglomerati industriali
di Nola-Marigliano e Casoria-Arzano-Frattamaggiore”  e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di
Gestione FSE e FSC;

VISTI
a. il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
b. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;
c. la Legge regionale n. 18 del 29 dicembre 2022;
d. la Legge regionale n. 19 del 29 dicembre 2022;
e. la D.G.R. n. 8 del 12 gennaio 2023 “Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio

di Previsione per il triennio 2023/2025 della Regione Campania”;
f. la  D.G.R.  n.  9  del  12  gennaio  2023  “Approvazione  Bilancio  gestionale  2023-2025  della  Regione

Campania – Indicazioni gestionali”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento ex Decreto Dirigenziale n.252
del 15/09/2023, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

DECRETA

1. alla luce della rendicontazione trasmessa dal Consorzio ASI di Napoli di rideterminare in € 2.799.997,55
l’importo  finale  dell’intervento  “Impianto  di  pubblica  illuminazione  degli  agglomerati  industriali  di  Nola-
Marigliano e Casoria-Arzano-Frattamaggiore” (cod. NA/1B);

2. di quantificare l’economia complessiva in € 739.789,77 (composta, segnatamente per € 562.801,04 quale
quota  della  quinta  rata  già  corrisposta  dalla  Regione  Campania  e  non  ammissibile  a  valere  sul
finanziamento  assentito  e  per  €  176.988,73  quale  rata  di  saldo  non  dovuta)  del  finanziamento  per
l’intervento  “Impianto di pubblica illuminazione degli agglomerati industriali di Nola-Marigliano e Casoria-
Arzano-Frattamaggiore” (cod. NA/1B) nei confronti del Consorzio ASI di Napoli;

3. di  disimpegnare  la  somma  complessiva  €  176.988,73  a  valere  sull’impegno  perente  n.  9000002011
assunto con Decreto Dirigenziale n. 6 del 22.06.2022 sul capitolo di spesa U02468 del bilancio gestionale
2000;

4. di recuperare la somma di €  562.081,04  quale differenza fra l’importo complessivamente erogato dalla
Regione Campania pari ad € 3.362.798,59 e quello ammesso pari ad € 2.799.997,55 per la realizzazione
dell’intervento  “Impianto  di  pubblica  illuminazione  degli  agglomerati  industriali  di  Nola-Marigliano  e
Casoria-Arzano-Frattamaggiore” (cod. NA/1B);

5. di  stabilire  che  il  Consorzio  ASI  di  Napoli,  provveda,  entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del  presente
provvedimento,  alla  restituzione  della  somma  anticipata  dalla  Regione  Campania  non  dovuta  di  €
562.801,04 mediante  versamento  a  mezzo  bonifico  sul  conto  di  Tesoreria  Unica  Regionale  -  codice
tesoreria 425, codice conto tesoreria 0031409, con la causale “Codice NA/1B – Consorzio ASI di Napoli -
A.P.Q.  Infrastrutture  di  supporto  alle  attività  economiche.  Potenziamento  dei  collegamenti  delle  aree
industriali. Recupero delle aree dismesse - Impianto di pubblica illuminazione degli agglomerati industriali
di Nola-Marigliano e Casoria-Arzano-Frattamaggiore”  e trasmetta copia del bonifico alla DG Autorità di
Gestione FSE e FSC;

6. di pubblicare il presente atto nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale
della Regione Campania ai sensi di quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;



7. di  inviare  copia  del  presente  provvedimento  “Funzioni  di  supporto  tecnico  operativo.  Gestione  e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al Consorzio ASI Napoli.
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