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IL DIRIGENTE
PREMESSO che

a. in data 05.08.2005, è stato sottoscritto, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, tra il Ministero
dell’Economia e delle Finanza, il Ministero delle Attività Produttive e la Regione Campania, l’Accordo di
Programma Quadro “Sviluppo Locale – III  Atto Integrativo” finalizzato all’accrescimento della dotazione
infrastrutturale dei Patti Territoriali;

b. con detto Accordo si è provveduto, in particolare, al finanziamento di n. 40 interventi per il complessivo
ammontare di euro 71.888.805,37, di cui euro 49.398.106,38 con i fondi di cui alla l. n. 208/98 dedicata
alle aree sottosviluppate;

c. l’Accordo testé citato prevedeva, tra gli altri, il finanziamento di euro 980.906,59 in favore del Consorzio
Insediamenti Produttivi tra i Comuni di Torchiara e di Prignano Cilento, in qualità di Soggetto attuatore, per
la realizzazione dell’intervento “Lavori  di  urbanizzazione primaria nella zona PIP Puglisi  – S. Cosma”,
contrassegnato dal codice PT-SA.02;

d. con il Decreto Dirigenziale n. 259 del 09.09.2005 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi
i  soggetti  preposti  all’attuazione degli  interventi  finanziati  con il  richiamato Atto  Integrativo e le norme
finanziarie per la regolamentazione dei flussi finanziari; 

e. con nota prot. n. 4194 del 31.12.2005 e n. 823 del 07.03.2006, il  Soggetto attuatore ha provveduto a
trasmettere la documentazione prodromica all’assegnazione provvisoria dell’intervento de quo;

f. pertanto,  con  Decreto  Dirigenziale  n.  223  del  21.03.2006  è  stata  disposta  l’assegnazione  -  in  via
provvisoria - del finanziamento per euro 980.906,59, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, in
favore del Consorzio Insediamenti Produttivi tra i Comuni di Torchiara e di Prignano Cilento, in qualità di
Soggetto attuatore, per la realizzazione dell’intervento “Lavori di urbanizzazione primaria nella zona PIP
Puglisi – S. Cosma” (cod. PT-SA.02);

g. il  Soggetto  attuatore  ha  trasmesso  la  documentazione  propedeutica  all’assegnazione  definitiva  del
finanziamento, producendo, tra gli altri, la determina di affidamento dei lavori all’impresa aggiudicataria,
nonché la determina di approvazione n. 2 del 05.04.2006, da parte dell’Organo competente, del quadro
economico rimodulato a seguito all’espletamento della procedura di evidenza pubblica come di seguito
riportato:

 QE post gara det.
n. 02 del 05.04.2006 

LAVORI  € 504.567,48 
Lavori  € 504.567,48 

SOMME A DISPOSIZIONE  € 279.820,01 
IVA su lavori  € 50.456,75 

Spese tecniche (incentivi inclusi)  € 93.615,00 
IVA spese gen e tecniche  € 20.179,70 

Indagini e prospez. geol  € 7.283,50 
Accantonamento  € 35.319,75 

IVA su accantonamento  € 3.531,97 
Quota Patto  € 9.809,07 

Imprevisti  € 15.136,20 
Espropriazioni  € 44.488,07 

TOTALE GENERALE  € 784.387,49 

h. con nota prot. n. 1130 del 20.06.2006, assunta a protocollo regionale n. 543461 del 22.06.2006, è stata
trasmessa la convalida del Soggetto Responsabile del Patto Territoriale del Cilento “Sistema Cilento Scpa”
sull’intera documentazione amministrativa prodromica all’assegnazione definitiva;

i. pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 531 del 23.06.2006, si è provveduto ad assegnare, in via definitiva, il
finanziamento per un importo complessivo di euro 784.387,49, interamente a valere sulle risorse FSC
2000-2006, in favore del Consorzio Insediamenti Produttivi tra i Comuni di Torchiara e di Prignano Cilento,
in qualità di Soggetto attuatore, per la realizzazione dell’intervento “Lavori di urbanizzazione primaria nella
zona PIP Puglisi – S. Cosma” (cod. PT-SA.02);

j. con il  suindicato D.D. n. 531/2006 si  è,  altresì,  provveduto a disimpegnare – in  via programmatica –
l’importo di euro 196.519,10, nonché ad erogare la prima rata del finanziamento di euro 117.658,12, pari al
15% del finanziamento assentito;

k. successivamente,  con  i  Decreti  Dirigenziali  n.  35  del  17.09.2008,  n.   264  del  06.04.2009,  n.  23  del
16.02.2010 e, infine, n. 371 del 28.06.2010 sono state erogate la seconda, terza, quarta e quinta rata del
finanziamento per un importo complessivo di euro 627.510,00;

l. pertanto, l’Amministrazione regionale ha provveduto ad erogare in favore del Soggetto attuatore l’importo
complessivo di euro 745.168,12;  

PREMESSO, altresì, che



a. durante il  corso della  realizzazione dei  lavori  dell’opera  finanziata,  si  è  reso necessario redigere  due
perizie  di  varianti  al  fine  di  rendere  l’opera  maggiormente  funzionale:  una  perizia  di  variante  senza
variazione di spesa approvata con Deliberazione n. 1 del 01.03.2008 ed una perizia di variante suppletiva
approvata con Deliberazione n. 2 del 18.07.2008;

b. con nota  prot.  n.  2142 del  26.11.2008,  acquisita  a protocollo  regionale n.  1042981 del  15.12.2008,  il
Soggetto Responsabile  del  Patto  Territoriale  del  Cilento  “Sistema  Cilento  Scpa”  ha  trasmesso  la
Determinazione  del  Presidente  n.  4  del  21.11.2008  che  ha  convalidato  l’intera  documentazione
amministrativa, nonché il quadro economico rimodulato, come di seguito riportato: 

 QE perizia variante det. n.
2 del 18.07.2008

LAVORI  € 534.439,28 
Lavori appaltati  € 534.439,28 

SOMME A DISPOSIZIONE  € 245.685,64 
IVA su lavori  € 53.443,93 

SPESE TECNICHE iva incl.  € 121.078,20 
Spese tecniche (+ incentiv)

IVA spese gen e tecniche
Indagini e prospez. geol

Accantonamento  € 1.572,88 
IVA su accantonamento  € 157,29 

Aumento prezzi  € 12.916,90 
IVA su aumento prezzi  € 1.219,69 

Quota Patto  € 9.809,07 
Imprevisti  € 999,61 

Espropriazioni  € 44.488,07 
TOTALE GENERALE  € 780.124,92 

c. con nota prot. n. 61789 del 26.01.2009 l’Amministrazione regionale ha preso atto delle varianti effettuate
dal Soggetto attuatore;

d. successivamente, con nota prot. n. 93785 del 10.02.2014 la Regione Campania ha preso atto del parere
favorevole, da parte del Soggetto Responsabile, all’utilizzo dei fondi accantonati per aumento prezzi, ai
sensi  del  punto  2  lett.  D)  del  citato  Disciplinare  di  attuazione di  cui  al  D.D.  n.  259/2005,  così  come
comunicato dal Soggetto Responsabile con nota prot. n. 102 del 08.10.2012;

PREMESSO, infine, che
a. dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo

per lo Sviluppo e la Coesione, in relazione agli APQ FSC 2000 – 2006 di propria competenza, è emerso
che, per l’intervento finanziato in favore del Consorzio Insediamenti Produttivi tra i Comuni di Torchiara e
di Prignano Cilento, contrassegnato dal codice PT-SA.02, denominato “Lavori di urbanizzazione primaria
nella zona PIP Puglisi – S. Cosma”, non risultava ancora concluso, nonostante il lungo lasso temporale
trascorso  dalla  concessione  del  finanziamento,  l’iter  amministrativo  sotteso  al  finanziamento  de  quo
mediante l’emissione del decreto dirigenziale di determinazioni finali a chiusura dell’intervento; 

b. con  nota  prot.  n.  241  del  07.03.2016,  acquisita  a  protocollo  regionale  n.  165032  del  09.03.2016,  il
Soggetto Responsabile Patto Territoriale del Cilento “Sistema Cilento Scpa” ha trasmesso la nota prot. n.
4062 del 18.02.2015, con la quale il Soggetto attuatore ha richiesto l’erogazione del saldo finale;

c. con nota prot. n. 54735 del 27.01.2016, la Regione Campania ha riscontrato la precitata nota richiedendo
l’integrazione del quadro economico aggiornato, del certificato di regolare esecuzione, nonché l’elenco
delle spese complessive pagate e quelle non sostenute per carenza di fondi;

d. con  nota  pec  del  15.12.2022,  assunta  a  protocollo  regionale  n.  632286  del  21.12.2022,  il  Soggetto
attuatore ha trasmesso la documentazione finale richiesta;

e. con  nota  prot.  n.  61568  del  03.02.2023,  l’Amministrazione  regionale  ha  richiesto  l’integrazione  della
documentazione sinora trasmessa unitamente alla convalida del Soggetto Responsabile;

f. con nota prot. n. 211138 del 20.04.2023, la Direzione Generale ha sollecitato il Soggetto attuatore alla
trasmissione della precitata documentazione, rappresentando, contestualmente, che, in caso di ulteriore
inerzia, si sarebbero attivate le procedure delle cc.dd. verifiche in loco, in attuazione degli indirizzi giuntali
di cui alla D.G.R. n. 464/2019;

CONSIDERATO che:
a. con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di stallo in

cui versano diversi interventi finanziati nell’ambito degli APQ dell’Intesa Istituzionale di Programma FSC
2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui è Responsabile Unico
dell’Attuazione,  lo  svolgimento  di  una  ricognizione  puntuale  di  quei  progetti  che,  dagli  atti  in  proprio



possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano avanzamenti in termini attuativi
e/o di spesa;

b. la predetta ricognizione, come stabilito nel succitato provvedimento giuntale, è finalizzata all’attivazione
delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco
presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario, presso i luoghi di realizzazione delle
opere;

c. attraverso  tali  verifiche  si  dovrà  pervenire  all’accertamento  del  reale  stato  di  attuazione  degli
interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per procedere,
anche d’ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in alternativa attivare, secondo
le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, l’Organismo di Programmazione del PSC;

d. con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo svolgimento delle
attività  di  verifica  sugli  interventi  finanziati  dal  FSC  2000-2006”,  dalla  stessa   redatte  in  qualità  di
Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi giuntali formulati con DGR n. 464/2019,
finalizzate a definire modalità, strumenti di supporto e procedure uniformi da seguire da parte di ciascun
RUA nell’espletamento dei controlli sugli interventi di competenza;

e. con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, è stato costituito, nel rispetto di quanto previsto dalla
DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, il Team operativo di
supporto  al  RUA per  lo  svolgimento  delle  attività  di  verifica  volte  all’accertamento  del  reale  stato  di
attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC 2000-2006 di competenza della medesima DG
50.01;

f. successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. 151 del 19.07.2022, è stato
aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle suindicate attività di
verifica;

CONSIDERATO, altresì, che
a. con nota prot. n. 55236 del 16.11.2023, l’Amministrazione regionale, nel rispetto delle surriferite “Linee

guida per  lo  svolgimento  delle  attività  di  verifica  sugli  interventi  finanziati  dal  FSC 2000  –  2006”,  ha
assegnato al Consorzio Insediamenti Produttivi tra i Comuni di Torchiara e di Prignano Cilento un termine,
entro il 27.11.2023, per la trasmissione della rendicontazione delle spese per la definizione dei conti finali,
precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe proceduto alla verifica in “loco” - in modalità telematica
- il giorno 06.12.2023 alle ore 10.00, allo scopo di constatare l’effettivo stato di attuazione dell’intervento;

b. con  nota  prot.  n.  4178  del  27.11.2023,  assunta  a  protocollo  regionale  n.  591087  del  06.12.2023,  il
Soggetto attuatore ha adempiuto agli obblighi di rendicontazione prescritti nel Disciplinare di attuazione di
cui  al  D.D.  n.  259/2005,  trasmettendo  la  documentazione  finale  richiesta,  attestante  la  conclusione
dell’opera finanziata, nonché la rendicontazione finale di costi sostenuti dall’Ente esecutore;

c. con nota prot.  n. 582759 del 01.12.2023, l’Amministrazione regionale ha sospeso lo svolgimento della
suindicata  verifica  in  loco  all’esito  dell’attività  istruttoria  condotta  sulla  documentazione  prodotta  dal
Soggetto attuatore;

d. con nota prot. n. 27220 del 17.01.2024, l’Amministrazione regionale ha invitato il Soggetto Responsabile
del Patto Territoriale del Cilento “Sistema Cilento Scpa” a trasmettere, entro il termine di quindici giorni, la
convalida sulla documentazione finale prodotta dall’Ente esecutore, così come previsto dal Disciplinare di
attuazione di cui al D.D. n. 259/2005, rappresentando che, in caso di infruttuoso decorso del precitato
termine, si sarebbe proceduto ad una rimodulazione del contributo di competenza in ragione delle attività
effettivamente espletate;

e. il Soggetto Responsabile del Patto Territoriale del Cilento “Sistema Cilento Scpa” non ha trasmesso nel
suindicato termine la convalida e, per tal motivo, l’attività è stata svolta dall’Amministrazione regionale in
sostituzione del Soggetto Responsabile;

CONSIDERATO, infine, che

a. con  nota  prot.  n.  64414  del  06.02.2024  la  Direzione  Generale  -  Autorità  di  Gestione  Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dell’istruttoria, ha comunicato al Soggetto
Attuatore  le  determinazioni  finali,  evidenziando che,  sulla  scorta  dei  criteri  previsti  dal  Disciplinare  di
attuazione di  cui  al  D.D. n.  259/2005,  a fronte di  un importo  rendicontato di  euro 743.460,46,  risulta
ammissibile l’importo di euro 737.337,07 interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

b. con  la  suindicata  nota  prot.  n.  64414/2024,  l’Amministrazione  regionale  ha  invitato  il  Consorzio
Insediamenti  Produttivi  tra  i  Comuni  di  Torchiara e di  Prignano Cilento a restituire la  somma di  euro
7.831,05, quale differenza tra l’importo complessivamente erogato e l’importo ammissibile;



c. con la precitata nota prot. n. 64414/2024,  la Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per  lo Sviluppo e la  Coesione ha,  contestualmente,  invitato  il  Soggetto  attuatore a
fornire, entro il termine di quindici giorni, eventuali controdeduzioni e/o integrazioni alla documentazione
già trasmessa, supportata dai giustificativi di spesa;

d. l’Ente esecutore non ha riscontrato alla già menzionata nota prot. n. 64414/2024;

ATTESO CHE
a. a favore dell’Ente attuatore risultano già erogate, con i Decreti Dirigenziali  citati  in premessa, le prime

cinque rate, per un ammontare complessivo di euro 745.168,12;
b. il Soggetto attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione previsti nel Disciplinare di

attuazione di cui al D.D. n. 259/2005, trasmettendo la documentazione attestante la conclusione dell’opera
finanziata e la correlata rendicontazione delle spese sostenute;

c. dalla documentazione prodotta dal Soggetto attuatore nonché dagli atti contenuti nel fascicolo di progetto,
sulla scorta dei criteri indicati nel precitato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 259/2005, risulta
ammissibile l’importo di euro 737.337,07 interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

d. secondo quanto disposto dalla lett. M) del suindicato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 259/2005
“gli  ulteriori  importi  che  risultino  disponibili  a  seguiti  di  economie...(..)…  costituiranno  elemento  di
detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione”;

e. sulla  scorta di  quanto previsto dalla lett.  N) del  suindicato Disciplinare di  attuazione di  cui  al  D.D. n.
259/2005 “ogni eccedenza di spesa farà comunque carico al soggetto esecutore, dovendosi escludere
che ogni ulteriore onere, eccedente tale limite, possa gravare sulla Regione”;

f. in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti precedenti, il quadro
economico finale dell’intervento, risulta complessivamente così rideterminato:

 QE perizia
variante 

det. n. 2 del
18.07.2008

Importo 
rendicontato

Importo 
Ammesso 

Importo 
a carico del SA

LAVORI  € 534.439,28  € 532.806,92  € 532.806,92 € 0,00
Lavori appaltati  € 534.439,28  € 532.806,92  € 532.806,92 

SOMME A 
DISPOSIZIONE

 € 245.685,64  € 210.653,54  € 204.530,15  € 6.123,39 

IVA su lavori  € 53.443,93  € 53.280,69  € 53.280,69 
SPESE TECNICHE iva

incl.
 € 121.078,20 

 € 98.587,17 
 
 
 

 € 98.587,17 

Spese tecniche (+
incentiv)

IVA spese gen e tecniche
Indagini e prospez. geol

Accantonamento  € 1.572,88  
IVA su accantonamento  € 157,29  

Aumento prezzi  € 12.916,90  
IVA su aumento prezzi  € 1.219,69  

Quota Patto  € 9.809,07  € 9.809,06  € 8.174,22  € 1.634,84 
Imprevisti  € 999,61   

Espropriazioni  € 44.488,07  € 48.976,62  € 44.488,07  € 4.488,55 
TOTALE GENERALE  € 780.124,92  € 743.460,46  € 737.337,07  € 6.123,39 

RILEVATO che per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, l’importo del finanziamento relativo 
all’intervento “Lavori di urbanizzazione primaria nella zona PIP Puglisi – S. Cosma”, contrassegnato dal codice 
PT-SA.02, è rideterminato in euro 737.337,07 interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006; 

VERIFICATO che i dati relativi all’intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27 del 
D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO
a. di dover rideterminare in euro 737.337,07, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, l’importo

finale del finanziamento per la realizzazione dell’intervento “Lavori di urbanizzazione primaria nella zona
PIP Puglisi – S. Cosma”, contrassegnato dal codice PT-SA.02;

b. di  dover  quantificare  l’economia  complessiva  del  finanziamento  in  euro  47.050,42,  composta,
segnatamente,  per  euro  7.831,05  quale  importo  erogato  in  eccesso  al  Soggetto  attuatore  ed  euro
39.219,37 quale rata di saldo non corrisposta per l’intervento “Lavori di urbanizzazione primaria nella zona
PIP Puglisi – S. Cosma” (cod. PT-SA.02);

c. di dover disimpegnare la somma di euro 39.219,37 a valere sull’impegno perente n. 9050007959 assunto
con DD n. 598 del27/12/2005 sul capitolo U02426 del bilancio 2005, come da Allegato SAP n. 101518;



d. di dover recuperare l’importo di euro 7.831,05 quale differenza tra la somma erogata dall’Amministrazione
regionale di euro 745.168,12 e l’importo ammissibile di euro 737.337,07 per la realizzazione dell’intervento
“Lavori di urbanizzazione primaria nella zona PIP Puglisi – S. Cosma” (cod. PT-SA.02);

e. di dover stabilire che il Consorzio Insediamenti Produttivi tra i Comuni di Torchiara e di Prignano Cilento
provveda, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della
somma di  euro  7.831,05,  erogata  in  eccesso  dall’Amministrazione  regionale,  mediante  versamento  a
mezzo bonifico sul  conto di  Tesoreria  Unica Regionale -  codice tesoreria  425,  codice conto tesoreria
0031409, con la causale “Codice PT-SA.02 – Accordo di Programma Quadro Sviluppo Locale – III Atto
Integrativo - Lavori di urbanizzazione primaria nella zona PIP Puglisi – S. Cosma” e trasmetta copia del
bonifico alla Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione;

VISTI
a. tutti gli atti richiamati in premessa;
b. il D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011;
c. la L.R. n. 24 del 28.12.23 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio

2024-26 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2024”;
d. la L.R.   n.  25 del  28 dicembre 2023 “Bilancio di  previsione finanziario  per il  triennio 2024-2026 della

Regione Campania”;
e. la  D.G.R.  n.  814  del  29  dicembre  2023  “Approvazione  Documento  Tecnico  di  Accompagnamento  al

Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026”;
f. la D.G.R. n. 3 del 10 gennaio 2024 “Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione Campania

– Indicazioni gestionali”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario nominato con Decreto Dirigenziale n. 340 del 01.12.2021,
nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Direttore Generale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di rideterminare in euro 737.337,07, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006, l’importo finale del
finanziamento per la realizzazione dell’intervento “Lavori di urbanizzazione primaria nella zona PIP Puglisi
– S. Cosma”, contrassegnato dal codice PT-SA.02;

2. di quantificare l’economia complessiva del finanziamento in euro 47.050,42, composta, segnatamente, per
euro 7.831,05 quale importo erogato in eccesso al Soggetto attuatore ed euro 39.219,37 quale rata di
saldo  non  corrisposta  per  l’intervento  “Lavori  di  urbanizzazione  primaria  nella  zona  PIP  Puglisi  –  S.
Cosma” (cod. PT-SA.02);

3. di disimpegnare la somma di euro 39.219,37 a valere sull’impegno perente n. 9050007959 assunto con
DD n. 598 del27/12/2005 sul capitolo U02426 del bilancio 2005, come da Allegato SAP n. 101518;

4. di  recuperare  l’importo  di  euro  7.831,05  quale  differenza  tra  la  somma  erogata  dall’Amministrazione
regionale di euro 745.168,12 e l’importo ammissibile di euro 737.337,07 per la realizzazione dell’intervento
“Lavori di urbanizzazione primaria nella zona PIP Puglisi – S. Cosma” (cod. PT-SA.02);

5. di  stabilire  che  il  Consorzio  Insediamenti  Produttivi  tra  i  Comuni  di  Torchiara  e  di  Prignano  Cilento
provveda, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla restituzione della
somma di  euro  7.831,05,  erogata  in  eccesso  dall’Amministrazione regionale,  mediante  versamento  a
mezzo bonifico sul  conto di  Tesoreria Unica Regionale -  codice tesoreria 425,  codice conto tesoreria
0031409, con la causale “Codice PT-SA.02 – Accordo di Programma Quadro Sviluppo Locale – III Atto
Integrativo - Lavori di urbanizzazione primaria nella zona PIP Puglisi – S. Cosma” e trasmetta copia del
bonifico alla Direzione Generale - Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e
la Coesione;

6. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 26-27 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., nella
Sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” della area “Amministrazione Trasparente”
del portale istituzionale della Regione Campania;

7. di inviare copia del presente provvedimento allo Staff “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa” della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla Segreteria di
Giunta  e  alla  Casa  di  Vetro  per  gli  adempimenti  di  rispettiva  competenza,  nonché  al  Consorzio
Insediamenti Produttivi tra i Comuni di Torchiara e di Prignano Cilento.

                                                                                                      
                                                              

                                                                                                    Il Direttore Generale          
                                                                                                       Dott.ssa Maria Somma
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