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Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/

DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Dott.ssa Somma Maria
DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF
o DIREZ. GENERALE / UoD/
DECRETON DEL UFFICIO / STRUTT. STAFF
1 12/01/2024 1 0
Oggetto:

FSC 2000-2006. Intesa Istituzionale di Programma. Accordo di Programma Quadro Sviluppo
Locale Agro Nocerino Sarnese Il Atto Integrativo. Intervento: Attrezzature sala polivalente ex
Macello: fornitura e posa in opera (Cod. NS 31). Soggetto attuatore: Comu ne di Siano.
Determinazioni finali e disimpegno economie.

Data registrazione

Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

| |
| |
| Data dell’invio al B.U.R.C. |
| |
| |

Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)




IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a.

in data 19.07.2005 & stato sottoscritto, nellambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, tra il
Ministero dellEconomia e delle Finanze, il Ministero delle Attivita Produttive e la Regione
Campania, I'Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale - Il Atto Integrativo”, finalizzato
all’'accrescimento della dotazione infrastrutturale necessaria allo sviluppo dellAgro Nocerino -
Sarnese;

con il precitato Accordo, in particolare, si & provveduto, al finanziamento di n. 49 interventi per il
complessivo ammontare di euro 47.954.826,89, di cui euro 40.000.000,00 a valere sulle risorse di
cui alla I. n. 208/98;

I'’Accordo testé citato prevede, tra gli altri, il finanziamento di euro 300.000,00 a favore del
Comune di Siano, in qualita di Soggetto attuatore, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-
2006, per la realizzazione del progetto “Attrezzature sala polivalente ex Macello: fornitura e posa
in opera”, contrassegnato dal codice NS.31;

con il Decreto Dirigenziale n. 159 del 22.07.2005 sono stati fissati i criteri e gli indirizzi cui devono
attenersi i soggetti preposti all’attuazione degli interventi finanziati, nonché la disciplina per la
regolamentazione dei flussi finanziari;

con nota prot. n. 20364 del 29.12.2005, acquisita a protocollo regionale n. 14020 del 09.01.2006,
il Soggetto attuatore ha trasmesso la documentazione propedeutica all’assegnazione provvisoria
dell’intervento de quo;

pertanto, con Decreto Dirigenziale n. 7 del 09.01.2006, I'Amministrazione regionale ha
provveduto all’assegnazione — in via provvisoria — in favore del Comune di Siano, in qualita di
Soggetto attuatore, dell'importo di euro 300.000,00, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-
2006, per la realizzazione dell’intervento “Attrezzature sala polivalente ex Macello: fornitura e
posa in opera” (Cod. NS.31);

con nota prot. n. 2233 del 12.02.2007, assunta a protocollo regionale n. 148139 del 15.02.2007, il
Comune di Siano ha trasmesso la documentazione prodromica all’assegnazione definitiva del
progetto de quo, nonché il quadro economico, approvato con D.G.C. n. 226 del 28.12.2005, come
di sequito riportato:

QE post gara
LAVORI € 238.399,36
Lavori appaltati € 231.906,00
Costi per la sicurezza € 6.493,36
SOMME A DISPOSIZIONE € 61.600,64
IVA su lavori € 23.839,94
spese tecniche € 23.839,93
incentivo art. 18 | 109/94 4.767,98 €
iva al 20% su spese €4.767,99
Imprevisti € 4.384,81
| TOTALE GENERALE SPESE € 300.000,00

con Decreto Dirigenziale n. 80 del 27.02.2007, I'Amministrazione regionale ha, dunque,
provveduto all’assegnazione - in via definitiva - in favore del Comune di Siano, in qualita di
Soggetto attuatore, per la realizzazione dell'intervento “Attrezzature sala polivalente ex Macello:
fornitura e posa in opera” (Cod. NS.31) pari allimporto di euro 300.000,00, interamente a valere
sulle risorse FSC 2000-2006;

con il medesimo D.D. n. 80/2007, si e, altresi, provveduto ad erogare la prima rata di euro
45.000,00 pari al 15% del finanziamento assentito, facendo gravare il rinveniente onere sul
capitolo 2428 (U.P.B. 1.4.11) dello stato di previsione della spesa del bilancio per 'esercizio
finanziario 2005;



j-

con i Decreti Dirigenziali n. 1023 del 20.09.2007, n. 80 del 25.09.2008 e n. 88 del 04.03.2009 si &
provveduto ad erogare limporto complessivo di euro 225.000,00 a titolo di seconda, terza e
quarta rata;

PREMESSO, altresi, che

a.

con deliberazione n. 464 del 01.10.2019 la Giunta Regionale, nel prendere atto della situazione di
stallo in cui versano diversi interventi finanziati nel’ambito degli APQ dell'Intesa Istituzionale di
Programma FSC 2000-2006, ha demandato alle strutture regionali, ciascuna per gli Accordi di cui
€ Responsabile Unico dell’Attuazione, lo svolgimento di una ricognizione puntuale di quei progetti
che, dagli atti in proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziano
avanzamenti in termini attuativi e/o di spesa;

la predetta ricognizione, come stabilito nel su citato provvedimento giuntale, & finalizzata
all'attivazione delle necessarie verifiche sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche
mediante visite in loco presso gli uffici dei soggetti attuatori e, ove strettamente necessario,
presso i luoghi di realizzazione delle opere;

attraverso tali verifiche si dovra pervenire all’accertamento del reale stato di attuazione degli
interventi in fase di stallo e, conseguentemente, dell’eventuale sussistenza dei presupposti per
procedere, anche d’ufficio, alla chiusura amministrativo-contabile del finanziamento o in
alternativa attivare, secondo le consuete procedure previste dagli APQ 2000-2006, I'Organismo di
Programmazione del PSC;

con nota prot. n. 747033 del 06.12.2019, la Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ha trasmesso le “Linee guida per lo
svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006", dalla
stessa redatte in qualita di Organismo di programmazione FSC in attuazione degli indirizzi
giuntali formulati con DGR n. 464/2019, finalizzate a definire modalita, strumenti di supporto e
procedure uniformi da seguire da parte di ciascun RUA nell’espletamento dei controlli sugli
interventi di competenza,;

con Decreto Dirigenziale n. 4 del 15.01.2020 della Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, € stato costituito, nel rispetto di quanto
previsto dalla DGR n. 464/2019 e dalle Linee guida di cui alla nota prot. n. 747033 del
06.12.2019, il Team operativo di supporto al RUA per lo svolgimento delle attivita di verifica volte
all’'accertamento del reale stato di attuazione degli interventi in fase di stallo negli APQ FSC
2000-2006 di competenza della medesima DG 50.01;

successivamente, con i Decreti Dirigenziali n. 105 del 20.04.2021 e n. Decreto Dirigenziale n. 151
del 19.07.2022, e stato aggiornato il precitato Team operativo di supporto al RUA per lo
svolgimento delle suindicate attivita di verifica;

CONSIDERATO che

a.

dalla ricognizione condotta dalla Direzione Generale - Autorita di Gestione Fondo Sociale
Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (DG 50.01), in relazione agli APQ FSC 2000-
2006 di propria competenza, € emerso che, per lintervento finanziato in favore della
Amministrazione comunale di Siano, contrassegnato dal codice NS.31, non risultava ancora
concluso I'iter amministrativo sotteso al finanziamento de quo mediante 'emissione del decreto di
determinazioni finali dell'intervento;

con nota prot. n. 137307 del 14.03.2023, la Direzione Generale Autorita di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, nel rispetto di quanto disposto dalla
D.G.R. n. 464/2019 e delle “Linee guida per lo svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi
finanziati dal FSC 2000-2006”, ha assegnato al Comune di Siano un termine per la trasmissione
di una relazione illustrativa sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento,
corredata da ogni documento utile a definire lo stato dell’'intervento e a consentire la chiusura
amministrativo-contabile del finanziamento, precisando che, in assenza di riscontro, si sarebbe
proceduto alla necessaria verifica in “loco” - in modalita telematica - il giorno 18.04.2023, alle ore
h. 12:00, allo scopo di constatare I'effettivo stato di attuazione dell'intervento;

con nota prot. n. 4780 del 27.03.2023, acquisita al prot. reg. n. 169462 del 29.03.2023, I'Ente
esecutore ha trasmesso una relazione sullo stato di attuazione dell’intervento;



d.

con nota prot. 171779 del 30.03.2023, data la mancata trasmissione della documentazione
richiesta, & stato confermato lo svolgimento della verifica in loco secondo le modalita
precedentemente comunicate;

con nota prot. n. 217923 del 26.04.2023, 'Amministrazione regionale ha trasmesso gli esiti
dell'attivita di verifica in loco svolta, unitamente alle schede di verifica e ai modelli di
rendicontazione delle spese, invitando il Soggetto attuatore ad inviare, entro il termine di trenta
giorni, la documentazione integrativa concordata in sede di verifica. Con la precitata nota prot. n.
217923 /2023, si &, contestualmente, rappresentato che, in caso di mancato riscontro entro il
suindicato termine, ovvero, in caso di esito negativo della verifica sulla documentazione
trasmessa, si sarebbe proceduto all’avvio del procedimento di revoca del relativo finanziamento;
con nota prot. n. 15193 del 09.10.2023, acquisita a protocollo regionale n. 496241 del
17.10.2023, il Soggetto attuatore ha integralmente adempiuto agli obblighi di rendicontazione
previsti nel Disciplinare di attuazione di cui al Decreto Dirigenziale n. 159 del 22.07.2005,
provvedendo a trasmettere la documentazione attestante la conclusione dell’opera finanziata e la
correlata rendicontazione finale dei costi sostenuti;

CONSIDERATO, altresi, che

a.

con nota prot. n. 514529 del 26.10.2023, la Direzione Generale - Autorita di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a conclusione dellistruttoria, ha
comunicato al Soggetto attuatore la rideterminazione dell'importo finale del progetto pari ad euro
267.557,37 interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

con la suindicata nota prot. n. 514529/2023, & stato, altresi, rappresentata la necessita di
procedere alla chiusura amministrativo-contabile dell’intervento de quo mediante I'erogazione di
euro 42.557,37, in favore del Comune di Siano, in qualita di Soggetto attuatore, a titolo di saldo
del finanziamento assentito;

ATTESO che

a.

b.

a favore dellEnte attuatore risulta gia erogato, con i Decreti Dirigenziali citati in premessa,
'ammontare complessivo di euro 225.000,00;

il Soggetto attuatore ha adempiuto integralmente agli obblighi di rendicontazione previsti nel
Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, trasmettendo la documentazione attestante
la conclusione dell’'opera finanziata e la correlata rendicontazione finale dei costi sostenuti;

dalla documentazione prodotta dal’Ente esecutore e agli atti del fascicolo regionale, sulla scorta
dei criteri previsti nel precitato Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, a fronte di un
importo rendicontato di euro 277.024,83, risulta ammissibile I'importo finale, per la realizzazione
dell'intervento “Attrezzature sala polivalente ex Macello: fornitura e posa in opera” (Cod. NS.31),
di euro 267.557,37, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

in base a quanto previsto alla lett. K) del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005, “il
saldo del 5% sara erogato ad avvenuta ... definizione dei conti con la Regione, cui dovra per tale
finalita essere trasmessa la certificazione finale delle spese”;

sulla scorta di quanto disciplinato dalla lett. M) del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n.
159/2005, gli “ulteriori importi che risultino disponibili a seguito di economie...costituiranno
elemento di detrazione in sede di chiusura dei conti con la Regione e saranno oggetto di
riprogrammazione’;

la lett. N) del Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005 prescrive che “ogni eccedenza
di spesa...fara comunque carico al soggetto esecutore, dovendosi escludere che ogni ulteriore
onere possa gravare sulla Regione”;

pertanto, in base alla rendicontazione trasmessa e in funzione delle previsioni di cui ai punti
precedenti, il quadro economico finale dellintervento risulta complessivamente cosi

rideterminato:
A CARICO DEL

QE post gara DGC 226 del |  peNpICONTATO AMMESSO FSC SA.

28.12.2005

LAVORI

€ 238.399,36 € 212.892,25 € 212.892,25

Lavori appaltati € 231.906,00 € 212.892,25

Costi per la sicurezza € 6.493,36




SOMME A DISPOSIZIONE € 61.600,64 € 64.132,58 € 54.665,12 €9.467,46
IVA su lavori € 23.839,94 €21.289,22 €21.289,22
spese tecniche € 23.839,93

€ 35.585,33 € 28.607,91 €6.977,42
incentivo art. 18 | 109/94 4.767,98 €
iva al 20% su spese €4.767,99 €7.258,03 €4.767,99 €2.490,04
Imprevisti € 4.384,81 €- €-

| TOTALE GENERALE SPESE € 300.000,00 €277.024,83 € 267.557,37 €9.467,46 |

RILEVATO che

a. per effetto delle previsioni di cui ai punti precedenti, I'importo del finanziamento finale relativo
all'intervento “Attrezzature sala polivalente ex Macello: fornitura e posa in opera” (Cod. NS.31),
risulta di euro 267.557,37, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006;

b. sussistono i presupposti previsti dal Disciplinare di attuazione di cui al D.D. n. 159/2005 per
procedere all’erogazione, in favore del Soggetto attuatore, della rata di saldo pari ad euro
42.557,37;

c. a causa del lungo lasso temporale trascorso dalla concessione del finanziamento, le risorse per
la realizzazione del progetto sono state colpite da perenzione amministrativa;

d. con nota prot. n. 519276 del 30.10.2023 ¢é stata richiesta, giusta circolare prot. n. 52025 del
24.01.2019, la reiscrizione in bilancio dellimporto di euro 42.557,37, ai sensi dell'art. 11, comma
4, lettera h) del Regolamento di contabilita regionale n. 5 del 07.06.2018, ai fini della liquidazione
del saldo del finanziamento de quo;

e. gli elementi informativi relativi al progetto sono:

PROGETTO/PRESTAZIONE
Denominazione CiG CuUP
“Attrezzature sala polivalente ex Macello: fornitura ND ND
€ posa in opera” (Cod. NS.31)”
f. gli elementi informativi relativi al creditore (beneficiario) sono:
BENEFICIARIO
Nominativo/ - Codice fiscale
- - Indirizzo Comune
Ragione sociale P. Ilva
Codice Fiscale
. Piazzale Alcide De . 80021230653
Comune di Siano Gasperi,1 - 84088 Siano (Sa) Partita Iva
00260090659

VERIFICATO che i dati relativi all'intervento di che trattasi risultano pubblicati, ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Igs. n. 33/2013, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

RITENUTO

a.

di dover rideterminare in euro 267.557,37, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006
'importo finale del finanziamento per lintervento “Attrezzature sala polivalente ex Macello:
fornitura e posa in opera” (Cod. NS.31);

di dover rimandare ad un successivo provvedimento la liquidazione, in favore del Soggetto
attuatore, l'erogazione della rata di saldo pari ad euro 42.557,37, subordinata all'effettiva
reinscrizione delle risorse in bilancio da parte della Giunta regionale, di cui alla nota prot. n.
519276 del 30.10.2023;

di dover disimpegnare I'importo complessivo di euro 32.442,63 quale quota non dovuta per il
finanziamento del progetto “Attrezzature sala polivalente ex Macello: fornitura e posa in opera”
(Cod. NS.31) a valere sullimpegno perente n. 9050007961 assunto con DD n. 599  del
27/12/2005 sul capitolo U02428 del bilancio 2005, come da Allegato SAP n. 97874,



VISTI

©ro T

—h

tutti gli atti richiamati in premessa

il Decreto Leqislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

il D.Igs. n. 126 del 10 agosto 2014

il Regolamento di Contabilita Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;

la Legge Regionale n. 24 del 28 dicembre 2023 ha approvato le “Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania — Legge di
stabilita regionale per il 20247,

la Legge Regionale n. 25 del 28 dicembre 2023 ha approvato il “Bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2024-2026 della Regione Campania”;

la Delibera di Giunta Regionale n. 814 del 29 dicembre 2023 “Approvazione Documento Tecnico
di Accompagnamento al Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026”;

la Delibera di Giunta Regionale n. 3 del 10 gennaio 2023 “Approvazione Bilancio gestionale 2024-
2026 della Regione Campania — Indicazioni gestionali”;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Funzionario nominato con Decreto Dirigenziale n. 340 del

01.12.2021, nonché della espressa dichiarazione di regolarita resa dal Direttore Generale;

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1.

di rideterminare in euro 267.557,37, interamente a valere sulle risorse FSC 2000-2006 I'importo
finale del finanziamento per I'intervento “Attrezzature sala polivalente ex Macello: fornitura e posa
in opera (Cod. NS.31);

di dover rimandare ad un successivo provvedimento la liquidazione, in favore del Soggetto
attuatore, I'erogazione della rata di saldo pari ad euro 42.557,37, subordinata all’effettiva
reinscrizione delle risorse in bilancio da parte della Giunta regionale, di cui alla nota prot. n.
519276 del 30.10.2023;

di disimpegnare l'importo complessivo di euro 32.442,63 quale quota non dovuta per il
finanziamento del progetto “Attrezzature sala polivalente ex Macello: fornitura e posa in opera”
(Cod. NS.31) a valere sullimpegno perente n. 9050007961 assunto con DD n. 599  del
27/12/2005 sul capitolo U02428 del bilancio 2005, come da Allegato SAP n. 97874,

di inviare copia del presente provvedimento “Funzioni di supporto tecnico operativo. Gestione e
coordinamento dei procedimenti di spesa’ della Direzione Generale Risorse Finanziarie, alla
Segreteria di Giunta e alla Casa di Vetro per gli adempimenti di rispettiva competenza, nonché al
Comune di Siano.

Dott.ssa Maria Somma



