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Giunta Regionale della Campania 

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 

Strategia Agricola per le Aree a bassa Densità Abitativa 

Avellino 

UOD 50.07.22 

Al Comune di Volturara Irpina 

Piazza Roma 

83050 Volturara Irpina (AV) 

 

pec: protocollo.volturarairpina@asmepec.i - ll.pp.volturarairpina@pec.it 

 

 

Oggetto: PSR Campania 2014/2020 - Misura 8, Tipologia d’Intervento 8.5.1 Azio“Intervento di recupero, 

ripristino e risanamento conservativo del rifugio montano e del sentiero 101, in località Acqua degli uccelli” 

 

Rimodulazione del contributo attribuito con Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) 

n.2021.0511697 del 18/10/2021, a seguito di variante per ribasso d’asta. 

 

Il Dirigente ad interim 

PREMESSO CHE 

Il beneficiario Comune di Volturara Irpina  identificato con CUAA 00143390649, con la domanda di Sostegno 

identificata con BARCODE 54250637755 prot. AGEA.ASR.  del 12/12/2017, richiedeva un contributo di € 

432.860,95 pari al 100% della spesa ammessa, per la realizzazione del progetto denominato “Intervento di 

recupero, ripristino e risanamento conservativo del rifugio montano e del sentiero 101, in località Acqua degli 

uccelli”, Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi 

forestali ”, a valere sulla Misura 8, Tipologia di intervento 8.5.1 Azione A-B-C; 

CONSIDERATO che 

• con DRD n. 109 del 18/06/2019, ai sensi della DGR n. 139/2018 per l’accelerazione della spesa, è stato 

concesso il nulla osta al finanziamento delle istanze immediatamente finanziabili a valere sulla Misura 8, 

Tipologia di Intervento 8.5.1; 
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• con DRD n. 109 del 18.06.2019 ai sensi della DGR n. 139/2018 per l’accelerazione della spesa, è stato concesso 

il nulla osta al finanziamento delle istanze immediatamente finanziabili a valere sulla Misura 8, Tipologia di 

Intervento 8.5.1; 

• con DRD n. 101 del 01.07.2019 (BURC n. 39 del 08 luglio 2019) è stata approvata dal Servizio Territoriale 

Provinciale di Avellino (UOD 50.07.10) la Graduatoria Provinciale Provvisoria delle Domande di Sostegno a 

valere sulle risorse del PSR Campania 2014/2020 - Misura 8, Tipologia d’intervento 8.5.1; 

• con DRD della Direzione Generale dell’Agricoltura n. 240 del 19/12/2019, rettificato con DRD n. 66 del 

11/03/2020 e DRD n. 166 del 06/08/2020, è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale Definitiva della 

Misura 8, Tipologia di Intervento 8.5.1; 

• la Domanda di Sostegno innanzi identificata si è posizionata utilmente nella Graduatoria Unica Regionale 

Definitiva alla posizione 126 con punteggio 50 e pertanto risulta inserita nell’elenco di cui all’ allegato A.3 

delle domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria approvato 

con il predetto DRD; 

• con successivo DRD della Direzione Generale dell’Agricoltura n. 89 del 01/04/2021 è stato approvato lo 

scorrimento della Graduatoria Unica Regionale per revoca/decadenza di alcune posizioni che ha comportato 

l’ammissione a contributo dei primi 115 progetti; 

• con Decreto Dirigenziale n. 241 del 30/07/2021, è stato disposto l’ulteriore scorrimento della Graduatoria 

Unica Regionale Definitiva, approvata con DRD n. 240 del 19/12/2019 e successivamente rettificata con 

DRD n. 66 dell’11/03/2020, DRD n. 166 del 6/08/2020 e DRD n. 89 del 01/04/2021, fino alla posizione 

n. 143 dell’allegato A.3 al provvedimento; 

• con DRD n. 85 del 04/08/2021 il Dirigente del Servizio Territoriale Provinciale di Avellino ha preso atto del 

secondo scorrimento della Graduatoria Unica Regionale Definitiva approvata della Direzione Generale per le 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con Decreto Dirigenziale n. 241 del 30/07/2021; 

• con D.I.C.A. prot. n..2021.0511697 del 18/10/2021, sottoscritto dal beneficiario digitalmente, è stato 

concesso un contributo in conto capitale di €  432.860,95  pari al 100% della spesa ammessa di € 432.860,95  

per la realizzazione del progetto denominato: “ “Intervento di recupero, ripristino e risanamento conservativo 

del rifugio montano e del sentiero 101, in località Acqua degli uccelli”,  CUP J61E7000520002 in Volturara 

Irpina (AV) a valere sul PSR Campania 2014-2020, Misura 8, Tipologia di Intervento 8.5.1., come indicato nel 

seguente quadro economico: 

Voci di costo 

Spesa 

prevista 

(€) 

Contributo 

richiesto 

(€) 

Spesa 

 ammessa 

(€) 

Contributo 

ammesso (€) 

% 

100 

A – Lavori:  
  

 
 

a.1 Importo lavori a base d’asta 283.599,49 283.599,49 283.599,49 283.599,49 100 

a.2 Oneri non soggetti al ribasso 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100 

Totale A (a.1+a.2) 293.599,49 293.599,49 293.599,49 293.599,49 100 

B - Somme a disposizione della stazione 

appaltante: 
     

b.1 Imprevisti (max 5%) 14.679,97 14.679,97 14.679,97 14.679,97 100 

b.2 Spese tecniche e generali (max 10% di A) 29.359,94 29.359,94 29.359,94 29.359,94 100 

b.3 Oneri di discarica 2.430,00 2.430,00 2.430,00 2.430,00 100 

b.4 IVA (% di A+b.1+b3) 68.356,08 68.356,08 68.356,08 68.356,08 100 

b.5 IVA (% di b.2) 6.459,18 6.459,18 6.459,18 6.459,18 100 
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Totale B 121.285,19 121.285,19 121.285,19 121.285,19 100 

C - TOTALE INVESTIMENTO (A+B) 414.884,68 414.884,68 414.884,68 414.884,68 100 

D – Forniture     100 

d.1 Spese per forniture funzionali alla 

realizzazione degli interventi (max 25% del 

lavori a base d'asta) 

14.033,00 14.033,00 14.033,00 14.033,00 100 

d.2 Spese generali forniture (max 5% di d.1) 701,65 701,65 701,65 701,65 100 

d.3 Iva forniture (% di d.1) 3.087,26 3.087,26 3.087,26 3.087,26 100 

d.4 Iva spese generali forniture (% di d.2) 154,36 154,36 154,36 154,36 100 

Totale D (d.1+d.2+d.3 +d.4) 17.976,27 17.976,27 17.976,27 17.976,27 100 

TOTALE INVESTIMENTO 432.860,95 432.860,95 432.860,95 432.860,95 100 

•  

• Le Disposizioni Generali per l’attuazione delle Misura non connesse alla superficie e/o agli animali ed il 

Manuale delle Procedure approvato con DRD n.106 del 20/04/2018, stabiliscono che, a seguito 

dell’espletamento della gara di appalto dell’intervento ammesso a finanziamento, l’ufficio territoriale 

competente adotta un nuovo provvedimento di concessione (D.I.C.A.) con il quale viene rimodulato il 

contributo concesso; 

VISTA la richiesta di rimodulazione del contributo attraverso la Domanda di Variante per ribasso d’asta, avente 

n. barcode 24280042011 prot. AGEA ASR. 2022.1362757 rilasciata al SIAN in data 14/12/2022, unitamente alla 

seguente documentazione di gara acquisita anche a seguito di soccorso istruttorio:  

1) chek list di autovalutazione; 

2) Codice Identificativo Gara (C.I.G); 

3) determina a contrarre lavori  e servizi tecnici; 

4) determina di nomina del responsabile gestione gara su piattaforma ASMECOMM; 

5) determina nomina commissione di gara; 

6) verbali di gara;  

7) atti di gara; 

8) verbale di aggiudicazione e relativa approvazione lavori 

9) determina aggiudicazione lavori n.110 del 11/05/2022; 

10) determina affidamento servizi tecnici n. 74 del 28/03/2022;  

11) provvedimento di approvazione del quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione 

Determina  149 del 13/07/2022; 

12) criterio di aggiudicazione OEPV. 

 

PRESO ATTO che l’aggiudicazione definitiva della gara d’appalto lavori è stata approvata con Determinazione 

del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP.n. 110 del 11/05/2022; 

 

PRESO ATTO che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP n.  149/2022  è stato rimodulato 

il quadro economico post gara ; 

 

DATO ATTO che con DRD 304 del 03/08/2022 recante “PSR Campania 2014/2020 -Mis 8 Tipologie intervento 

8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali Bando approvato 

con DRD n. 33 del 18/07/2017: proroga dei termini per la chiusura degli interventi, sostituzione dei dirigenti con riferimento alle 

procedure” l’Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020 ha ritenuto di prorogare di 12 mesi il termine per la 
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conclusione delle operazioni indicato nelle D.I.C.A o in successivo provvedimento di proroga già intervenuto, 

ovvero fino al 22/04/2024; 

 

EFFETTUATI i controlli amministrativi volti a verificare il rispetto della normativa in materia di contratti pubblici 

(D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm.) di cui al verbale di istruttoria variante ribasso asta n. 2023.0042574 del 26/01/2023 ; 

RILEVATO l’esito positivo dei controlli e che pertanto non ricorrono gli estremi per l’applicazione di esclusioni 

e/o correzioni finanziarie (verbale di istruttoria della domanda di variante per comunicazione ribasso asta 

prot.2023.0042574 del 26/01/2023);  

 

RITENUTO di dover procedere alla rimodulazione del contributo concesso e all’accertamento delle eventuali 

economie a vario titolo generate; 

 

PRESO ATTO che la spesa pubblica emergente, è posta a carico dei soggetti co finanziatori del Programma, ed è 

erogata dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in qualità di Organismo Pagatore per l’attuazione del 

PSR Campania 2014-2020; 

 

In attuazione dell’art. 6 “Rimodulazione del contributo”, a parziale modifica degli articoli 2 “Concessione del contributo” e 3 

“Spese ammesse e contributo concesso” del DICA prot. n. 2021.0511697 del 18/10/2021 sottoscritto digitalmente,  

dispone quanto segue: 

Art. 1 

A seguito delle risultanze dell’esito di gara, il contributo spettante al beneficiario COMUNE di VOLTURARA 

IRPINA(AV) per la realizzazione del progetto denominato: “Intervento di recupero, ripristino e risanamento 

conservativo del rifugio montano e del sentiero 101, in località Acqua degli uccelli” in Volturara Irpina (AV) è pari 

a € 427.639,16 secondo il seguente quadro economico: 

Voci di costo 

 

Spesa e contributo 

concesso con DICA  n. 

2021.0511697 del 18/10/2021 

(€) 

 

Quadro economico 

rimdulato post gara con 

determina n 149 del 

13/07/2022  

(€) 

 

Spesa ammessa e 

contributo concesso con 

rimodulazione 

(€) 

A – Lavori:  
  

a.1 Importo lavori a base d’asta 283.599,49 280.763,50 280.763,50 

a.2 Oneri non soggetti al ribasso 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Totale A (a.1+a.2) 293.599,49 290.763,50 290.763,50 

B - Somme a disposizione della stazione 

appaltante: 
   

b.1 Imprevisti (max 5%) 14.679,97 14.679,97 14.538,17* 

b.2 Spese tecniche e generali (max 10% 

di A) 
29.359,94 

21.995,95 21.995,95 

7.364,00 7.364,00 

b.3 Oneri di discarica 2.430,00 2.430,00 2.430,00 

b.4 IVA (% di A+b.1+b3) 68.356,08 67.732,16 67.732,16 

b.5 IVA (% di b.2) 6.459,18 4.839,11 4.839,11 

Totale B 121.285,19 119.041,19 118.899,39 
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C - TOTALE INVESTIMENTO 

(A+B) 
414.884,68 409.804,69 409.662,89 

D – Forniture    

d.1 Spese per forniture funzionali alla 

realizzazione degli interventi (max 25% 

del lavori a base d'asta) 

14.033,00 14.033,00 14.033,00 

d.2 Spese generali forniture (max 5% di 

d.1) 
701,65 701,65 701,65 

d.3 Iva forniture (% di d.1) 3.087,26 3.087,26 3.087,26 

d.4 Iva spese generali forniture (% di 

d.2) 
154,36 154,36 154,36 

Totale D (d.1+d.2+d.3 +d.4) 17.976,27 17.976,27 17.976,27 

TOTALE INVESTIMENTO 432.860,95 427.780,97 427.639,16 

*gli imprevisti sono stati rideterminati nella quota max del 5% dell’importo dei lavori post gara 

Art. 2 

A seguito della gara risultano enonomie  pari a € 5.041,79 da far rientrare nella disponibilità del piano finanziario 

della Tipologia di intervento 8.5.1.del PSR Campania 2014-2020,  

 

Art. 3 

Dalle risultanze dei controlli amministrativi volti a verificare il rispetto della normativa in materia di appalti, secondo 

quanto previsto dalle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni (DRD 

423/2018), non ricorrono gli estremi per l’applicazione di esclusioni e/o correzioni finanziarie;  

 

Art. 4 

L’importo dell’anticipazione, calcolato nel rispetto di quanto previsto al comma 3 - paragrafo 15.2 delle Disposizioni 

Attuative Generali delle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali e al netto degli imprevisti, è pari a  € 

€ 144.585,34  ossia al 35% del contributo pubblico rimodulato a seguito di gara con il presente provvedimento, 

avendo la stazione appaltante fatto ricorso al criterio di aggiudicazione dell’OEPV e adottato una ponderazione tra 

aspetti qualitativi e quantitativi maggiore di 70 punti (offerta tecnica punti 95); 

 

Art. 5 

Restano ferme tutte le previsioni, impegni ed obblighi derivanti dalla Decisione Individuale di Concessione 

dell’Aiuto (D.I.C.A.) Prot. n. 2021.0511697 del 18/10/2021; 

 

Art. 6 -Clausola di salvaguardia 

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alla Decisione Individuale di 

Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) prot. . 2021.0511697 del 18/10/2021 nonché al “Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Campania 2014-2020”, “ alle Disposizioni generali - Misure non connesse alla superficie e/o animali del  PSR 

Campania 2014 – 2020”, al Bando di riferimento, alle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed 

esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell’ambito delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali (DRD 

423/2018)” ed ai documenti ivi richiamati, che il beneficiario dichiara esplicitamente di conoscere e accettare, 

nonché alle ulteriori norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale; 
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Art. 7 -Ricorso al Giudice 

Tutte le controversie ed impugnazioni relative alle riscontrate esclusioni e/o correzioni finanziarie per 

inadempimenti del beneficiario appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario competente per materia, 

valore e territorio; 

 

Art. 8 -Trattamento dati personali 

In riferimento al trattamento dei dati personali si rinvia al Reg. (UE) 2016/679 e alla informativa sulla privacy PSR 

Campania 2014-2020 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania – sezione agricoltura. 

 

Il Dirigente ad interim 

                                                                                                                      Dott.Giuseppe Gorga 

 

 

 

 

La  sottoscritta INES GIANNINI , nella qualità di Commissario Prefettizio rappresentante legale del Comune di 

Volturara Irpina identificato con CUUA 00143390649 beneficiario del sostegno per la Misura 8 T.I. 8.5.1  riceve 

copia, acquisita all’indirizzo di posta certificata dell’Ente, del presente provvedimento e dichiara, altresì, di aver 

preso visione dell’informativa sulla privacy PSR Campania 2014-20 pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Campania al seguente indirizzo: http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_psr.html e 

ne accetta integralmente il contenuto. 

 

                                                                                      

 

   Il Beneficiario/Commissario prefettizio 

                                                                                                    Ines Giannini 

 

 

 

La presente Rimodulazione del contributo attribuito con Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (DICA) 

n..2021.0511697 del 18/10/2021 seguito di variante per ribasso d’asta va controfirmata digitalmente dal Legale 

Rappresentante dell’Ente Beneficiario e restituita al seguente indirizzo di 

pec:uod.500722@pec.regione.campania.it 
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