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IL DIRIGENTE

Premesso che:

a.

con deliberazione n. 16 del 29/04/2021, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 197 del 18/08/2021, il
CIPESS ha approvato il “Piano Sviluppo e Coesione” della Regione Campania, ai sensi dell’art. 44, comma 1,
del decreto-legge n. 34/2019, in cui sono confluiti gli interventi originariamente finanziati attraverso i diversi
documenti programmatori adottati nel corso del tempo a valere sui cicli di programmazione del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione, la cui dotazione complessiva ammonta a 9.154,94 M€, secondo la seguente
provenienza contabile delle risorse: FSC 2000-2006 per 3.274,63 M€, FSC 2007-2013 per 2.946,45 M€, FSC
2014-2020 per 2.933,86 ME;

. con la D.G.R. n. 423 del 05/10/2021, si € preso atto del “Piano sviluppo e coesione” di cui alla deliberazione

CIPESS n. 16/2021, nonché dell'ulteriore assegnazione disposta con la deliberazione CIPESS n. 49/2021, la
cui dotazione complessiva ammonta a 9.323,04 M€;

. la delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021, recante le disposizioni quadro applicabili ai Piani Sviluppo e Coesione,

prevede, in attuazione dell’art. 44, commi 2 e 3, del DL n. 34/2019, che ciascun PSC & sottoposto alla
governance di un Comitato di Sorveglianza, tra i cui compiti rientra anche I'esame e I'approvazione delle
proposte di modifica sostanziale del Piano, ivi incluse le sostituzioni degli interventi gia programmati.

Dato atto che:

a.

con DPGR n. 159 del 01/12/2021 & stato costituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione
della Regione Campania, i cui componenti, specificati nell’allegato A del decreto medesimo, sono stati
individuati sulla base dei riscontri pervenuti dalle Amministrazioni coinvolte nel Comitato;

. il citato DPGR conferisce mandato all’Autorita Responsabile del PSC Campania, individuata ai sensi della

DGR n. 423/2021 nella Direzione Generale 50.01 “Autorita di Gestione FSE e FSC”, di procedere con proprio
provvedimento all'integrazione dell’elenco dei componenti del Comitato di Sorveglianza con funzioni
deliberative e consultive, sulla base delle comunicazioni pervenute successivamente dalle Amministrazioni di
riferimento ed ai relativi eventuali aggiornamenti;

che, con Decreto Dirigenziale n.174 del 30/08/2022 I'Autorita di Gestione FSC ha approvato il nuovo Sistema
di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PSC con la manualistica di riferimento;

. che il menzionato Si.Ge.Co. rimanda ad appositi atti da adottarsi (disciplinari, convenzioni, ecc.) per la

disciplina dei rapporti tra i Soggetti Attuatori e il RUA, nonché le modalita di attuazione degli interventi;

. con Decreto Dirigenziale 43 del 09/03/2023 I'Autorita Responsabile del PSC ha provveduto ad approvare, il

Manuale aggiornato delle Procedure di Gestione del PSC Campania, All. A al provvedimento, di cui forma
parte integrante e sostanziale unitamente alla relativa modulistica, in sostituzione di quello precedentemente
approvato con D.D. n. 174 del 30/08/2022.

Considerato che:

a.

tra gli interventi programmati a valere su risorse FSC 2007— 2013, nell’ambito del “Piano per gli obiettivi di
servizio” e confluiti nella richiamata DGR n. 423 del 5/10/2021, rientra anche l'operazione denominata
“‘Comune di Torre del Greco - Collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno", per un
importo di euro 35.000.000,00;

. in qualita di Soggetto Attuatore del succitato intervento & stata individuata la soc. G.O.R.l. S.p.A. con sede in

Via Trentola, 211 - 80056 Ercolano (NA) P.IVA 07599620635, cosi come riportato all’Allegato A della succitata
DGR 94/2015;

con Decreto Dirigenziale 686 del 24/10/2016 si & provveduto, tra l'altro, all'assegnazione programmatica del
finanziamento in argomento per un importo 35.000.000,00 a carico dellFSC cosi come rilevato dalla scheda
tecnica/economica n. 21 trasmessa dal medesimo Soggetto ed allegata all’Aggiornamento del Piano d'Azione
per perseguimento degli Obiettivi di Servizio;

. con medesimo Decreto Dirigenziale 686/2016 sono fissati i criteri e gli indirizzi cui devono attenersi i soggetti

preposti all’attuazione degli interventi finanziati nel richiamato Piano d'Azione per il perseguimento degli
Obiettivi di Servizio "Tutelare e migliorare la qualita dellambiente in relazione al servizio idrico integrato”
nonché le modalita inerenti al trasferimento e all'accredito del finanziamento;

. con DD n. 133/19 e successivo DD di rettifica n. 139 del 22/07/2019 si & provveduto ad impegnare, a favore di

GORI S.p.A. per l'intervento in oggetto, la somma di euro 22.187.958,67 rinviando a successivo provvedimento
l'integrazione della quota restante del finanziamento;

con il D.D. n. 140 del 25/07/2019 si & provveduto ad assegnare definitivamente a GORI S.p.A. I'importo
complessivo di euro 33.283.283,57 a valere sulle risorse del FSC 2007/2013 - Obiettivo di Servizio “Tutelare e
migliorare la qualita del’'ambiente in relazione al servizio idrico integrato di cui alla D.G.R. n. 94/2015, IVA a
carico del Soggetto Attuatore, per l'operazione denominata “Comune di Torre del Greco - Collettamento dei
reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno”, CUP H97H15000590006, registrata nel sistema di
monitoraggio regionale dedicato (SMOL) con il codice ODS_S.11.1, nonché a liquidare la somma di euro



4.992.492,54 a titolo di primo anticipo pari al 15% dell'importo assegnato in via definitiva sul capitolo di spesa
U02575 denominato FSC 2007/2013 - Delibera CIPE n. 79/2012 - Obiettivo di servizio “Tutelare e migliorare la
qualita dell’ambiente, in relazione al servizio idrico integrato” - Contributi agli investimenti alle imprese per la
realizzazione di infrastrutture idrauliche e depurative” con gravame dell’'onere sull'impegno n. 3190005315 pos.
1.

. con D.D. n. 284 del 07/12/2020 si € liquidato al soggetto attuatore GORI S.p.A. per I'operazione de quo un

secondo anticipo di euro 6.656.656,71;

. per sopraggiunte esigenze nel corso dei lavori, non previste né prevedibili al momento della consegna dei

lavori, con nota prot. 29983 del 27/04/2022 ha trasmesso gli atti inerenti alla perizia di variante tecnica
suppletiva n. 1 con aumento di spesa, approvata dal Responsabile del Procedimento con provvedimento prot.
15749 del 25/02/2022

con D.D. n. 250 del 27/07/2022 si & provveduto alla presa d'atto del quadro economico rimodulato a seguito di
riassegnazione operatore economico esecutore dei lavori, alla presa d'atto variante tecnica e suppletiva, alla
rimodulazione del relativo quadro economico ed alla rettifica dell'importo ammesso a contributo con DD
140/2019 per euro 35.000.000,00;

con D.D. n. 364 del 30/11/2022 si & proceduto alla rimodulazione dell'impegno n. 2019/3190005315
espungendone il CIG;

. con D.D. n. 92 del 04/04/2023 é stato erogato al soggetto attuatore GORI S.p.A. un ulteriore terzo anticipo di

euro 7.000.000,00;
con D.D. n. 153 del 16/05/2023 & stata ridefinita la pianificazione finanziaria dell'intervento e disposto un
ulteriore impegno per euro 12.812.041,33.

Preso atto che:

a.

con nota prot. n. 46810 del 24/05/2023, acquisita al prot. gen. reg.le il 25/05/2023 al n. 269452 il soggetto
attuatore ha comunicato che con proprio provvedimento prot. n. 323 del 03/01/2023 ha disposto la risoluzione
del contratto di appalto per la realizzazione dei lavori con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra
“AR.CO. lavori Soc. Coop. Consortile (mandataria), ACMAR Associazione Coop. Muratori & Affini Ravenna
s.c.p.a. e ANESE S.r.l. per grave e reiterato inadempimento dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 108, commi 3 e
4, del d. Igs. 50/2016;

. con successiva nota prot. n. 6077 del 23/01/2024 acquisita al prot. gen. reg.le il 24/01/2024 al n. 40390, a

seguito dell’espletamento dell’interpello relativo allo scorrimento della graduatoria finale di gara, la Stazione
Appaltante ha disposto I'aggiudicazione dell’appalto relativo alla realizzazione dei lavori in favore dell’operatore
economico «Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra “RESEARCH Consorzio Stabile s. c. ar. |. (impresa
capogruppo-mandataria) e Meridiana Costruzioni Generali S.r.I. (impresa mandante)”;

per effetto della risoluzione contrattuale di cui al precedente punto, con atto transattivo del 20/06/2023,
stipulato tra GORI S.p.A. e il RTI AR.CO. Lavori Soc. Coop. Consortile (Impresa Capogruppo-Mandataria),
ACMAR Associazione Coop. Muratori & Affini Ravenna s.c.p.a. (Impresa Mandante) e ANESE S.r.l. (Impresa
Mandante), in fase di accertamento tecnico contabile, in favore della stazione appaltante il RTI ha riconosciuto
un credito di euro 1.776.376,36 a titolo di ritorno di cassa a netto dei danni non riconducibili sul’'importo
finanziato, tale importo costituisce credito in detrazione all’importo finanziato;

. con nota prot. n. 55675 del 10/07/2024, acquisita al prot. gen. reg.le il 22/07/2024 al n. 343021 il soggetto

attuatore ha comunicato la redazione di una 2" perizia di variante tecnica e suppletiva funzionale al
superamento di imprevisti ed imprevedibili occorsi durante i lavori, per un importo aggiuntivo, al netto del
ribasso d’asta del 13,10%, di euro 1.811.760,27 ed un ammontare complessivo contrattuale dei lavori di euro
22.259.312,45, di cui euro 489.978,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un aumento
percentuale complessivo rispetto all'importo contrattuale pari al 8,86%, nonché progetto di risanamento dei
danni di cui allaccertamento tecnico contabile del 14/06/2023 che ha quale obiettivo I'eliminazione delle
difettosita esecutive delle condotte prementi di Via Beffi e via Prota, nonché il collettore a gravita su via
Caravelli, come emerse dall’Accertamento Tecnico Contabile redatto dalla Commissione di Collaudo per
I'importo complessivo pari ad euro 1.523.912,88, al netto del ribasso contrattuale del 13,10%, comprensivi di
euro 113.156,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, a valere sulle somme a disposizione
del’Amministrazione previste nel Quadro Economico rimodulato con Atto del RUP prot. n. 55347 del
09/07/2024, di cui alle voci B2.3.1, B2.3.2 e B2.3.3 appositamente accantonate;

. con la stessa nota prot. n. 0055675 del 10/07/2024 il soggetto attuatore ha trasmesso gli atti di variante con

annesso provvedimento di approvazione;
a seguito della redazione della variante tecnica e suppletiva n. 2, approvata con provvedimento del RUP prot.
n. 47363 del 12/06/2024, il quadro economico dell’intervento risulta cosi rimodulato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N.2

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL 22,63% FINO ALLA RISOLUZIONE
CONTRATTUALE




LAVORI A CORPO € 3.004.776,88
LAVORI A MISURA € 283.863,02
LAVORI IN ECONOMIA €4.108,67
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 409.462,64
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A TUTTO IL 03/01/2023 €3.702.211,21
SOMME LIQUIDATE NELL'ATTO TRANSATTIVO | € 416.505,66

TOTALE LAVORI ESEGUITI E CONTABILIZZATI A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE
CONTRATTUALE

€4.118.716,87

A) IMPORTO LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N.2 (al netto del ri
13,10%)

basso d'asta del

a.1) LAVORI A CORPO € 21.243.333,64

a.2) LAVORI A MISURA € 526.000,20

a.3) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta € 489.978,61

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE

€22.259.312,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ed oneri di
smaltimento

b1.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 859.393,73

b1.2 Oneri di smaltimento € 1.150.000,00

Sub. Tot. (b.1)

€ 2.009.393,73

b2.1 Rilievi accertamenti ed indagini

€ 480.000,00

b.2.2 Sistemi di monitoraggio strutturale delle condotte sottomarine

€0,00

b.2.3 Riparazione delle condotte prementi Via Beffi-Via Prota ed altri danni

“Progetto di Risanamento dei danni di cui all'’Accertamento Tecnico Contabile del 14/06/2023”
al netto del ribasso d'asta del 13,10%

b.2.3.1 Riparazione delle condotte prementi Via Beffi-Via Prota a valere sul

, . €726.274,61
finanziamento
b.2.3.2 Danni condotte prementi Via Beffi-Via Prota (* non imputato nel

. ) € 773.725,39
finanziamento)
b.2.3.3 Altri danni subiti a seguito della risoluzione contrattuale (* non €23.912.88

imputato nel finanziamento)

Sub. Tot. (voci b2.3.1 + b2.3.2 + b2.3.3)

€1.523.912,88

Residuo dei danni a seguito della risoluzione contrattuale nella disponibilita della Stazione

Appaltante

b.2.3.4 Residuo danni subiti a seguito della risoluzione contrattuale (* non

imputato nel finanziamento) €116.087,12

Sub. Tot. (voce b 2.3.4) €116.087,12
b3.1 Allacciamenti ai pubblici servizi; spostamenti sottoservizi, oneri FF.SS. €1.236.713,32
b4 Imprevisti (5% di A) € 0,00
b5 Acquisizione di aree €506.314,79
b7 Spese tecniche
b7.1 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita, € 1.360.000,00
l'importo relativo all'incentivo nella misura corrispondente
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente
b7.2 Attivita esterne di consulenza, servizi di ingegneria ed architettura € 690.000,00
b7.3 Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla progettazione,

. . ; L A € 460.000,00
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione
Sub. Tot. (b.7) €2.510.000,00
b8 Pubblicita € 7.000,00
b9 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
CSA, collaudo tecnico-amm.vo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi € 250.000,00
specialistici
Sub. Totale Spese Generali (b7+b8+b9+b10) €2.767.000,00
B) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE A VALERE SUL FINANZIAMENTO 7.725.696,45
B1) IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE NON A VALERE SUL FINANZIAMENTO
. 913.725,39
(voci b.2.3.2 +b.2.3.3)
TOTALE LAVORI COMPLETAMENTO (A) + SOMME A DISPOSIZIONE (B) | € 29.985.008,90
ACCANTONAMENTI RESIDUALI DI CUI AL D.D. N.250 DEL 22/07/2022 €896.274,22




g.
h.

TOTALE INTERVENTO DI CUI AL D.D. N.250 DEL 22/07/2022 | € 35.000.000,00

TOTALE INTERVENTO DA RENDICONTARE | € 35.913.725,39

a favore del soggetto attuatore risultano assegnate risorse complessive per euro 33.283.283,57 a valere sul
FSC 2007-2013;

con D.D. n. 250 del 27/07/2022 a seguito della riassegnazione dell’operatore economico esecutore dei lavori,
si & provveduto alla presa d'atto della variante tecnica e suppletiva n. 1, alla rimodulazione del relativo quadro
economico ed alla rettifica dell'importo ammesso a contributo con D.D. 140/2019 per euro 35.000.000,00;

si provvedera ad individuare ulteriori risorse per euro 1.716.716,43, necessari a garantire la copertura
finanziaria dell’intero finanziamento con successivo provvedimento;

con nota prot. n. 85517 del 30/10/2024, acquisita al prot. gen. reg.le in pari data al n. 514450 e successiva
nota di rettifica prot. n. 87535del del 08/11/2024 acquisita al prot. gen. reg.le in pari data al n. 528323, il RUP
dell’intervento ha richiesto I'erogazione del pagamento del IV anticipo pari al 20% dell’importo assegnato.

Verificato che:

a.

b.

f.

g.

il Documento di Regolarita Contributiva (DURC) della Soc. GORI S.p.A. Codice Fiscale 07599620635, prot.
INAIL_46084238 del 18/10/2024, con scadenza 15/02/2024, & regolare;

all'esito delle verifiche dal registro delle Imprese presso I'archivio ufficiale della CCIAA di Napoli la Soc. GORI
S.p.A. Codice Fiscale 07599620635 risulta regolarmente iscritta ed a proprio carico non risultano presenti
procedure del codice della crisi, procedure concorsuali e altri procedimenti;

'operazione & registrata nel sistema di monitoraggio regionale dedicato (SURF) con il codice
21119CP000000025;
. che sono state liquidate in favore del soggetto attuatore risorse complessive pari ad euro 18.649.149,25;

. I'esito positivo delle attivita del Controllo di | livello di cui alla Checklist Controllo | livello Fase

“INTERMEDIA/FINALE” - Allegato n. 4 al Manuale Controlli PSC caricata sul Sistema Unico Regionale Fondi
(SURF) relativa alla spesa complessiva di euro 17.323.960,72;

la Direzione Generale DG 50.17.00 ha provveduto a certificare un importo complessivo pari ad euro
10.390.025,46;

si provvedera a certificare la spesa nella prossima battuta di certificazione.

Rilevato che:

a.
b.

la liquidazione rispetta i limiti dell'impegno di riferimento;
la spesa oggetto del presente provvedimento € correlata a finanziamento soggetto a rendicontazione e che la
relativa entrata & stata accertata sul capitolo di entrata E01564;

c. la spesa ¢ esigibile e quindi liquidabile nel’E.F. 2024 ai sensi del principio della competenza finanziaria;
d.

gli elementi informativi relativi al progetto, al Beneficiario e contabili sono indicati nell'allegata scheda SAP n.
120474.

Visti:

a.

g.
h.

il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42);

. il Regolamento regionale n. 5 del 07/06/2018, (Regolamento di Contabilita regionale in attuazione dell'articolo

10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37);
la D.G.R. n. 871 del 17/12/2018 (Programmazione risorse FSC 2014/2020);

. la Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione

finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilita regionale per il 2024);

. la Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della

Regione Campania);

la D.G. R. n. 814 del 29/12/2023 (Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
Previsione Finanziario per il Triennio 2024-2026 della Regione Campania);

la D.G.R. n. 3 del 10/01/2024 (Approvazione Bilancio Gestionale 2024-2026 della Regione Campania.
Formulazione indirizzo);

gli atti e tutto quanto sopra richiamato.

Ritenuto:

a.

b.

di dover confermare che & stato acquisito “visto” per la liquidazione della Autorita di Gestione del PSC, di cui al
protocollo n. PG/2024/056220 del 27/11/2024;

di dover prendere atto della variante tecnica e suppletiva n. 2 approvata con provvedimento del RUP prot. n.
47363 del 12/06/2024 e presa d’atto prot. n. 48303 del 14/06/2024 del responsabile Investimenti Ingegneria e
Servizi di GORI SpA;

di dover rimodulare il quadro economico approvato con i predetti atti cosi come riportato alla lettera f. del



‘PRESO ATTO”;

d. di dover stabilire che & posta a carico del soggetto attuatore la somma di euro 913.725,39 eccedente la quota
finanziabile;

e. di dover procedere alla liquidazione della somma di euro 7.000.000,00 a titolo di IV anticipazione sul
finanziamento rimodulato con D.D. n. 250/2022 e della somma di euro 600.850,75 a titolo di integrazione
residuale degli anticipi erogati con D.D. n. 140 del 25/07/2019 e D.D. n. 284 del 07/12/2020 al fine di
concorrere all'importo del 75% cosi come disposto dal paragrafo q) del D.D. n. 686 del 24/12/2016 (decreti
criteri) in ragione alla rimodulazione dellimporto ammesso a finanziamento con il D.D. n. 250/2022, per
lintervento “Comune di Torre del Greco - Collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno”
CUP H97H15000590006, SURF 21119CP000000025, in favore di GORI S.p.A., P.IVA 07599620635, a valere
per euro 3.538.809,42 sul'impegno n. 3190005315 di competenza per I'esercizio finanziario 2019 e per euro
4.062.041,33 sull'impegno n. 3230004270 di competenza per I'esercizio finanziario 2024, entrambi assunti sul
capitolo di spesa U02575, come indicato nell’allegata scheda SAP n. 120474;

f. di dover autorizzare lo STAFF 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo — Gestione e coordinamento
dei procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” al pagamento dell'importo complessivo
di euro 7.600.850,75, in favore di GORI S.p.A. P.IVA 07599620635, per la realizzazione dell'opera in
argomento a titolo di liquidazione IV anticipazione e integrazione degli anticipi erogati con D.D. n. 140 del
25/07/2019 e D.D. n. 284 del 07/12/2020 mediante bonifico bancario area SEPA sul conto corrente dedicato
IBAN: IT60E0100540260000000002420 intestato al beneficiario;

g. di poter attestare che risultano assolti gli obblighi di monitoraggio e che l'operazione presenta uno stato di
avanzamento conforme a quanto prodotto dal beneficiario;

h. di dover stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, in ossequio a quanto disposto
dall'art. 19 co. 7 lett. b/art. 17 co. 5 lett. b del Regolamento di contabilita regionale n. 5 del 7 giugno 2018, che
'impegno n. 3190005315 su cui € imputata la somma di euro 3.538.809,42 presenta competenza economica
01/01/2019 — 31/12/2019 e l'impegno n. 3230004270 su cui & imputata la somma di euro 4.062.041,33
presenta competenza economica: 01/01/2024 — 31/12/2024;

i. di dover stabilire che le somme erogate con il presente provvedimento dovranno essere quietanzate dal
Soggetto Attuatore entro il termine di 60 giorni dall’effettivo trasferimento della suddetta somma

j- di dover dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli soggetti agli obblighi di pubblicazione di
cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

k. di dover dare atto che la presente liquidazione, sulla base degli atti in possesso dell'ufficio, trattandosi di
trasferimento di risorse per dare esecuzione a progetti co-finanziati dal’Unione Europea, & esclusa dalla
verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

I. di dover specificare, in osservanza a quanto disposto con nota PG/2022/0612336 del 9/12/2022 della
Direzione generale per le risorse finanziarie, che la somma da corrispondere non rientra tra quelle per le quali
€ necessaria la previa verifica della posizione debitoria nei confronti della Regione Campania per canoni idrici
e di depurazione, ai sensi del Art. 1, comma 181 L.R. 5/13;

m. di dover evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere applicate al
finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli “Orientamenti per la determinazione delle rettifiche
finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'lUnione nellambito della gestione concorrente in caso di
mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici” riportati in allegato alla Decisione della
Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del
RUA sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario

n. di dover specificare che la pubblicazione (ad avvenuta esecutivita dello stesso, eventualmente emendato dei
dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.) sulla sezione “Casa di vetro” del sito
istituzionale della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall’'art. 5 della legge regionale n. 23/2017,
avviene con l'attivita svolta dal Dirigente in e-grammata;

o. di dover specificare inoltre, che sara cura del responsabile dell'intervento verificare la pubblicazione ad
esecutivita avvenuta sulla sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della Regione;

p. di dover specificare altresi che avverso il presente provvedimento &€ ammesso ricorso giurisdizionale a T.A.R.
competente per territorio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. n.
1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Alla stregua dellistruttoria compiuta dal funzionario Francesco Cusano, in qualita componente del “team di
attuazione” a supporto del RUA con compiti di istruttoria e monitoraggio degli interventi di cui al D.D. n. 215/2023
il quale attesta, altresi, ai sensi della normativa vigente in materia, che non sussistono situazioni di conflitto di
interessi, in atto o potenziali, in capo a sé stesso

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

di confermare che & stato acquisito “visto” per la liquidazione della Autorita di Gestione del PSC, di cui al
protocollo n. PG/2024/056220 del 27/11/2024;

di prendere atto della variante tecnica e suppletiva n. 2 approvata con provvedimento del RUP prot. n. 47363
del 12/06/2024 e presa d’atto prot. n. 48303 del 14/06/2024 del responsabile Investimenti Ingegneria e
Servizi di GORI SpA,;

di rimodulare il quadro economico approvato con i predetti atti cosi come riportato alla lettera f. del “PRESO
ATTO;

di stabilire che & posta a carico del soggetto attuatore la somma di euro 913.725,39 eccedente la quota
finanziabile;

di procedere, alla liquidazione della somma di euro 7.000.000,00 a titolo di IV anticipazione sul finanziamento
rimodulato con D.D. n. 250/2022 e della somma di euro 600.850,75 a titolo di integrazione residuale degli
anticipi erogati con D.D. n. 140 del 25/07/2019 e D.D. n. 284 del 07/12/2020 al fine di concorrere all'importo
del 75% cosi come disposto dal paragrafo q) del D.D. n. 686 del 24/12/2016 (decreti criteri) in ragione alla
rimodulazione dellimporto ammesso a finanziamento con il D.D. n. 250/2022, per lintervento “Comune di
Torre del Greco - Collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Foce Sarno" CUP
H97H15000590006, SURF 21119CP000000025, in favore di GORI S.p.A., P.IVA 07599620635, a valere per
euro 3.538.809,42 sullimpegno n. 3190005315 valevole per l'esercizio finanziario 2019 e per euro
4.062.041,33 sullimpegno n. 3230004270 valevole per l'esercizio finanziario 2024, entrambi assunti sul
capitolo di spesa U02575, come indicato nell’allegata scheda SAP n. 120474;

di autorizzare lo STAFF 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo — Gestione e coordinamento dei
procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” al pagamento dell'importo complessivo di
euro 7.600.850,75, in favore di GORI S.p.A. P.IVA 07599620635, per la realizzazione dell’'opera in argomento
a titolo di liquidazione IV anticipazione e integrazione degli anticipi erogati con D.D. n. 140 del 25/07/2019 e
D.D. n. 284 del 07/12/2020 mediante bonifico bancario area SEPA sul conto corrente dedicato IBAN:
IT60E0100540260000000002420 intestato al beneficiario;

di attestare che risultano assolti gli obblighi di monitoraggio e che l'operazione presenta uno stato di
avanzamento conforme a quanto prodotto dal beneficiario;

di stabilire, ai fini dell’applicazione del principio di competenza economica, in ossequio a quanto disposto
dall’art. 19 co. 7 lett. b/art. 17 co. 5 lett. b del Regolamento di contabilita regionale n. 5 del 7 giugno 2018, che
'impegno n. 3190005315 su cui € imputata la somma di euro 3.538.809,42 presenta competenza economica
01/01/2019 — 31/12/2019 e limpegno n. 3230004270 su cui & imputata la somma di euro 4.062.041,33
presenta competenza economica: 01/01/2024 — 31/12/2024;

di stabilire che le somme erogate con il presente provvedimento dovranno essere quietanzate dal Soggetto
Attuatore entro il termine di 60 giorni dall’effettivo trasferimento della suddetta somma

di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui
agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

di dare atto che la presente liquidazione, sulla base degli atti in possesso dell’ufficio, trattandosi di
trasferimento di risorse per dare esecuzione a progetti co-finanziati dal’'Unione Europea, & esclusa dalla
verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

di specificare, in osservanza a quanto disposto con nota PG/2022/0612336 del 9/12/2022 della Direzione
generale per le risorse finanziarie, che la somma da corrispondere non rientra tra quelle per le quali é
necessaria la previa verifica della posizione debitoria nei confronti della Regione Campania per canoni idrici e
di depurazione, ai sensi del Art. 1, comma 181 L.R. 5/13;

di evidenziare che eventuali rettifiche finanziarie in diminuzione potranno comunque essere applicate al
finanziamento concesso, sulla base di quanto stabilito dagli “Orientamenti per la determinazione delle
rettifiche finanziarie da applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in
caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici” riportati in allegato alla Decisione della
Commissione Europea C (2013) n. 9527 finale, in esito al completamento delle verifiche di competenza del
RUA sulla documentazione trasmessa dal Beneficiario

di specificare che la pubblicazione (ad avvenuta esecutivita dello stesso, eventualmente emendato dei dati
personali, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.) sulla sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale
della Regione, per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge regionale n. 23/2017, avviene con
I'attivita svolta dal Dirigente in e-grammata;

di specificare inoltre, che sara cura del responsabile dell’'intervento verificare la pubblicazione ad esecutivita
avvenuta sulla sezione “Casa di vetro” del sito istituzionale della Regione;

di specificare altresi che avverso il presente provvedimento &€ ammesso ricorso giurisdizionale a T.A.R.
competente per territorio ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del D.P.R. n.
1199 del 24 novembre 1971, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello
stesso.



Il presente provvedimento viene trasmesso, a cura del responsabile del procedimento:

- allo STAFF “Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e del
riconoscimento dei debiti fuori bilancio” 50.13.93;

- al Beneficiario dopo I'intervenuta esecutivita con la registrazione nelle scritture contabili del’Ente;

- all’Ufficio Regionale competente, per la pubblicazione in attuazione a quanto della Legge Regionale n. 23 del
28/07/2017 e s.m.i.;

- alla Segreteria di Giunta per il seguito di competenza.

Ing. Rosario Manzi



