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IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a.

b.

con DD n. 72 del 23/11/2017 della UOD 50.17.05 il progetto di messa in sicurezza operativa e bonifica dello
STIR PIANODARDINE é stato approvato, ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. n. 152/06;

con delibera di Giunta Regionale n. 427 del 05/10/2021 & stato programmato, a valere sulle risorse
dell'Obiettivo Specifico 6.2 del POR FESR Campania 2014/2020, tra I'altro, il finanziamento dell'intervento
“Messa in sicurezza operativa e bonifica localizzata STIR PIANODARDINE nel Comune di Avellino” — CUP
133J19000100005 - Surf OP_16270 21026BP000000004— con beneficiario la societa provinciale di gestione rifiuti
Irpiniambiente spa;

con DD n. 835 del 14.12.2021, stante la coerenza dell’'operazione con I'Obiettivo Specifico 6.2 — Azione 6.2.1 -
del POR Campania FESR 2014-2020 e del cronoprogramma con il termine finale di ammissibilita della spesa
stabilito dall'art. 65 del Reg. (CE) n.1303/2013 e s.m.i. (31/12/2023), l'intervento & stato ammesso a
finanziamento per I'importo di € 1.921.049,19 a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 — 2020 -
Obiettivo Specifico 6.2 — Azione 6.2.1;

in data 28/12/2021 prot.n. 648155 il ROS ha stipulato con il Legale Rappresentante della societa la
convenzione di finanziamento disciplinante i rispettivi diritti ed obblighi;

PREMESSO, altresi, CHE

a. con Decreto dellAmministratore Unico n. 43 del 17/06/2020, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati, a
seguito di espletamento di gara aperta ai sensi dell’art 60 del DIgs.n.50/2016, al R.T.l Fratelli Gentile srl
-Pollution srl e consegnati in data 06/09/2021;

b. con Determina dellamministratore Unico n. 61 del 06/03/2023, la societa Irpinia Ambiente ha approvato, ai
sensi dell’art. 106 comma 1 lett. ¢ del D.Lgs. 50/2016, la perizia di variante inerente i lavori in questione per la
risoluzione di interferenze tra le opere previste dal progetto esecutivo appaltate ed alcune infrastrutture, opere,
impianti e sottoservizi, relativi ad interventi necessari ed imprevedibili ovvero realizzati successivamente
all’approvazione del progetto esecutivo, gia valutata positivamente dalla UOD 50.17.05, ai sensi dell’art. 242
del d. Igs. N. 152/06, con D.D n. 105 del 12/07/2022;

c. con D.D n. 397 del 19/06/2023 la DG per la Difesa del Suolo e I'Ecosistema ha preso atto della completezza
della documentazione relativa alla suddetta perizia di variante e, tenuto conto che:

- 'IVA non € ammissibile in quanto € un costo non realmente sostenuto dal beneficiario;
- la voce di spesa “Piano di Monitoraggio e controllo ambientale” non & ammissibile, in quanto, essendo la
suddetta attivita successiva alla chiusura dell’intervento, rappresenta un costo di gestione e rimane a carico
della Societa di Irpinia Ambiente S.p.A;
- il totale massimo ammissibile delle spese tecniche & pari ad € 190.450,76 come indicato nel D.D di
ammissione a finanziamento n. 835/2021;
- non & ammissibile a finanziamento anche la voce di spesa “Accantonamento di cui all'art. 205 del Digs
n.50/2016 (10%)”,
ha rideterminato in 1.800.442,05 il finanziamento concesso alla Societa Irpinia Ambiente, come da quadro
economico di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO POST PERIZIA AMMISSIBILE
LAVORI IMPORTO
A1l Lavori a misura, importo al netto del ribasso d'asta € 1202 208,07
A2 Oneri per l'attuazione del pano di sicurezza € 83 883,22
TOTALE 1.286.091,29
SOMME A DISPOSIZIONE
B1 Oneri di discarica rifiuti pericolosi 300.000,00
Tot spese tecniche :Rilievi accertamenti e indagini preliminari, incentivi art.
113 del DIgs n. 50/2016, assistente al RUP, DL (ingegnere e geologo), coord
sicurezza in fase di esecuzione, attivita di consulenza e di supporto, spese
per commissioni giudicatrici, spese per pubblicita, collaudo tecnico
amministrativo e statico spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste nel capitolato speciale di appalto, consulenza
progettazione definitiva ed esecutiva, verifica del progetto definitivo ed

B2 esecutivo ai sensi dell'art 26 del Digs n. 50/2016 190.450,76

B3 Imprevisti (10% di A)

B4 Verifiche in contraddittorio con Arpac 20.000,00

B5 Inarcassa su prest. Prof.li Ing. E Arch :B.7.1 +B.11.1 3.900,00




TOTALE B 514.350,76

TOT QUADRO ECONOMICO (A+B) 1.800.442,05

con il richiamato DD n. 397/2023 & stato altresi liquidato I'importo di € 360.088,40, pari al 20% del quadro
economico post perizia ammissibile;

su istanza del beneficiario corredata dalla necessaria documentazione amministrativo-contabile, espletati i
controlli ordinari di competenza del ROS giusta check list ROS prot n. 0425835 del 11/09/2023, con DD n. 604
del 12/09/2023 & stato liquidato I'importo di € 540.132,61, pari al 30% del quadro economico post perizia
ammissibile, a titolo di Il acconto;

Su successiva istanza del beneficiario corredata dalla necessaria documentazione amministrativo-contabile,
espletati i controlli ordinari di competenza del ROS giusta check list ROS prot n. 0483401 del 10/10/2023, con
DD n. 694 del 13/10/2023 ¢& stato liquidato I'importo di € 540.132,61, pari al 30% del quadro economico post
perizia ammissibile, a titolo di Ill acconto;

su ulteriore istanza del beneficiario, espletati i controlli ordinari di competenza del ROS giusta check list ROS
prot n. 524664 del 31/10/2023 e vista la nota AdG POR FESR prot. n. 454426 del 25/09/2023, con D.D n. 789
del 07/11/2023 & stato liquidato I'importo di € 180.044,20, pari al 10% del quadro economico post perizia
ammissibile, a titolo di IV acconto;

RILEVATO CHE

a.

la societa “Irpinia Ambiente” spa, con nota prot n. 9083 del 4/10/2023, ha presentato istanza per adeguamento
dei prezzi unitari ai sensi del D.L. 50/2022, rappresentando che i maggiori costi sarebbero stati coperti con
economie di realizzazione dell’intervento e con somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante;

il beneficiario, con nota prot. n. 9243 del 12/10/2023, ha chiarito che 'adeguamento prezzi & stato applicato al
computo metrico della variante approvata dall Amministratore Unico con determina n. 229 del 03/10/2023, ai
sensi dellart. 106 comma 1 lett. ¢ del D. Lgs. n. 50/2016, che non comporta modifica di spese e che le
economie di realizzazione utilizzate per coprire parte dei maggiori costi per incremento prezzi si riferiscono a
somme disponibili non utilizzate previste, tra le somme a disposizione della S.A., per lo smaltimento di
eventuali rifiuti pericolosi che, perd, non sono stati rinvenuti in fase di scavo;

con riferimento alla variante, la UOD 50.17.05, con D.D n. 113 del 20/11/2023, ha approvato ai sensi dell’art.
242 del D.Lgs 152/06, sulla base delle risultanze istruttorie e dei pareri espressi nella Conferenza di Servizi
del 15/11/2022, la nuova Perizia di variante al Progetto Definitivo di Messa in Sicurezza Operativa e Bonifica
del sito STIR di Pianodardine in Avellino presentata dalla Societa Irpinia Ambiente S.p.A;

con DD della DG 50.06 n. 897 del 22/11/2023 si & preso atto della completezza della documentazione relativa
alla perizia di variante approvata dall’Ente beneficiario con Determina dellamministratore Unico n. 229 del
03/10/2023 e della conformita del procedimento sotto il profilo ambientale, ai sensi dell'art. 242 del d.Igs. n.
152/2006 e s.m.i., e delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale di Bonifica e, sulla base di
quanto gia stabilito dal DD n. 397/2023,;

con il richiamato DD n. 897/2023 si & dato atto che l'incremento costi pari ad € 501.503,07 & coperto per €
320.000,00 dalle voci di spesa B1 e B4 del quadro economico approvato con DD n. 397/2023 e per la restante
parte con somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione
appaltante e, conseguentemente, & stato confermato in 1.800.442,05 il finanziamento concesso alla Societa
Irpinia Ambiente, come da quadro economico di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO POST 2° PERIZIA CON
AGGIORNAMENTO PREZZ| AMMISSIBILE

LAVORI IMPORTO
A1 Lavori al netto del ribasso (€ 1.694.077,00-28,08%) 1.218.380,18
A2 Lavori non soggetti a ribasso (sicurezza) 67.477,77
A3 Aumento per aggiornamento prezzi anno 2022(il 90%) 501.503,07
TOTALE 1.787.361,02
SOMME A DISPOSIZIONE
B2 Tot spese tecniche :Rilievi accertamenti e indagini preliminari, 190.450,76

incentivi art. 113 del Digs n. 50/2016, assistente al RUP, DL
(ingegnere e geologo), coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione, attivita di consulenza e di supporto, spese per
commissioni giudicatrici, spese per pubblicita, collaudo tecnico
amministrativo e statico spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste nel capitolato speciale di appalto,
consulenza progettazione definitiva ed esecutiva, verifica del progetto




definitivo ed esecutivo ai sensi dell'art 26 del Digs n. 50/2016

Inarcassa su prest. Prof.li Ing. E Arch :B.7.1 +B.11.1 del g.e di cui alla

B3 determina n. 229/2023 3.900,00
TOTALE B 194.350,76
TOT QUADRO ECONOMICO (A+B) 1.981.711,78
IMPORTO TOTALE FINANZIATO 1.800.442,05

CONSIDERATO:

a.

Che il beneficiario, con nota prot. n. 1513 del 13/02/2024, ha richiesto il saldo sul finanziamento assentito € ha
trasmesso la documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese sostenute, di seguito specificata:
-certificato ultimazione dei lavori al 12/12/2023

-atto di collaudo tecnico amministrativo del 29/12/2023 approvato con determina del’Amministrazione Unico n.

299 in pari data;

-relazione sul conto finale e messa in esercizio;

- documentazione fotografica attestante il rispetto degli obblighi di pubbilicita;

Che la documentazione amministrativo contabile & stata debitamente inserita nella piattaforma di monitoraggio

SUREF;

Che il beneficiario ha provveduto al caricamento in SURF della suddetta documentazione dalla quale risulta

quanto segue:

- il totale delle spese certificate a valere sul POR 2014/2020 — OB SP 6.2 & pari ad € 1.620.397,85
(DDP_136_FESR _BC 60) e corrisponde al totale erogato al Beneficiario (da ultimo con D.D n. D.D n.
789 del 07/11/2023) ;

- le ulteriori spese sostenute dal beneficiario al 31.12.2023 per il completamento del progetto e ammissibili a
finanziamento a valere sull'ob sp 6.2 sono pari ad € 178.174,36, che corrispondono, quindi, all'importo del
rimborso di cui al presente provvedimento;

d. Che, pertanto, il quadro economico finale ammissibile a finanziamento a valere sul POR 2014/2020 & pari ad
€ 1.798.572,21 (€ 1.620.397,85+€ 178.174,36) suddiviso nelle seguenti voci di spesa:
QUADRO ECONOMICO FINALE A CONSUNTIVO AMMISSIBILE A
FINANZIAMENTO A VALERE SUL POR 2014/2020 OB SP 6.2 IMPORTO
LAVORI COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA 1.626.717,55 €
SPESE TECNICHE 171.854,66 €
IMPORTO 1.798.572,21 €

DATO ATTO che

a.

con Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 24, sono state approvate le "Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania - Legge di stabilita
regionale 2024";

con Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 25, & stato approvato il "Bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2024-2026 della Regione Campania";

con D.G.R. n.814 del 29 dicembre 2023 & stato approvato il “Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania”;

con D.G.R. n. 3 del 10 gennaio 2024 & stato approvato il Bilancio Gestionale 2024- 2026 della Regione
Campania — Indicazioni Gestionali;

con nota prot. n. 114537 del 04/03/2024 & stato, pertanto, richiesto alla competente AdG di procedere
all'iscrizione dell'importo di € 180.044,23 nel bilancio regionale 2024/2026, annualita 2026, capitolo di spesa
u05943;

con la DGR n. 157/2024 la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 11, co. 4 del Regolamento di Contabilita
Regionale ha, tra l'altro, provveduto all’acquisizione di risorse POR FESR 2014/2020 per euro 180.044,23 in
termini di competenza e cassa nell’esercizio finanziario 2024, giusta richiesta del’AdG POR FESR prot.n.
117995 del 05.03.2024;

con DD n. 53 del 04/04/2024 'AdG POR FESR ha provveduto ad accertare nel bilancio di previsione la
suddetta somma sui capitoli E01512, EO1514 ed E01516;



h.

con DD n. 172 del 14/04/2024 si & provveduto ad assumere, a concorrenza dell'importo del finanziamento
rimodulato con D.D 397/2023 (1.800.442,05), I'impegno di spesa di € 180.044,23 sul capitolo U05943 in
favore di Irpiniambiente spa (impegno n. 3240003998) 'AdG POR FESR ha provveduto ad accertare nel
bilancio di previsione la suddetta somma sui capitoli E01512, E01514 ed E01516;

DATO ATTO, altresi

a.

Che al punto 10 della predetta Delibera n. 3 del 10 gennaio 2024, la Giunta, nel richiamare I'attenzione dei
responsabili delle strutture organizzative al potenziamento della rendicontazione e della certificazione al fine di
garantire i flussi finanziari per la realizzazione delle funzioni e dei programmi della regione, ha stabilito di “non
autorizzare liquidazioni per contributi a rendicontazione sulle nuova programmazione fino al completamento
del ciclo di certificazione e rimborso delle somme tale da garantire I'equilibrio di cassa con riferimento ai
programmi comunitari chiusi che hanno comportato anticipazioni da cassa sanita a cassa ordinaria nello
scorso esercizio finanziario”;

Che con circolare 31485 del 18/01/2024 la DG per le Risorse Finanziarie ha fornito indicazioni in merito alla
DGR n.3/2024 evidenziando che il mancato compimento della rendicontazione e della certificazione dei
contributi a rendicontazione impedisce alle Strutture aventi titolarita gestionale dei capitoli di spesa POR
FESR, POR FSE, PSC, POC, PAC e FEAMP di disporre liquidazioni a valere sugli stanziamenti dei contributi
a rendicontazione, al fine della tenuta dell’equilibrio di cassa, fin quando non sara completato il ciclo di
certificazione e il rimborso delle somme tale da garantire I'equilibrio di cassa con riferimento ai programmi
comunitari e per i quali € stato necessario ricorrere ad anticipare da cassa sanita a cassa ordinaria al fine di
garantire il raggiungimento dei target di spesa al 31 dicembre 2023;

Che con la predetta Circolare la DG Risorse Finanziarie ha precisato che I'adozione dei provvedimenti di
liquidazione da parte delle Strutture Regionali sarebbe potuta avvenire solo ad avvenuta comunicazione in
merito al completo reintegro della Cassa Sanita;

Che con successiva Delibera n. 174 del 10/04/2024 (punto 1.3), la Giunta ha demandato alle Autorita di
Gestione e agli Organismi di coordinamento dei programmi nazionali per i programmi a rendicontazione
(FESR/FSE/FSC/PSC/POC/FEAMP e a quelli nazionali che prevedono le medesime regole) per i quali vi &
una pluralita di soggetti coinvolti nel processo e per cui non sempre vi & coincidenza di titolarita dei capitoli di
entrata e di spesa, l'attivazione di un monitoraggio rafforzato finalizzato al coordinamento delle liquidazioni
delle diverse strutture mediante espressione del “Visto” per la liquidazione della spesa tenendo conto della
tempestivita della certificazione, anche soprattutto in vista della chiusura della rendicontazione dei programmi
14/20, dellavanzamento dei programmi e del raggiungimento dei target, stabilendo che il dirigente che
provvede alla liquidazione deve preventivamente acquisire il visto e darne atto nel decretato;

Che con circolare prot n. 187545 del 12/04/2024 I'Autorita di Gestione ha stabilito le priorita a cui attenersi
nell’espressione del “Visto”;

Che con nota prot. n. 192831 del 16/04/2024 & stato richiesto allAdG FESR, ai sensi del punto 1.3 della DGR
n. 174 del 10/04/2024 e in attuazione della citata circolare prot n. 187545 del 12/04/2024, il rilascio del VISTO
alla liquidazione in favore della societa Irpiniambiente SpA per I'attuazione dell’intervento in argomento relativi
a spese anticipate dal beneficiario entro il 31.12.2023;

Che 'AdG FESR, con nota prot. n. 212176 del 29/04/2024, ha espresso il VISTO alla liquidazione, ai sensi del
punto 1.3 della deliberazione n. 174/2024;

CONSIDERATO

a.

b.

Che sono stati espletati i controlli di | livello del ROS giusta Check list prot. 0223537 del 06/05/2024 e sono
stati attivati i controlli di | livello per la certificazione delle spese di cui alla presente liquidazione;

Che, giusta circolare della DG Risorse Finanziarie prot n. 194446 del 17/04/2024, é stata acquisita dalla
societa Irpiniambiente SpA apposita Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relativa agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari acquisita al prot reg n. 0236132 del 13/05/2024;

RITENUTO per quanto sopra esposto:

a.

di poter dare atto che I'intervento Messa in sicurezza operativa e bonifica localizzata STIR PIANODARDINE
nel Comune di Avellino” — CUP 133J19000100005 - Surf OP_16270 21026BP000000004, ammesso a
finanziamento con DD n. 835/2021 sulle risorse del POR FESR Campania 2014 — 2020 - Obiettivo Specifico
6.2 — Azione 6.2.1, & concluso fisicamente e finanziariamente, con il costo finale ammissibile di €
1.798.572,21 come da quadro economico finale di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE A CONSUNTIVO AMMISSIBILE A

FINANZIAMENTO A VALERE SUL POR 2014/2020 OB SP 6.2 IMPORTO
LAVORI| COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA 1.626.717,55 €
SPESE TECNICHE 171.854,66 €

IMPORTO 1.798.572,21 €




Di poter procedere, per il progetto “Messa in sicurezza operativa e bonifica localizzata STIR PIANODARDINE
nel Comune di Avellino” — CUP 133J19000100005 - Surf OP_16270 21026BP000000004, al rimborso del
saldo dell'importo di € 178.174,36 sul capitolo di spesa U05943, esercizio finanziario 2024, in favore della
societa provinciale di gestione rifiuti della Provincia di Avellino Irpiniambiente SpA,;

Di dover autorizzare lo Staff 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo — Gestione e coordinamento dei
procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” ad effettuare la liquidazione di cui al punto
precedente come dettagliato nellAllegato SAP facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Di dover autorizzare lo Staff 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo — Gestione e coordinamento dei
procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” ad effettuare il disimpegno dell’economia
di € 1.869,87 sul’impegno n. 3240003998;

Di dover dare atto che 'AdG FESR, con nota prot. n. 212176 del 29/04/2024, ha espresso il VISTO alla
presente liquidazione, ai sensi del punto 1.3 della deliberazione n. 174/2024, giusta richiesta prot. n. 192831
del 16/04/2024 della DG 50.06;

di dover dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui al D.Lgs. n.33/2013, artt. 26 e
27, e pertanto sara pubblicato nella sezione modifiche delle “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici” dell'area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

di dover dare atto che “non si deve procedere alla verifica di cui di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973
in quanto si tratta di trasferimenti disposti per dare esecuzione a progetti cofinanziati dall'Unione Europea”;

di dover dare atto che per il presente provvedimento non trova applicazione I'art. 1, comma 181, della legge
regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e s.m.i., trattandosi di liquidazione di fondi comunitari;

VISTI:

a.
b.

@™o ao

Il D.Igs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.;

Il Regolamento regionale n. 5 del 7 giugno 2018 recante “Regolamento di Contabilita regionale in attuazione
dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37”;

I DD n. 835 del 14.12.2021 della DG 50.06

I D.D n. 397 del 19/06/2023 della DG 50.06

I DD n. 897 del 22/11/2023 della DG 50.06

La Check list ROS 0223537 del 06/05/2025

Ogni altro atto richiamato nel presente provvedimento

alla stregua dell’istruttoria compiuta dai funzionari dr.ssa Anna Cilio e dr.ssa Mariarita Omaggio della Direzione
Generale 50.06 — UOD Bonifiche - incaricato dell’attuazione dell’Obiettivo Specifico 6.2 del POR Campania FESR
2014/2020, che attestano che, ai sensi della normativa vigente, allo stato, non sussistono situazioni di conflitto di
interesse, in atto o potenziale

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono qui integralmente riportate:

1.

di dare atto che l'intervento Messa in sicurezza operativa e bonifica localizzata STIR PIANODARDINE nel
Comune di Avellino” - CUP 133J19000100005 - Surf OP_16270 21026BP000000004, ammesso a
finanziamento con DD n. 835/2021 sulle risorse del POR FESR Campania 2014 — 2020 - Obiettivo Specifico
6.2 — Azione 6.2.1, & concluso fisicamente e finanziariamente, con il costo finale ammissibile di €
1.798.572,21 come da quadro economico finale di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE A CONSUNTIVO AMMISSIBILE A

FINANZIAMENTO A VALERE SUL POR 2014/2020 OB SP 6.2 IMPORTO

LAVORI COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA 1.626.717,55 €

SPESE TECNICHE 171.854,66 €
IMPORTO 1.798.572,21 €

2. Di procedere, per il progetto “Messa in sicurezza operativa e bonifica localizzata STIR PIANODARDINE nel

Comune di Avellino” — CUP 133J19000100005 - Surf OP_16270 21026BP000000004, al rimborso del saldo
dell’importo di € 178.174,36 sul capitolo di spesa U05943, esercizio finanziario 2024, in favore della societa
provinciale di gestione rifiuti della Provincia di Avellino Irpiniambiente SpA;

Di autorizzare lo Staff 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo — Gestione e coordinamento dei
procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” ad effettuare la liquidazione di cui al punto



precedente come dettagliato nellAllegato SAP facente parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Di autorizzare lo Staff 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo — Gestione e coordinamento dei
procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” ad effettuare il disimpegno dell’economia
di € 1.869,87 sull'impegno n. 3240003998;

Di dare atto che 'AdG FESR, con nota prot. n. 212176 del 29/04/2024, ha espresso il VISTO alla presente
liquidazione, ai sensi del punto 1.3 della deliberazione n. 174/2024, giusta richiesta prot. n. 192831 del
16/04/2024 della DG 50.06;

di dare atto che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui al D.Lgs. n.33/2013, artt. 26 € 27, e
pertanto sara pubblicato nella sezione modifiche delle “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”
dell'area “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

di dare atto che “non si deve procedere alla verifica di cui di cui all’art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 in
quanto si tratta di trasferimenti disposti per dare esecuzione a progetti cofinanziati dall’'Unione Europea”;

di dare atto che per il presente provvedimento non trova applicazione I'art. 1, comma 181, della legge
regionale n. 5 del 6 maggio 2013 e s.m.i., trattandosi di liquidazione di fondi comunitari;

;di trasmettere copia del presente provvedimento:

- alla Segreteria di Giunta per I'archiviazione del provvedimento;

- allo Staff 50.13.93 “Funzioni di supporto tecnico-operativo — Gestione e coordinamento dei
procedimenti di spesa e del riconoscimento dei debiti fuori bilancio” per la registrazione nelle scritture
contabili dell’Ente;

- alla Direzione Generale 50.03.00 “Autorita di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;

- al beneficiario, ad avvenuta registrazione del presente provvedimento nelle scritture contabili
regionali;

- per la pubblicazione nella sezione “Casa di Vetro” del sito istituzionale dell’Ente.

IR.O.S.6.2
Dr. Michele Palmieri



