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REGIONE CAMPANIA
I

Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali

‘Unita Operativa Dirigenziale
Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione
nelle Aree Pianeggianti

AlIlEnte
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO

pec: ds72@pec.aslsalerno.it

PSR Campania 2014-2020 — Misura 7_Tipologia di intervento 7.4.1.

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO — CUAA 04701800650 - Barcode 54250438782
Variante per ribasso d'asta n. 44280045608 del 21/11/2024

Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto — Rimodulazione del Contributo

PREMESSO che:

con Domanda di Sostegno BARCODE 54250438782 presentata dal beneficiario AZIENDA
SANITARIA LOCALE SALERNO, nella persona del legale rappresentante pro-tempore,
identificato con CUAA 04701800650, & stato chiesto un contributo di € 492.744,95 pari al 100%
della spesa ammessa, per la realizzazione del progetto denominato “Adeguamento struttura
polivalente esistente ex Clinica Fischietti — Padula”;

con DRD n. 101 del 10/06/2019 (BURC n. 34 del 17/06/2019) & stata approvata la Graduatoria
Unica Regionale Definitiva delle Domande di Sostegno a valere sulle risorse del PSR Campania
2014-2020 - Tipologia d’Intervento 7.4.1 e la Domanda di Sostegno innanzi identificata & risultata
ammissibile al finanziamento;

con D.I.C.A. n. PG/2019/0450776 del 16/07/2019, sottoscritta digitalmente dal beneficiario nella
persona del legale rappresentante, & stato concesso un contributo in conto capitale di
€492.744,95 pari al 100% della spesa ammessa di € 492.744,95 per la realizzazione del progetto
denominato “Adeguamento struttura polivalente esistente ex Clinica Fischietti — Padula”, a valere
sul PSR Campania 2014-2020, Misura 7 T.l. 7.4.1;

le “Disposizioni generali - Misure non connesse alla superficie PSR Campania 2014 — 2020 -
versione 4.0”, approvate con DRD n. 239 del 30/05/2022 ed il “Manuale delle procedure per la
gestione delle Domande di Sostegno per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali —
versione 3.0", approvato con DRD n. 106 del 20.04.2018, stabiliscono che, a seguito

dell’espletamento della/e gara/e di appalto dellintervento ammesso a finanziamento, I'ufficio
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territoriale di Salerno adotta un nuovo provvedimento di concessione (D.l.C.A.) con il quale viene
rimodulato il contributo concesso, in relazione alla procedura di gara espletata;

- la nota dellAdG prot. n. 0763867 del 13/12/2019 fornisce le indicazioni operative per la

rimodulazione del contributo in presenza di piu procedure di affidamento espletate in momenti

diversi;

VISTA la D.I.C.A. rimodulata n. PG/2022/0386917 del 26/07/2022 di cui alla Domanda di variante per
ribasso d’asta avente Barcode 14280021115, rilasciata sul SIAN in data 10/06/2021, con il quale il

contributo concesso veniva rimodulato in € 436.561,19;

CONSIDERATO che, all’esito dei controlli amministrativi volti a verificare il rispetto della normativa in

materia di appalti, non venivano applicate riduzioni e/o correzioni finanziarie;

VISTA la nuova richiesta di rimodulazione del contributo attraverso la Domanda di Variante per ribasso
d’asta, avente BARCODE 44280045608, rilasciata sul SIAN in data 21/11/2024 unitamente alla

documentazione di gara comprensiva delle check list di autovalutazione e successive integrazioni;

RILEVATO che I'ente beneficiario ha espletato le procedure di gara qui riportate:

e per la fornitura di apparecchiature sanitarie CIG:
o Lotto 1: ZOE3A9AG36;
Lotto 2: Z1F3A9A6DF;
Lotto 3: ZO0O3A9A757;
Lotto 4: ZEO3AQATES,;
Lotto 5: Z5F3A9A96A;
Lotto 6: Z093A9A9C4;
o Lotto 7: Z203A9AA15;
e per la fornitura dispositivi sanitari CIG:
o Lotto 1: Z263AAB17C;
o Lotto 2: ZA73AAB1FO;
o Lotto 3: ZAC3AAB24E;
e per la fornitura ecotomografo CIG ZC42BCA7D1;

o O O O O

PRESO ATTO:

- Delle aggiudicazioni forniture delle gare d’appalto approvate con Determine della Funzione
Provveditorato della ASL Salerno n. 23623 e n. 23624 del 24/05/2023 e n. 26563 del 16/06/2023;

ACQUISITA agli atti la pec del 13/12/2024 con prot. n. 601085 del 17/12/2024, con la quale I'Ente
ufficializzava la trasmissione delle check list di autovalutazione delle gare revisionate che, per motivi di
dimensione degli allegati, aveva gia inviato per le vie brevi, si &€ deciso di rimandare alla fase

dell'istruttoria della domanda di saldo i controlli amministrativi, volti a verificare il rispetto della normativa
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in materia di appalti, per consentire al’Ente di caricare sul SIAN la domanda di pagamento entro la
scadenza della 31/12/2024;

RITENUTO di dover procedere ad una nuova rimodulazione del contributo concesso in relazione alla

procedura di appalto espletata;

DATO ATTO che la spesa pubblica emergente &€ posta a carico dei soggetti co-finanziatori del
Programma ed & erogata dallAgenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) in qualita di Organismo

Pagatore per I'attuazione del PSR Campania 2014-2020;

In attuazione dell'art. 6 “Rimodulazione del contributo”, a parziale modifica degli articoli 2 “Concessione
del contributo” e 3 “Spese ammesse e contributo concesso” della D.I.C.A. n. PG/2019/0450776 del
16/07/2019, sottoscritta digitalmente dal beneficiario nella persona del legale rappresentante, si dispone

quanto segue:

Articolo 1
Premesse

Le premesse formano parte integrante della presente Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto —

Rimodulazione del contributo.

Articolo 2
Rimodulazione del contributo

A seguito delle risultanze degli esiti di gara ed in considerazione della prima D.I.C.A. di rimodulazione
gia approvata PG/2022/0386917 del 26/07/2022, il contributo spettante al beneficiario AZIENDA
SANITARIA LOCALE SALERNO per la realizzazione del progetto denominato “Adeguamento struttura
polivalente esistente ex Clinica Fischietti — Padula’, CUP C36G17000420002, tenendo conto delle

procedure di gara gia espletate é rideterminato secondo il seguente quadro economico:

Spesa ammessa | Spesa ammessa
a contributo prima D.I.C.A. di Importo
. iniziale rimodulazione rimodulato con
Voce di costo (DICA. n. (D.I.CA. n. il presente
PG/2019/0450776 | PG/2022/0386917 del | provvedimento
del 16/07/2019) 26/07/2022)
A - Lavori:
a.1 Importo lavori a base d’asta € 318.172,94 € 270.125,64 € 270.125,64
a.2 Oneri non soggetti a ribasso
(oneri per la sicurezza ai sensi del
D.lgs. n. 81/2008) € 14.999,66 € 14.999,66 € 14.999,66
Totale A (a.1+a.2) € 333.172,60 € 285.125,30 | € 285.125,30
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B - Somme a disposizione della
stazione appaltante:
b.1 Imprevisti (max 5% di A) € 3.331,73 € 0,00* € 0,00*
b.2 Spese tecniche e generali sui
lavori (max 10% di A) € 33.317,26 € 33.317,26 € 33.317,26
b.3 Oneri di discarica € 0,00 € 0,00 € 0,00
b.4 IVA (% di a.1+a.2+b.1+b.3) € 33.317,26 € 28.512,53 € 28.512,53
b.5 IVA sulle spese tecniche e
generali (% di b.2) € 7.329,80 € 7.329,80 € 7.329,80
Totale B (b.1+
b.2+b.3+b.4+b.5) € 77.296,05 € 69.159,59 € 69.159,59
C -Totale Lavori (A+B) € 410.468,65 € 354.284,89 € 354.284,89
D — Forniture:
d.1 Spese per attrezzature funzionali
alla realizzazione degli interventi € 67.439,59 € 67.439,59 € 46.097,60
d.2 Spese generali forniture € 0,00 € 0,00 € 0,00
d.3 Iva sulle forniture (% di d.1) € 14.836,71 € 14.836,71 € 2.578,92
d.4 Iva sulle spese generali forniture
(% di d.2) €0,00 € 0,00 € 0,00
D (d.1+d.2+d.3+d.4) - Totale
Forniture € 82.276,30 € 82.276,30 € 48.676,52
economie € 33.599,78
TOTALE COMPLESSIVO
INVESTIMENTO (C+D) | € 492.744,95 € 436.561,19 | € 402.961,41

Articolo 3
Economie

ovvero il contributo all’esito di tutte le procedure di gara, é rideterminato in € 402.961,41.

L’ammontare delle ulteriori economie determinate all'esito della procedura di gara espletata (pari ad euro
€ 33.599,78) rientra nella disponibilita del piano finanziario della T.l. 7.4.1 del PSR Campania 2014-2020.

Articolo 4
Esclusioni e/o correzioni finanziarie

Dalle risultanze dei controlli amministrativi volti a verificare il rispetto della normativa in materia di appalti,
secondo quanto previsto dalle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed
esclusioni (DRD 423/2018) e dalle tabelle riduzioni appalti approvate con DRD n. 53 del 05/03/2020,

non ricorrono gli estremi per I'applicazione di esclusioni e/o correzioni finanziarie.
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Articolo 5
Impegni ed obblighi
Restano ferme tutte le previsioni, impegni ed obblighi derivanti dalla D.I.C.A. n. PG/2019/0450776 del
16/07/2019, tra cui quelli previsti sulla tracciabilita dei flussi finanziari L. 136/10.

Articolo 6
Clausola di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alla D.I.C.A. n.
PG/2019/0450776 del 16/07/2019, nonché al “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania
2014-2020", alle Disposizioni generali - Misure non connesse alla superficie - PSR Campania 2014 —
2020 versione 4.0, approvate con DRD n. 239 del 30/05/2022, al Bando di riferimento, alle Disposizioni
regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei
beneficiari nellambito delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali (DRD 423/2018)" ed ai
documenti ivi richiamati, che il beneficiario dichiara esplicitamente di conoscere e accettare, nonché alle

ulteriori norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Articolo 7
Ricorso al Giudice

Tutte le controversie ed impugnazioni relative alle riscontrate esclusioni e/o correzioni finanziarie per
inadempimenti del beneficiario appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario competente per

materia, valore e territorio.

Articolo 8
Trattamento dati personali

In riferimento al trattamento dei dati personali si rinvia al Reg. (UE) 2016/679 e alla informativa sulla
privacy PSR Campania 2014-2020 pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania — sezione

Agricoltura.

Documento firmato da:

GIUSEPPE GORGA Dot g.D'”ge”teG
17.12.2024 19:33:53 UTC otl. Gluseppe Gorga

(firmato digitalmente)

Il sottoscritto SOSTO GENNARO nella qualita di legale rappresentante dellEnte AZIENDA SANITARIA
LOCALE SALERNO beneficiario del sostegno per la T.l. 7.4.1 riceve copia firmata digitalmente del

presente provvedimento e con la sottoscrizione digitale ne accetta integralmente il contenuto.

Il Beneficiario
Gennaro Sosto

(firmato digitalmente)
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