
DATI DESCRIZIONE
CUP B61B03000270005
CIG 26043086F1

STRUTTURA PROPONENTE Commissario ad acta ex art. 86 L. 289/02 /  Attualmente Ufficio Speciale "Grandi Opere" US. 
60-06-00

OGGETTO DI BANDO E/O 
CONCESSIONE

Affidamento in Concessione per la Progettazione ed i Lavori di costruzione della strada a scorrimento 
veloce “Lioni—Grottaminarda”  1° LOTTO dalla progressiva km 6+500 alla progressiva km 19+980; 
(Affidamento per stralci esecutivi)
LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni di  Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Villamaina;
IMPORTO COMPLESSIVO 1°LOTTO  Lavori+Oneri Sicurezza+Oneri Concessione:  
€ 265.114.465,16
(Importo  Stralci esecutivi affidati: € 265.114.465,16)

PROCEDURA DI SCELTA DEL
CONTRAENTE

CONCESSIONE -"Atto aggiuntivo Quadro” in data 28.7.2010 approvato con Decreto n°724 del 2 
settembre 2010 del Commissario ad Acta di cui all’art. 86 legge 27 dicembre 2002 n° 289 

ELENCO DEGLI OPERATORI CHE
HANNO PRESENTATO LE OFFERTE

-

AGGIUDICATARI/CONCESSIONARIO
/ESECUTORI

CONCESSIONARIO : Consorzio INFR.AV. — Costruzione Infrastrutture Aree Sviluppo Industriale 
Avellino -  P.IVA  1431461001;
CONSORZIATE ESECUTRICI: 
 - Ici Italiana Costruzioni Infrastrutture Srl  -P.Iva 11841781005;
 - Marino Costruzioni Srl   -P.Iva. 05903201217;
 - Saf 3 Srl  -P.Iva 12564651003;
 - Societa' Italiana Per Condotte D'acqua Spa 1880 Srl.  P.Iva 16218331003;

IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE/AFFIDAMENTO 
CONCESSIONE E RELATIVI  STRALCI 
ESECUTIVI (Lavori+OS+OC)

1°Stralcio -  € 64.543.457,709
2°Stralcio - € 55.566.473,17 
3°Stralcio -  € 82.462.537,63
4°Stralcio -  € 62.541.996,65
Importo totale lavori affidati  € 265.114.465,16

TEMPI CONTRATTUALI DI 
COMPLETAMENTO
DELL'OPERA, STRALCI ESECUTIVI

1°Stralcio -  28/03/2023 (in sospensione parziale)
2°Stralcio - 30/11/2023 (tempi scaduti)
3°Stralcio -  05/09/2024 (richiesta di proroga in instruttoria)
4° Stralcio 25/07/2027

IMPORTO AVANZAMENTO SAL .

1°Stralcio - SAL  € 58.687.902,35
2°Stralcio - SAL  € 51.706.733,01
3°Stralcio -  SAL  € 53.163.114,97
4° Stralcio - SAL € 522.427,75

N. STATI DI AVANZAMENTO EMESSI 
al 31.12.24

1°Stralcio -  SAL n°65
2°Stralcio - SAL n°48
3°Stralcio -  SAL n°50
4° Stralcio - SAL n°5

AVANZAMENTO CONTABILE IN %

1°Stralcio -  90,9%;
2°Stralcio – 93,1%;
3°Stralcio -  64,5%;
4° Stralcio 0,8%


