DATI DESCRIZIONE
CuP B61B03000270005
CIG 26043086F1

STRUTTURA PROPONENTE

Commissario ad acta ex art. 86 L. 289/02 / Attualmente Ufficio Speciale "Grandi Opere" US.
60-06-00

OGGETTO DI BANDO E/O
CONCESSIONE

Affidamento in Concessione per la Progettazione ed i Lavori di costruzione della strada a scorrimento
veloce “Lioni—Grottaminarda” 1° LOTTO dalla progressiva km 6+500 alla progressiva km 19+980;
(Affidamento per stralci esecutivi)

LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni di Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Villamaina;

IMPORTO COMPLESSIVO 1°LOTTO Lavori+Oneri Sicurezza+Oneri Concessione:

€265.114.465,16

(Importo Stralci esecutivi affidati: € 265.114.465,16)

PROCEDURA DI SCELTA DEL
CONTRAENTE

CONCESSIONE -"Atto aggiuntivo Quadro” in data 28.7.2010 approvato con Decreto n°724 del 2
settembre 2010 del Commissario ad Acta di cui all’art. 86 legge 27 dicembre 2002 n° 289

ELENCO DEGLI OPERATORI CHE
HANNO PRESENTATO LE OFFERTE

AGGIUDICATARI/CONCESSIONARIO
/ESECUTORI

CONCESSIONARIO : Consorzio INFR.AV. — Costruzione Infrastrutture Aree Sviluppo Industriale
Avellino - P.IVA 1431461001;

CONSORZIATE ESECUTRICI:

- Ici Italiana Costruzioni Infrastrutture Srl -P.lva 11841781005;

- Marino Costruzioni Srl -P.lva. 05903201217;

- Saf 3 Srl -P.lva 12564651003;

- Societa' Italiana Per Condotte D'acqua Spa 1880 Srl. P.lva 16218331003;

IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE/AFFIDAMENTO
CONCESSIONE E RELATIVI STRALCI
ESECUTIVI (Lavori+0S+0C)

1°Stralcio - € 64.543.457,709

2°Stralcio - € 55.566.473,17

3°Stralcio - € 82.462.537,63

4°Stralcio - € 62.541.996,65

Importo totale lavori affidati € 265.114.465,16

TEMPI CONTRATTUALI DI
COMPLETAMENTO
DELL'OPERA, STRALCI ESECUTIVI

1°Stralcio - 28/03/2023 (in sospensione parziale)

2°Stralcio - 30/11/2023 (tempi scaduti)

3°Stralcio - 05/09/2024 (richiesta di proroga in instruttoria)
4° Stralcio 25/07/2027

IMPORTO AVANZAMENTO SAL .

1°Stralcio - SAL € 58.687.902,35
2°Stralcio - SAL €51.706.733,01
3°Stralcio - SAL €53.163.114,97
4° Stralcio - SAL € 522.427,75

N. STATI DI AVANZAMENTO EMESSI
al 31.12.24

1°Stralcio - SAL n°65
2°Stralcio - SAL n°48
3°Stralcio - SAL n°50
4° Stralcio - SAL n°5

AVANZAMENTO CONTABILE IN %

1°Stralcio - 90,9%;
2°Stralcio — 93,1%;
3°Stralcio - 64,5%;
4° Stralcio 0,8%




