
Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA  

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF Dott. Bonavita Alfonso

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

4 01/03/2024 2 6

Oggetto: 

Intesa Istituzionale di Programma - APQ Sviluppo Locale. Intervento: Viabilita' Calvizzano, 
Villaricca, Mugnano (codice CAMSMPI.GI04) - Beneficiario Comune di Villaricca (NA). 
Revoca contributo concesso con D.D. n. 333 del 10/07/2007

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. in data 20 luglio 2004 è stato sottoscritto, nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma, il secondo protocollo

aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro relativo allo “Sviluppo Locale”;
b. il suddetto Accordo prevedeva, tra gli altri, il finanziamento a favore del Comune di Villaricca (soggetto attuatore) per

la realizzazione dell’intervento “Viabilità Calvizzano, Villaricca, Mugnano” (codice CAMSMPI.GI04) per un importo
complessivo pari  ad € 2.240.000,00, di cui € 1.792.000,00 a valere sulle risorse  ex lege 208/98 assegnate alla
Regione Campania con la deliberazione CIPE n. 17/2003 e € 448.000,00 a carico del bilancio comunale;

c. con decreto dirigenziale n. 191 del 10/08/2004 del Dirigente del Servizio 01, Politiche Territoriali per lo Sviluppo
Industriale,  Responsabile delegato per le funzioni  di  attuazione degli  interventi  afferenti  ai  Progetti  Integrati  dei
Distretti  Industriali  e ai Progetti  Integrati  di  Sviluppo Locale, sono stati  fissati  i  principi e le direttive cui devono
attenersi i soggetti preposti all’attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché le disposizioni normative per la
regolamentazione dei flussi finanziari;

d. con decreto dirigenziale n. 499 del 02/11/2006 è stata disposta l’assegnazione, in via provvisoria, del finanziamento
di € 1.792.000,00 con contestuale impegno contabile n. 6050/2006 sul cap. 4020 della U.P.B. 1.55.95 del bilancio
gestionale 2006 per la realizzazione dell’intervento in argomento;

e. con decreto dirigenziale n.  333 del 10/07/2007 è stata disposta l’assegnazione definitiva del finanziamento di €.
1.400.530,18 per la realizzazione del progetto de quo, di importo complessivo pari a € 1.750.662,72 con un onere a
carico del bilancio comunale pari a € 350.132,54 

f. col medesimo decreto è stata disimpegnata l’economia di spesa pari ad € 431.762,96 a valere sull’impegno di spesa
n. 6636/2004;

DATO ATTO che
a. in  favore  del  comune  di  Villaricca  risulta  complessivamente  liquidato,  per  l’intervento  di  cui  al  presente

provvedimento, l’importo di € 1.050.397,65 come segue:
a.1 con D.D. A.G.C. 12 – Settore 2 n. 333 del 10/07/2007 è stato liquidato l’importo di € 210.079,53;
a.2 con D.D. A.G.C. 12 – Settore 2 n. 256 del 09/04/2009 è stato liquidato l’importo di € 280.106,04;
a.3 con D.D. A.G.C. 12 – Settore 2 n. 208 del 03/05/2011è stato liquidato l’importo di € 280.106,04; 
a.4 con D.D. A.G.C. 12 – Settore 2 n.  630 del 25/11/2011, riproposto con D.D. n. 186 del 27/03/2012, è stato

liquidato l’importo di € 280.106,04;

ATTESO che
a. con delibera n. 464 del 01/10/2019 la Giunta Regionale ha dato mandato alle strutture regionali individuate quali

Responsabili per l’Attuazione degli APQ FSC 2000-2006 di effettuare, con riguardo agli interventi che, dagli atti in
proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziassero avanzamenti in termini attuativi
e/o di spesa, un’attività di verifica sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco
presso i luoghi di realizzazione delle opere e/o gli uffici dei soggetti attuatori;

CONSIDERATO che
a. con  nota  prot.  n.  29227  del  31/05/2021  è  stata  richiesta  al  comune  di  Villaricca  una relazione sullo  stato  di

attuazione e chiusura dell’intervento;
b. con nota prot. n. 7125 del 25/05/2022, acquisita al prot. reg. n. 275832 del 25/05/2022, il beneficiario ha trasmesso

un certificato di collaudo parziale dell’opera, valido -tuttavia- ai soli fini del traffico veicolare;
c. con nota prot. n. 293014 del 06/06/2022, acquisito il suddetto certificato, è stata comunicata all’ente l’inammissibilità

dello stesso ai fini della chiusura dell’intervento;
d. con la medesima nota si è provveduto,  inoltre,  a richiedere la produzione di un regolare certificato di  collaudo

amministrativo-contabile,  unitamente  alle  integrazioni  documentali  necessarie  a  perfezionare  la  rendicontazione
delle spese sostenute e ad una nota dettagliata sull’effettivo stato di attuazione dell’intervento; 

e. con nota prot. n. 16894 del 17/11/2022, acquisita al prot. reg. n. 568797 del 17/11/2022, il comune di Villaricca, al
fine  di  formalizzare  la  chiusura  dell’opera,  ha  trasmesso  una  relazione  di  ricostruzione  dei  lavori  realizzati,
sottoscritta dal direttore dei lavori,  il  quale ha dichiarato solo parzialmente realizzato il  progetto originariamente
ammesso;

f. in riscontro alla suddetta trasmissione, con nota n. 618151 del 13/12/2022, si è rilevato che la relazione riepilogativa
acquisita  agli  atti  non presentava gli  elementi  previsti  dalla disciplina legislativa di  riferimento per il  collaudo e
pertanto se ne è chiesta l’integrazione unitamente ai  giustificativi  a  supporto delle  spese risultanti  non ancora
rendicontate, sì da poter definire la chiusura dell’opera parziale realizzata;

g. con le note prot. n. 41587 del 25/01/2023 e n. 122855 del 07/03/2023 è stata sollecitata la produzione delle richieste
integrazioni;

h. con nota prot. n. 292606 del 07/06/2023, non essendo pervenuti riscontri da parte del soggetto attuatore alle ripetute
richieste di integrazione della documentazione agli atti, è stato convocato un incontro telematico finalizzato ad un
confronto con il  comune circa le concrete possibilità  di  chiusura tecnico-  amministrativa dell’intervento ad esso
affidato per l’attuazione;



i. stante la mancata partecipazione dell’ente beneficiario all’incontro telematico convocato, con successiva nota prot.
n. 307002 del 15/06/2023, in coerenza con le disposizioni della già richiamata d.G.R. n. 464 del 01/10/2019 oltre
che delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006, è stata
data comunicazione al comune di Villaricca della data e della sede di svolgimento di una verifica in loco, nonchè
degli specifici aspetti che avrebbero costituito oggetto del controllo;

j. come emerge dal verbale redatto all’esito del suddetto controllo, sottoscritto dai partecipanti e acquisito al rep. reg.
VE/2023/0001573 dell’11/07/2023, nel corso della verifica non è stato possibile visionare il fascicolo di progetto,
stante l’irreperibilità dello stesso presso gli uffici della casa comunale;

k. tanto  considerato,  al  termine della  verifica,  è  stato  fissato un  termine di  novanta  giorni  per  la  produzione del
fascicolo  oltre  che  di  ulteriore  documentazione  integrativa  necessaria  alla  definizione  dello  stato  attuativo
complessivo dell’intervento;

CONSIDERATO altresì che
a. con nota prot.  reg.  n.  354433 del  12/07/2023,  unitamente alla  comunicazione dell’esito  negativo in  ordine alla

verifica in loco, si è provveduto a tramettere all’ente beneficiario il già richiamato verbale con la relativa check list di
controllo, come prevista dal Manuale di gestione e controllo del PSC e acquisita al rep. reg. CKL/2023/0000561 del
12/07/2023;

b. decorso il termine di novanta giorni prescritto, nessun riscontro è pervenuto dal comune di Villaricca;
c. conseguentemente, con nota prot. reg. n. 30157 del 18/01/2024 è stato correttamente instaurato il contraddittorio, ai

sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in merito al procedimento di revoca del contributo concesso sui fondi FSC
2000-2006 per l’importo di € 1.050.397,65;

d. nessuna memoria e/o osservazione in riscontro alla suddetta comunicazione di avvio del procedimento di revoca
risulta essere stata trasmessa dal comune di Villaricca nei termini prescritti;

RILEVATO che 
a. il decreto disciplinare n. 191 del 10/08/2004, al punto Q, stabilisce che “in caso di ritardo, inerzia o inadempimento è

riservato alla Regione il potere di revoca del finanziamento”;
b. dalla documentazione in atti emerge chiaramente che il progetto finanziato è stato solo parzialmente realizzato e le

uniche lavorazioni eseguite risultano altresì sprovviste di collaudo; 
c. il  finanziamento  in  favore  del  comune di  Villaricca  per  il  progetto  denominato  “Viabilità  Calvizzano,  Villaricca,

Mugnano” (codice CAMSMPI.GI04) deve essere, pertanto, oggetto di revoca;

RILEVATO altresì che 
a. rispetto all’impegno n. 6050/2006 assunto sul cap. 4020 della U.P.B. 1.55.95 del bilancio gestionale 2006 per la

realizzazione dell’intervento in argomento, la somma residuale di importo pari ad € 350.132,53 non risulta inclusa tra
i residui ordinari del bilancio regionale, essendo stata colpita da perenzione amministrativa;

b. la somma complessiva oggetto di  revoca ammonta a € 1.400.530,18,  importo corrispondente alla somma delle
quattro rate anticipate e del suddetto residuo perente;

c. il comune di Villaricca risulta, quindi, debitore di € 1.050.397,65, come da ultimo rappresentato all’ente beneficiario
tramite la richiamata nota prot. reg. n. 30157 del 18/01/2024;

RITENUTO pertanto di
1. dover prendere atto della mancata chiusura dell’intervento denominato “Viabilità Calvizzano, Villaricca, Mugnano”

(codice CAMSMPI.GI04), stante la condotta inadempiente dell’ente beneficiario;
2. dover revocare l’intero contributo di importo pari a € 1.400.530,18, concesso al comune di Villaricca con decreto

dirigenziale n. 333 del 10/07/2007 di ammissione definitiva a finanziamento, per la realizzazione dell’intervento di
che trattasi;

3. dover attivare, decorsi 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ogni azione utile al recupero dell’importo
di € 1.050.397,65;

4. dover  demandare  a  successivo  provvedimento  gli  adempimenti  contabili  in  merito  alle  economie  e  alle
insussistenze;

5. dover precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria
ordinaria nei termini di legge decorrenti dalla data di notificazione del medesimo;

6. dover  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  Portale  della  Regione  Campania,  sezione  “Amministrazione
Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, ai sensi ai sensi degli artt. 26, comma 2, e 27
D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

VISTI
a. la Legge 241/1990;
b. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
c. il D.lgs nr. 126 del 10/08/2014; 
d. la D.G.R. n. 464 del 01/10/2019;
e. il Regolamento di Contabilità Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;



f. la L.R. n. 24 del 28 dicembre 2023 “Disposizioni per la formazione del  Bilancio di Previsione Finanziario per il
triennio 2024 – 2026 della Regione Campania - Legge di Stabilità regionale 2024”;

g. la L.R. n. 25 del 28/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024 - 2026 della
Regione Campania;

h. la  DGRC  n.  3  del  10.01.2024  di  Approvazione  Bilancio  gestionale  2024-2026  della  Regione  Campania
-Formulazione indirizzo;

RICHIAMATE:
a. la DGR n. 556 del 30/11/2021 e il successivo il DPGR. n. 162 del 21/12/2021, con cui è stato conferito alla dott.ssa

Raffaella Farina l'incarico di Direttore generale della DG 50 02 “Sviluppo Economico e Attività Produttive”;
b. la DGR n. 668 del 17/12/2019 e il successivo DPGR n. 14 del 16/01/2020, con cui è stato conferito al dott. Alfonso

Bonavita  l’incarico  di  responsabile  della  U.O.D.  06  “Infrastrutturazione  e  sviluppo  delle  aree  industriali.
Reindustrializzazione  e  riconversione  delle  aree  di  crisi.  Attrazione  degli  investimenti.  Promozione  delle  Aree
Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati”, codice 50.02.06, presso la D.G. per lo Sviluppo
Economico e le Attività Produttive;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 06 della DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché

dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1. di  prendere  atto  della  mancata  chiusura  dell’intervento  denominato  “Viabilità  Calvizzano,  Villaricca,  Mugnano”
(codice CAMSMPI.GI04), stante la condotta inadempiente dell’ente beneficiario;

2. di  revocare  l’intero  contributo di  importo pari  a  €  1.400.530,18,  concesso al  comune di  Villaricca  con decreto
dirigenziale n. 333 del 10/07/2007 di ammissione definitiva a finanziamento, per la realizzazione dell’intervento di
che trattasi;

3. di attivare, decorsi 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ogni azione utile al recupero dell’importo di €
1.050.397,65;

4. di demandare a successivo provvedimento gli adempimenti contabili in merito alle economie e alle insussistenze;
5. di  precisare  che avverso  il  presente  provvedimento  può essere  proposto  ricorso  dinanzi  all’autorità  giudiziaria

ordinaria nei termini di legge decorrenti dalla data di notificazione del medesimo;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale della Regione Campania, sezione “Amministrazione Trasparente

- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, ai sensi ai sensi degli artt. 26, comma 2, e 27 D.lgs. n. 33 del
14/03/2013;

7. di  trasmettere  il  presente  atto  all’Autorità  di  Gestione  del  PSC,  all’Assessore  alle  Attività  Produttive,  Lavoro,
Demanio e Patrimonio, al Beneficiario e alla Struttura competente per la pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione Campania nella sezione Amministrazione Trasparente del portale regionale.

Il Dirigente 
     Dott. Alfonso Bonavita

   


