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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a.

b.

in data 20 luglio 2004 € stato sottoscritto, nel’ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma, il secondo protocollo
aggiuntivo all’Accordo di Programma Quadro relativo allo “Sviluppo Locale”;

il suddetto Accordo prevedeva, tra gli altri, il finanziamento a favore del Comune di Villaricca (soggetto attuatore) per
la realizzazione dell’intervento “Viabilita Calvizzano, Villaricca, Mugnano” (codice CAMSMPI.GI04) per un importo
complessivo pari ad € 2.240.000,00, di cui € 1.792.000,00 a valere sulle risorse ex lege 208/98 assegnate alla
Regione Campania con la deliberazione CIPE n. 17/2003 e € 448.000,00 a carico del bilancio comunale;

con decreto dirigenziale n. 191 del 10/08/2004 del Dirigente del Servizio 01, Politiche Territoriali per lo Sviluppo
Industriale, Responsabile delegato per le funzioni di attuazione degli interventi afferenti ai Progetti Integrati dei
Distretti Industriali e ai Progetti Integrati di Sviluppo Locale, sono stati fissati i principi e le direttive cui devono
attenersi i soggetti preposti all’attuazione per la realizzazione degli interventi, nonché le disposizioni normative per la
regolamentazione dei flussi finanziari;

con decreto dirigenziale n. 499 del 02/11/2006 ¢ stata disposta I'assegnazione, in via provvisoria, del finanziamento
di € 1.792.000,00 con contestuale impegno contabile n. 6050/2006 sul cap. 4020 della U.P.B. 1.55.95 del bilancio
gestionale 2006 per la realizzazione dell’'intervento in argomento;

con decreto dirigenziale n. 333 del 10/07/2007 & stata disposta I'assegnazione definitiva del finanziamento di €.
1.400.530,18 per la realizzazione del progetto de quo, di importo complessivo pari a € 1.750.662,72 con un onere a
carico del bilancio comunale pari a € 350.132,54

col medesimo decreto € stata disimpegnata I'economia di spesa pari ad € 431.762,96 a valere sullimpegno di spesa
n. 6636/2004;

DATO ATTO che

a.

in favore del comune di Villaricca risulta complessivamente liquidato, per lintervento di cui al presente

provvedimento, I'importo di € 1.050.397,65 come segue:

a.1 con D.D. A.G.C. 12 — Settore 2 n. 333 del 10/07/2007 & stato liquidato I'importo di € 210.079,53;

a.2 con D.D. A.G.C. 12 — Settore 2 n. 256 del 09/04/2009 ¢ stato liquidato I'importo di € 280.106,04;

a.3 con D.D. A.G.C. 12 — Settore 2 n. 208 del 03/05/2011¢& stato liquidato I'importo di € 280.106,04;

a.4 con D.D. A.G.C. 12 — Settore 2 n. 630 del 25/11/2011, riproposto con D.D. n. 186 del 27/03/2012, & stato
liquidato I'importo di € 280.106,04;

ATTESO che

a.

con delibera n. 464 del 01/10/2019 la Giunta Regionale ha dato mandato alle strutture regionali individuate quali
Responsabili per I'Attuazione degli APQ FSC 2000-2006 di effettuare, con riguardo agli interventi che, dagli atti in
proprio possesso e dai dati presenti nei sistemi di monitoraggio, non evidenziassero avanzamenti in termini attuativi
e/o di spesa, un’attivita di verifica sullo stato di attuazione degli interventi medesimi, anche mediante visite in loco
presso i luoghi di realizzazione delle opere e/o gli uffici dei soggetti attuatori;

CONSIDERATO che

a.

b.

C.

con nota prot. n. 29227 del 31/05/2021 & stata richiesta al comune di Villaricca una relazione sullo stato di
attuazione e chiusura dell’intervento;

con nota prot. n. 7125 del 25/05/2022, acquisita al prot. reg. n. 275832 del 25/05/2022, il beneficiario ha trasmesso
un certificato di collaudo parziale dell’opera, valido -tuttavia- ai soli fini del traffico veicolare;

con nota prot. n. 293014 del 06/06/2022, acquisito il suddetto certificato, & stata comunicata all’ente I'inammissibilita
dello stesso ai fini della chiusura dell’intervento;

. con la medesima nota si & provveduto, inoltre, a richiedere la produzione di un regolare certificato di collaudo

amministrativo-contabile, unitamente alle integrazioni documentali necessarie a perfezionare la rendicontazione
delle spese sostenute e ad una nota dettagliata sull’effettivo stato di attuazione dell’'intervento;

con nota prot. n. 16894 del 17/11/2022, acquisita al prot. reg. n. 568797 del 17/11/2022, il comune di Villaricca, al
fine di formalizzare la chiusura dell’opera, ha trasmesso una relazione di ricostruzione dei lavori realizzati,
sottoscritta dal direttore dei lavori, il quale ha dichiarato solo parzialmente realizzato il progetto originariamente
ammesso;

in riscontro alla suddetta trasmissione, con nota n. 618151 del 13/12/2022, si & rilevato che la relazione riepilogativa
acquisita agli atti non presentava gli elementi previsti dalla disciplina legislativa di riferimento per il collaudo e
pertanto se ne e chiesta I'integrazione unitamente ai giustificativi a supporto delle spese risultanti non ancora
rendicontate, si da poter definire la chiusura dell’opera parziale realizzata;

con le note prot. n. 41587 del 25/01/2023 e n. 122855 del 07/03/2023 ¢ stata sollecitata la produzione delle richieste
integrazioni;

con nota prot. n. 292606 del 07/06/2023, non essendo pervenuti riscontri da parte del soggetto attuatore alle ripetute
richieste di integrazione della documentazione agli atti, &€ stato convocato un incontro telematico finalizzato ad un
confronto con il comune circa le concrete possibilita di chiusura tecnico- amministrativa dell'intervento ad esso
affidato per 'attuazione;



stante la mancata partecipazione dell’ente beneficiario all'incontro telematico convocato, con successiva nota prot.
n. 307002 del 15/06/2023, in coerenza con le disposizioni della gia richiamata d.G.R. n. 464 del 01/10/2019 oltre
che delle Linee Guida per lo svolgimento delle attivita di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 2000-2006, ¢ stata
data comunicazione al comune di Villaricca della data e della sede di svolgimento di una verifica in loco, nonché
degli specifici aspetti che avrebbero costituito oggetto del controllo;

come emerge dal verbale redatto all’esito del suddetto controllo, sottoscritto dai partecipanti e acquisito al rep. reg.
VE/2023/0001573 dell’11/07/2023, nel corso della verifica non & stato possibile visionare il fascicolo di progetto,
stante l'irreperibilita dello stesso presso gli uffici della casa comunale;

tanto considerato, al termine della verifica, & stato fissato un termine di novanta giorni per la produzione del
fascicolo oltre che di ulteriore documentazione integrativa necessaria alla definizione dello stato attuativo
complessivo dell’intervento;

CONSIDERATO altresi che

a.

con nota prot. reg. n. 354433 del 12/07/2023, unitamente alla comunicazione dell’esito negativo in ordine alla
verifica in loco, si &€ provveduto a tramettere all’ente beneficiario il gia richiamato verbale con la relativa check list di
controllo, come prevista dal Manuale di gestione e controllo del PSC e acquisita al rep. reg. CKL/2023/0000561 del
12/07/2023;

decorso il termine di novanta giorni prescritto, nessun riscontro & pervenuto dal comune di Villaricca;
conseguentemente, con nota prot. reg. n. 30157 del 18/01/2024 ¢ stato correttamente instaurato il contraddittorio, ai
sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., in merito al procedimento di revoca del contributo concesso sui fondi FSC
2000-2006 per I'importo di € 1.050.397,65;

nessuna memoria e/o0 osservazione in riscontro alla suddetta comunicazione di avvio del procedimento di revoca
risulta essere stata trasmessa dal comune di Villaricca nei termini prescritti;

RILEVATO che

a.

b.

C.

il decreto disciplinare n. 191 del 10/08/2004, al punto Q, stabilisce che “in caso di ritardo, inerzia o inadempimento &
riservato alla Regione il potere di revoca del finanziamento”;

dalla documentazione in atti emerge chiaramente che il progetto finanziato & stato solo parzialmente realizzato e le
uniche lavorazioni eseguite risultano altresi sprovviste di collaudo;

il finanziamento in favore del comune di Villaricca per il progetto denominato “Viabilita Calvizzano, Villaricca,
Mugnano” (codice CAMSMPI.GI04) deve essere, pertanto, oggetto di revoca;

RILEVATO altresi che

a.

rispetto allimpegno n. 6050/2006 assunto sul cap. 4020 della U.P.B. 1.55.95 del bilancio gestionale 2006 per la
realizzazione dell'intervento in argomento, la somma residuale di importo pari ad € 350.132,53 non risulta inclusa tra
i residui ordinari del bilancio regionale, essendo stata colpita da perenzione amministrativa;

la somma complessiva oggetto di revoca ammonta a € 1.400.530,18, importo corrispondente alla somma delle
quattro rate anticipate e del suddetto residuo perente;

il comune di Villaricca risulta, quindi, debitore di € 1.050.397,65, come da ultimo rappresentato all’ente beneficiario
tramite la richiamata nota prot. reg. n. 30157 del 18/01/2024;

RITENUTO pertanto di

1.

dover prendere atto della mancata chiusura dell'intervento denominato “Viabilita Calvizzano, Villaricca, Mugnano”
(codice CAMSMPI.GI04), stante la condotta inadempiente dell’ente beneficiario;

. dover revocare l'intero contributo di importo pari a € 1.400.530,18, concesso al comune di Villaricca con decreto

dirigenziale n. 333 del 10/07/2007 di ammissione definitiva a finanziamento, per la realizzazione dell'intervento di
che trattasi;

dover attivare, decorsi 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ogni azione utile al recupero dell'importo
di € 1.050.397,65;

dover demandare a successivo provvedimento gli adempimenti contabili in merito alle economie e alle
insussistenze;

dover precisare che avverso il presente provvedimento pud essere proposto ricorso dinanzi all’autorita giudiziaria
ordinaria nei termini di legge decorrenti dalla data di notificazione del medesimo;

dover pubblicare il presente provvedimento sul Portale della Regione Campania, sezione “Amministrazione
Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, ai sensi ai sensi degli artt. 26, comma 2, e 27
D.lgs. n. 33 del 14/03/2013;

VISTI

a. la Legge 241/1990;

b. il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i,;

c. il D.Igs nr. 126 del 10/08/2014;

d. laD.G.R. n. 464 del 01/10/2019;

e. il Regolamento di Contabilitd Regionale n. 5 del 7 giugno 2018;



la L.R. n. 24 del 28 dicembre 2023 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il
triennio 2024 — 2026 della Regione Campania - Legge di Stabilita regionale 2024”;

la L.R. n. 25 del 28/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024 - 2026 della
Regione Campania;

la DGRC n. 3 del 10.01.2024 di Approvazione Bilancio gestionale 2024-2026 della Regione Campania
-Formulazione indirizzo;

RICHIAMATE:

a.

b.

la DGR n. 556 del 30/11/2021 e il successivo il DPGR. n. 162 del 21/12/2021, con cui & stato conferito alla dott.ssa
Raffaella Farina l'incarico di Direttore generale della DG 50 02 “Sviluppo Economico e Attivita Produttive”;

la DGR n. 668 del 17/12/2019 e il successivo DPGR n. 14 del 16/01/2020, con cui & stato conferito al dott. Alfonso
Bonavita lincarico di responsabile della U.O.D. 06 “Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali.
Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree
Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati”, codice 50.02.06, presso la D.G. per lo Sviluppo
Economico e le Attivita Produttive;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 06 della DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell'espressa dichiarazione di regolarita della stessa resa dal Dirigente medesimo

DECRETA

Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

1.

2.

o &

di prendere atto della mancata chiusura dell'intervento denominato “Viabilita Calvizzano, Villaricca, Mugnano”
(codice CAMSMPI.GI04), stante la condotta inadempiente dell’ente beneficiario;

di revocare lintero contributo di importo pari a € 1.400.530,18, concesso al comune di Villaricca con decreto
dirigenziale n. 333 del 10/07/2007 di ammissione definitiva a finanziamento, per la realizzazione dell'intervento di
che trattasi;

. di attivare, decorsi 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, ogni azione utile al recupero dell’importo di €

1.050.397,65;

di demandare a successivo provvedimento gli adempimenti contabili in merito alle economie e alle insussistenze;

di precisare che avverso il presente provvedimento pud essere proposto ricorso dinanzi allautorita giudiziaria
ordinaria nei termini di legge decorrenti dalla data di notificazione del medesimo;

di pubblicare il presente provvedimento sul Portale della Regione Campania, sezione “Amministrazione Trasparente
- Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, ai sensi ai sensi degli artt. 26, comma 2, e 27 D.Igs. n. 33 del
14/03/2013;

di trasmettere il presente atto all’Autorita di Gestione del PSC, allAssessore alle Attivita Produttive, Lavoro,
Demanio e Patrimonio, al Beneficiario e alla Struttura competente per la pubblicazione sul sito istituzionale della
Regione Campania nella sezione Amministrazione Trasparente del portale regionale.

Il Dirigente
Dott. Alfonso Bonavita



