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IL DIRIGENTE

  PREMESSO che
a) con deliberazione n. 59 del 15 febbraio 2016 la Giunta regionale ha approvato la proposta del

Programma di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare 2014-2020 (di seguito
anche POC);

b) il  CIPE, con delibere n°  11  e 12 del 1° maggio 2016, ha approvato il  Programma Operativo
Complementare  2014-2020 della  Regione Campania  assentito  in  sede di  Conferenza Stato-
Regioni;

c) con il Decreto Dirigenziale n. 214 del 11/10/2021 della Direzione Generale Autorità di Gestione
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale è stata approvata la versione 8 del Manuale di Attuazione
del POR FESR Campania e del POC Campania (di seguito Manuale di Attuazione)

PREMESSO, inoltre, che
a) con  la  delibera  n.  434  del  27/07/2016,  la  Giunta  Regionale  ha  disposto,  mediante  avviso

pubblico, l'avvio delle procedure per la selezione di interventi di infrastrutturazione delle aree PIP,
a favore dei Comuni della Campania, prevedendone il finanziamento a valere sulle risorse del
Programma Operativo  Complementare  2014/2020 (POC),  destinando 20 Meuro  e indicando,
inoltre, specifici criteri di valutazione per la selezione degli interventi a favore dei Comuni, dando
mandato alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive di avviare,
con proprio decreto, le procedure di selezione;

d) in attuazione della DGR n. 434 del 27/07/2016, con decreto Dirigenziale n. 333 del 17/10/2016
della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive è stato approvato
l'avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di infrastrutture nei
piani per gli insediamenti produttivi;

e) con  Decreto  Dirigenziale  n.  9  del  25/07/2017  della  Direzione  Generale  per  lo  Sviluppo
Economico e le Attività Produttive, a conclusione della fase istruttoria di ammissibilità formale
delle domande, è stato approvato l'elenco delle istanze ammesse, di quelle ammesse con riserva
e  di  quelle  non  ammesse  alla  successiva  fase  di  valutazione,  rinviando  a  successivo
provvedimento della Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive la
nomina  della  Commissione  per  la  fase  di  valutazione  delle  domande,  finalizzata  alla
predisposizione della graduatoria con relativo punteggio;

f) con decreto Dirigenziale n. 250 del 05/10/2017, modificato con decreto dirigenziale n. 59 del
19/04/2018, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività produttive ha nominato
la commissione incaricata della valutazione sulla base dei criteri indicati al paragrafo 8 dell'avviso
pubblico;

g) con Decreto Dirigenziale DG 50 02 06 n. 21 del 27/07/2018  si  è provveduto  ad approvare e
pubblicare la graduatoria a conclusione dei lavori  della Commissione di valutazione i cui esiti
sono stati trasmessi al Rup in data 25/07/2018;

h) nell’allegato al medesimo Decreto Dirigenziale DG 50 02 06 n. 21 del 27/07/2018, in particolare
nell’allegato  B),  sono  riportate  le  iniziative  ammissibili  a  finanziamento  in  base  alle  risorse
disponibili;

i) il  Decreto  Dirigenziale  n.  21  del  27/07/2018  prevede,  salvo  diverse  indicazioni  della  Giunta
Regionale,  la  vigenza  della  graduatoria  nei  termini  di  cui  al  Programma  Operativo
complementare 2014/2020 per consentire l’eventuale scorrimento della medesima;

j) con Decreto Dirigenziale DG 50 02 06 n. 10 del 28/03/2019 e n. 37 del 14/09/2020 del RUP si è
provveduto allo scorrimento della graduatoria approvata con DD. n. 21 del 27/07/2018 della DG
50.02.06;

k) con Decreto Dirigenziale n. 15 del 26/05/2022 del RUP, Dirigente della UOD 06, si è proceduto
con un ulteriore scorrimento della graduatoria approvata con DD. n. 21 del 27/07/2018, inserendo
nell’elenco degli interventi ammissibili a finanziamento in base alle risorse disponibili, lo stralcio
dell’intervento proposto dal Comune di Reino per la realizzazione di “lavori  di realizzazione di
infrastrutture P.I.P. in zona Montedino di Reino stralcio funzionale” - CUP F24E14000140006 -
IMPORTO  COMPLESSIVO  €  2.357.779,14  di  cui  €  1.919.154,14 a  carico  della  Regione
Campania ed € 438.625,00 a carico del Comune di Reino;



RILEVATO CHE
a) con Decreto Dirigenziale n. 326 del 27/05/2022 è stato ammesso a finanziamento l’intervento “lavori

di realizzazione di infrastrutture P.I.P. in zona Montedino di Reino stralcio funzionale” - CUP
F24E14000140006 - SURF 16071PP000000014 con beneficiario il Comune di Reino per l’importo di
€ 2.357.779,14 di cui €  1.919.154,14  a valere sulle risorse del POC Campania 2014 - 2020 ed €
438.625,00 a carico del Comune di Reino;

b) la convenzione Rep. CV 189 del 27/06/2022 è stata regolarmente firmata digitalmente;
c) con  Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività Produttive

50.02 n. 624 del 14/07/2022 è stato assunto l’impegno di € 1.919.154,14;
d) con  Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività Produttive

50.02 n. 689 del 03/08/2022 è stato liquidato il primo acconto di € 575.746,24;
e) con  Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività Produttive

50.02 n.968 del 23/10/2023, a seguito della riapprovazione del progetto esecutivo, DGC n. 72 del
30/11/2022,  è  stato  rideterminato  il  contributo  concesso  per  il  progetto  denominato  “lavori  di
realizzazione di infrastrutture P.I.P. in zona Montedino di Reino stralcio funzionale”  - CUP
F24E14000140006  -  SURF  16071PP000000014  -  con  beneficiario  il  Comune  di  Reino  in  €
3.123.974,78 di cui € 1.919.154,14 a valere sui fondi POC 2014/2020 ed € 1.204.820,64 a carico del
beneficiario;

CONSIDERATO che

a) con delibera di Giunta comunale n. 72 del 30/11/2022, trasmessa con nota prot. 5652 del 3/10/2023,
il Comune ha riapprovato il progetto in seguito all’aggiornamento prezzi utilizzando il Prezziario della
Regione Campania anno 2022 approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 333 del 28 giugno
2022 e pubblicato sul B.U.R.C. n.59 del 4 luglio 2022. Il progetto esecutivo approvato, infatti, era
stato redatto utilizzando il prezziario della Regione Campania anno 2013 approvato con Delibera di
Giunta Regionale n.25 del 29 gennaio 2013 e pubblicato sul B.U.R.C. n.9 del 6 febbraio 2013;

b) Con  nota  prot.  6645  del  20/11/2023  il  Comune di  Reino  ha  richiesto,  quindi,  l’assegnazione  di
ulteriori fondi per far fronte all’ aumento dei prezzi;

c) Con nota PG/2023/0589415 del 05/12/2023, in riscontro alla nota prot. 6645 del 20/11/2023, è stato
comunicato al  Comune di Reino che le ulteriori risorse disponibili per l’eventuale perizia di variante
per far fronte all’ aumento dei prezzi ammontano a €  178.751,89, ulteriori rispetto all’importo di  €
1.919.154,14 già concesso;

d) Con  nota  PG/2024/0348129  del  15/07/2024  è  stato  richiesto  al  Comune  di  Reino  lo  stato  di
attuazione dell’intervento;

e) Con pec del 17/07/2024 il Comune di Reino ha comunicato che era in corso di predisposizione la
perizia di variante;

f) Con nota PG/2024/0361017 del 22/07/2024, sollecitata con nota PG/2024/0511742 del 29/10/2024, è
stata richiesta al Comune di Reino la trasmissione degli elaborati della perizia di variante e il relativo
atto di approvazione;

g) Con nota prot. 6124 del 31/10/2024 è stata trasmessa la  Delibera di Giunta Comunale n. 69 del
25/10/2024  con  cui  il  Comune ha  approvato  il  progetto  esecutivo  “Stralcio  funzionale-Perizia  di
Variante”;

h) dal  nuovo  progetto  esecutivo  approvato,  si  evince  che  la  stazione  appaltante,  a  fronte
dell’aggiornamento prezzi  a  cui  si  era provveduto con la delibera di  Giunta comunale n.  72 del
30/11/2022,  così  come esplicitato  nell’elaborato “Relazione Generale” sottoscritto  dal  Direttore di
Lavori, ha operato uno stralcio delle seguenti lavorazioni:
- stralcio della rete fognante lungo la strada Reino – San Marco dal picchetto 00 al picchetto 56;  
- stralcio rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bitumoso del tipo binder della

strada Reino-San Marco dal picchetto 00 al picchetto 56;
- riduzione dello spessore del conglomerato bituminoso dello strado di base da 6 a 2 cm;

i) Il Comune di Reino ha inoltre acquisito e prodotto alla Regione, con la medesima nota prot. n.6124
del 31/10/2024, relazione esplicativa, anch’essa sottoscritta dal Direttore dei Lavori, dalla quale si
evince  che  “L’eliminazione  di  tali  lavorazioni  non  comporta  nessuna  riduzione  della  funzionalità
dell’opera  in  quanto  la  rete  esistente  lungo  la  strada  Reino-San  Marco  assicura  il  corretto
smaltimento delle acque reflue provenienti dalla rete fognante interna al P.I.P. Infine la riduzione dello



spessore del conglomerato bituminoso dello strato di base da 6 a 2cm lungo la strada interna al
P.I.P. non è tale da comprometterne la fruibilità della stessa dato che è previsto un soprastante strato
di 6cm di binder. Lo spessore totale della pavimentazione stradale, pari quindi a 8 cm, risulta idoneo
a  sopportare  il  transito  dei  veicoli  lungo  la  strada  interna  del  P.I.P..  Una  volta  ultimati  i  lavori
dell’intervento n.1 l’opera sarà funzionale relativamente al progetto approvato.”;

j) fermo  restando  che  la  funzionalità  è  garantita  nonostante  lo  stralcio,  nell’elaborato  “Relazione
Generale” il Direttore dei lavori precisa, comunque, che alcune delle lavorazioni stralciate saranno
ugualmente realizzate per l’effetto di autonomi e separati finanziamenti;

CONSIDERATO in proposito che
le verifiche dell’ente finanziatore sono orientate al controllo sul rispetto da parte dell’ente finanziato della
normativa applicabile in materia di appalti pubblici esulando da tali verifiche il riesame in sede tecnica
delle scelte operate;

RILEVATO inoltre che
a) La  perizia  di  variante  approvata con Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  69  del  25/10/2024  presenta  il

seguente quadro economico:

Voci di spesa costo previsto
quota a carico

comune
quota a carico

Regione

a. Lavori a misura, a corpo, in economia
1.839.991,68 403.830,26 1.436.161,42

a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a 
ribasso d’asta; 24.575,27 4.932,34 19.642,93
Totale a 1.864.566,95 408.762,60 1.455.804,35

lavori già eseguiti 28.000,00 28.000,00

b. somme a disposizione della stazione 
appaltante per: -

b.4) imprevisti, 48.852,51 15.000,00 33.852,51

b.5) acquisizione di aree o immobili;
193.228,68 22.228,68 171.000,00

Spese generali Totale
256.688,49 38.040,00 218.648,49

Progettazione esecutiva 53.160,80 53.160,80

spese legali 20.359,60 20.359,60

b.2) Rilievi, accertamenti e indagini;
5.000,00 5.000,00

Fondo incentivante per servizi tecnici 
interni, ai sensi dell'art. 113 d.lgs 50/16 (2%
di A.1) 19.921,93 3.624,00 16.297,93

Direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione

93.293,28 23.092,31 70.200,97

b.11) spese per accertamenti di laboratorio 
e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d’appalto; collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici.

26.000,00 6.000,00 20.000,00

consulenze e supporto rup
12.000,00 4.000,00 8.000,00

studio geologico
5.000,00 5.000,00

Cassa 8.512,55 1.323,69 7.188,86

b.9) spese per commissioni giudicatrici; 10.440,33 10.440,33
b.10) attività di verifica e validazione; 3.000,00 3.000,00

IVA sui lavori 189.256,70 40.876,26 148.380,44



IVA su spese generali 49.791,77 7.571,52 42.220,25

12) IVA, eventuali altre imposte e contributi 
dovuti per legge Totale 239.048,47 48.447,78 190.600,69

Totale b) 765.818,15 123.716,46 642.101,69

Totale a+b 2.630.385,10 532.479,06 2.097.906,04

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dalla  UOD 06 “Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali.
Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle
Aree  Produttive.  Promozione  del  sistema produttivo  campano  sui  mercati” competente  per  materia
attestata con la proposta del presente provvedimento;

RITENUTO
a) di dover prendere atto della Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 25/10/2024 del Comune di

Reino (BN) con cui il Comune ha approvato il progetto esecutivo “Stralcio funzionale-Perizia di
Variante”;

b) di dover prendere atto della relazione esplicativa sottoscritta dal Direttore dei Lavori e trasmessa
dal Comune di Reino  con nota prot.  6124 del 31/10/2024 nella quale si attesta, sotto propria
responsabilità, che le lavorazioni per le quali la Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 25/10/2024
prevede lo stralcio non pregiudicano la funzionalità complessiva dell’opera;

c) di  dover  prendere  atto  che  il  nuovo  quadro  economico  approvato  dalla  Delibera  di  Giunta
Comunale n. 69 del 25/10/2024 del Comune di Reino (BN), per il progetto denominato “ lavori di
realizzazione  di  infrastrutture  P.I.P.  in  zona  Montedino  di  Reino  stralcio  funzionale“-  CUP
F24E14000140006  -  SURF  16071PP000000014  –  prevede  un  costo  complessivo  di  €
2.630.385,10   di  cui €  2.097.906,04 per il  primo intervento in cui si  articola il  progetto ed €
532.479,06   per il secondo intervento;

d) di  dover precisare che  l’importo  massimo finanziabile dalla Regione Campania,  sulla base di
quanto programmato dalla Giunta Regionale con la  delibera n. 434 del 27/07/2016 ed ancora
disponibile,  è di  € 2.097.906,04 e che ogni  spesa in eccesso è a carico del  Comune senza
possibilità alcuna che possa essere retrocessa a carico della Regione Campania;

e) di dover, per l’effetto, rideterminare il  contributo concesso al Comune di Reino (BN) come da
seguente tabella:

A

Lavori 1.839.991,68

Oneri per la Sicurezza 24.575,27
Spese per la progettazione 53.160,80
Lavori già eseguiti 28.000,00
Totale 1.945.727,75

B

Imprevisti  e  lavori  in
economia   48.852,51 
Acquisizioni  di  aree  o
immobili

     
193.228,68 

Spese generali 203.527,69
IVA e altre imposte 239.048,47 

TOTALE 2.630.385,10
Di cui quota Regione 2.097.906,04
Di cui quota Comune      

532.479,06   

f) di dover precisare che il finanziamento a carico della Regione, per l’importo di € 2.097.906,04, è
imputabile al POC Campania 2014/2020;

g) di dover inoltre ricordare che, con la Convenzione sottoscritta Rep. CV 189 del 27/06/2022 (art.



9),  il  Comune  di  Reino  ha  accettato  di  ultimare  l’intervento  al  massimo entro  il  15/02/2025
dichiarando di essere consapevole che per intervento si intende il progetto nel suo complesso,
sia  per  le  parti  che  verranno  imputate  alla  quota  di  cofinanziamento  regionale  (che  nella
corrispondenza sono identificate come “intervento 1”) che per le parti che verranno imputate alla
quota di cofinanziamento comunale (che nella corrispondenza sono identificate come “intervento
2”);

h) di  dover  precisare  che  il  termine  di  cui  sopra,  ai  sensi  dell’art.  242  comma  7  del  DL.  34  del
19/05/2020, modificato con DL. 152 del 06/11/2021 art. 9, è procrastinabile al massimo al 31/12/2026
e che, laddove entro tale data non dovesse intervenire il  collaudo dell’opera, comprensivo sia
delle  lavorazioni  denominate  nel  progetto  esecutivo  approvato  con  la  Delibera  di  Giunta
Comunale n. 69 del 25/10/2024 come “intervento 1” e sia di quelle denominate come “intervento
2”, si procederà alla revoca complessiva del finanziamento e al recupero integrale, maggiorato di
interessi, di quanto già erogato;

i) di  dover  ribadire,  come  già  precisato  con  la  nota  PG/2022/0073877  del  10/02/2022,  che  le
somme che saranno erogate saranno parzialmente compensate, per l’importo di € 27.998,79, con
il  credito  vantato  dalla  Regione  Campania  per  le  economie  maturate  dal  Comune  di  Reino
nell’ambito del progetto “Riqualificazione infrastrutturale area PIP”, proveniente da precedenti cicli
di programmazione, giusto Decreto di ricognizione finale n. 296 del 9/11/2017 nel quale era per
l’appunto evidenziato tale credito vantato dalla Regione Campania;

j) di dover subordinare l’efficacia del presente provvedimento e i successivi atti conseguenziali, ivi
incluse le successive liquidazioni del contributo, alla presentazione da parte del Comune di Reino
(BN) di una dichiarazione a firma del legale rappresentante in cui si accetta tutto quanto previsto
nel presente provvedimento;

     VISTE  
a. le deliberazioni CIPE n. 11 e n. 12 del 1° maggio 2016;
b. il D.lgs nr.118/2011;
c. il D.lgs nr. 126 del 10/08/2014;
d. il Regolamento regionale di contabilità n. 5 del 07/06/2018;
e. la L.R. n. 18 del 29 dicembre 2022 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione

Finanziario per il  triennio 2023 - 2025 della Regione Campania - Legge di Stabilità regionale
2023”;

f. la L.R. n. 19 del 29 dicembre 2022 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2023 - 2025 della Regione Campania;

g. la DGR n. 8 del 12 gennaio 2023 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione Finanziario per il Triennio 2023-2025;

h. la DGR n. 9 del 12.01.2023 di Approvazione del Bilancio Gestionale 2023-2025 della Regione
Campania - Indicazioni gestionali.

 
  VISTI altresì

a) La  DGR  del  14  giugno  2016,  n.  278,  che  nell’approvare  il  Sistema  di  Gestione  e  Controllo
(SI.GE.CO.)  del  POR  FESR  2014/2020  ha  stabilito  che  il  SI.GE.CO  del  POC  2014/2020  è
dinamicamente coerente con quello del FESR;

b) il Manuale di attuazione del POC 2014 - 2020 quale parte integrante del documento descrittivo del
Sistema di Gestione e Controllo del POR FESR e del POC ai sensi dell’art 72 e seguenti e dell’art
122 e seg. del Reg. (UE) n. 1303/2013;

c) gli articoli 72 e125 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in attuazione dei quali l’Autorità di Gestione del
POR Campania FESR e del POC 2014-2020 ha istituito procedure atte a garantire la correttezza e
la regolarità delle spese dichiarate;

RICHIAMATE
a) la DGR n. 556 del 30/11/2021 e il successivo il DPGR. n. 162 del 21/12/2021, con cui è stato

conferito alla dott.ssa Raffaella Farina l'incarico di Direttore generale della DG 50 02 “Sviluppo
Economico e Attività Produttive”;

b) la DGR n.  668 del  17/12/2019 e il  successivo DPGR n.  14 del  16/01/2020,  con cui  è stato
conferito al dott. Alfonso Bonavita l’incarico di responsabile della U.O.D. 06 “Infrastrutturazione e



sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione
degli  investimenti.  Promozione  delle  Aree  Produttive.  Promozione  del  sistema  produttivo
campano sui mercati”, codice 50.02.06, presso la D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Uod 06 della DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA'
PRODUTTIVE e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,

nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore medesimo

                                                               DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1. di prendere atto della Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 25/10/2024 del Comune di Reino
(BN)  con  cui  il  Comune  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  “Stralcio  funzionale-Perizia  di
Variante”;

2. di prendere atto della  relazione esplicativa sottoscritta dal Direttore dei Lavori e trasmessa dal
Comune  di  Reino  con  nota  prot.  6124  del  31/10/2024  nella  quale  si  attesta,  sotto  propria
responsabilità, che le lavorazioni per le quali la Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 25/10/2024
prevede lo stralcio non pregiudicano la funzionalità complessiva dell’opera;

3. di prendere atto che il nuovo quadro economico approvato dalla Delibera di Giunta Comunale n.
69 del 25/10/2024 del Comune di Reino (BN), per il progetto denominato “lavori di realizzazione
di infrastrutture P.I.P. in zona Montedino di Reino stralcio funzionale”- CUP F24E14000140006 -
SURF  16071PP000000014  –  prevede  un  costo  complessivo  di  €  2.630.385,10    di  cui  €
2.097.906,04 per il primo intervento in cui si articola il progetto ed € 532.479,06   per il secondo
intervento;

4. di precisare che  l’importo  massimo finanziabile dalla Regione Campania, sulla base di quanto
programmato dalla Giunta Regionale con la delibera n. 434 del 27/07/2016 ed ancora disponibile,
è di € 2.097.906,04 e che ogni spesa in eccesso è a carico del Comune senza possibilità alcuna
che possa essere retrocessa a carico della Regione Campania;

5. di rideterminare, per l’effetto, il contributo concesso al Comune di Reino (BN) come da seguente
tabella:

A

Lavori 1.839.991,68

Oneri per la Sicurezza 24.575,27
Spese per la progettazione 53.160,80
Lavori già eseguiti 28.000,00
Totale 1.945.727,75

B

Imprevisti  e  lavori  in
economia   48.852,51 
Acquisizioni  di  aree  o
immobili

     
193.228,68 

Spese generali 203.527,69
IVA e altre imposte 239.048,47 

TOTALE 2.630.385,10
Di cui quota Regione 2.097.906,04
Di cui quota Comune      

532.479,06   

6. di  precisare  che  il  finanziamento  a  carico  della  Regione,  per  l’importo  di  €  2.097.906,04,  è
imputabile al POC Campania 2014/2020;

7. di ricordare inoltre che, con la Convenzione sottoscritta  Rep. CV 189 del 27/06/2022 (art. 9), il
Comune di Reino ha accettato di ultimare l’intervento al massimo entro il 15/02/2025 dichiarando
di essere consapevole che per intervento si intende il progetto nel suo complesso, sia per le parti
che verranno imputate alla quota di cofinanziamento regionale (che nella corrispondenza sono



identificate  come  “intervento  1”)  che  per  le  parti  che  verranno  imputate  alla  quota  di
cofinanziamento comunale (che nella corrispondenza sono identificate come “intervento 2”);

8. di precisare che il termine di cui sopra, ai sensi  dell’art. 242 comma 7 del DL. 34 del 19/05/2020,
modificato con DL. 152 del  06/11/2021 art.  9,  è procrastinabile al  massimo al 31/12/2026 e che,
laddove entro tale  data  non dovesse intervenire  il  collaudo dell’opera,  comprensivo sia  delle
lavorazioni denominate nel progetto esecutivo approvato con la Delibera di Giunta Comunale n.
69  del  25/10/2024  come  “intervento  1”  e  sia  di  quelle  denominate  come  “intervento  2”,  si
procederà  alla  revoca  complessiva  del  finanziamento  e  al  recupero  integrale,  maggiorato  di
interessi, di quanto già erogato;

9. di ribadire, come già precisato con la nota PG/2022/0073877 del 10/02/2022, che le somme che
saranno erogate saranno parzialmente compensate, per l’importo di € 27.998,79, con il credito
vantato dalla Regione Campania per le economie maturate dal Comune di Reino nell’ambito del
progetto  “Riqualificazione  infrastrutturale  area  PIP”,  proveniente  da  precedenti  cicli  di
programmazione, giusto Decreto di ricognizione finale n. 296 del 9/11/2017 nel quale era per
l’appunto evidenziato tale credito vantato dalla Regione Campania;

10. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento e i successivi atti conseguenziali, ivi incluse
le successive liquidazioni del contributo, alla presentazione da parte del Comune di Reino (BN) di
una dichiarazione a firma del legale rappresentante in cui si accetta tutto quanto previsto nel
presente provvedimento;

11. di specificare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e
27 del D. Lgs. n. 33/2013 in quanto il provvedimento di concessione del finanziamento è stato
pubblicato a tal fine nella sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” dell'area
“Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale;

12. di  inviare  il  presente  provvedimento,  per  conoscenza  e  per  quanto  di  competenza,  al
Responsabile  della  Programmazione  Unitaria,  all’Assessore  alle  Attività  Produttive,  Lavoro,
Demanio e Patrimonio, alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale  (Dir.  Gen.  50  03 00),  al  Beneficiario  e  agli  uffici  preposti  alla  pubblicazione  sulla
sezione Amministrazione Trasparente del portale.

                                                 La Responsabile della Linea di Azione
                                                                      Dott.ssa Raffaella Farina                                        

   


