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IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
a. la Commissione europea, con Decisione 11 settembre 2007, n. C (2007)4265, ha approvato la

proposta  di  Programma Operativo  Regionale  Campania  FESR 2007-2013 e la  Giunta ne ha
preso atto con la deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007;

b. con Decreto Dirigenziale n. 686 del 25/08/2014, il progetto “Completamento infrastrutture varie
e  parcheggi  del  PIP  in  localita'  Cretazzo  e  realizzazione  centro  servizi  ed  incubatore
d'impresa - 1° lotto” -  CUP  C21E11000050002 -  con beneficiario il  Comune di  Montecalvo
Irpino - è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del POR FESR 2007/2013 – o.o.
2.5;

c. la Commissione europea, con Decisione (C 2015) 2771 final del 30 aprile 2015 ha approvato gli
"Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del
Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (2007-
2013);

d. il paragrafo 3.1 dei predetti Orientamenti precisa che “In conformità all'articolo 56, paragrafo 1,
del regolamento generale, il termine ultimo di ammissibilità delle spese sostenute dai beneficiari è
il 31 dicembre 2015. A norma dell'articolo 78, paragrafo 1, del regolamento generale, le spese
ammissibili sono le spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione delle operazioni e il contributo
pubblico  corrispondente  versato  o  da  versare  ai  beneficiari  in  base  alle  condizioni  che
disciplinano il contributo pubblico. Ciò significa che, tranne per gli aiuti di Stato, in cui il contributo
pubblico deve essere versato entro la data di presentazione della domanda di pagamento finale
alla Commissione, non vi è alcun termine regolamentare per il versamento del contributo pubblico
ai beneficiari”;

e. con Decreto Dirigenziale DG 02 n. 757 del 16/12/2015, pertanto, è stato impegnato e liquidato in
favore del Comune di Montecalvo Irpino, sul capitolo 2902, l’importo di €. 1.047.530,00, numero
imp. Rag.  7739/2015,  per  la  realizzazione  dell’intervento  denominato  “Completamento
infrastrutture  varie  e parcheggi  del  pip  in  localita'  Cretazzo e  realizzazione  centro  servizi  ed
incubatore d'impresa - 1° lotto”  a valere sulle risorse PO FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo
2.5;

f. con note prot. n. 018493 del 12.01.2016, n.0045129 del 22.01.2016 e n. 0209226 del 24/03/2016,
il Dipartimento 55 DG 13 UOD 04 - Gestione delle Spese Regionali - ha trasmesso l’elenco dei
decreti inesitati, comunicando gli estremi degli impegni assunti al 31/12/2015, tra i quali figurano
quello relativo al Decreto Dirigenziale  n.  757 del 16/12/2015 della D.G.02,  assunto sul capitolo
2902 e registrato al n. di impegno 7739/2015 per l’importo complessivo di €. 1.047.530,00;

g. con DD DG 02 n. 81 del 28/04/2016, è stato disposto il disimpegno di  €. 1.047.530,00 assunto
con Decreto Dirigenziale  n.  757 del 16/12/2015 sul capitolo  2902  e registrato al n. di impegno
7739/2015 e il contestuale impegno e liquidazione sul cap. 8298 del medesimo importo;

h. in  riferimento all’intervento in narrativa, è emerso che, alla data del 31/12/2015, il  Comune di
Montecalvo Irpino non aveva spesa certificabili;

i. la Giunta regionale della Campania, con deliberazione del 18 maggio 2016, n. 215 (BURC n. 35
del 06/06/2016), ha disposto di programmare la copertura finanziaria degli interventi non conclusi
entro il termine del 31/12/2015, finanziati con il POR FESR 2007/2013 ed il POR FSE 2007/2013,
da completare, anche ai sensi dell’art. 1, comma 804, della Legge di stabilità 2016, previa verifica
di compatibilità, a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione 2007/2013 e/o del Fondo di
Sviluppo e Coesione e/o del POR Campania FESR 2014/2020 e/o del Programma Operativo
Complementare 2014/2020, come riportato nella Tabella allegata alla medesima, quale sua parte
integrante e sostanziale;

j. con Deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 2 agosto 2016, si è demandato ai Dirigenti
ratione materiae la valutazione degli interventi ammessi a finanziamento sul POR FESR 2007/13
che non hanno prodotto spese quietanzate al 31/12/2015;

k. con Decreto dirigenziale n. 132 del 9/8/2016  della Direzione Generale 51.16, in esecuzione della
deliberazione n 468/2016,  si è disposto, tra l’altro,  la pubblicazione sul BURC, nonché sul sito
istituzionale della Regione Campania, degli elenchi puntuali dei singoli interventi già finanziati con
il  POR  FESR  2007/2013,  non  inseriti  nell’elenco  allegato  al  Decreto  Dirigenziale  43  del



01/06/2016,  per  i  quali  risultano uno o  più  decreti  dirigenziali  di  liquidazione non  esitati  alla
medesima data, da completare, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare
2014/2020, anche ai sensi dell’art. 1 comma 804 della legge di stabilità 2016;

l. con  D.D.  DG02  n.  524  del  28/12/2016,  pertanto,  in  esecuzione  di  quanto  sopra,  sono  stati
finanziati  i  completamenti  degli  interventi,  avviati  sul  POR FESR 2007-2013,  che non hanno
prodotto spesa al 31/12/2015 e per i quali risultano uno o più decreti dirigenziali di liquidazione
non esitati alla medesima data;

m. con il suindicato Decreto Dirigenziale è stato ammesso a finanziamento, tra l’altro, l’intervento
denominano “Completamento infrastrutture varie e parcheggi del PIP in localita' Cretazzo e
realizzazione centro servizi ed incubatore d'impresa - 1° lotto” con Beneficiario il Comune di
Montecalvo Irpino CUP C21E11000050002 per un importo di €. 1.730.290,43 a valere sul PAC
2007/2013;

n. con D.D. DG02 n. 525 del 28/12/2016 sono state impegnate le somme per i progetti di cui al DD
DG 02 n.  524 del  28/12/2016,  distinte  per  fonti  di  finanziamento  prevedendo per  l’intervento
“Completamento  infrastrutture  varie  e  parcheggi  del  PIP  in  localita'  Cretazzo  e
realizzazione centro servizi ed incubatore d'impresa - 1° lotto” con Beneficiario il Comune di
Montecalvo Irpino un impegno di €. 682.760,43 sui fondi PAC 2007/2013 cap. 8298 registrato al
n. 7152/2016 (differenza tra quanto ammesso a finanziamento - €. 1.730.290,43 – e quanto già
liquidato con il DD 81/2016 - €. 1.047.530,00);

o. con DD DG02 n. 60 del 29/06/2017 è stato approvato lo schema di convenzione;
p. la relativa convenzione è stata sottoscritta e repertoriata al CV 185 del 11/07/2017,
q. con DD DG02 n.241 del 02/10/2017 è stato liquidato l’importo di €. 173.766,61;
r. con DD DG02 n. 384 del 14/12/2017 è stato liquidato l’importo di €. 17.528,74;

 
CONSIDERATO CHE:

a. con nota PG/2021/0462166 del  20/09/2021 l’Autorità  di  Gestione PAC 2007/2013 ha stabilito
l’ultima data di certificazione delle spese al 10 dicembre 2021;

b. con le note prot. 6720 del 04-11-2021 e pec prot. 7127 del 18/11/2021, tuttavia, il Comune di
Montecalvo Irpino - a fronte di un importo assegnato con Decreto Dirigenziale n. 524/2016 pari ad
€  1.730.290,43  -  ha  rappresentato  di  aver  speso l’importo  di  €  1.243.225,35  richiedendo,  al
contempo, una proroga di 10 mesi per la conclusione dei lavori;

c. con nota PG/2021/0589175 del 25/11/2021 della UOD 50.02.06, è stato comunicato al Comune di
Montecalvo  Irpino,  tra  le  altre  cose,  che il  costo  dell’intervento  a  valere  sul  PAC 2007/2013
risultava pari ad €. 1.238.425,35 e non ad € 1.243.225,35 in quanto non risultavano agli atti tre
mandati di pagamento e le rispettive determine di liquidazione;

ATTESO CHE 
a. con nota protocollo n. 0751582 del 17.11.2016, l’Autorità di Gestione ha precisato che, mantenendo

inalterate le risorse assegnate sulle singole fonti di finanziamento, le Direzioni Generali possano
procedere autonomamente alle modifiche ed integrazioni degli elenchi allegati ai DD.DD. n. 43 e
132 del 2016, utilizzando le risorse liberate da eventuali rettifiche in diminuzione per garantire la
copertura  finanziaria  di  interventi  non  previsti  nei  suddetti  allegati  o  coperti  con  altre  fonti  di
finanziamento;

b. con  la citata  nota  PG/2021/0589175  del  25/11/2021  della  UOD  50.02.06,  è  stato  pertanto
comunicato  al  Comune  di  Montecalvo  Irpino  che,  a  seguito  della  verifica  tra  gli  interventi  di
competenza imputati  al  POC 2014/2020,  è  stata  rilevata  una disponibilità  finanziaria  pari  ad  €.
353.857,79,  potenzialmente  idonea  a  coprire  il  completamento  dell’intervento  per  la  parte  non
coperta dal PAC, subordinatamente al rispetto alle seguenti condizioni:
 Il  Comune  si  impegni  incondizionatamente  a  quietanzare  l’ultimo  titolo  di  spesa  entro  il

31/12/2023;
 Il Comune si impegni incondizionatamente a rendere funzionale, entro il 15/02/2025, l’area PIP,

anche risolvendo le criticità urbanistiche di cui l’ufficio era venuto a conoscenza in seguito alle
segnalazioni pervenute dal Consigliere Avv. Giuseppe de Cillis con la PEC del 9/11/2021;



 Il Comune accetti la somma messa a disposizione dalla Regione Campania a valere sul POC
2014/2020, pari ad € 353.857,79, impegnandosi, laddove il completamento dovesse risultare più
oneroso,  a  completare  l’opera  a  suoi  oneri  e  spese  (o  indicando  di  quale  altra  fonte  di
finanziamento ci si intenda avvalere) rinunciando al contempo a qualsiasi rivalsa nei confronti
della Regione Campania e/o ulteriore richiesta di liquidazione;

c. con note prot. 7782 del 15/12/2021 e prot. 7913 del 21/12/2021, il Comune di Montecalvo Irpino ha
trasmesso la DGC n. 99 del 30/11/2021 con la quale l’ente locale:

 ha accettato la disponibilità finanziaria pari ad €. 353.857,79;
 si è impegnato a quietanzare l’ultimo titolo di spesa entro il 31/12/2023;
 si è impegnato a rendere funzionale l’opera entro il 15/02/2025;
 ha rinunciato a qualsiasi rivalsa nei confronti della Regione Campania e/o ulteriore richiesta di

liquidazione;

RICHIAMATE:
a. la Deliberazione di Giunta regionale n. 357 del 6 luglio 2016 e successive integrazioni, in riferimento

alla programmazione del  Piano Operativo Complementare 2014/2020 (POC),  con cui  sono stati
istituiti appositi capitoli di bilancio per la gestione delle risorse di detto Programma ed in particolare i
capitoli di entrata, da affidare alla responsabilità gestionale della DG “Autorità di Gestione Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale” ed i capitoli di spesa POC, la cui titolarità è stata assegnata alle
strutture ivi indicate;

b. la predetta Deliberazione della Giunta regionale n. 357/2016, con cui si è disposto lo stanziamento
complessivo di € 99.263.806,61 sul capitolo spesa nella titolarità della Direzione Generale Sviluppo
Economico e AA.PP;

c. la  nota  prot.  0507029  del  25/07/2016,  con  cui  l’AdG  ha  comunicato  che,  in  considerazione
dell’avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti della Delibera CIPE n. 12 del 01/05/2016,
ha provveduto ad accertare le entrate iscritte in bilancio con DGR 357/2016;

d. la deliberazione del 14 giugno 2016, n. 278, con cui la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di
Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FESR 2014/2020 e ha stabilito che il SI.GE.CO del POC
2014/2020 è dinamicamente coerente con quello del FESR;

e. la  deliberazione  del  20  dicembre  2016,  n.  758,  con  cui  la  Giunta  Regionale,  a  seguito  delle
modifiche  ordinamentali,  ha  rettificato  l’allegato  alla  DGR  228/2016,  avente  ad  oggetto  “Linee
attuative del POR Campania FESR 2014- 2020”, nonché il Sistema di Gestione e Controllo del POR
Campania FESR 2014/20, prevedendo che l’Autorità di Gestione, con successivi atti monocratici,
potesse apportare le integrazioni e/o modifiche necessarie al Sistema di Gestione e Controllo del
POR FESR 2014/20; 

f. il D.D. n. 228 del 29 dicembre 2016, con cui è stato modificato il Sistema di Gestione e Controllo del
POR Campania FESR 2014/2020 e sono stati approvati il Manuale di Attuazione ed il Manuale dei
Controlli di I livello FESR; 

g. il  D.D.  n.  214 del  11 ottobre 2021 con cui  è stata approvata la nuova versione del  Sistema di
Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020 e la nuova versione dell  Manuale di
Attuazione e del Manuale dei Controlli di I livello FESR;

RITENUTO:
a. di  dover  integrare  il  Decreto  Dirigenziale  DG  02  n.  524  del  28/12/2016  assestando  il  costo

dell’intervento a valere sul PAC 2007/2013 in  €. 1.238.425,35 e procedendo con l’ammissione a
finanziamento,  a  valere  sulle  risorse  del  POC  2014/2020,  per  l’importo  di  €.  353.857,79,
dell’intervento  “Completamento  infrastrutture  varie  e  parcheggi  del  PIP  in  località  Cretazzo  e
realizzazione centro servizi ed incubatore d'impresa - 1° lotto” - Beneficiario Comune di Montecalvo
Irpino - codice SURF 16045NP000000024 - CUP C21E11000050002;

b. di dover precisare, per l’effetto di quanto sopra, che il contributo concesso con D.D. DG 02 n. 524
del 28/12/2016 è rideterminato nel seguente modo:

Fonte di finanziamento Importo
PAC 2007/2013 1.238.425,35
POC 2014/2020 353.857,79



TOTALE 1.592.283,14

c. di  dover altresì precisare, giusta DGC n. 99 del 30/11/2021, che ogni altro eventuale onere e/o
spesa eccedente quanto sopra cederà a carico del Comune di Montecalvo Irpino e disporre, in
merito, a chiusura del procedimento di revoca parziale avviato con nota prot. PG/2021/0498527 del
08/10/2021 della UOD 50.02.06,  che l’importo di  € 138.007,29, pari alla differenza tra il contributo
originariamente concesso con il DD 524/2016 (€ 1.730.290,43)  e il contributo rideterminato con il
presente provvedimento (€ 1.592.283,14),  è oggetto di  revoca parziale per mancato rispetto dei
cronoprogrammi in violazione degli articoli  2, 4 e 8 della  Convenzione sottoscritta (Rep. CV 185
dell’11/07/2017);

d. di  dover  infine  precisare  che,  qualora  l’intervento  non  risulti  concluso  nei  termini  stabiliti  dal
Programma Operativo Complementare  2014/2020 (spesa al  31/12/2023 e ultimazione lavori  nel
rispetto del cronoprogramma e comunque entro il 15/02/2025) si procederà con la revoca dell’intero
finanziamento comprensivo della quota PAC 2007/2013;

e. di dover dichiarare l’insussistenza del residuo sull’impegno assunto con il D.D. DG 02 n. 525 del
28/12/2016 - cap. 8298 - registrato al n. 7152/2016 - per l’importo di € 491.465,08 per l’intervento
“Completamento infrastrutture varie e parcheggi del PIP in localita' Cretazzo e realizzazione centro
servizi  ed  incubatore  d'impresa  -  1°  lotto”  con  Beneficiario  il  Comune  di  Montecalvo  Irpino
demandando a separato provvedimento, anche in fase di riaccertamento dei residui, il disimpegno di
tale somma;

f. di dover precisare che l’ammissione a finanziamento sul POC 2014/2020 disposta con il presente
provvedimento per l’importo di €. 353.857,79 trova copertura sull’impegno assunto con DD 525 del
28/12/2016 cap 8414 n. impegno 7174/2016;

g. di dover approvare l’allegato schema di atto aggiuntivo alla convenzione rep CV 185 del 11/07/2017;

VISTI:
a. il D.lgs nr.118/2011;
b. il D.lgs nr. 126 del 10/08/2014;
c. il Regolamento Regionale di contabilità n. 5 del 7 giugno 2018;
d. la  Legge Regionale n. 31 del  28 dicembre 2021 “Disposizioni  per  la formazione del  bilancio di

previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale
per il 2022”; 

e. la Legge Regionale n. 32 del 28 dicembre 2021 “Bilancio di previsione finanziario per il  triennio
2022-2024 della Regione Campania”;

RICHIAMATE infine
a. la DGR n. 556 del 30/11/2021 e il successivo il DPGR. n. 162 del 21/12/2021, con cui è stato confe -

rito alla dott.ssa Raffaella Farina l'incarico di Direttore generale della DG 50 02 “Sviluppo Economico
e Attività Produttive”;

b. la DGR n. 668 del 17/12/2019 e il successivo DPGR n. 14 del 16/01/2020, con cui è stato conferito
al dott. Alfonso Bonavita l’incarico di responsabile della U.O.D. 06 “Infrastrutturazione e sviluppo
delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investi-
menti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati”,
codice 50.02.06, presso la D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOD 06 della DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a
tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente medesimo

DECRETA

Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di integrare il Decreto Dirigenziale DG 02 n. 524 del 28/12/2016 assestando il costo dell’intervento
a valere sul PAC 2007/2013 in €. 1.238.425,35 e procedendo con l’ammissione a finanziamento, a
valere  sulle  risorse  del  POC  2014/2020,  per  l’importo  di  €.  353.857,79,  dell’intervento



“Completamento infrastrutture varie e parcheggi del PIP in localita' Cretazzo e realizzazione centro
servizi  ed incubatore d'impresa - 1° lotto” -  Beneficiario Comune di Montecalvo Irpino - codice
SURF 16045NP000000024 - CUP C21E11000050002;

2. di precisare, per l’effetto di quanto sopra, che il contributo concesso con D.D. DG02 n. 524 del
28/12/2016 è rideterminato nel seguente modo:

Fonte di finanziamento Importo
PAC 2007/2013 1.238.425,35
POC 2014/2020 353.857,79
TOTALE 1.592.283,14

3. di precisare altresì, giusta DGC n. 99 del 30/11/2021, che ogni altro eventuale onere e/o spesa
eccedente quanto sopra cederà a carico del Comune di Montecalvo Irpino e disporre, in merito, a
chiusura  del  procedimento  di  revoca  parziale  avviato  con  nota  prot.  PG/2021/0498527  del
08/10/2021 della UOD 50.02.06, che l’importo di € 138.007,29, pari alla differenza tra il contributo
originariamente concesso con il DD 524/2016 (€ 1.730.290,43) e il contributo rideterminato con il
presente provvedimento (€ 1.592.283,14), è oggetto di revoca parziale per mancato rispetto dei
cronoprogrammi in violazione degli articoli 2, 4 e 8 della  Convenzione sottoscritta (Rep. CV 185
dell’11/07/2017);

4. di precisare infine che, qualora l’intervento non risulti concluso nei termini stabiliti dal Programma
Operativo Complementare 2014/2020 (spesa al 31/12/2023 e ultimazione lavori  nel rispetto del
cronoprogramma  e  comunque  entro  il  15/02/2025)  si  procederà  con  la  revoca  dell’intero
finanziamento comprensivo della quota PAC 2007/2013;

5. di  dichiarare  l’insussistenza  del  residuo  sull’impegno  assunto  con  il  D.D.  DG02  n.  525  del
28/12/2016 - cap. 8298 - registrato al n. 7152/2016 - per l’importo di € 491.465,08 per l’intervento
“Completamento infrastrutture varie e parcheggi del PIP in località Cretazzo e realizzazione centro
servizi  ed  incubatore  d'impresa  -  1°  lotto”  con  Beneficiario  il  Comune  di  Montecalvo  Irpino
demandando a separato provvedimento, anche in fase di riaccertamento dei residui, il disimpegno
di tale somma;

6. di  precisare  che  l’ammissione  a  finanziamento  sul  POC  2014/2020  disposta  con  il  presente
provvedimento per l’importo di €. 353.857,79 trova copertura sull’impegno assunto con DD. 525 del
28/12/2016 cap 8414 n. impegno 7174/2016;

7. di approvare l’allegato schema di atto aggiuntivo alla convenzione rep CV 185 del 11/07/2017;
8. di trasmettere il presente atto all’Assessore alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio,

alla Direzione Generale Autorità di Gestione (50.03.00), al Beneficiario e alla Struttura competente
per la pubblicazione del presente provvedimento nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del
Sito Istituzionale della Regione Campania ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013. 

                                                                                          Il Direttore Generale
                                                                                       Dott.ssa Raffaella Farina

   


