
DATI DESCRIZIONE

CUP B61B03000270005

CIG 26043086F1

STRUTTURA PROPONENTE
Commissario ad acta ex art. 86 L. 289/02 /  Attualmente Ufficio Speciale "Grandi Opere" US. 

60-06-00

OGGETTO DI BANDO E/O 

CONCESSIONE

Affidamento in Concessione per la Progettazione ed i Lavori di costruzione della strada a scorrimento 

veloce “Lioni—Grottaminarda”  1° LOTTO dalla progressiva km 6+500 alla progressiva km 19+980; 

(Affidamento per stralci esecutivi)

LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni di  Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Villamaina;

IMPORTO COMPLESSIVO 1°LOTTO  Lavori+Oneri Sicurezza+Oneri Concessione:  

€ 265.114.465,16

(Importo  Stralci esecutivi affidati: € 265.114.465,16)

PROCEDURA DI SCELTA DEL

CONTRAENTE

CONCESSIONE -"Atto aggiuntivo Quadro” in data 28.7.2010 approvato con Decreto n°724 del 2 

settembre 2010 del Commissario ad Acta di cui all’art. 86 legge 27 dicembre 2002 n° 289 

ELENCO DEGLI OPERATORI CHE

HANNO PRESENTATO LE OFFERTE
-

AGGIUDICATARI/CONCESSIONARIO

/ESECUTORI

CONCESSIONARIO : Consorzio INFR.AV. — Costruzione Infrastrutture Aree Sviluppo Industriale 

Avellino -  P.IVA  1431461001;

CONSORZIATE ESECUTRICI: 

 - Ici Italiana Costruzioni Infrastrutture Srl  -P.Iva 11841781005;

 - Marino Costruzioni Srl   -P.Iva. 05903201217;

 - Saf 3 Srl  -P.Iva 12564651003;

 - Societa' Italiana Per Condotte D'acqua Spa In A.S.  P.Iva 00904561008;

IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE/AFFIDAMENTO 

CONCESSIONE E RELATIVI  STRALCI 

ESECUTIVI (Lavori+OS+OC)

1°Stralcio -  € 64.543.457,709

2°Stralcio - € 55.566.473,17 

3°Stralcio -  € 82.462.537,63

4°Stralcio -  € 62.541.996,65

Importo totale lavori affidati  € 265.114.465,16

TEMPI CONTRATTUALI DI 

COMPLETAMENTO

DELL'OPERA, STRALCI ESECUTIVI

1°Stralcio -  28/03/2023

2°Stralcio - 03/06/2023 

3°Stralcio -  05/09/2024

4° Stralcio 25/07/2027

IMPORTO AVANZAMENTO SAL .)

1°Stralcio - SAL  € 56.894.663,48

2°Stralcio - SAL  € 40.109.239,67

3°Stralcio -  SAL  € 25.315.231,39

4° Stralcio - SAL € 211.648,38

N. STATI DI AVANZAMENTO EMESSI 

al 1.06.23

1°Stralcio -  SAL n°57

2°Stralcio - SAL n°42

3°Stralcio -  SAL n°39

4° Stralcio - SAL n°2

AVANZAMENTO CONTABILE IN %

1°Stralcio -  88,1%;

2°Stralcio – 72,2%;

3°Stralcio -  30,7%;

4° Stralcio 0,3%


