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DESCRIZIONE: “Ripristino della funzionalita idraulica della vasca di
assorbimento Valesana in localita Campomanfoli del Comune di Castel
San Giorgio (SA)” - | fase dell’intervento “I.5) Realizzazione vasche
comparto alta Solofrana, Calvagnola e Lavinaio ed adeguamento della

DATI Solofrana a monte della vasca di Pandola 2° tronco”
CUP B44H19000120001
CIG 8384638629

STRUTTURA PROPONENTE

UFFICIO SPECIALE GRANDI OPERE UOD 60.06.05 "Risanamento
Ambientale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno"

OGGETTO DI BANDO

Procedura negoziata telematica (proc. n. 3127/N-T/2020) per I'appalto
dei lavori di “Ripristino della funzionalita idraulica della vasca di
assorbimento Valesana in localita Campomanfoli del Comune di Castel
San Giorgio (SA)” CUP B44H19000120001 — CIG 8384638629

PROCEDURA DI SCELTA DEL
CONTRAENTE

Procedura ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i. finalizzata all’affidamento dei lavori, ricorrendo alla modalita
prevista all’art. 36 comma 2 lett. c bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con
il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato con
percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara, ai

sensi dell'art.95 comma 4 del DIgs n. 50/16 mediante la procedura
negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione

di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati tramite elenchi di operatori economici
(numero di operatori ridotto da quindici a dieci dall’art. 1 comma 2
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ELENCO DEGLI OPERATORI CHE COLGEMA GROUP S.r.I. FERRARO

COSTRUZIONI S.r.l. COSTRUZIONI LO RUSSO
HANNO PRESENTATO LE OFFERTE Srl

AGGIUDICATARI

COLGEMA GROUP S.r.l.

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE

606.771,41 €

TEMPI DI COMPLETAMENTO
DELL'OPERA, SERVIZIO O FORNITURA

120 gg. n.c. dalla consegna dei lavori avvenuta il 23.11.2020. Lavori
sospesi a far data dal 10.03.2021

IMPORTO A SEGUITO DI VARIANTI

Perizia di variante in corso di approvazione

TEMPI DI COMPLETAMENTO

13 gg, n.c. a partire dalla ripresa lavori successiva all'approvazione della
perizia di variante

IMPORTO DELLE SOMME LIQUIDATE

€ 222.078,33 per anticipazione (di cui € 182.031,42 per lavori in favore
dell'lmpresa ed € 40.046,91 per IVA in favore dell'Erario) +

€511.998,47 a seguito del SAL n. 1 (di cui € 419.670,88 per lavori in
favore dell'Impresa ed € 92.327,59 per IVA in favore dell'Erario),

per un importo totale di € 734.076,80 (di cui € 601.702,30 per lavori ed €
132.374,50 per IVA)

N. STATI DI AVANZAMENTO

1, per lavori a tutto il 10.03.2021

Avanzamento Contabile in %

99,52%




